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附图：1、基础阶段施工总平面布置图
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3、施工进度横道图

编制依据

编制说明

本工程为台州出入境检验检疫局技术业务用房项目（施工总承包），在仔细阅读合同文件和细致探讨施工图纸，并组织有关人员踏看现场，仔细了解现场的实际情况后，明确了工程施工的方针、目标管理及施工工期，精心编制了本工程的施工组织设计。将依靠本公司的管理、技术装备和资金的优势，遵循设计，恪守合同，精心组织，确保工程优质如期完成。

编制内容
一、编制目的

本施工组织设计是为台州出入境检验检疫局技术业务用房项目（施工总承包）提供较完整的纲领性文件，指导工程施工与管理，以确保优质、安全、文明地完成该工程建设任务。

二、编制内容

本施工组织设计编制的主要内容包括工程概况和工程特点、施工管理目标及管理职责、施工总体部署、施工准备、施工总平面布置、施工资源计划、施工进度计划及确保进度措施、主要项目施工方法及技术措施、原材料保证措施、质量保证措施、安全生产、文明施工及环境保护措施等。

编制依据
本施工组织设计依据如下施工图纸和有关的施工规范进行编制。

一、台州出入境检验检疫局技术业务用房项目的施工图纸；

二、台州出入境检验检疫局技术业务用房项目的施工合同；

三、台州出入境检验检疫局技术业务用房项目施工总平面布置图；

四、台州出入境检验检疫局技术业务用房项目地质勘察报告；

五、国家、行业及地方现行的施工规范、规程及技术标准：
（1）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002

（2）《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

（3）《混凝土结构工程施工=规范》GB50666-2011

（4）《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

（5）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

（6）《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

（7）《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

（8）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

（9）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

（10）《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

（11）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

（12）《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

（13）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
（14）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
（15）《工程测量规范》GB50026-2007

（16）《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010

（17）《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-2011

（18）《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010

（19）《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010

（20）《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

（21）《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

（22）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

（23）《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
六、现行相关标准图集；

七、本公司《质量手册》与《程序文件》；

八、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》；

九、《全国建筑安装工程统一劳动定额》（浙江省补充劳动定额）； 

十、类似工程技术资料和新成果。

工程概况

总体概况

一、工程名称：台州出入境检验检疫局技术业务用房项目（施工总承包）；

二、建设单位：台州市社会发展工程管理有限公司；

三、设计单位：浙江省建筑设计研究院；

四、勘察单位：浙江省工程勘察院；

五、施工单位：国强建设集团有限公司；

六、监理单位：浙江东亿工程管理有限公司；

七、质监单位：台州市建筑工程质量安全监督站；

八、工程地点：台州经济开发区中心大道西侧、开发大道北侧。

建筑概况

1、建设规模：建筑占地面积17222m2，建筑总面积29846 m2(其中地上25919 m2,地下3927 m2)。建筑层数：地上19层，地下1层，建筑高度78.3m，裙房建筑高度18.8。
2、本工程±0.000相当于绝对标高5.000m（黄海高程），室内外高差0.300m。
3、本工程建筑等级为一级，设计使用年限为50年。耐火等级为一级。屋面防水等级为一级，地下室防水等级为一级。
4、本工程的门窗包括木质防火门、特种门、金属百叶窗。

结构概况
1、主楼结构类型为框架-核心筒结构，裙楼结构类型为框架结构。结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级。
2、本工程采用泥浆护壁钻孔灌注桩,总桩数为275根。桩径采用Φ950,Φ800,Φ700 三种规格,桩端持力层为卵石层(7),桩端进入持力层深度应大于等于1.6m。
3、本工程50年一遇基本风压值为0.7KN/m2，基本雪压为0.3KN/m2，地面粗糙度为B类。抗震设防烈度为6度,设防类别为标准设防类。
4、混凝土：
（1）混凝土强度等级：承台、基础梁、地下室底板为C35，垫层为C15，过梁、构造柱、圈梁为C25，梁、板、剪力墙为C35，框架柱为C35、C40、C45、C50。
（2）防水混凝土抗渗等级：承台、地下室底板、地下室外墙、地下室顶板、生活水池、消防水池、高位水箱均采用防水混凝土，抗渗等级为P6。
（3）混凝土外加剂：地下室底板（含基础梁、承台）、顶板及地下室外墙均采用HEA高效膨胀剂，掺入适量抗裂聚炳烯纤维。
5、钢筋:采用HPB300热轧钢筋和HRB400热轧钢筋。
6、墙体：±0.000标高以上所有外墙均采用蒸压砂加气混凝土砌块，砌块强度等级A5.0，专用砂浆砌筑。±0.000标高以上所有室内填充墙均采用烧结页岩空心砖,砖强度等级Mu5.0A，混合砂浆M5.0。地下室室内填充墙均采用烧结页岩空心砖,砖强度等级Mu5.0A，混合砂浆M5.0。
给排水工程概况
给排水工程包括室内外给水排水、消防等管道系统。
一、给水系统

1、水源接自市政自来水管，水质需满足《生活饮用水卫生标准》GB5749相关要求。
2、本工程设有3种室外给水系统
（1）室外生活用水、消防用水、绿化灌溉分别为独立给水管道。
（2）生活给水用水量：最高日为119 m3/d，最大小时为18 m3/h，平均小时为10 m3/h。
（3）室外消防用水量为40L/s，火灾持续时间按3h计，则一次灭火用水量为432 m3 。
（4）室外浇洒绿地给水系统由景观公司设计。
3、室外给水引入管进入红线后，设置总水表及倒流防止器。
4、西南侧引入管进入红线后，设3个总水表（分别为生活用水、消防用水、绿地浇洒）；东南侧引入管进入红线后，设1个总水表（消防用水）；两个消防用水水表在规划区内连通形成双向供水。
5、城市自来水压力按0.32MPa设计（需市政主管部门核实后施工）。

二、消防给水设施
1、本工程室外设消防给水管与生活给水管分开设置。
2、规划区内共设有地上式室外消火栓多套，水源接自室外消防给水管。
3、本项目共设有室内消火栓给水水泵接合器3套，自动喷水灭火系统水泵接合器3套。
4、每组消防水泵接合器的位置，均满足距离附近室外消火栓的距离不超过40m的规定。

三、污水管道
1、本工程采用生活污水与雨水分流制管道系统，与城市排水系统相一致。
2、本工程污水管道共设有 1 个排出口，排至南侧的城市污水管道检查井（需经相关部门批准）。
3、全工程共设 1 座化粪池， 1座隔油池，2座污水处理站。
（1）生活污水经化粪池处理；
（2）餐厅厨房含油污水经隔油池处理；
（3）普通实验污水，进入1#污水处理站，需进行酸碱中和等方式处理；
（4）保健中心污水，进入2#污水处理站，需进行消毒等方式处理；
4、排水水质需满足《污水排入城镇下水道水质标准》 CJ 343-2010的相关要求。
四、雨水管道
1、本工程绿地的雨水采用地面径流方式。
2、本工程道路及停车场设雨水口，收集雨水，排入埋地雨水管道。
3、本工程南环路设1个雨水排出管（需经相关部门批准）。
4、室外场地排水应结合景观公司设计图纸施工。

电气工程概况

本工程电气工程包括10/0.4kV变配电系统；电力配电系统；照明系统；建筑物防雷、接地系统及安全措施；人防工程；消防系统、电气节能和环保等。
一、10/0.4KV变配电系统

1、负荷分级：本工程中各大楼的走道照明、值班照明、警卫照明用电；主要业务和计算机系统用电，普通安防系统用电，监控机房用电，生活水泵和所有消防设备用电等按一级负荷要求供电。排水泵按二级负荷要求供电。普通照明、空调用电为三级负荷。
2、供电电源：本工程在地下室设置一个变电所，由市政电网引来二路独立10KV电源（分别来自城市不同的区域变电站），该两路电源同时工作，事故时任何一路均可以负担所有一级负荷及二级负荷的供电。10KV电缆从地下室北侧穿SC150管引入设在地下一层的变电所。为保证负荷用电，在变电所旁设置柴油发电机房一座。
3、高、低压供电系统接线型式及运行方式：10KV高压系统平时两路电源同时供电，单母线分段，不设联络开关。 0.4KV低压为单母线分段运行，设联络开关，母联常断，各变压器分列运行；当其中一台变压器故障时，切断该变压器低压侧总开关，断开非保证负荷，母联闭合，保证特、一、二级负荷和部分三级负荷的供电。低压主进开关与联络开关之间设电气和机械联锁，任何情况下只能有两个开关处在闭合状态。
4、变配电所：变电所内设置10KV中置柜、变压器组和低压出线柜。  

5、10KV保护：选用微机综合继电保护器，进线设过流、速断、零序保护，出线设过流、速断、零序保护，变压器设高温报警、超高温跳闸保护。计量：本工程设置10KV计量柜，所有进线均设置计量装置。分项计量的设置要求详见节能设计说明。
6、功率因数补偿：在变配电室低压侧设置功率因数集中自动补偿装置，要求补偿后高压侧的功率因数不小于0.92。所有荧光灯、节能灯均采用电子镇流器,单灯功率因数不小于0.9。
7、工程供电：进户高压电缆规格、型号由供电部门确定。
8、低压保护装置：低压主进、联络断路器及各出线断路器均设过载长延时、短路短延时、瞬时脱扣器，所有非消防配电回路设分励脱扣器，这些回路既可以在需要时，卸载部分负荷，防止变压器过载，又可以在火灾时，切断火灾场所相关非消防设备电源。
9、由于谐波分布的多变性和谐波工程计算的复杂性，变电所设计时预留滤波设备平面安装位置，待系统正式运行后对谐波进行实测和分析，根据实际情况采取相应有效的谐波治理措施。工程中采购的各类设备谐波含量超出标准者，应成套提供谐波治理装置。

二、电力配电系统

1、低压配电系统采用220/380V放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
2、一、二级负荷：采用双电源供电,一级负荷中所有消防负荷均在最末级配电箱设置自动切换装置。消防用电设备采用单独的供电回路，其配电设备应具有明显标志，配电线路和控制回路均按防火分区划分。消防配电系统的配电和控制回路的过负载保护作用于信号而不作用于切断电路。二级负荷电源采用双路供电，经双电源切换箱后采用放射式敷设至各负荷设备。
3、三级负荷：采用单回路供电。
4、排水泵采用液位传感器就地控制，水位超高报警、水位显示及泵故障由 BA系统完成。
5、空调机、排风机、送风机等采用DDC及手动控制。
6、消防专用设备：消火栓泵、喷淋泵、消防稳压泵、排烟风机、加压送风机等不进入BA系统。排风兼排烟风机、进风兼补风风机的控制，平时由DDC控制，火灾时由消防系统控制，消防系统具有控制优先权。消防专用设备的过载保护只报警，不跳闸。

三、照明系统

1、光源和灯具：有装修要求的场所视装修要求商定，一般场所为高光效细管径三基色直管荧光灯(T5)、或其他节能型灯具。各类荧光灯及镇流器应符合国标规定的能效限定值、节能评价值、谐波电流限值。各类荧光灯总谐波电流含量不得大于10%。光源显色指数应大于80，色温应在3300K~5300K之间。
2、照度要求：办公室300lx；门厅200lx；泵房100lx；配电房200lx；走道, 车库等50lx。详参见节能设计说明。
3、照明、插座分别由不同的支路供电。所有插座回路、室外照明灯具回路、洗浴场所照明回路均设剩余电流断路器保护。所有灯具除图中特别注明外均采用 I 类灯具，需增加一根PE线。

四、建筑物防雷
1、本工程地上各建筑单体均按第二类防雷建筑物设防雷装置和采取防雷击电磁脉冲的措施。
2、建筑物设置防直击雷的外部防雷装置，并采取防闪电电涌侵入的措施、采取防闪电感应的措施。建筑物设置内部防雷装置，在建筑物的地下室或地面层处，下列物体与防雷装置做防雷等电位连接：建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线。本工程等电位联接方法采用：在那些自然等电位连接不能提供电气贯通之处采用等电位连接导体，在用等电位连接不可行之处用电涌保护器连接。
3、建筑物防雷措施及防雷装置：
（1）接闪器：本工程采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带和接闪杆混合组成接闪器。接闪带采用Φ12热浸镀锌圆钢或25X4热浸镀锌扁钢沿屋顶周边、屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击部位明敷，并在整个屋面组成不大于 10mX10m或12mx8m的暗敷接闪网；接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可以在外墙外表面或屋檐边垂直面外，接闪器之间互相连接。突出屋顶的所有金属物体、金属构件应和屋顶防雷装置相连，在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器并和屋顶防雷装置相连。
（2）引下线：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长连接作为引下线，引下线沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不大于18 m 。引下线上端与接闪器焊接，下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。引下线的数量不少于10根。
（3）外部防雷装置的接地和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置采用由建筑物桩基、基础底板主轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网围绕建筑物敷设成环形、网状接地体组成。作为接地体的基础内钢筋在周围地面以下距地面不应小于0.5m，钢筋直径不小于16mm。
（4）本工程利用建筑物的钢筋作为防雷装置，施工时应满足：构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋，其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
（5）为防止侧向雷击和作为等电位保护措施：利用柱子钢筋作为防雷引下线；外墙内、外垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与防雷接地装置等电位连接。
（6）本工程利用混凝土内钢筋作为自然引下线并同时采用基础接地体，建筑物四边的外墙引下线在距室外地面上0.5m处，在隐蔽处设置连接板，作为接地电阻测试点，接地电阻小于1欧姆。
（7）为防雷电波侵入，架空和直接埋地进出建筑物的可导电物均应在进出建筑物的界面处就近与接地装置相连，作等电位联结。
室外低压线路均采用全电缆敷设，在入户处将电缆的金属外皮、钢管接到等电位连接带或防闪电感应的接地装置上。
固定在建筑物上的广告灯及其他用电设备和线路：无金属外壳或保护网罩的用电设备均应在接闪器的保护范围内；从配电箱引出的配电线路应穿钢管，钢管的一端与配电箱和PE线相连，另一端与用电设备外壳、保护罩相连，并与屋顶防雷装置相连；在配电箱内开关的电源侧装设II 级试验的电涌保护器，其电压保护水平不应大于2.5kV。
（8）作为防闪电感应措施，建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物，应就近接至接地装置或公共接地装置上。防闪电感应的接地干线与接地装置的连接不应少于2处。
4、建筑物防雷击电磁脉冲
（1）建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统与防雷装置组成一个接地系统，并在适当之处预埋等电位连接板。
（2）电源采用TN系统，从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路均采用TN-S系统。
（3）本工程采用总等电位联结，由于外来导电物、电子和电气系统的线路在不同地点进入建筑物，故在有金属管道（线）进出建筑物处附近的室内， 离地2.5M处设置若干总等电位连接带。总等电位连接带与进出建筑物的金属管道、外露可导电部分、装置外可导电部分、PE干线、电气装置接地极的接地干线、建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道联通作总等电位联接。上述导电体在进入建筑物处接向总等电位联结端子，等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通导电。联结线采用BVR1X25或40X4镀锌扁钢。总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子、接线鼻子、抱箍，不允许在金属管道上焊接。利用建筑物基础内沿建筑物四周的环形接地体(二根通长焊接的大于Φ16的结构钢筋）将各总等电位连接带联通。
（4）过电压保护：在变压器高压侧各相上装设避雷器，在低压侧的配电屏母线上装设I 级试验的电涌保护器，电涌保护器每一保护模式的冲击电流值大于12.5kA，电涌保护器的电压保护水平值小于或等于2.5kV。固定在建筑物上的广告灯及其他用电设备和线路，在配电箱内开关的电源侧装设II 级试验的电涌保护器，其电压保护水平不应大于2.5kV。在LPZ1区与LPZ2区交界面处穿越的供电及配电线路,如设备机房、消防控制室等各类弱电机房电源箱内设置符合II级分类试验的电涌保护器,其电压保护水平不应大于1.5kV，线路穿金属管敷设，且电源箱至用电设备的距离不大于10米。计算机设备、信息设备、电子设备及控制设备等特殊需要保护的电子信息设备端，弱电系统厂家应根据设备耐冲击过电压类别自备电涌保护器。所有电涌保护器均应设置由电涌保护器生产厂家配套提供的过电流保护器件。电涌保护器均应有劣化显示功能。所选用的电涌保护器应是经过法定检测机构检验合格的并在当地相关主管部门备案的产品。
（5）计算机系统、有线电视系统、通讯系统、安全防范系统等各类弱电系统均应按规范要求分级设置适配的电涌保护装置。
各类弱电机房为后续防雷区，区域内设置局部等电位连接，设置局部等电位连接带，穿越界面的所有导电物、电子和电气系统的线路均应在界面处做等电位连接，各种屏蔽结构或设备外壳等其他局部金属物也连接到局部等电位连接带。机房接地及等电位网络由弱电深化设计厂家完成。

五、接地及安全
1、本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、消防控制室、通讯机房、计算机房等的接地共用统一接地极；将建筑的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统，并设有等电位连接板；要求接地电阻小于1欧姆，实测不满足要求时，增设人工接地极。
变压器中性点与接地装置引出干线直接连接。
2、从变配电室至强电竖井内的桥架上敷设一条-40X4镀锌扁钢，将变配电室接地与强电竖井内接地干线相连。所有强、弱电竖井内均垂直敷设一条-40X4扁钢，作为接地干线，其下端与接地网可靠连接。竖井内每层水平敷设一条-40X4镀锌扁钢作为楼层等电位连接带，与垂直接地干线可靠连通并将本楼层地板钢筋、PE干线、进入楼层的水管、空调管等金属管道、强弱电配电箱（柜）或配线柜（箱）金属外壳作等电位联结。联结线一般采用不小于0.5XPE线截面，最大值可不超过YJV1X25。
3、室内墙上水平接地体距地0.3m，明敷。过门处埋地暗敷。
4、大楼内沿所有电缆桥架或金属线槽外敷设-25X4镀锌扁钢并保证桥架及其支架全长不少于两处与接地干线连接。金属电缆桥架全长不大于30M时，不小于2处与接地干线相连，全长大于30M时，每隔20~30M增加与接地干线相连接，电缆桥架的起始端和终端应与接地网可靠连接。
等外露可导电部分必须接地。
5、绝缘子的底座、套管的法兰、保护网（罩）及母线支架、金属电缆支架、电缆导管等装置外可导电部分均必须接地。
电动机、电加热器、I类灯具外壳、电动执行机构
6、本工程接地型式采用 TN-S 系统，电缆、母线均选用4+1型，其PE线的截面按规范要求选择，详见各配电系统图。
7、本工程所有灯具除特别注明外均选用I 类灯具，其配电线路均带有PE线，平面图已有标注。灯具的外露可导电部分必须接地。
8、所有插座回路、室外照明灯具的配电回路、潮湿场所的用电设备的配电回路均设置剩余电流保护。其动作电流按规范要求选择。若按有关规范要求不能作用于跳闸时，剩余电流保护作用于信号。
9、防雷与接地安装具体做法参考《防雷及接地安装 2003年合订本》。包括99（03）D501-1；99D501-1，02D501-2，03D501-3；03D501-4。
10、未详之处，均应按国家、地方相关规范、标准施工。
11、特殊场所的电气安全防护应符合JGJ16-2008第12.8、12.9条的规定。
12、本说明与所有图纸等效，施工单位及各类设备生产厂家均应严格按照本说明的相关要求实施。
六、消防电源及其配电
1、大楼的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、漏电火灾报警系统、应急照明、疏散指示标志及电动防火门、窗、卷帘、阀门等所有消防用电按一级负荷要求供电,除了应急照明和防火卷闸门以外的消防用电设备均在最末级配电箱处设自动切换装置。消防用电设备均采用专用的供电回路，其配电设备应设置明显标志。其配电线路和控制回路均按防火分区划分。消防配电系统的配电和控制回路的过负载保护作用于信号而不作用于切断电路。
2、消防用电设备的供电、配电、控制线路均采用无卤低烟阻燃耐火电缆或电线。电缆井内沿金属槽盒敷设,其余场所穿钢管在不燃烧结构内暗敷、穿钢管明敷或在封闭式金属线槽内敷设。明敷设时金属管或封闭式金属线槽上应涂防火涂料保护。暗敷设时，应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30MM。防火保护措施应满足火灾时连续供电的需要。电缆竖井内敷设时 ，与其他配电线路分开敷设，应分别敷设在电缆通道两侧。消防电缆（线）敷设在封闭式金属槽盒内时，金属槽盒应采用放火隔板分隔，常、备用电源分别敷设在不同的间隔内。
3、消防配电设备应有明显标志，并采取防火保护措施。
暖通工程概况

本工程暖通工程主要包括空调、通风、人防防护通风及防排烟系统。

一、空调系统

1、空调负荷

经采用HDY-SMAD暖通空调负荷计算及分析软件计算，本工程冬夏空调总负荷、地上建筑面积冷热负荷指标见下表：

	冷负荷（KW）
	热负荷（KW）
	冷指标（W/m2）
	热指标（W/m2）

	3530
	1528
	118
	51


2、空调冷热源

空调冷、热源为变制冷剂流量多联式机组（VRF），采用冷媒直接蒸发式供冷、供热。为了方便用户计量及管理，每层空调系统均独立，室外机设置于裙房屋顶及标准层设备平台，标准层室外机选用高静压型机组，配导风罩侧吹。新排风系统采用全热交换器回收部分冷热量。

二、通风系统

1、通风换气量标准

	房间类别
	换气次数（次／时）
	房间类别
	换气次数（次／时）

	地下汽车库
	≥6
	变配电间
	按发热量计(或≥10)

	泵房
	≥4
	卫生间
	≥10


2、每个卫生间均设换气扇，用风管接入竖井后排出屋面，在接入竖井处安装70°C防火阀。

3、每路接入共用的新排风井的风管道设置止回阀，以防止新排风倒灌。

4、地下汽车库设机械通风（排烟）系统，平时低速排风，火灾时高速排烟，地下车库利用车道自然补风，并设置CO浓度检测装置。

5、电梯机房采用在侧墙安装壁式换气扇通风降温或分体式空调器降温，分体空调由甲方自理，换气扇由电梯配套。

三、变制冷剂流量多联式机组系统

1、变制冷剂流量多联式机组系统冷媒管均为去磷无缝紫铜管,冷媒管应采用氮气进行吹扫,反复冲洗，直至污物，潮湿不再出现；冷媒管路连接完毕，管路要做气密性试验。施工中铜管若不能及时与室内，室外机相连必须进行封口。

2、分歧器的出入口侧均要求500mm以上的直管段，并要求用吊钩固定。

3、冷凝水排水采用PVC管，与室内机直接相连的排水管段必须保证至少0.01的下行坡度，PVC水平管必须保证至少有0.003的下行坡度，图中所示与室内机直接相连处的冷凝水管径如与设备所配管径不符则以设备配置为准。

4、冷媒配管保温采用柔性橡塑板，耐热大于120℃（液管可用70℃以上）保温材料厚度一般为:

	管径
	保温材料厚度
	管径
	保温材料厚度

	φ6.4～25.4
	≥20mm
	φ28.6～38.1
	≥25mm


5、室内排水管要进行保温绝热，防止结露，保温材料为柔性橡塑板，厚度≥10mm。

6、室外机基础可采用混凝土平台或角钢支架，由设备供应商配套，室外机安装要防止回风短路，保证维修空间。

7.多联式空调机组系统各个品牌施工要求不尽相同，最终设备和管道的安装必须由供货商及施工单位按照该品牌相关的施工要求进行。

四、消防系统

1、防烟系统

（1）对防烟楼梯、前室及合用前室分别设置正压送风系统，其风量计算按前室或合用前室维持正压值不低于25-30Pa，楼梯间维持正压值不低于40-50Pa计算。

（2）地上地下楼梯间正压送风系统合用设置，风量叠加。

（3）地下封闭楼梯间在地上部分可开启外窗大于2平米，地上封闭楼梯间五层内的可开启外窗均大于2平米，满足自然排烟条件。

2、排烟系统

（1）地下汽车库按每个防火分区设置机械排烟系统和机械排风系统共用，风机高速运转排烟，低速运转排风，补风通过直通地面的汽车坡道自然补风。

（2）靠外墙房间其外墙上可开启外窗有效面积大于地面面积的2%，且满足室内任一点至可开启外窗距离小于30米，按自然排烟系统考虑。

（3）有效开窗面积不能满足要求的房间其面积大于100平米者设置机械排烟。

（4）内走道设机械排烟系统，裙房部分排烟风机设于裙房屋顶，标准层部分排烟风机设于屋顶。

（5）中庭设机械排烟系统，排烟风机设于裙房屋顶及吊装于中庭顶板下，风机四周采用耐火机械大于2小时的防火板保护。

（6）竖井侧墙安装的排烟口设于侧墙贴近吊顶处，横支管安装的排烟口设于吊顶下，着火时打开着火区及相邻共2个排烟口，同时启动排烟风机。

（7）排烟风机入口处装280°C排烟防火阀，排烟风机保证在280°C时连续运行30min。

五、自动控制

1、空调系统自控由VRF系统配套。

2、防排烟系统控制：

（1）防烟楼梯前室加压送风口常闭，可以手动开启或通过电控远程开启，开启后电信号输出，手动复位关闭。地上建筑着火时打开着火层及着火层上层共2个送风口，地下建筑着火时打开地下层及一层共2个风口，同时启动加压风机对前室加压。

（2）防烟楼梯间加压送风口常开，火警时，消防中心控制启动加压风机对楼梯间加压。

（3）排烟口平时常闭，可以手动开启或通过电控远程开启，开启后电信号输出，手动复位关闭。着火时打开着火区所在防火分区内的防烟分区及相邻防烟分区排烟口，（排风排烟兼用且同时有排烟口和排风口的系统15秒内关闭排风口）同时启动该系统排烟风机（双速风机切入高速运行）进行排烟；火警时，所有空调系统电源自动切断。

（4）防烟分区间的挡烟垂壁可以是固定或活动挡烟垂壁，从吊顶（或梁底）垂落500mm，具体型式由装修时确定。

3、地下车库CO浓度检测装置连锁控制风机启停。

总体施工部署

施工管理目标

根据本公司的质量方针和质量目标，结合本工程的特点，本公司将严格按照ISO9001质量管理模式组织施工，成立过硬的项目经理部，全面履行施工合同及对甲方的承诺，树立本公司良好的企业形象，再创一流的精品工程，保质按期达到如下施工目标。

浙江省建筑安全文明施工标准化工地

一、质量目标

分项工程合格率100%；子分项工程合格率100%；确保工程质量合格。

二、安全目标

争创“浙江省建筑安全文明施工标准化工地”，在整个施工中杜绝重大伤亡事故，月事故（轻伤）发生频率为零。
三、工期目标
确保工期820个日历天内完成本工程施工任务，交付给予业主。计划工程开工日期为2017年2月13日，计划竣工日期为2019年03月29日。

四、服务目标

信守合同，密切配合，认真协调与各方关系，接受业主和监理方的控制与监督。竣工后按国家规定保修服务。
部署原则

为了确保工程整体施工目标的实现，公司下大决心，思想上重视、组织工作落实到实处，实施原则如下：

一、本工程作为公司重点控制的施工项目，做到全力以赴、全方位作业、全公司支持，确保全胜；要在人力、物力、财力上给予优先支持。

二、施工期间，加大施工机具、施工设备、劳动力等方面的投入，集中力量、突击施工，以求在确定的工期内创出最优的成绩。

三、应广泛、大胆的采用先进、合理、适用的新技术、新工艺、新机具，以求加快工程施工进度，提高工程质量，确保施工目标顺利实现。

四、采用项目奖罚施工模式，实行科学管理，实行必要的严厉的工程施工质量和施工进度奖罚制度。对加快施工进度有突出贡献的班组、工种或个人，给予相应的奖励；对影响施工计划进度实现的班组、工种或个人，给予相应的处罚，甚至清退出场。

组织机构和管理职责
为了加强对本工程的领导和管理，确保实现施工目标，由公司管理者代表按照公司IS09001质量保证体系落实各职能部门的专项责任人，建立岗位责任制，确保公司对本工程的有效监控。选择有丰富施工经验和具有较强组织能力、较高技术水平的项目经理、技术负责人，并配备强有力的项目班子组建项目部。按项目法组织施工，负责施工全过程中的工程进度、质量、成本、安全、文明施工等管理，以保证实现总的施工目标。

项目部组织情况

温岭市塔下村综合楼、温岭市土地估价事务所
	姓 名
	职  务
	联系方式
	备注

	程鑫
	项目负责人
	13810256354
	

	郑海龙
	项目技术负责人
	13851543687
	

	郭理平
	施工员
	13819687456
	

	林小辉
	质检员
	15868693658
	

	陈东升
	安全员
	13903516876
	

	严守华
	材料员
	18769583657
	


项目部人员职责
一、项目经理

1、认真贯彻公司质量方针和质量目标，遵照《质量手册》、《程序文件》等公司质量文件的要求，建立项目质量体系。

2、代表公司履行对顾客的工程项目合同；组织项目质量活动，确保实现合同中规定的质量、工期、安全和文明施工目标，并对本项目部的工程质量负直接责任。

3、参加对分承包方的评价、选择、负责本项目部对物资、工程分包、服务（劳务）的采购管理。

4、建立健全的项目质量管理机构，主持制订本项目部的各种责任制；明确内部质量职能分工。

5、组织项目部内部的质量检查和质量攻关活动，防止工程质量事故和施工安全事故的发生。

6、对在项目质量活动中表现突出者进行奖励，对违规工作造成质量问题者进行处罚。

7、负责项目质量活动中的外部各方的协调工作。

8、负责项目重大不合格品处置及纠正和预防措施的实施。

9、对工程竣工资料的整理、报送、归档负全责。

二、技术负责人

1、对本项目部施工的单位工程质量负技术上的责任。

2、根据公司规定，单独或会同公司技术科编制各专业的施工组织设计。

3、具体负责项目质量计划的实施，处理和解决施工中的技术、质量问题，掌握本工程的技术、质量全面状况。

4、负责对施工员、质量员、安全员、关砌、放样以及班组长进行技术交底，督促和指导上述人员的工作。

5、有权制止不按图纸、操作规程和施工组织设计施工的行为，必要时可责令停工、返工，并根据项目部的规定，对有关人员进行处罚；已造成质量问题的，应及时向项目经理和公司质量科、技术科反映，提出处理方案。

三、施工员

1、对所负责的现场施工管理工作负技术、管理责任。

2、参与施工现场质量、技术活动的管理，认真执行公司和项目部各项质量管理规定，组织实施施工组织设计和施工方案，严格按图纸、规范、规程进行施工。

3、对班组操作工人进行技术交底，处理和解决施工中的一般技术、质量问题。

4、负责对不合格品的具体处置工作。

5、负责纠正和预防措施的具体实施工作。

6、负责项目部生产计划、劳动力的安排，并按时向公司上报工程形象进度。

7、配合质检员对工程质量进行检查。

四、质量员

1、对本项目部的质量监督检查工作负全面责任。

2、按照国家标准、规范和施工图纸的规定，对项目施工过程（材料检查、工序交接、隐检验收、交工验收等）的质量情况进行检查并签署意见，配合项目技术负责人和公司质量科，分别做好分项工程的质量评定。

3、对不符合要求的施工过程可视情况决定停工、返工及整修，并通知项目部技术负责人及项目经理，严重时还应及时报公司质量科。

4、监督和指导施工班组的自检、互检活动。

5、参加工程质量动态分析和质量事故调查处理。

6、负责建筑材料的送检工作和半成品、成品交付前的防护工作。

五、资料员

1、对本工程质量资料的准确性、规范性负主要责任。

2、负责项目部各种质量活动的资料收集管理工作，负责工程技术资料、质量资料的整理工作，及时、准确、如实填报各种质量报表，保证其符合公司质量文件的要求和国家标准、规范的要求。

3、配合质检员做好施工过程中的质量检查工作。

4、工程施工期间及时向公司有关部门报送技术资料，工程竣工验收前十五天把全部验收资料整理完毕，送质量科核查；工程质量等级核定后十五天内向公司质量科报送全套工程竣工档案资料一式三份。

六、安全员

1、负责项目安全生产活动的组织，对施工人员进行现场安全教育，严防各种安全事故的发生，对本项目部的安全生产工作负主要责任。

2、负责现场各种安全标志的设立和各种安全防护措施的检查，做好安全台帐。

3、负责现场文明施工和消防工作。

4、按照公司和项目部的有关规定，对不安全的状况可责令整改，或停止该处的施工，并对违章违规者进行处罚。

5、对现场发生的安全事故应及时向公司安全科汇报，并参加事故的调查和处理。

七、材料员

1、对物资分承包方进行调查和选择，提出意见和建议。

2、按合同要求和有关规定实施项目部材料的采购，采购的材料必须符合国家标准和设计规定的要求，相应质保单、证明齐全；对所采购材料的质量负直接责任。

3、负责按规定对不合格材料或不符合要求的材料进行标识与处置。

4、做好甲乙共同采购材料的管理控制。

5、认真做好工程所用材料的质量记录并按规定上报。

八、材料保管员

1、负责对采购的材料和顾客提供的材料进行现场验证、标识和保管；对材料的现场保管负直接责任。

2、负责材料质量证明文件的收集、编号、登记和管理。

3、负责材料在现场搬运、贮存、包装、防护的管理。

4、对不合格的材料及时进行标识与处置。

九、班组长

1、对本班组的施工质量负直接责任。

2、负责对班组工人进行质量教育。

3、组织本班组工人按操作规程、技术交底、作业指导书和图纸要求施工，保证本工序的施工质量。

4、负责组织本组的质量自检，做好上、下工序的交接检，配合各级质量检查，认真做好检查记录、施工记录和必要的标识工作；本工序质量未验收合格，不得向下道工序移交。

5、施工中严把材料质量关，有权拒绝使用不合格材料，防止不合格材料进入施工部位。

6、对出现的质量问题或事故，应提供真实情况和数据，不得隐瞒或谎报。

十、操作工人

1、对自己的操作质量负直接责任。做到“三不”，即：不合格的材料、构配件不使用；上道工序质量不合格不承接；本道工序质量不合格不交工转序。

2、坚持按操作规程、技术交底、作业指导书及图纸要求施工。

3、爱护材料、设备和已完工程。

4、认真作好质量自检，自觉接受各级质量检查、监督；对出现的质量问题，主动提供真实情况，不隐瞒、不谎报。

5、对因自身原因造成的质量事故负赔偿责任。

施工人员组织
施工组织主要分为人员组织、机械设备组织、材料组织、运输组织四部分，这些组织内容安排的合理性将直接影响整个施工的生产过程，因此，由公司组织在各部门内部进行协调，以该工程为先，确保满足施工需求。

一、人员组织

人员组织分二大类：施工管理层和施工劳务层。

1、施工管理层人员组织

根据本工程的特点结合公司的资源配备，在组建本工程项目管理班子时，我公司将集选拔优秀的、并曾施工过类似工程的、具有丰富施工经验的施工管理人员组成项目管理班子进驻现场直接参与本工程的建设和管理。

本项目实行三级管理，一是公司级管理体系，二是以项目经理为核心的现场管理体系，三是操作班组一级管理体系。公司每月对项目进行一次工程质量、工程进度、生产安全，成本核算等综合考核。按公司规定实行奖罚制度。

在部门设置上，将配齐从开工至交工所有的职能部门人员，以确保整个工程在施工过程中具有连贯性，从而为全面管理、全面协调、全面控制创造有利条件。

2、施工劳务层人员组织

施工劳务层是在施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者，故我公司在选择劳务层操作人员时的原则为：具有良好的质量、安全意识，具有较高的技术等级，具有相类似工程施工经验的人员。与班组签订的各类责任要突出工程质量和安全、文明施工的制约措施，直接与经济挂钩，使工程质量有可靠的保证。

劳务层组织由公司劳资科根据项目部的每月劳动力计划，在全公司进行平衡调配，同时确保进场人员的各项素质达到项目的要求，并以不影响施工为最基本原则。

二、机具组织

根据本工程点，经我公司充分考虑，施工机械的投入将根据工程需要由我公司组织调配。施工机械是确保满足本工程施工的必要条件，同时必须保证进入现场设备的完好性及良好的使用性能。

三、材料组织

原材料组织主要分二大类：第一类为甲乙共同采购材料，这些材料我公司将提前15天报材料用量计划及进场时间给甲方，并在材料进场时负责验收，并提供相应的堆放场地，第二类材料为自行采购材料，这部分材料我公司将货比三家，从质量上、单价上把关。

四、运输组织

根据施工现场的实际，工程施工时提前做好材料使用计划，根据施工进度调度，确保满足施工需求，我们将由指定人员进行现场的指挥、调度及收料工作。

施工原则要求
一、按先地下后地上、先主后次的原则，将工程划分为桩基础、基础、主体结构、内外装修和收尾竣工四个阶段。

二、基础工程：安排好打桩及挖土机械设备，保证施工质量及防水的施工，加强基础的保护，保证土方回填质量。

三、主体结构：要密切围绕模板、钢筋、混凝土这三大工序组织施工，注意计算好支模所需材料及钢筋供应。

四、内外装修：在主体结构验收完成后全面进入内外装修，立体交叉作业，安排好各工序的搭接，尽量不甩和少甩破活。

五、收尾竣工：要抓紧，抓好破活修理、收头，并做好成品保护和技术资料整理工作。

总之，本工程的住宅楼和室外附属工程各种工种、工序之间要密切配合，合理安排，组织流水施工，做到连续均衡生产。

施工协调管理

协调工作是施工能顺利进行的关键，本工程协调组织工作要放在重要的位置，项目经理部专门设置一个总包管理部，项目经理负责对其它分包单位的质量、安全、文明施工、施工进度进行协调和管理，并为各分包商提供已有的垂直运输设备，提供已有的脚手架，提供必要的办公、存储条件，为本工程的整体施工创造良好条件。现场定期召开协调会，根据总进度计划，要求各单位特别是专业分包单位围绕总计划，做好各自的工作，特别是某些材料订货到提货的周期较长，必须有思想准备，提前落实订货，以免影响总进度。另外，各工种的劳动力配备是否跟上总施工进度的节拍，如出现滞后及时调整劳动力。

一、与业主间的工作协调

本工程施工前期我们将认真听取业主对图纸的意见和使用意图，提出合理化建议，供业主参考；对前期的施工准备，与各方面的工作联系主动同业主沟通，在各方面作好参谋的角色。工程施工过程在业主提出图纸更改要求的时候，积极配合，认真听取业主方的意见，施工中及时向业主反映工程的施工情况，作一个好的服务生。

二、与设计单位间的工作协调

1、向设计单位提交的施工方案中，包括施工可能出现的各种情况，协助设计院完成有关工作。

2、向设计院提交施工总进度计划，积极协助设计的深化工作。

3、参与施工图纸会审工作，协助发包方会同建筑师、供应商（制造商）提出建议，完成设计要求和设备物资选型。

4、组织地方专业主管部门沟通与建筑师的联系，向设计方提供需主管部门协助的专项工程，如外配电、水、通讯、市政、污水处理、环保等的设计、施工安装、检测等资料，确保联动调试的成功和使用功能完善。

5、对施工中出现的情况，除按驻场建筑师、监理的要求及时处理外，还应积极修正可能出现的设计错误，并会同发包方、建筑师、施工方按照总进度与整体效果要求，验收小样板间，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

6、根据发包指令，组织设计方参加机电设备、精装饰用料、卫生洁具等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。

7、协调各施工分包单位在施工中需与建筑师协商解决的问题，协助建筑师解决诸如因多管道并列等原因引起的标高、几何尺寸的平衡协调工作、协助结构工程师解决不可预测因素引起的地质沉降、裂缝等变化。

三、与监理师工作的协调

1、在施工全过程中，严格按照经发包方及监理工程师批准的“施工组织设计”进行对施工单位的质量管理。在项目部“自检”和公司质量科专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理要求，予以整改。

2、贯彻已建立的质量控制、检查、管理制度，并据此对予以检控，确保产品达到优良。总承包商对整个工程产品质量负有最终责任，任何分包单位工作的失职、失误均视为本公司的工作失误，因而杜绝现场施工分包单位不服从监理工作的不正常现象发生，使监理工程师的一切指令得到全面执行。

3、所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，应按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。

4、按部位或分项、工序检验的质量，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

四、与分包单位的协调

本公司已充分认识到该工程的标准较高，将来业主的指定供货合同、独立工程较多。将按照业主的指令立即参与分包单位的总包管理；使各分包单位的进度、质量、安全、文明施工纳入本公司的总计划与管理之中，确保本工程各项工作自始至终进入受控状态。本公司将严格遵循贵公司招标文件有关分包单位的选定原则，履行总承包商的职责。

1、总承包商会同发包方（发包方代表）对拟选定的分包单位予以考察，并采用竞争录用方法，使所选择的分包单位（含供应厂商）无论是资质、管理、经验上符合工程要求。

2、责成分包单位所选用的设备、材料必须在事前征得发包方代表和总承包商的审定，严禁擅自代用材料和使用劣质材料。

3、责成各分包单位严格按照施工总进度计划编制“实施进度计划”和“施工组织设计”，建立质保体系，确保总目标的实现。

4、各分包单位严格按照总承包商制定的总平面布置图“按图就位”，且按总承包商制定的现场标准化施工的文明管理规定，做好施工现场的标准化工作。

5、本公司将以各个指令，组织指挥各分包施工单位科学合理地进行作业生产，协调施工中所产生的各类矛盾，以合同中明确的责任，来追究贻误方的失责，尽可能地减少施工中出现的责任模糊和退位扯皮现象而贻误工程或造成经济损失。

6、总承包商应不断加强对各分包施工单位的教育，提请分包单位增强员工对产品的保护，做到上道工序对下道工序负责，完工产品对发包方负责，使产品不污、不损。

五、与水电安装施工的协调

根据国家颁发的现行施工及验收规范和有关规定，土建施工给安装施工创造条件，安装施工应配合土建施工以保证工程质量和进度，降低工料消耗。

1、在基础施工阶段，穿过侧壁的管路，在施工图中已注明的部分，应由安装施工队在土建施工时预留孔洞，不能剔凿。

2、结构施工阶段，埋入墙、板、柱结构内的管路，应由安装施工队配合土建施工时预埋，但土建施工中有注明的预埋件，在土建结构图上标注的，要由土建负责预留，并应符合设计规定的尺寸，达到安装施工的要求，未注明的槽洞，由安装施工单位负责预留。

3、装修施工阶段，通过楼板、墙的管路支架安装后应由安装施工队负责给孔洞周围填实密封，最后由土建施工负责装饰面的修整。

4、土建施工队与设备安装队在项目经理的主持下，每星期开一次协调会，搞好土建施工与设备安装施工既要分清责任，又要积极配合，设备安装人员要随时注意土建进度，不失时机地与土建配合施工。土建施工应该为设备施工创造好时机。不能为加快施工进度而不与设备施工配合，造成工程质量低劣和工料的浪费。

六、协调方式

1、按总进度计划制定的控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制订、修正、调整下一个节点的实施要求。

2、由总承包商的项目经理负责主持施工协调会，一般情况下，以周为单位进行协调。

3、总承包商将会同发包方代表定期（半月）或不定期地组织对工程节点、工程质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电器具等的检查，并制定必要的奖罚制度，奖优罚劣，直至中断合同。

4、本项目部以周为单位，提出工程简报，向业主和各有关单位反映、通报工程进展状况及需要解决的问题，使有关各方了解工程的进行情况，及时解决施工中出现的困难和问题。根据工程进展，我们还将不定期地召开各种协调会，协助业主协调与社会各业务部门的关系以确保工程进度。

施工进度计划

施工进度目标
本工程施工进度总目标为：2017年2月13日开工，2019年3月29日竣工，总工期820日历天。为保证总目标的实现，将总目标分解为9个阶段目标，以阶段性目标的实现保证总目标的完成。

施工进度总目标分解表

	序号
	阶段目标
	起止时间

	1
	地下部分施工
	2017.2—2017.9

	2
	地上首层-9层结构施工
	2017.9—2017.12

	3
	地上10层-顶层结构施工
	2017.12—2018.3

	4
	砌体工程施工
	2017.11—2018.3

	5
	屋面工程施工
	2018.4—2018.7

	6
	机电安装工程施工
	2018.4—2017.11

	7
	装饰装修工程施工
	2018.4—2018.12

	8
	室外工程施工
	2018.10—2019.3

	9
	竣工验收
	2019.3.29


施工进度计划

根据设计图纸及有关资料，编制控制性网络计划，详见附图：施工进度横道图。

为达到工程早日完工采取措施如下：

一、全部施工设施、材料堆场、机械停放位置及其开行路线布置，均应尽量避免二次搬运。

二、水、电等管网，按分期测试要求，分段设置临时阀门并形成回路，分期分段试压并投入使用。

三、严格控制各项网络计划的实施，加强检查、及时调整；严格执行各项安全制度，确保工程工期的实现。

进度保证措施

一、建立完善的组织措施

1、实行项目经理责任制，公司将本工程列为市政重点工程，从人、财、物全力支持，对本工程实行指令性计划目标，对项目经理及项目管理人员实行工期奖罚考核制。必须保证工期，以取得良好的社会信誉和影响。

2、组织和健全施工管理班子，建设一个强有力的项目管理领导班子，项目部在抓好质量、安全和材料供应的基础上，抓好施工进度，做到进度和质量并进。

3、根据本工程所确定的工期目标，明确各阶段工期，做到层层落实，奖罚分明。

4、配备足够的施工机械和劳动力。

二、抓好前期准备工作

1、合同签订后，将立即组织开工准备工作，组织好施工人员、机械、材料及时进场，为及时顺利施工创造良好的条件，以缩短施工前期的准备时间。

2、抓紧施工图的理解和阅读，认真进行图纸会审，在图纸提供后一周内即进行会审，并及时补充编制详细的指导作业的施工组织设计和分项施工方案，为施工提供必要的技术保证。

3、及时收集采购施工所有的现行规范、标准、图集和地方性法规，为施工提供保证。

三、控制要点实施

1、对工程项目及时做好主要材料的订货和供应工作，对材料进行合理分配使用。

2、项目部提早提交用料计划，材料员严格掌握用料动态，决不能出现待料停工现象。

3、施工中采用机械操作代替人工操作以加快进度、保证质量，配备足量施工机具并配足技工、普工劳动人数，以满足进度和工序需要。

4、组织流水作业，各工种分别同时配备施工配套机械。

5、项目经理和主要施工负责人轮流值班，在场指挥施工，做到施工不离现场。

6、推行部分新工艺、新技术，加快进度。

7、加强施工质量管理和成品保护，避免返工。

8、加强施工机械的维修保养，保证机械运转良好。

9、合理安排季节性的施工，确保综合进度的实现。

10、工程款做到专款专用。

总体施工准备与资源配置计划
技术准备

一、在开工前及时收集各种有效的技术标准、规范等技术资料，包括工程地质资料、建筑红线图、建筑许可证、施工图等前期技术资料。

二、由项目技术负责人牵头组织各专业技术人员，进行图纸自审，了解和掌握设计意图、工程的难点和重点，通过图纸会审及参加设计技术交底，积极与设计单位沟通，使施工图更完善，为顺利施工创造成条件。图纸会审要认真做好图纸会审记录及设计交底记录。

三、编制详细的施工组织设计，并备齐有关技术管理记录表，及时上报公司和业主审批，并做好图纸翻样、技术交底和编制分项工程的作业指导书等工作。

四、论述本工程技术难点及质量控制点，要编制预防质量通病的技术措施。

五、编制施工预算、材料工本及成本分析，并根据预算和进度计划编制材料供应计划，落实供货渠道。

六、提前做好原材料的试验和级配工作。

七、做好各种仪器、量具的检测；对各种施工机具进行检修，保证能正常运转。

八、做好整个工程的测量放线方案，做好红线桩坐标的复测与核对，轴线控制桩的埋设与保护。

施工现场的准备

一、统一筹划，合理布置，认真组织搭设好临时设施，进行施工临时用水、用电管线的铺设等工作，以利于施工生产顺利进行。

二、结合本工程实际情况，核算生产用水及生活用水水源是否充足；生产用电及生活用电负荷是否满足。

三、调查本地段停水、停电周期等情况。

四、做好施工临时现场办公、材料堆放场地及道路的混凝土硬化，并做好场内排水设置。

五、办妥有关市容、夜间施工、环保等有关审批手续。

资金准备

在工程开工前，根据施工进度计划中的施工各阶段工期目标及施工合同中有关条款，预算和财务提供的数据，做好施工各阶段的资金准备，并编制资金使用计划。

劳动力计划配置

施工劳动力是工程质量、施工进度的根本保证，因此，如何合理选择施工班组，配足高素质的施工劳动力是保证工程目标实现的关键。

选入本工程的施工班组必须是有责任感和创优精神，施工人员有较高素质和团队精神，所有人员做到目标一致。

劳动力配备见劳动力用工计划表

	施工阶段
工种
	基础工程

（人数）
	主体工程

（人数）
	安装、装饰、室外工程（人数）

	打桩工
	30
	0
	0

	挖土工
	30
	0
	0

	钢筋工
	25
	35
	8

	混凝土工
	18
	24
	12

	泥 工
	17
	32
	35

	架子工
	20
	27
	8

	木 工
	25
	36
	0

	防水工
	7
	0
	18

	涂料工
	0
	0
	25

	起重工
	6
	13
	3

	电焊工
	8
	15
	12

	门窗工
	0
	13
	24

	水电安装工
	7
	17
	28

	电工
	2
	3
	2

	测量工
	4
	5
	4

	普 工
	25
	37
	25

	幕墙工
	0
	18
	32

	道路工
	0
	0
	15

	园林绿化工
	0
	0
	14

	合计
	224
	275
	265


材料供应计划配置

本材料计划为主要施工材料总计划，施工时分阶段购买材料应按施工现场提交的购买计划进行，如分批计划和材料总计划有出入时，要查明原因并进行材料计划调整。

所购材料必须合格证、生产许可证、材质证明等各种证照齐全，材料必须符合设计要求和国家有关规范的标准，材料进场后应按有关要求进行见证取样试验，试验合格后方可入库投入工程之中。

每批进入施工现场的材料必须明确的记录进场时间、材料数量、计划使用部位，记录使用时间、使用部位及材料的证明和试验等。

主要原材料配置表

	序号
	名称
	数量
	单位
	进场日期

	1
	商品混凝土
	29411
	m3
	按进度分批进场

	2
	螺纹钢
	3246
	t
	按进度分批进场

	3
	圆钢
	175
	t
	按进度分批进场

	4
	水泥
	2718
	t
	按进度分批进场

	5
	白水泥
	0.64
	t
	按进度分批进场

	6
	黄砂
	2648
	t
	按进度分批进场

	7
	碎石
	1005
	t
	按进度分批进场

	8
	混凝土实心砖
	229
	千块
	按进度分批进场

	9
	蒸压砂加气混凝土砌块
	4337
	m3
	按进度分批进场

	10
	砌块砌筑粘结剂
	113.3
	t
	按进度分批进场

	11
	聚合物粘结砂浆
	29.5
	t
	按进度分批进场

	12
	防水涂料
	18.3
	t
	按进度分批进场

	13
	挤塑聚苯板
	1308.6
	m2
	按进度分批进场

	14
	环氧树脂
	3664
	m2
	按进度分批进场

	15
	不锈钢管
	712
	m
	按进度分批进场

	16
	铜芯绝缘导线
	145428
	m
	按进度分批进场

	17
	铜芯电力电缆
	19125.4
	m
	按进度分批进场


施工周转材料计划

足够合理的施工周转材料投入是保证工程质量和施工进度的基础，施工中要选择质量可靠的周转材料，分阶段及时提供，进入施工现场的各种材料必须有出厂合格证、试验报告及生产许可证，并经试验为合格产品。

周转材料表

	名称
	规格
	单位
	数量
	进场日期

	钢管
	6m、2.5m
	T
	200
	按进度分批进场

	胶合模板
	0.92×1.84
	M2
	10000
	按进度分批进场

	扣件
	铸钢
	个
	20000
	按进度分批进场

	安全网（平网）
	3×6m平网
	M2
	25000
	按进度分批进场

	安全网（立网）
	1.8×3.6
	张
	2500
	按进度分批进场

	竹脚手板
	0.8×1.2
	张
	2500
	按进度分批进场


主要施工设备配置

施工机械的合理配备是确保整个工程顺利进展和确保工程按期完成的重要保证。为此，我们特别对塔吊、施工电梯、卷扬机、钢筋加工设备等进行认真分析和安排。

所有进入施工现场的设备必须是经过检修和保养的，随时可投入使用的设备，进入施工现场的设备随时有机修人员跟踪检修和保养。

施工设备配置表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	1
	钻孔桩机
	GPS-15
	10
	30KW
	桩基施工
	

	2
	双轴搅拌桩机
	SZJ400
	5
	30KW
	围护施工
	

	3
	空压机
	2V-6/8
	3
	2×30KW
	桩基施工
	

	4
	混凝土喷射机
	PZ-7
	1
	7.5KW
	围护施工
	

	5
	塔式起重机
	ZJ5710
	2
	80tm
	土方开挖前
	

	6
	反铲挖土机
	PC220-7
	4
	1m3
	土方开挖
	

	7
	反铲挖土机
	PC160-7
	2
	0.6m3
	土方开挖
	

	8
	反铲长臂挖土机
	PC120-6
	1
	0.4m3
	土方开挖
	

	9
	自卸汽车
	DFL3241A8
	15
	20t
	土方开挖
	

	10
	井架
	SS100
	1
	1000kg
	主体结构
	

	11
	施工升降机
	SC200/200
	1
	2000kg
	主体结构
	

	12
	电焊机
	BX3-120-1
	7
	32KVA
	桩基施工
	

	13
	钢筋切断机
	GQ40
	2
	5.5KW
	桩基施工
	

	14
	钢筋弯曲机
	GW40
	2
	3KW
	桩基施工
	

	15
	钢筋剥肋滚丝机
	GHG40
	2
	4KW
	基础施工
	

	16
	钢筋调直机
	GT4-14
	2
	12KW
	桩基施工
	

	17
	电渣压力焊机
	DH500
	7
	22KW
	基础施工
	

	18
	插入式振捣器
	XZ40-25
	12
	1.1KW
	基础施工
	

	19
	平板式振动机
	B11-A
	8
	1.5KW
	基础施工
	

	20
	木工平刨机
	MQ432
	2
	5.5KW
	基础施工
	

	21
	木工圆盘锯
	MJ100
	2
	2KW
	基础施工
	

	22
	电动夯实机
	HW20
	2
	200N·m
	基础施工
	

	23
	柴油发电机
	MF100
	2
	100
	开工
	

	24
	水泵
	QY-25
	2
	25m3/h
	开工
	


主要施工方案

工程施工测量

施工测量

一、测量方法选择

 本工程拟采用“极坐标法”测量，通过已知任意二点的平面坐标和方位角，利用“全站仪”，可测出任意第三点的三维坐标，从而精确地测定其平面位置与标高。

二、建立坐标体系、实现坐标转换

坐标体系分为二种：一种是大地坐标体系，为平面直角坐标系统，与国家坐标系统相统一；另一种是设计图纸给出的施工坐标系统，其坐标轴方向与建筑物主轴线方向平行。

为使施工测量方便，应将大地坐标系统旋转一个角度a，a为二坐标系统纵轴的方位角之差，将大地坐标系统转换为施工坐标系统，设施工坐标系统x、y轴与建筑物主轴平行或垂直，A、B为大地坐标系的横纵坐标，a、b为大地坐标系统原点，在施工坐标系统上横纵坐标设影。

则：x=a+Acosa±Bsina

y=b+Asina±Bcosa

由此实现坐标体系的转换，使已知的大地坐标控制点，成功地转换为我们所需的施工坐标系统。同时所有需施测的点均在统一的施工坐标系统之下。

三、建立场地平面控制网

控制网的建立要考虑场内回填土和施工的影响，网点设置为网格式，以便进行各点的复核与设置。

施工过程中定期对总控制网进行复核，发现有变位时要迅速恢复。恢复时利用坐标点与控制网点和控制桩作为基准确定。

本工程控制轴线为建筑物主控轴线，在各控制轴线上设置半永久性控制轴线桩，布置时按规划红线和总平面图要求，将建筑物控制轴线桩测设到四周空地上。按附图要求埋设轴线控制桩。

根据控制线，测定出其它各个轴线及控制线。上部结构施工时，为了更好地组织上部施工，在基础及地下室顶面预先埋设测量俯视点。

四、标高控制网

各控制桩顶面均设有标高水准点，根据业主提供的水准点高程，使用水准仪，采用往返复测法，�把水准点引至轴线控制桩上，建立水准标高控制网。水准标高测量精度闭合差应少于±5
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mm（测站n）。

标高控制网点布置原则：水准仪测量时，须后视到二控制点。

标高控制：测量允许偏差，层间标高≤±3mm，建筑物全高≤3H/10000（H为建筑总高度），用水准仪控制基础底面和各施工层数的水平，其误差应<±5mm。

结构的高程利用50m经检测过的钢卷尺从底板面的高程控制点由下向上引出，控制点设在电梯或管井能够直通顶部的通道处。

五、测量控制

本工程为一级建筑，施工精度要求高，为确保工程的平面位置及垂直度控制在规范精度要求范围内，将配备先进的测量仪器和富有经验的施工人员以及合理的测试手段，建立合理的结构施工总平面控制及装修测量工作。

测量控制分三阶段进行：地下室及基坑开挖测量；结构施工测量；装修与外墙测量。

1、地下室及基坑开挖测量

利用总体控制测量网络与坐标点对大楼进行定位，并设置控制网点。根据设置的轴线控制点测定出其它所有轴线的控制桩，并在控制桩处设置龙门桩，龙门桩上定出轴线位置进行基础定位。

2、结构施工测量

结构施工分为二个分区，首先是地下部分，其次是地上部分。结合本工程特点，地下部分实行外控制法；地上部分实行内控制法，地上并用外控进行复核以确保测量的准确无误。

外控法利用经纬仪将设在建筑物四周的控制点轴线转达移至槽坑内，以控制开挖及坑底部分的平面位置，根据标高控制点，利用水准仪，控制挖深和清底，经验槽后开始施工垫层，当垫层施工完毕后，再次根据轴线、标高控制点施放出准确的轴线和标高控制。

当基础及地下室施工完毕后，此时基坑底部已经稳定，轴线、标高控制点进行复核，确认控制点无误后利用精密水准仪，经纬仪将标高控制点、轴线施放到地下室顶面，并设立建筑物高程控制点和内控轴线控制网络系统。此时建筑物内形成独立系统，而外标高、轴线控制点转换成为建筑物的变形比较系统，将作为建筑物沉降、不均匀沉降引起的倾斜、外墙装饰墙面控制的检验等基点。外部控制点须经常检查复核，保证系统的精确度。

基础轴线、高程系统完成后，以基础为基准向上整个结构进行内控。在建筑物内采用四角留孔法向上投测轴线，方法为在建筑内四角设立钢板控制轴线交汇点，�交汇点垂直向上的楼板均层层留150×150的测量孔，利用铅垂仪通过轴线交汇点向上垂直投射至上空洞处的透明靶上，确定上一层楼四角控制轴线交汇点，再利用经纬仪将四点转角交汇复核，即可得到上层楼层的控制轴线平面，利用该平面控制体系进行上层楼的施工位置。另在相邻永久性建筑物上面建立轴线控制点，以复核轴线的准确性，使轴线实行双控制。

3、装修与外墙的测量控制

内部装修的局部平面位置的确定从已经在结构施工中确定的结构控制轴线中引出，高程同样从结构施工高程中用水准仪转移至各需要处，在转移时尽量遵循仪器使用过程中保持等距离测距的原则，以提高测量精度，从而使装修工作有明确的控制依据。

外墙垂直轴线与高程均由内控轴线和高程点引出，转移到外墙立面上，引弹出竖向、水平控制线，以便外墙装修。在轴线点引出后，务必注意，内控法是逐层实施的，而外墙是从上至下的全长线条。因此，此时需要用经纬仪在外控点的辅助下，从上至下进行一次检测修正，逐层测量引起的间接微小误差，使垂直线贯穿于建筑物的整个外墙面，从而达到准确的测量外墙控制效果。

沉降观测

一、沉降观测

1、为及时了解沉降变形情况，按设计及规范要求在建筑物四周布设沉降观测点。

2、按二等水准测量要求施测，采用水准仪进行观测。

3、沉降观测周期，施工阶段按施工进度，根据规范和设计要求自基础混凝土浇筑完毕至竣工验收逐层进行沉降观测，如沉降量大时可缩短周期；主体完工到竣工前每月一次，直至稳定。按实测数数据整理并提供完整的成果。

4、倾斜观测：由于结构刚度大，倾斜观测采用沉降量计算法。通过沉降观测的不均匀沉降量计算倾斜位移值。

二、基准点设置

1、在距建筑物50～100m处，分别设置间距为20～40m的3个水准基点，其埋设深度大于2m，其高程在埋设10d后测定。

2、沉降观测点的设置：按设计要求进行。观测点的埋设在便于观测的基础、墙和柱子上。

沉降观测和倾斜观测要认真及时做好记录。

塔吊垂直度控制

结构施工期间，为确保安全生产，必须对塔吊进行垂直度控制。

控制方法：在塔吊升好标准节后，先用经纬仪“+”字丝对准塔吊标准节底部外边线，以此为基准，利用经纬仪垂直度角，转达动经纬仪，用经纬仪“+”字丝对准塔吊标准节上部外边线进行垂直度控制。如塔吊垂直度有偏差，应用铁片在标准节底部进行调整，再用经纬仪校核。

混凝土现浇楼面水平控制

由于整个楼面面积较大，现浇混凝土楼面的水平控制非常重要，因此采取如下措施：

一、用水准仪控制现浇楼板的底模的标高，要求整个模板的支设要在允许偏差之内；

二、绑设钢筋后，支侧模板，将标高引至侧模板并弹线，并把标高引至柱钢筋处标明，在面积较大处，每隔3m×3m处设置Φ20的钢筋，底端固定在底模上，钢筋顶端标高作为楼面标高；

根据本工程的特点及我公司的优势，并结合已往的施工经验，以图纸设计要求和合同的规定要求，施工方案遵循科学，合理的原则。方案以确保工程质量，充分采用机械密集型施工方法，做到道路排水管线等施工相互协调，密切配合，提高机械化水平。

施工准备和工程放样

一、对业主及监理工程师提供的图纸、测设基准资料和测量标志等有关数据等资料进行仔细阅读，按规范规定的精度，恢复定线测量，包括中线及高程和复测，水准点检查和增设，横断面的测量与绘制等，并将测量结果提交监理工程师核查。经批准后，作施工放样的依据，在每段（项）测量完成并经监理工程师核查前，该段（项）工程不能动工。另外应随时配备具有相应的测量专业技术及符合精度要求的测量仪器供监理工程师调配。

二、对于所有永久性标桩，包括中线桩、转角桩、水准基点、三角网点的控制点以及放样和检验工程所必须的标桩，因树立易识别的标志并认真加以保护。

三、对项目施工人员进行技术交底，使每个参加施工的人员都能了解和掌握工程设计意图和每道工序。根据现场实地踏勘，对特别重要的工序或关键部位，在施工过程中要认真把关。

桩基础工程

本工程采用泥浆护壁钻孔灌注桩，桩总数为275根，桩端持力层为卵石层(7),桩端进入持力层深度应大于等于1.6m，桩有效长度为66-74m。具体见下表。
	桩编号
	桩身直径D(mm)
	受力特性
	单桩竖向承压承载力估算特征值(KN)
	单桩竖向抗拔承载力估算特征值(KN)
	混凝土强度等级
	桩数合计

	1
	950
	承压桩
	4000
	
	C35
	16

	2
	800
	承压桩
	3250
	
	C35
	40

	3
	700
	承压桩
	2800
	
	C35
	205

	4
	950
	承压兼抗拔桩
	4000
	1000
	C30
	6

	5
	700
	承压兼抗拔桩
	2800
	1700
	C30
	8


施工工艺

采用泥浆护壁，孔口采用护筒。正循环钻进，反循环清孔的方式进行施工。
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一、埋置护筒

1、准备场地施工前应将场地平整好，以便安装钻架进行钻孔，在钻架位置处应整平夯实，清除杂物，挖换软土。机架要平直，机座垫稳；不能软硬不均，一般桩机下垫枕木。钻孔过程中机架不能移位和不均匀沉陷。
2、护筒制作要求坚固、耐用、不易变形、不漏水、装卸方便和能重复使用。
3、在陆地上的桩基，在放出桩位后，查明无地下管线即可开始埋设护筒，护筒高2.0～2.5m。钻头中心对准桩位，然后根据护筒的大小挖埋护筒，护筒应高出地面30～50㎝，埋入土中应不小于1.0m。

二、制备泥浆

泥浆在钻孔中的作用：
1、在孔内产生较大的悬浮液压力，可防止塌孔。

2、泥浆向孔外土层渗漏，在钻进过程中，由于钻头的活动，孔壁表面形成一层胶泥，具有护壁作用，同时将孔内外水流切断，能稳定孔内水位。

3、泥浆比重大，具有浮渣作用，利于钻渣的排出。因此在钻孔过程中，孔内应保持一定稠度的泥浆，一般比重以1.1～1.3为宜，在较好的粘土中钻孔，也可灌入清水，使钻孔时孔内自造泥浆，达到固壁效果。调制泥浆的粘度塑性指数不宜小于15。
三、钻孔
1、钻具联结要牢固、铅直，初期钻进速度不要太快，在孔深4.0m以内,不超过2m/h，以后不要超过3m/h。在覆盖层始终要减压钻进，钻进速度与泥浆排放量相适应。冲孔钻在开孔时要慢，孔深2.0m以内，不超过1.5m/h。
2、钻进过程中，经常测试泥浆指标变化情况，并注意调整钻孔内泥浆浓度。
3、经常检查机具运转情况，发现异常情况立即查清原因，及时处理。钢丝绳和润滑部分必须每班检查一次。
4、小工具如扳手、榔头、撬棍用保险绳栓牢，防止掉入孔内。
5、经常注意观察钻孔内附近地面有无开裂或护筒、桩架是否倾斜。   6、严格遵守操作技术规程，做好钻孔记录。记录中要反映泥浆变化。 

7、钻至设计深度时，要由监理工程师在现场与施工单位有关人员共同
判断并准确测定孔深。以此作为终孔标高的依据。
四、清孔
1、钻孔到设计深度，施工单位提出终孔要求，需由现场监理工程师决定，并进行孔径、孔偏斜度、孔深的验收。验收方法是制造一个长度等于4—6倍桩径，直径等于孔径的钢筋笼，将钢筋笼吊放入孔，并顺利放到设计要求的孔底，说明孔径和偏斜度达到要求。孔深用测绳和钢尺丈量。钢筋笼放不到底时还需要修孔直至孔壁铅直，钢筋笼能顺利放到底为止。
2、清孔方法是用原浆换浆法清孔，清孔后泥浆指标比重1.15—1.20之间，含砂量小于4%，粘度20—22，孔底沉渣小于5cm。为防止孔内沉渣大于规范要求，一般用抽吵筒先将孔内泥砂打掉再换浆。
3、清孔时应保持钻孔内泥浆面高于地下水位1.5—2.0m防止塌孔。
4、清孔达到要求，由监理工程师再次验收孔深，泥浆和沉渣厚度。经监理工程师签证，同意隐蔽，灌注砼，再进行下道工序。
五、钢筋笼制作安装

1、钢筋进场必须具有合格证，每批材料，每种规格均需抽样检查合格后方可使用。
2、钢筋笼制作必须严格按设计图和规范要求执行。一般钢筋笼用焊接方法，个别连接点用绑孔。钢筋笼外侧的定位钢筋可用空心穿孔砼预制圆柱体或直接用钢筋弯曲成型并焊接在主筋上，以保证主钢筋保护层厚度。
3、钢筋笼的加强箍必须与主筋焊牢，焊条一般用5字头型号，以保证钢筋笼焊接质量。钢筋笼在安装过程中不能变形。
4、钢筋笼最好一次性使用一台吊机。
5、钢筋笼顶端要焊吊挂筋，高出钢护筒。钢筋笼就位后，吊挂筋支承在护筒顶的枕木上，不能直接放在护筒上。
6、超声波检测桩的钢筋笼要安装镀锌钢管与箍筋连接，要保证检测钢管不漏水。
六、浇筑水下混凝土
1、用直径30cm导管灌注水下砼。导管每节长度3—4m。导管使用前试拼，并做封闭水试验（0.3Mpa），15分钟不漏水为宜。仔细检查导管的焊缝。
2、导管安装时底部应高出孔底30—40cm。导管埋入砼内深度2—3m，最深不超过4m，最浅不小于1m，导管提升速度要慢。
3、开管的砼数量应满足导管埋入砼深度的要求，开管前要备足相应的数量。
4、砼落度为18—22cm，以防堵管。
5、砼要连续浇注，中断时间不超过30分钟。浇灌的桩顶标高应高出设计标高0.5m以上。砼用商品砼或自备搅拌设备，吊机吊斗入槽或用泵送砼直接入槽。
6、施工中应保证场地清洁卫生，泥浆不可到处外溢，泥渣应及时清除。
桩基检测

一．凿除桩顶预加高的砼，桩头钢筋不能乱弯。凿桩头用风镐或人工凿除。桩顶标高按设计要求，桩顶要大致平整。
二．桩基检测的方法是动测，超声波。每条桩用什么方法检测由设计和监理工程师和质检部门决定。
三．施工单位配合质检部门对每条桩进行检测。质量合格后方能进行下道工序施工。
通病与防治

一、钢筋笼上浮

产生的原因：砼由漏斗顺导管向下灌注时，产生一种顶托力，使钢筋笼上浮。
防治措施：（1）钢筋骨架上端在孔口处与护筒相接固定。（2）灌注中,当砼表面接近钢筋笼底时,应放慢砼灌注速度,并应使导管保持较大埋深,使导管底口与钢筋笼底端间保持较大距离,以便减小对钢筋笼的冲击。（3）砼液面进入钢筋笼一定深度后，应适当提导管，使钢筋笼在导管下口有一定埋深。但注意导管埋入砼表面应不小于2 m，不大于10m。如果钢筋笼因为导管埋深过大而上浮时，现场操作人员应及时补救，补救的办法是马上起拔拆除部分导管。导管拆除一部分后，可适当上下活动导管，这时可以看到，每上提一次导管，钢筋笼在导管的抽吸作用下，会自然回落一点，坚持多上下活动几次导管，直到上浮的钢筋笼全部回落为止。当然，如果钢筋笼严重上浮，那么这一补救措施也不一定会十分奏效。
二、“烂桩头”

产生的原因 ：(1)清孔不彻底，桩顶浮浆过浓过厚，影响水下砼灌注时测量桩顶位置的精度。(2)导管起拔速度过快，尤其是桩头直径过大时，如未经插捣，直接起拔导管，桩头很容易出现砼中间高、四周低的“烂桩头”。(3)浇筑速度过快，导致孔壁局部坍塌，影响测量结果。
防治措施：(1)认真做好清孔工作，确保清孔完成后孔口没有泥块返出，在空孔较长的桩内测量砼上升面时，应控制好测量重锤的质量。通常认为使用5～40mm碎石砼时，重锤的质量可以控制在1.5kg 左右。使用5～25mm碎石砼时，重锤的质量可以控制在1kg 左右。在设计桩顶与地面距离<4 m时，通常认为使用竹竿通过手感测量砼面更直观，精度更高。(2)砼终灌拔管前，应使用导管适当地插捣砼，把桩身可能存在的气包尽量排出桩外后，以便精确测量砼面。也可通过导管插捣使桩顶砼摊平。
三、 灌注混凝土时桩孔坍塌

灌注水下砼过程中，现护筒内泥浆水位忽然上升溢出护筒，即骤降并冒出气泡，坍孔征兆。如用测深锤探测砼面与原深度相差很多时，确定为坍孔。
原因分析：(1)灌注砼过程中，孔内外水头未能保持一定高差。在潮汐地区，没有采取措施来稳定孔内水位。(2)护筒刃脚周围漏水，孔外堆放重物或有机械振动，使孔壁在灌注砼时坍孔。(3)导管卡挂钢筋笼及堵管时,均易发生坍孔。
预防方法：(1)灌注砼过程中，要采取各种措施来稳定孔内水位，还要防止护筒及孔壁漏水。(2)用吸泥机吸出坍入孔内的泥土，同时保持或加大水头高度，如不再坍孔，可继续灌注。(3)如用上法处治，坍孔应不停时，或坍孔部位较深，宜将导管、钢筋笼拔出，回填粘土，重新钻孔。
四、孔位倾斜

原因分析：(1)桩机本身未竖直或桩机平台不水平。(2)桩机在钻孔过程中发生不均匀沉降。(3)在进行超深桩作业时，桩机钻杆太细。
预防方法：(1)首先要扩大桩机支承面积，使桩机稳固，并保证钻机平台水平。(2)采取经常校核钻架及钻杆的垂直度等措施，并于成孔后下放钢筋前作井径、井斜超声波测试。(3)严格按照规范要求先配钻杆。
注意事项

一、施工场地应满足机械行走移位的要求。
二、护筒采用4mm钢板加工而成，护筒内径比设计桩径大100mm，上部宜开设两个溢流孔。水中护筒埋设采用导向装置，振动锤打，确保护筒的垂直度＜1％及中心偏移不大于5cm。钢护筒顶端适当高出地面或水平面30cm，并基本上支架平台持平。
三、根据现场地质情况以及钻孔方式，配制优质泥浆，满足以下规范要求。且根据钻进的土质变化情况，及时调整泥浆性能指标，做好钻孔记录。切实作好泥浆的护壁工作，防止坍孔和缩孔的发生。
四、钻孔前对钻杆垂直度及孔位中心进行复检，钻孔至设计高程后，对孔位、孔深、垂直度和沉渣厚度等检查，使其满足设计及规范要求。并报请监理工程师检查合格后进行清孔及砼灌注的准备工作。灌注前进行二次清孔。
五、钢筋笼在钢筋加工场分段制作，运到现场后吊车吊装入孔，孔口焊接接长。桩钢筋笼箍筋采用螺旋箍筋与桩纵筋点焊,桩纵筋接头采用对焊，接头位置间隔一根错开35d高度，分两次接头，钢筋笼混凝土保护层厚50。每隔2m用Ø18mm钢筋焊接加劲内箍。在主筋上设定位钢筋，以确保保护层厚度。成桩时预埋2根Ø38×2.0钢管，留用后注浆。钢筋骨架用吊车起吊，第一段放入孔内后用钢筋或型钢临时搁支在护筒口，再起吊另一段，对正位置焊接后逐段放入孔内至设计标高，最后将上面一段的挂环在孔口并临时与护筒口焊牢。钢筋骨架在下放时注意防止碰撞孔壁，如放入困难，先查明原因，不得强行插入。钢筋骨架安放后的顶面和地面标高确保符合设计要求，其误差不大于±5cm。
六、水下混凝土灌注采用导管法，施工前将导管拼装，编号，并作水密承压试验，保证导管不漏水。
七、桩身混凝土达到7d强度后开始注浆，注浆时，采用注浆水泥量和最大压浆力双控，暂定单桩桩端压入，水泥量不少于1吨，最大压浆力6MPa。

基坑围护及土方开挖工程

本工程基坑周长约266m，基坑面积约4381m2，基坑开挖深度4.65—5.6m，挖土量2.24万方。围护采用钻孔桩排桩+混凝土支撑形式支护。此工程属于深基坑工程，需经过专家论证通过后方可施工

一、土方开挖工程
（1）基坑概况
1)本工程地下室基坑整体平面形状呈矩形，尺寸约80×54m，围护周长约266m，基坑面积约4381m2。±0.000相当于黄海高程+5.000，周边道路绝对标高约为+4.300，场地目前为耕地，标高稍有起伏，要求开挖前平整至+4.300，即相对标高-0.700。底板垫层底标高为-5.350、-6.300，开挖深度4.65～5.60m，坑内主楼区域底板厚1800，底板垫层底标高为-6.750，电梯井垫层底标高为-9.150，因此电梯井坑中坑落深2.40m。挖土量约22439m3。
2)基坑开挖及其影响深度范围土层主要为素填土、粘土、淤泥质粘土、淤泥、淤泥质粘土、粘土，开挖面土层主要为淤泥质粘土和淤泥，含水量大，物理力学指标较差，为台州地区典型的软土地质。

3)基坑围护形式为φ600@900(局部区域间距800)钻孔灌注桩排桩+一道混凝土内支撑，支撑形式为对撑+角撑，内支撑梁和冠梁顶标高-1.700。排桩外侧设置单排φ700@500的双轴水泥土搅拌桩作止水帷幕，基坑内被动区加固采用φ700的双轴水泥土搅拌桩，相互搭接不小于100。电梯井坑中坑周边加固采用φ700的双轴水泥土搅拌桩，相互搭接为150。落深小于1.50m的局部深坑采用放坡开挖。

（2）周边环境概况：

基坑南侧大范围为内部场地，为规划绿化车位，该侧基坑边距离红线超过90m；远处红线外为开发大道。基坑东侧为中心大道，道路下方埋设有燃气、电缆、给水、雨水管等管线；该侧基坑边距离红线约16m。基坑北侧为横二路，道路下方埋设有电缆、雨水管等管线；该侧基坑边距离红线约22m。基坑西侧为规划道路，目前为水泥小道，道路下方埋设有雨水管；该侧基坑边距离红线约13~16m。水泥道路对面为4~5层砼住宅，管桩基础，距离基坑边约30m；西北角为万华城，为框架结构高层，设有地下室及桩基础，距离基坑边约40m。

本深基坑为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，是本工程的难点之一。必须先编制专项施工方案，经专家论证同意通过才能实施。基坑施工前，还应组织对作业人员进行安全技术交底。

二、施工方案
（1）总体施工工艺流程
施工水泥搅拌桩止水帷幕→施工围护钻孔灌注桩→施工坑内加固墩→围护桩养护→平整场地、清除泥浆池→顶部卸土，表面素混凝土及坑顶排水沟施工→土方开挖至支撑梁垫层底→凿除围护桩桩头→垫层施工→支撑梁和冠梁施工→混凝土养护→分段分层开挖至底板、基础梁、承台垫层底→垫层施工→底板、基础、承台和素混凝土传力带施工→混凝土养护→混凝土内支撑拆除→地下室柱墙板、顶板施工
(2)土方开挖
按照“分区、分块、对称、平衡、限时”原则，结合围护结构设计工况“分[image: image1.wmf]n

层”并考虑后浇带位置“分区”进行土方开挖。出土口设置在中心大道一侧。
1)第一层土方开挖：安排两台大挖机从自然地面(-0.700)分段开挖基坑四周边坡土方至坡底(-1.700)，挖深1.0m。随即进行素混凝土及坑顶排水沟施工。

2)第二层土方开挖：安排两台大挖机由一区向二区分别从支撑梁顶(-1.700)开挖至支撑梁垫层底(-2.500)，挖深0.8m，通过临时道路经出土口从中心大道外运土方。

3)第三层土方开挖：待支撑梁强度达到设计强度100%后，安排两台大挖机和两台小挖机由一区向二区分别从支撑梁垫层底(-2.500)开挖至底板垫层底(-5.350、-6.300)，挖深2.85、3.8m。本层土方开挖深度较大，切忌一挖到底，必须再分若干个小层利用大小挖机配合、接力式挖除，每小层分层厚度不大于1m。

4)第四层土方开挖：利用小挖机从底板垫层底(-5.350、-6.300)挖至基础梁和承台垫层底。最后用长臂挖机挖除出土口土方，边退边挖。

5)第三层和第四层最后30cm土方安排人工开挖，严禁超挖，尽量减少对坑底土的扰动，挖土至坑底24小时内须施工完成混凝土垫层；混凝土垫层应延伸至围护桩边，并抓紧施工承台和底板。

6)开挖过程中开挖面的临时边坡坡度不大于1:3。

（3）基坑监测

围护设计中已对监测内容、指标和频率做了具体要求。除第三方专业监测单位外，我司在基坑工程施工期间还安排专人进行巡视检查。当发现有监测指标超警戒值或有其他异常情况出现时，立即上报建设单位、设计单位、监理单位，并立即采取应急措施。
具体施工方案详见本工程深基坑围护及土方开挖专项施工方案。

基础及地下室工程

地下室工程施工顺序

地下室工程施工顺序：施工准备→人工整修土方→凿修桩头→轴线下投放线→片石垫层→素混凝土垫层施工→桩身动测、弹线、桩位复核→砌筑砖胎模→绑扎承台、基础梁、底板钢筋、柱墙插筋→设置预埋件、预留孔→支水池、电梯井、底板翻口处模板、支模→检查验收→浇捣承台、地梁及底板混凝土→养护→弹线复核→绑扎地下室柱墙钢筋→设置预埋件、预留孔→检查验收→支柱、墙模板→设置预埋件、预留孔→检查验收→浇筑地下室柱、墙混凝土→养护→弹线复核→支地下室顶板面梁板模板→绑扎顶板面梁板钢筋→设置预埋件、预留孔→检查验收→浇筑混凝土→拆模验收→涂刷外墙防水材料→回填土→弹线复核→上部结构施工。
地下室结构施工

垫层、验桩

当土方开挖后在人工修土完成时，整修的土面用水准仪找平，用竹桩作标记。

铺设大片及浇捣混凝土垫层前用竹桩作好厚度标记，按每2m设置一根。土方开挖过程，每完成一段立即铺设大片及浇筑混凝土垫层。混凝土水平运输由塔吊完成，混凝土振捣采用平板振动器，直尺粗括，木楔打平。浇捣混凝土应根据先深后浅的原则施工。

对超过标高的工程桩按挖土深度逐层进行凿桩，工程桩挖土至设计标高后凿桩，凿桩标高应按设计要求伸入承台，接近标高用小钢锤细凿，桩顶面完整平实。在桩和混凝土垫层完成并弹线后，测量、质检人员及时配合监理工程师进行桩位复核。

结构施工
一、底板：

1、主楼区域底板厚1800mm，其他区域底板厚度400m，施工时按每个施工工区为一施工段，浇捣时需按规范要求进行。

2、考虑地下室内有消防水池，混凝土外加剂应无毒无味、符合用水的标准。

3、上下层钢筋之间支撑采用钢筋支撑，钢筋应设置在上下层钢筋网片之间。

4、地下室底板采用砖胎模及九夹板模板体系，地下室底板外围模板采用水泥砂浆砌筑砖胎模，地下室水池、井及墙模板采用砖胎模和九夹板模板，脚手钢管支撑。

5、底板混凝土浇筑应连续浇灌，膨胀剂添加应对商品混凝土供应商提出严格要求，添加量必须满足设计要求。混凝土要认真振捣，上表面用木刮杠刮平，并用铁抹子压几遍，使早期出现的裂缝能得到弥合。因属大体积混凝土，为减少内外温差过大，底板上表面覆盖塑料薄膜一层及草袋二层。

二、墙板：

模板采用九夹板木方加φ48钢管、3形扣、对拉螺栓的钢木支模方案，木方采用100×60mm，对拉螺栓M16，用于外墙处加焊止水片。

施工缝处先统一灌一层厚50～100mm的砂浆（与混凝土同配合比，只是不加石子），混凝土每层下料厚度应小于600mm。

三、顶板：

由于层高较高，因而采用钢管扣件满堂架子作顶撑上铺木方九夹板的支模方案，钢管顶部应用双扣件抗滑。架子四周应用水平杆与墙顶紧，中间加剪刀撑，有柱子处与柱箍牢。

混凝土保温材料采用塑料薄膜一层、草袋二层进行混凝土保温养护。

地下室顶板现浇和混凝土的施工
梁板按框架格顺序浇筑，每框架格先将梁根据高度分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时即与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形的不断延展，则可连续向前推进，倾倒混凝土方向与浇筑方向相反。

梁帮及梁底部位要用Φ30或Φ50插入式振捣棒振捣密实，振捣时不得触动钢筋和预埋件。梁、柱节点钢筋较密时要用小直径振捣棒振捣，并加密棒点。

浇筑板的混凝土虚铺厚度略大于板厚，振捣完毕后用1.5～4m刮杠刮平，用木抹子抹平，并拉线检查板面水平标高，严格控制平整度，尤其墙柱根部。楼板与楼面梁一起浇筑，其顺序是先浇柱，再浇主梁砼，然后是次梁浇筑，最后浇平板。在插入振动棒振动后，用平板振动机拖，并随拖随抹，派人工将砼面抹光。对于钢筋密集区域，施工难度大，为保证砼浇捣质量，在浇捣时，梁进行水平分层浇捣，每层约50cm，进行充分振捣，保证梁下部砼的密实性。

上部主体结构工程

施工顺序及质量预控

一、施工顺序：施工交底→弹柱中心线及外边线、剪力墙边线，测水平标高并做好标记→搭设脚手架→绑扎柱、墙钢筋，埋件、埋管、安装管线→封柱、墙模板、隐验→浇捣柱、墙混凝土→搭设梁及平台支撑排架→安装梁底模板及部分梁侧模板及平台模板→轴线、标高尺寸复核→绑扎梁钢筋安装管线→隐蔽工程验收→安装梁侧模板及平台模板→绑扎平台钢筋及安装预留孔洞安装管线及验收→隐蔽工程及孔洞验收→清理垃圾及浇水→浇捣梁、平台混凝土→养护→下一循环。

二、质量预控

1、轴线位移和垂直度控制：结构施工周期长、工序多，受不同天气、人为等各种因素的影响，极易产生轴线位移和垂直偏差，不仅影响建筑物的美观和门窗的安装等，且对结构受力不利，导致建筑物安全度降低。因此，定位放线时一定要慎重，仔细做好标志桩，并将纵横轴线通过测量延长，标记在临近的永久性可靠地面（或桩）上，当柱、墙支模之前用经纬仪将纵横轴线打上墨线标志，选定作为平垂直的控制轴。层层间留置200×200观察孔，便于铅垂仪定位控制。层间轴线传递时，允许偏差不得超过3mm。

2、钢筋骨架的位移控制：框架柱钢筋骨架主筋，在通过梁板层后发生与轴线位移问题，其主要原因是超过楼面部分不绑扎箍筋所致。另一方面，混凝土浇灌时没有均匀对称下料，震捣时也不注意，导致钢筋骨架歪斜。为了避免框架柱立筋的位移，在高出楼面500～800mm范围内，除需绑扎必要的箍筋外，再增设一道定位箍筋并且与立筋焊接，当浇灌到最上面的混凝土时，再由施工员和钢筋工检查调整立筋的位移情况。另外，在柱模板上以及适当部位设置带铅丝头的混凝土垫块，绑扎在十字交叉梁柱的箍筋与主筋上，防止柱骨架钢筋的整体倾斜。

3、框架柱与梁相交的节点是施工中容易忽视的环节，尤其是十字形的交叉梁处，这个部位有梁的主筋、柱的主筋、纵横交叉，又有柱与梁的节点处加密箍筋，钢筋配置非常密集。在柱骨架穿过梁部位的箍筋即梁内柱箍筋，常有漏扎或少扎的疏漏现象。因此，钢筋工不能因扎筋难度大而忽略这部位的箍筋绑扎，应在穿梁的主筋时先将柱箍套上，这样既便于施工操作更不会把箍筋遗漏了。

4、结构混凝土的施工质量预控：混凝土在灌注过程中灌入要均匀，防止振捣不密实，造成蜂窝狗洞。尤其防止框架节点及施工缝中杂物清理不干净，造成隔离夹层，为杜绝框架柱位于楼层基部出现混凝土跑浆、疏松、严重露筋及狗洞与蜂窝的“烂根”现象，在框架柱的接头处加方木框，并在楼层上抹20厚细石混凝土进行找平，保证模板基部接缝严密和板面垂直平整，柱子在施工缝处的混凝土浇筑前进行冲洗，让混凝土接缝处保持一定的湿度，然后，在浇捣前用1:2水泥砂浆接浆，再浇灌混凝土，振捣密实，避免“烂根”现象。

钢筋施工

一、钢筋的加工与绑扎

1、钢筋加工

1）本工程所有钢筋均根据业主提供的施工图纸及现行的规范、规程要求。钢筋翻样后，集中现场加工制作。柱子钢筋接头采用电渣压力焊现场接长，梁钢筋采用对焊。楼板钢筋采用绑扎或搭接焊接现场连接。其它采用绑扎搭接。I级圆盘钢筋用调直机调直，钢筋加工由机械弯曲成型后，塔吊进行垂直运输至施工现场作业面。

2）钢筋半成品必须根据施工进度计划，做到分期分批分别标识堆放，并做好钢筋的保护工作，避免锈蚀或油污，确保钢筋保持洁净。

3）钢筋接头必须按施工规范要求错开设置，柱、梁的箍筋必须呈封闭型，开口处设置135°弯头，以满足抗震设防的要求，弯钩长度不小于10d（d为箍筋直径）。

4）钢筋端头锚固：Ⅰ级钢筋采用180度弯勾，平直长度为10d且不小于50mm，Ⅱ级钢筋采用90度弯勾，其长度严格按设计和规范要求。

5）钢筋焊接部分需要焊接的钢筋Ⅰ级钢筋采用E43焊条，Ⅱ级钢筋采用E50焊条，焊工应执证上岗，其试件检验合格后方可在主体工程中施焊。

2、钢筋绑扎

1）所有楼板外围的两行纵横向钢筋的交接点，用铁丝全部扎牢；所有墙与楼板的纵横向钢筋的交点，用铁丝全部扎牢；其余部分可采用梅花型绑扎。墙板内双排钢筋用S型同直径筋来控制排距。楼板内上下层钢筋排距用ф16马凳钢筋来控制，其数量每平方米不少于四只，以上排钢筋施工中不下沉为准。

2）绑扎完楼板钢筋后，及时搭设人行马道，防止下道工序施工时直接踩踏在钢筋上，使钢筋产生位移及变形。浇筑砼过程中，安排专职钢筋工值班，发现钢筋位移和变形后及时修复，保证钢筋间距、位置、保护层始终符合设计要求。

3）钢筋绑扎顺序：框架柱、梯井墙→框架梁→次梁→楼板。

4）钢筋数量、规格、接头位置、搭接长度、间距应严格按施工规范绑扎。绑扎接头其绑扎点不少于三处。

5）钢筋保护层：根据图纸设计分别采用混凝土垫块、短钢筋支垫、砂浆垫块等设置。

3、质量要求

1）钢筋成品与半成品必须有出厂合格证及物理试验报告，必须挂牌，按规格分别堆放，进口钢筋除合格证和复试报告外还必须进行可焊性试验及化学成份分析，合格后方准使用。

2）钢筋未端弯钩的净空直径不小于钢筋直径的2.5倍。

3）钢筋弯曲点处不得有裂缝，为此，对Ⅱ级及Ⅱ级以上的钢筋不能弯过头再回来。

4）钢筋弯曲成型后的允许偏差为：全长±10mm，弯起钢筋起弯点位移±20mm，弯起钢筋的弯起高度±5mm，箍筋边长5mm。

5）钢筋绑扎质量要求

a.钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准。

b.钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置符合设计要求和规范规定。

c.钢筋安装完毕后，检查下列方面：

①根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确；特别是要注意检查负筋的位置；

②检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定；

③检查混凝土保护层是否符合要求；

④检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动变形现象；

⑤钢筋表面不允许有油渍、漆污和颗粒状（片状）铁锈；

d.钢筋绑扎允许偏差值必须符合下表，合格率控制在90%以上。

钢筋绑扎允许偏差值              表7

	分 项 名 称
	允许偏差（mm）

	骨架的宽度、高度
	±5

	骨架长度
	±10

	受力钢筋
	间  距
	±10

	
	排  距
	±5

	钢筋、构造筋间距
	±20

	受力筋保护层
	梁、柱
	±5

	
	墙、板
	±3

	
	基  础
	±10


钢筋工程属于隐蔽工程，在浇筑混凝土前应对钢筋及预埋件进行验收，并做好隐蔽工程记录。

二、钢筋焊接

1、钢筋焊接的接头形式、焊接工艺和质量验收必须符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》的有关规定，其检验方法符合国家现行标准《钢筋焊接接头试验方法标准》的有关规定，钢筋焊接时，根据施工技术条件进行试焊，合格后方可施焊。

2、当受力钢筋采用焊接头时，设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在任一焊接头中心至长度为钢筋直径d的35倍且不小于500mm区段内，同一根钢筋不得有两个接头；在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积在受拉区不超过50%，焊接接头距钢筋弯折处，不小于钢筋直径的10倍，且不得位于构件的最大弯矩处。

3、除普通焊接外有电渣压力焊、对焊等，其施工和质量控制严格执行国家有关规范。

三、质量保证措施

钢筋制作时，为保证钢筋位置准确，应预先弹线，必要时采用焊接，固定钢筋，柱竖向钢筋采用电渣压力焊，梁主筋采用对焊，为保证焊接质量，施焊的操作人员必须经过培训和考试合格，并持有钢筋焊接操作证。另外由质量员会同班长、试验员随机抽样送试验室复验。钢筋经甲方、质检部门验收合格，办理隐蔽记录后方可隐蔽。

模板施工
本工程结构体系为钢筋混凝土框架剪力墙结构。

模板选用：梁、柱及剪力墙面采用九夹板模板，钢管支架、钢管箍，板缝接口均用胶带封牢，保证混凝土浇捣不漏浆。

一、柱模板

1、柱顶与梁交接处，留出缺口，缺口尺寸同梁的高及宽（梁高以扣除平板厚度计算），并自缺口两侧及口底钉上衬口档，衬口档离缺口边的距离即为梁侧模板及底模板的厚度。

2、为了防止在混凝土浇筑时模板产生鼓胀变形，柱箍间距定为600mm，设置柱箍时，横向侧板外面设竖向木档。柱子边长大于600mm时，中间加一根ф16对拉螺栓。

[image: image3][image: image4.wmf]3、安装柱模板时，先在基础面（或楼面）上弹柱轴线及边线，同一柱列应先弹两端柱轴线及边线，然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线。
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按照边线先把底部固定好，然后再对准边线安装柱模板，为了保证柱模的稳定，柱模之间用水平撑、剪刀撑等互相拉结固定。

4、柱模板安装前必须在其根部加设直径不小于14mm的钢筋限位，以确保其位置的正确。模板下脚采用1：3水泥砂浆找平，以确保模板标高的统一。

5、柱模底部注意留出一块门子板，利于清除杂物。柱子高度超过3m时，柱子中部应设浇捣口。

二、剪力墙模板
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1、墙模主要由侧模板、方木、支撑等组成。

2、工艺流程：弹线→安门洞口模板→安一侧模板→安另一侧模板→调整固定→办预检。

3、按位置线安装门洞模板，下预埋件或木砖。

4、把预先拼装好的一侧模板按位置线就位，然后安装拉杆或斜撑，安塑料套管和穿墙螺栓，穿墙螺栓规格和间距在模板设计时应明确规定。

5、清扫墙内杂物，再安另一侧模板，调整斜撑（拉杆）使模板垂直后拧紧穿墙螺栓。
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6、模板安装完毕后，检查一遍扣件、螺栓是否紧固，模板拼缝及下口是否严密，办完检验。
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 三、梁模板

1、梁模板主要由侧板、底板、夹木、托木、梁箍、支撑等组成。

2、工艺流程：弹线→支立柱→调整标高→安装梁底模→绑梁钢筋→安装侧模→办理预检。

3、侧板、底板均加木档拼制，或用整块板。

4、在梁底板下每隔一定间距用顶撑支设。夹木设在梁模两侧板下方，将梁侧板与底板夹紧，并钉牢在支柱顶撑上。次梁模板，根据支设楼板模板的搁栅的标高，在两侧板外面钉上托木（横档）。在主梁与次梁交接处，应在主梁侧板上留缺口，并钉上衬口档，次梁的侧板和底板钉在衬口档上。

5、顶撑的间距根据梁的断面大小而定，梁高小于700mm为1200mm，梁高大于700mm为800mm。梁下顶撑设置时应进行强度计算，认真定出支撑方案。

[image: image10.emf]��ǽ����ǽ�ཻ����

��ǽʮ���ཻ ����

ֹˮ����

�ٸ�ģ�� �ں�ܡ�48��3.5 �����ܡ�48��3.5 ����ǽ��ǽ��˨ ����ǽ��������������

��Բ̨��ľ�� �ߺ����� ����ĸ����ǽ��ǽ��˨����ǽ�������������

��

E1515��ģ���

13

12

11

����100��ģ���

��

�� �� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

12

12

��

�ݸ

��

��

11

12

��

��

��

13 14

�⽬��������

14

6、当梁的高度较大时，应在侧板外面另加斜撑，斜撑上端钉在托木上，下端钉在顶撑的帽木上。

7、当梁高在700mm以上时，在梁则中部加夹条用圆钉钉住，并与斜撑连接固定，在距梁底2/3处高度加Φ12螺丝对拉，当梁宽度大于500mm时对拉螺栓按Φ16设置。

8、次梁模板的安装，要待主梁模板安装并校正后进行。

9、梁模板安装后，要拉中线进行检查，复核各梁模板中心位置是否对正。待平板模板安装后，检查并调整标高，将木楔钉牢在垫板上。各顶撑之间要设水平撑或剪刀撑，以保持顶撑的稳固。

10、当梁的跨度在4m或4m以上时，在梁模的跨中要起拱，起拱高度为梁跨度的2‰～3‰。

四、平板模板

1、工艺流程：支立柱→安大小龙骨→铺模板→校正标高→加立杆的水平拉杆→办预检。

2、平板模板铺设在搁栅上。搁栅两头搁置在托木上，搁栅用断面50mm×100mm的方木，间距为450mm。当搁栅跨度较大时，应在搁栅中间立牵杠撑，并铺设通长的龙骨，以减少搁栅的跨度。牵杠撑的断面要求与顶撑立柱一样，下面须垫木楔及垫板，用75mm×150mm的方木。平板模板应垂直于搁栅方向铺钉。定型模块的规格尺寸要符合搁栅间距，或适当调整搁栅间距来适应定型模块的尺寸。

3、平板模板安装时，先在次梁模板的两侧板外侧弹水平线，水平线的标高应为平板底标高减去平板模板厚度及搁栅高度，然后按水平线钉上托木，托木上口与水平线相齐。再把靠梁模旁的搁栅先摆上，等分搁栅间距，摆中间部分的搁栅。最后在搁栅上铺钉平板模板。为了便于拆模，只在模板端部或接头处钉牢，中间尽量少钉。

五、楼梯模板

1、先立平台梁、平台板的模板以及梯基的侧板。在平台梁和梯基侧板上钉托木，将搁栅支于托木上，搁栅的间距为400～500mm，断面为50mm×100mm。搁栅下立牵杠及杠撑，牵杠断面50mm×100mm，牵杠撑间距为1～1.2m，其下垫通长垫板牵杠应与搁栅相垂直，牵杠撑之间应用拉杆相互拉结。然后在搁栅上铺梯段底板，底板厚为25～30mm，底板纵向应与搁栅相垂直。在底板上划梯段宽度线，依线立外帮板，外帮板可夹木或斜撑固定。再在靠墙的一面立反三角木，反三角木的两端与平台梁和梯基的侧板钉牢。如果梯形较宽，应在梯段中间再加设反三角木。

2、如果是先浇楼梯后砌墙体时，则梯段两侧都应设外帮板，梯段中间加设反三角木，其余安装步骤与先砌墙做法相同。

3、要注意梯步高度，必须考虑到楼地面最后的装修厚度，防止由于装修厚度不同而形成梯步高度不协调。

六、质量要求

1、模板安装允许偏差应符合下表，合格率应达到90%以上。
模板安装允许偏差               表8

	项   目
	允许偏差（mm）
	项  目
	允许偏差（mm）

	轴线位置
	5
	底模标高
	±5

	截面内部尺寸
	+4、-5
	层高垂线
	6

	相邻两板表面之差
	2
	表面平整
	6


2、超过4m跨度的梁需起拱，起拱高度为全跨长度的1/1000—3/1000。

七、模板拆除

1、非承重模板（柱、梁侧模）拆除时，结构砼强度宜不低于1.2Mpa.侧模在砼强度能够保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,方可拆除。

2、承重模板（梁、板底模）的拆除时间按下表所示。

3、拆模顺序为后支先拆，先支后拆，先拆非承重模板，后拆承重模板。

4、拆除跨度较大的梁底模是时，应先从跨中开始，分别拆向两端。

混凝土强度表                 表9

	结构名称
	结构跨度
	达到砼标准强度的百分率（%）

	板
	≤2m
	50

	
	>2m，≤8m
	75

	梁
	≤8m
	75

	
	>8m
	100

	悬臂构件
	
	 100


5、拆模时不要用力过猛过急，拆下来的木料要及时运走、整理。模板要逐块传递下来，不得抛掷，拆下后清理干净，按规格分类堆放整齐。

6、已拆除模板及其支架的结构，在混凝土强度符合设计混凝土强度等级的要求后，方可承受全部使用荷截；当施工荷截所生产的效应比使用荷截的效应更为不利时，必须经过核算，加设临时支撑。

混凝土施工

本工程混凝土采用商品混凝土泵送。

一、混凝土浇筑施工准备

1、制订施工方案：根据工程对象、结构特点，结合具体条件，研究制定混凝土浇筑的施工方案。

2、机具准备及检查：振动器机具设备按需要准备充足，并考虑发生故障时的修理时间。所用的机具均应在浇筑前进行检查和试运转，同时配有专职技工，随时检修。浇筑前，必须查实一次浇筑完毕或浇筑至某施工缝前工程材料，以免停工待料。

3、保证电的正常使用及商品混凝土的供应：在混凝土浇筑期间，要保证商品混凝土、电、照明不中断。以防出意外的施工停歇缝。

4、掌握天气季节变化情况：加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况，特别在雷雨台风季节和寒流突然袭击之际，更应注意，以保证混凝土连续浇筑的顺利进行，确保混凝土质量。根据工程需要和季节施工特点，应准备好在浇筑过程中所必须的抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。

二、混凝土浇筑

1、混凝土的浇筑层厚度：应符合下表的规定。

       混凝土浇筑层厚度（mm）             表10

	捣实混凝土的方法
	浇筑层的厚度

	插入式振捣
	振捣器作用部分长度的1.25倍

	表面振动
	200

	人工捣制
	在基础、无筋混凝土或配筋稀疏的结构中
	250

	
	在梁、墙板、柱结构中
	200

	
	在配筋密列的结构中
	150


2、浇筑间歇时间：浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇时，其间歇时间宜缩短，并应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。混凝土输送、浇筑及间歇全部时间不得超过下表的规定，否则必须设施工缝。

          混凝土运输、浇筑和间歇允许时间（min）    表11

	混凝土强度等级
	气温（℃）

	
	≤25
	>25

	≤C30
	210
	180

	>C30
	180
	150


3、混凝土浇筑时应注意的要点：

1）在浇筑工序中，应控制混凝土的均匀性和密实性。在浇筑过程中，如发现混凝土拌合物均匀性和稠度发生较大变化，应及时处理。

2）浇筑混凝土时，应注意防止混凝土的分层离析。混凝土浇筑时，其自由倾落高度一般不宜超过2m，在竖向结构中浇筑混凝土的高度不得超过3m，否则应采用串筒、斜槽、溜管等下料。

3）浇筑竖向结构混凝土前，底部应先填以50～100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。混凝土的水灰比和坍落度，应随浇筑高度的上升，酌情递减。

4）浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

5）混凝土在浇筑及静置过程中，应采取措施防止产生裂缝。由于混凝土的沉降及干缩产生的非结构性的表面裂缝，应在混凝土终凝前予以修整。在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，使混凝土获取初步沉实后，再继续浇筑，以防止接缝处出现裂缝。

6）梁和板应同时浇筑混凝土。较大尺寸的梁（梁的高度大于1m）、拱和类似的结构，可单独浇筑。但施工缝的设置应符合有关规定。

4、施工缝留设及处理

1）施工缝的位置：施工缝的位置应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位。留缝应符合以下规定：

a.柱子留置在基础的或梁板顶面、梁的下面。

b.和板连成整体的大断面梁，留置在板底面以下20～30mm处。当板下有梁托时，留在梁托下部。

c.单向板，留置在平行于板的短边任何位置。

d.有主次梁的楼板，宜顺着次梁方向浇筑，施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。

e.墙留置在门洞过梁跨中1/3范围内。也可留在纵横的交接处。

f.双向受力楼板、拱、薄壳及其他结构复杂的工程，施工缝的位置应按设计要求留置。

2)施工缝的处理：在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2KN/mm2 混凝土达到1.2N/mm2 的时间,可通过试验决定。同时，必须对施工缝进行必要的处理。

a.在已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土前，应清除垃圾、水泥薄膜、表面上松动砂石和软弱混凝土层，同时还应加以凿毛，用水冲洗干争并充分湿润。

b.注意施工缝位置附近回弯钢筋时，要做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏。钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物也应清除。

c.在浇筑前，水平施工缝宜先涂刷纯水泥浆粘结剂并铺上10～15mm厚的水泥砂浆一层，其配合比与混凝土内的砂浆成分相同，进行接浆处理。

d.从施工缝处开始继续浇筑时，要注意避免直接靠近缝边下料。机械振捣前，宜向施工缝处逐渐推进，并距80～100cm处停止振捣，但应加强对施工缝接缝的捣实工作，使其紧密结合。

四、养护及裂缝控制

1、混凝土养护

为保证已浇筑好的混凝土在规定的龄期内到设计要求的强度，并防止产生收缩裂缝，必须认真做好养护工作。

利用平均气温高于+5℃的自然条件，用草包对混凝土表面加以覆盖并浇水，使混凝土在一定的时间内保持水泥水化作用所需要的适当的温度和温度条件。覆盖浇水养护应符合下列规定。

1）覆盖浇水养护应在混凝土浇筑完毕后的12h以内进行。

2）混凝土的浇水养护时间，一般不得少于7d，对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14d。

3）浇水次数应根据保持混凝土处于湿润的状态来决定。

4）混凝土的养护用水应与拌制水相同。

5）当日平均气温低于5度时，不得浇水。

2、裂缝控制措施

为了控制混凝土结构可能出现的裂缝和变形，在混凝土施工中，采取以下措施：

1）原材料：除按普通混凝土用料要求外，还要控制石子、砂的含泥量，砂、石进场后进行含泥量测试，一旦发现石子含泥量超过1%，砂子含泥量超过3%，必须进行清洗过筛。

2）采用中粗建筑用砂。

3）严格按配合比拌制，认真掌握好水灰比，坍落度。

4）在混凝土浇捣完毕后，表面盖草包养护，拆模时间严格按规范要求，拆模后及时刷养护剂或浇水养护。

砌体工程

施工准备

施工前做好砂浆配合比设计，同时确定不同材料接缝处的组砌方法，并在框架柱上画出皮数控制线或立皮数杆，以控制标高。另外将预埋的拉结筋找出待用。

填充墙的顶部、框架柱与填充墙壁的拉结、门窗边及过梁等节点处理，设专人负责检查、校正（包括门窗边预埋木砖、砼块或锚筋的位置、数量），严格按设计说明和规范执行。为保证砌体粘结强度，除必须严格执行砂浆配合比外，施工前12～24小时（视天气情况）将砌块喷水湿润，含水率为10%-15%，禁止干砌上墙，同时砌筑砂浆必须饱满。

砌体要点

一、砖的孔洞应垂直于受力面，不得立砌。

二、砌体的水平及垂直灰缝，砂浆应饱满，水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%，竖缝的砂浆饱满度不得低于80%。水平灰缝和竖向灰缝一般为10mm，不应小于8mm，也不应大于12mm。严禁用水冲浆灌缝。

三、砂浆的强度等级和品种必须符合设计要求，必须搅拌均匀，且每次砂浆必须在3小时内用完。砂浆的试块按规定制作，养护。

四、砌体应上下错缝，内外搭砌，宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式。

五、砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须设置的临时间断处，应砌成斜槎，除转角处外，也可以留直槎，但必须做成阳槎，并加设拉结筋。斜槎长度不应小于砌筑高度的2/3，阳槎拉结筋为每120mm墙厚按墙高设置1ф6@500，埋入墙内从留槎处算起，每边均不应小于500mm，未端应90°弯钩。

六、墙体的墙顶、墙脚，梁板的顶面、底面部位宜砌三皮实心砖，并且最上一皮砖应用丁砖砌筑。框架填充墙的顶部需砌斜砖。

七、门窗在墙上的铁脚固定部位，宜采用预制混凝土砌筑，预制混凝土块模数同多孔砖。

八、临时留设的施工洞口，其侧边离交接处的墙面不应小于500mm，洞口顶部应设置预制过梁，墙体预留拉接筋，留筋满足规范要求。

九、砌筑砖砌体时，根据气候条件，砖应提前1-2天浇水湿润，砌墙多孔砖含水率宜控制在10～15%。

施工现场抽查砖的含水率的简化方法可采用现场断砖，砖截面四周融水深度为15～20mm视为符合要求。

十、根据砌体的高度，灰缝厚度的要求制作标准皮数杆，皮数杆上应注明皮数及竖向构造变化的部位。

十一、砌筑前，应将砌筑部位的砂浆和杂物等清除干净，浇水湿润，并应复核上道工序的标高，轴线尺寸，按施工图纸弹出墙的轴线和墙的宽度线。

十二、在砖墙的砖角处及交接处，立皮数杆（皮数杆间距不超过15M），过长应在中间加立皮数杆，皮数杆之间拉准线，依准线逐皮砌筑，其中第一皮砖按墙身的边线砌筑。

十三、砌砖操作方法采用“三一”砌砖法，即“一铲灰，一块砖，一挤揉”的操作方法。竖缝宜采用刮浆法，并加浆灌缝，上下皮砖竖缝相互错开1/4砖长。砌筑形式一般采用一顺一丁。

十四、对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件，应在砌筑时预留，预埋，严禁在墙上打凿。

十五、按《砌体工程施工质量验收规范》GB5203-2002检查验收、收集、整理资料。
普通砖砌体一般尺寸允许偏差             表12

	项次
	项目
	允许偏差（mm）

	1
	基础顶面和楼面标高
	±15

	2
	表面平整度
	清水墙、柱
	5

	
	
	混水墙、柱
	8

	3
	门窗洞口高、宽（后塞口）
	±5

	4
	外墙上下窗口偏移
	20

	5
	水平灰缝平直度
	清水墙
	7

	
	
	混水墙
	10

	6
	清水墙游丁走缝
	20


              空心砖砌体一般尺寸允许偏差              表13

	项次
	项目
	允许偏差（mm）

	1
	轴线位移
	10

	
	垂直度
	小于或等于3m
	5

	
	
	大于3m
	10

	2
	表面平整度
	8

	3
	门窗洞口高、宽（后塞口）
	±5

	4
	外墙上、下窗口偏移
	20


屋面工程

屋面防水工程是工程中的一个重要分部工程，它的质量好坏直接影响整个工程的使用和寿命，做好屋面工程的细部，是确保屋面工程质量的关键所在，同时也是提高屋面观感质量的重要方面，施工人员必须高度重视并严肃对待。

本工程屋面分卷材涂料防水屋面、卷材防水屋面。屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种，规格，性能应符合现行国家产品标准和设计要求。

屋面工程概况

一、屋面一做法

（1）钢筋砼屋面板；（2）轻质混凝土找坡，最薄处厚30（结构找坡屋面无需此层）；（3）20厚1:3水泥砂浆找平；（4）1.5厚+1.5厚双层三元乙丙橡胶防水卷材；（5）80厚挤塑聚苯板；（6）1.5油毡隔离层；（7）40厚细石砼面层(配筋∅6@150双向)；（8）20厚聚合物砂浆结合层；（9）8厚防滑地砖,防水砂浆勾缝。

二、屋面二（水沟）做法

（1）钢筋砼屋面板；（2）纵坡1%,1:2水泥砂浆找坡,20厚起坡（底面做法）；（3）20厚1：2水泥砂浆粘结层（侧面做法）；（4）30厚无机保温砂浆；（5）1.5厚+1.5厚双层三元乙丙橡胶防水卷材；（6）20厚1：2水泥砂浆保护层；（7）铅基反光涂料。

屋面基层处理
屋面工程的施工工序应层层验收，设置专职人员跟班，控制质量，做好隐蔽记录。

在屋面施工前先查核屋面上的管网，预留孔、预埋件、槽的埋设是否已完成，在确认已完成后，再清理屋面基层,处理屋面细部节点，引伸埋件。

修补残缺面，如雨淋或脱水后起灰、起砂、脚印等满足不了施工要求的部位。铲除凸起物，清理浮尘及灰砂等杂物。找平层砂浆稍收水后进行二次压光，表面应平整，施工中尽量避开雨天。涂刷基层处理剂在四周翻上部位要弹线一致，不准有溅溢现象。
水泥砂浆找平层
所用的材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定，采用中砂含泥量不大于3%，不得含有机杂质，水泥优选普通硅酸盐水泥。

一、工艺流程：清理基层→管根填封→标高坡度弹线→洒水湿润→找平层施工→养护→验收。

二、找平层施工前，屋面保温层应进行检查验收，并办理验收手续。

三、各种穿过屋面的预埋管件、沉降缝等根部，应按设计施工图及规范要求处理好。

四、根据设计要求的标高、坡度，找好规矩并弹线，包括天沟、檐沟的坡度。

五、找平层水泥砂浆施工前，应适当洒水湿润基层表面，洒水达到基层和找平层能牢固结合力度。
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六、找平层铁板压光，表面平整牢固，干燥清洁，其平整度不大于5mm，无脱皮、起砂等缺陷，天沟、屋面排水坡度符合设计要求。

七、找平层与突出屋面的构造（女儿墙、水箱、管道、高低处）等处阴

阳角均做R角半圆弧（R≥50）。构造作法见图。

找平层施工完毕，未达到一定强度时不得上人踩踏。

防水卷材施工

本工程屋面防水卷材采用1.5厚+1.5厚双层三元乙丙橡胶防水卷材。施工工艺包括空铺和水泥砂浆粘贴。

空铺的施工工艺

施工工艺流程：基层处理→ 节点加强处理→ 空铺卷材→ 长、短边搭接粘结→质量验收

一、基层处理：基层应平整、坚实，无明水，将基层突起物清除干净。 

二、节点加强处理：节点处按规范要求进行加强处理。 

三、空铺卷材，卷材长、短边搭接宽度应符合相关规范要求。 

四、长、短边搭接粘结：将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除，再用小压辊等压实粘牢。 

水泥砂浆粘贴

施工工艺流程：基层处理→ 抹水泥浆粘结层→ 揭掉防水卷材下表面的隔离膜→ 铺防水卷材→ 晾放（24小时至48小时）→ 对接口密封→ 节点加强处理→ 质量验收 

1、基层处理：基层表面应先作处理，使基层坚实、干净，并充分湿润，无积水。 
    2、抹水泥砂浆找平层：水泥砂浆厚度一般为10㎜～20㎜（视基层平整情况而定），铺抹时应注意压实，木抹子抹平。在阴角处，应抹成半径为50mm的圆角。 
     3、养护：养护至水泥砂浆终凝、能够上人。 
     4、抹水泥浆粘结层：将水泥浆抹于充分湿润的基层上，厚度宜为3～5mm。 
     5、揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜。 
     6、铺自粘防水卷材：将自粘防水卷材平铺在水泥浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接，对接缝尽量拼严。（当采用搭接方式时，将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除，然后搭接密实。） 
     7、晾放：晾放24小时至48小时（具体时间视环境温度而定，一般情况下，温度愈高所需时间愈短）。 
     8、对接口密封：采用附加自粘封口条密封。对接口密封时，先将卷材搭接部位上表面的隔离膜揭除，再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染，需先清理干净。（当上、下层卷材之间采用搭接方式时，无需自粘封口条，搭接宽度不小于60mm）。
     9、自粘防水卷材在立墙上铺贴时，在卷材收口处应临时密封（可用胶带或加厚水泥浆密封），以防止立墙收头处水份过快散失。 
     10、节点加强处理：节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。  

屋面特殊部位的铺贴要求

大面积防水层施工前，应先对节点进行处理，如进行密封存材料嵌设，附加层铺设等，而大面积防水层施工完后，则应对有些节点，如卷材收头、变形缝等进行处理。

一、沿口和女儿墙上卷材收口：将铺贴到端头的卷材裁齐后压入沿口顶或者凹槽内，女儿墙的收口高度不小于250cm，然后将凹槽用聚胺脂密封膏嵌填密实。用压条或用带垫片钉子固定时，钉子应敲入凹槽内，钉帽及卷材端头用密封膏封严（见附图）。
二、落水口

在卷材粘贴前，须先对落水口进行处理。首先，保证落水口有一定的坡度；其次，在落水口周围嵌20×20mm聚胺脂密封膏；最后，在上面粘贴一层卷材加强层。

三、排气洞与伸出屋面管道

排气洞与屋面立角处卷材的铺贴方法相似，所不同的是流水方向不应有逆槎，排气洞阴角处卷材增加一道加强层，上部剪口交叉贴实。防水层铺贴后，上端用细铁箍扎紧，最后用聚胺脂密封膏密封，或焊上薄钢材泛水。
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四、阴阳角：防水层的阴阳角处的基层应按设计要求做成圆角或倒角。并在这些部位增设附加层，附加层的宽度按设计规定，一般每边150mm为宜。

五、变形缝：高低跨变形缝处，低跨的卷材防水层应铺至附加墙顶面缝边。然后将金属或合成高分子卷材盖板上、下两端用带垫片的钉子分别固定在高跨外墙面和低跨的附加墙立面上，盖板两端及钉帽用密封材料封严。（见附图）
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屋面验收

屋面工程施工中要认真做好有关分项工程(如屋面基层、保温层、找平层、防水层等)的质量检查评定工作，坚持做到末经检查隐蔽验收，后道工序不得施工，屋面工程全部完成后（包括防雷接地等安装工程），项目负责人和有关专业人员需亲自上屋面全面检查一遍，保证屋面、安装有关部位最后泌水排出，检验屋面有无渗漏和积水，排水系统是否通畅。完工时保持屋面洁净，无建筑垃圾，以确保屋面工程有关细部的观感质量。

脚手架工程

脚手架搭设注意事项
1. 搭设前准备
(1)脚手架布置设计：脚手架组装前，应先编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载，确定脚手架平面、立面布置，列出构件用量表，制订构件供应和周转计划等。
(2)构件检验：所有构件，必须经检验合格后方能投入使用。
(3)地基处理：首先应清除组架范围内的杂物，并根据对地基承载力要求，采取相应的地基处理措施，做好排水处理。
2. 搭设注意事项
(1)杆件组装顺序
在已处理好的地基或基垫上按设计位置安放立杆垫座或可调座，其上交错安装3.0m和1.8m长立杆，调整立杆可调座，使同一层立杆接头处于同一水平面内，以便装横杆。组装顺序是：立杆底座→立杆→横杆→斜杆→接头锁紧→脚手板→上层立杆→立杆连接销→横杆。组装时，要求至多二层向同一方向，或由中间向两边推进，不得从两边向中间合拢组装。碗扣式脚手架的组装关键是要把底部架的组装质量关，因为头两步架的搭设质量不仅关系到整架的组装质量，而且也关系到整架的组装速度，要求搭设头两步架时，必须保证立杆的垂直度和横杆的水平度，使碗扣接头连接牢靠，待将头两步架调整好以后，将碗扣接头锁紧，在继续搭设上部脚手架。
(2)组装注意事项
所有构件都应按设计及脚手架有关规定设置。在搭设过程中，应注意调整整架的垂直，一般通过调整连墙撑的长度来实现，要求整架垂直度小于1/500，但最大允许偏差为100mm。连墙撑应随着脚手架的搭设而随时在设计位置设置，并尽量与脚手架和建筑物外表面垂直。在搭设、拆除或改变作业程序时，禁止人员进入危险区域。脚手架应随建筑物升高而随时设置，一般不应超出建筑物二步架。
脚手架安全危险点分析

1.进入施工现场高处作业无安全防护措施。

2.操作环境杂乱无序、安全设施和防护用品不全。

3.作业时从高处乱扔东西，安全带佩戴不正确。

4.着装不利落，穿硬底鞋。

5.操作用具及材料搁置不稳坠落伤人。

脚手架的安全措施

1.扣件的紧固程度应在40—50N.m并不大于65N.m，对接扣件的抗拉承载为3Kn，扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。

2.对接扣件安装时其开口应向以防进雨，直角扣件安装时开口不得向下，以保证安全。
3.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

4.钢管有严重锈蚀，压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。
5.脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载里要求，做到不积水、不沉陷，顶板基础的砼必须达到设计强度的75%以上才能施工。

6.搭设过程中划出工作标志后，禁止行人进入，统一指挥，上下呼应，动作协调，严禁在无人指挥下作业，当解开与另一人存关的扣件时，必先告诉对方，并得到允许，以防坠落伤人。

7.开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。
8.脚手架及时与结构拉接或采用临时支顶、以保证搭设过程安全，未完成脚手架在每日收工前，一定要确保架子稳定。

9.脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不得超过相邻连墙件两步。
10.在搭设过程中应由安全员、架工班长等进行检查、验收和签证，每两步验收一次，达到设计施工要求后挂合格牌一块。
11.结构外脚手架每支搭一层，支搭完毕后，经项目部安全员验收合格后方可使用，任何班组长和个人，未经同意不得任意拆除脚手架部件。
12.严格控制施工荷载，脚手板不得集中堆料施荷，施工荷载不得大3kn/m2确保较大安全储备。

13.定期检查脚手架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修加固稳定，确保施工安全。
14.安全网设置：在外墙面满搭外脚手架的情况下，应在脚手架的外表面满挂安全网；在作业层的脚手板下平挂安全网；第一步架应满铺脚手板或蓬布，每4～6步加设一层水平安全网。
15.钢脚手架的防电避雷措施：
电力线路垂直穿过或靠近钢脚手架时，应将电力线路周围至少2m以内的钢脚手架水平连接，并将线路下方的钢脚手架垂直连接进行接地。
在钢脚手架上施工的电焊机、砼振动器等，要放在干燥木板上，操作者要戴绝缘手套，穿绝缘鞋，经过钢脚手架的电线要严格检查并采取安全防护措施。在脚手架上按规定设置避雷接闪器，设在房屋四角的脚手架立杆上，高度不小于1m，并将所有最上层的横杆全部连通。接地极的设置应满足离接地极最远点内脚手架上过渡电阻不超过10Ω的要求。接地极埋地下的最高点，应在地面以下不浅于50cm。埋设接地极时，应将新填土夯实。
接地采用截面不小于16mm2的铝导线。接地线的连接应保证接触可靠。
接地线与接地极的连接采用焊接，焊接点长度应为接地线直径的6倍以上。

脚手架拆除的安全技术措施

1.拆除前，必须查看施工现场环境，包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况。

2.拆架时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进入。拆除时要统一指挥上下呼应，动作协调。中途不得换人。如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。每天拆架下班时，不应留下隐患部位。
3.所有杆件和扣件在拆除时应分离，不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

4.所有的脚手板应自外向里竖立搬运，以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。拆下的零配件要装入容器内，用吊蓝吊下，拆下的钢管要绑扎牢固，双点起吊，严禁从高空抛掷。

文明施工要求

根据脚手架施工的特殊性，结合职业健康安全的贯标精神，要求施工时做到如下：

1.进入施工现场的人员应戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿好防滑鞋，现场严禁吸烟。

2.严禁酒后作业，施工操作时要精力集中，禁止开玩笑打闹。

3.脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工，上岗人员定期体检，体检合格后方可发上岗证。
4.架子作业人员上架子均应走人行梯道，不准攀爬架子、护身栏杆、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模如需拆改时，应由架子工来完成，任何人不得任意拆改。
5.不准利用脚手架吊运重物，不准推车在架子上跑动，塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。
6.不得将模板支撑、揽风绳、泵送混凝土及砂浆输送管等固定在脚手架上，严禁任意悬挂起重设备。
7.脚手架使用时间较长，因此在使用过程中需要进行检查，发现基础下沉，杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。
8.运至地面的材料应按指定地点随拆随运，分类堆放。当天拆当天清，拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查按品种分规格堆放整齐，妥善保管。
9.六级以上大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬雾雨季要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积雪积水等物。若有则应随时清扫，并要采取防滑措施。

装修工程

装修工程概况
本工程装修工程包含以下内容：

一、外装饰做法包括：

1、外墙做法（施工由外至内）为：基层→10厚防水砂浆→40厚保温岩棉板→5厚抗裂砂浆复合玻纤网格布保护层→100厚空气间层→30厚花岗岩。

2、底部接触室外空气的架空或外挑楼板做法（施工由上至下）为：钢筋砼屋楼板→40厚保温岩棉毡→5厚抗裂砂浆复合玻璃纤维网格布保护层→铝板装饰吊顶。

二、内墙面装饰做法包括：

	层  数
	房间名称
	楼 地 面

(基层粉刷由上至下)
	墙 面(内墙面基层粉刷由内至外)
	吊顶及天棚(基层粉刷由上至下)
	墙裙及踢脚(基层粉刷由内至外)

	地

下
	地下汽车库

地下非机动车库
	环氧树脂面层

50厚C20细石混凝土内配∅6@150双向网

(6MX6M分仓)

C15混凝土找坡1.0%(最薄处20厚)

钢筋混凝土底板
	15厚1:3水泥砂浆抹平

5厚1:2水泥砂浆拉毛

防霉涂料喷白二度
	板底基层处理

SN界面粘结剂喷点打底

10厚1:2水泥砂浆光面

防霉涂料喷白二度
	车库导向防撞设施

由专业公司再深化设计

(余同)

	
	人防汽车库

人防用房
	耐磨漆

50厚C20细石混凝土内配∅6@150双向网

(按轴线分舱,缝宽25,间距≤6MX6M)

C15混凝土找坡1.0%(最薄处20厚)

钢筋混凝土底板
	15厚1:3水泥砂浆抹平

5厚1:2水泥砂浆拉毛

防霉涂料喷白二度
	板底基层处理

SN界面粘结剂喷点打底

防霉涂料喷白二度
	1800高水泥砂浆墙裙

涂料面层

	
	设备用房
	耐磨漆

30厚C20细石混凝土随捣随抹平

2厚JS防水涂膜

(按轴线分舱,缝宽25,间距≤6MX6M)

钢筋混凝土底板
	15厚1:3水泥砂浆抹平

5厚1:2水泥砂浆拉毛

防霉涂料喷白二度
	板底基层处理

SN界面粘结剂喷点打底

10厚1:2水泥砂浆光面

防霉涂料喷白二度
	1800高水泥砂浆墙裙

涂料面层

	
	配电间
	120厚混凝土板（局部5厚钢板）架空，上铺橡胶地面

240砖砌地笼墙（按电力地沟位置确定）

钢筋混凝土楼板
	15厚1:3水泥砂浆抹平

5厚1:2水泥砂浆光面

防霉涂料喷白二度
	板底基层处理

SN界面粘结剂喷点打底

10厚1:2水泥砂浆光面

防霉涂料喷白二度
	150橡胶踢脚

	
	楼梯间
	25厚磨光花岗岩面,撒素水泥面(洒适量清水)

25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层

钢筋混凝土底板
	15厚1:3水泥砂浆抹平

5厚1:2水泥砂浆拉毛

防霉涂料喷白二度
	板底基层处理

SN界面粘结剂喷点打底

10厚1:2水泥砂浆光面

防霉涂料喷白二度
	120高花岗岩

踢脚线

	地

上
	大堂、大厅、电梯厅
	25厚磨光花岗岩面,撒素水泥面(洒适量清水)

25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层

钢筋混凝土楼板
	干挂花岗岩面层

(材料色彩另详二次装修)
	板底基层处理

轻钢龙骨石膏板(或矿棉板)造型
	150高花岗岩

踢脚线

	
	厨房
	防滑地砖面，纯水泥浆擦缝，

防水剂一道

钢筋混凝土楼板
	抛光砖面层

20厚水泥砂浆结合层
	20厚1:3水泥砂浆抹平

白色乳胶漆刷白
	

	
	消控中心
	静电地板

30厚C20细石混凝土随捣随抹平

钢筋混凝土楼板
	18厚混合砂浆抹平

粉刷石膏光面

乳胶漆喷白二度
	板底基层处理

轻钢龙骨石膏板(或矿棉板)造型
	150高不锈钢

踢脚线

	
	卫生间
	防滑地砖面，纯水泥浆擦缝，

防水剂一道

局部C20细石混凝土找坡1.0%(最薄处20厚)

钢筋混凝土楼板
	抛光砖面层

20厚水泥砂浆结合层
	板底基层处理

轻钢龙骨金属板吊平顶
	

	
	公共走廊
	25厚磨光花岗岩面,撒素水泥面(洒适量清水)

25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层

钢筋混凝土楼板
	18厚混合砂浆抹平

粉刷石膏光面

白色乳胶漆刷白
	板底基层处理

轻钢龙骨石膏板(或矿棉板)造型
	150高花岗岩

踢脚线

	
	保健中心

诊室
	高级橡胶地板,自流平找平层

25厚细石砼随捣随抹平

钢筋混凝土楼板
	18厚混合砂浆抹平

粉刷石膏光面

乳胶漆喷白二度
	板底基层处理

轻钢龙骨石膏板(或矿棉板)造型
	150高不锈钢

踢脚线

	
	档案室
	高级橡胶地板,自流平找平层

30厚细石砼随捣随抹平

钢筋混凝土楼板
	18厚混合砂浆抹平

粉刷石膏光面

乳胶漆喷白二度
	板底基层处理

轻钢龙骨石膏板(或矿棉板)造型
	150高不锈钢

踢脚线

	
	业务用房

培训教室
	高级橡胶地板,自流平找平层

30厚细石砼随捣随抹平

钢筋混凝土楼板
	18厚混合砂浆抹平

粉刷石膏光面

乳胶漆喷白二度
	板底基层处理

轻钢龙骨石膏板(或矿棉板)造型
	150高不锈钢

踢脚线

	
	餐厅
	10厚抛光砖,灌稀水泥浆擦缝,撒素水泥面(洒适量清水)

25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层

钢筋混凝土楼板
	抛光砖面层

20厚水泥砂浆结合层
	板底基层处理

轻钢龙骨石膏板(或矿棉板)造型
	

	
	厨房
	防滑地砖面，纯水泥浆擦缝，

防水剂一道

C20细石混凝土找坡1.0%(最薄处20厚)

钢筋混凝土楼板
	抛光砖面层

20厚水泥砂浆结合层
	20厚1:3水泥砂浆抹平

白色乳胶漆刷白
	

	
	计算机中心
	高级橡胶地板,自流平找平层

30厚细石砼随捣随抹平

钢筋混凝土楼板
	18厚混合砂浆抹平

粉刷石膏光面

乳胶漆喷白二度
	板底基层处理

轻钢龙骨石膏板(或矿棉板)造型
	150高不锈钢

踢脚线

	
	电梯机房
	耐磨漆

30厚C20细石混凝土随捣随抹平

2厚JS防水涂膜

地面按轴线分舱,缝宽25,内填沥青砂浆

钢筋混凝土底板
	18厚混合砂浆抹平

粉刷石膏光面

乳胶漆喷白二度
	板底基层处理

SN界面粘结剂喷点打底

10厚1:2水泥砂浆光面

防霉涂料喷白二度
	


装修工程工艺

内墙抹灰

一、施工顺序

基底处理→基层抹灰→中层抹灰→面层抹灰

二、施工方法

1、抹灰前对基底表面的灰尘、污垢、油渍、碱膜等均应仔细清除干净，并洒水湿润，混凝土表面应预先进行剥皮斩毛处理，用聚合水泥浆扫毛一遍。
2、抹灰的工艺流程一般按照“先上后下”的原则进行，以便做到减少修理，保护成品。

3、在墙面上用2m托线板进行挂线做塌饼，洒水湿润墙面，用1：2.5水泥砂浆做好门窗及阴阳角的侧边和护角，然后做竖筋刮糙。

4、墙面基底凹凸不平或抹灰层较厚处必须先用水泥砂浆分层垫平，每层厚度不宜大于20mm，必要时可用钢丝网加固。

5、底层抹灰应压实粉平，使其粘结牢固，中层应待底层稍干后方能进行操作，并用刮尺和木蟹打平。

6、混合砂浆罩面应待中层达到六七成干后进行，水泥砂浆隔一天罩面，先从阴角、阳角开始，铁板压光应不少于二遍，厚度不大于2mm。

三、技术措施

1、两种不同材料接缝采用钢板网加强，防止裂缝。

2、内墙面应自四角起进行挂线、贴灰饼、冲筋。

3、顶棚抹灰前，应在四周墙上弹出水平线，钢筋砼顶棚抹灰前先浇水湿润，并刷水泥浆一遍。

4、柱子、墙面、檐口、门窗口、勒脚等处，都要进行四角挂垂直线，大角找方，拉角线，贴灰饼、冲筋等做好规矩。

四、质量要求

1、抹灰面层不得有爆灰和裂缝，各抹灰层之间及基层应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷。

2、表面光滑、洁净、接搓平整、灰线清晰、顺直、无缺角掉棱。

3、实测质量允许偏差符合下表，合格率达90%以上。

实测质量允许偏差                    表14
	分项名称
	允许偏差值（mm）

	表面平整
	2

	阴阳角垂直
	2

	阴阳角方正
	2

	立面垂直
	3


钢筋混凝土板底抹灰顶棚

1、弹水平线：按抹灰层的厚度在四而墙而上弹出水平线，作为控制抹灰层厚度的基准线，同时为确保顶棚阴角线成顺直的直线。    

2、刷结合层：扫净浮灰，再浇水湿润顶棚基层，满刷一道素水泥浆(内掺水重10％～20％的108胶)，并用扫帚拉毛。
3、打底灰：打底灰的方向应与楼板接缝方向相垂直，并用力抹压，使砂浆挤入细小缝隙内、底灰要抹得薄，不漏抹。

4、抹中灰：底灰抹完后．应在底灰养护2-3d后再抹中灰找平，中灰应先抹顶棚四周，再摸大面抹完后用木刮尺顺平，再用木抹子搓平。
5、抹灰面：待中灰干至6—7成干时，即可用纸筋石灰或麻刀灰抹面层，如发现中灰过于发白，应适当浇水湿润。顶棚面层宜两道完成．控制灰层厚度不大于3mm。第一道尽量薄，紧跟抹第二道。第二道抹的力问与第一道垂直。待第二道稍干后，用铁抹子满压一遍，然用再按同—方向抹压赶光。    

6、顶棚灰抹完后。应关闭门窗，使抹灰层在潮湿空气中养护。 

细石混凝土楼地面面层
1、铺前将砼基层扫净洒水冲洗干净，在四周墙面测出标高，做灰饼，大房间冲筋间距1.5m。大面积用木板隔成不大于3m的条形区段以控制厚度。

    2、基层表面应提前一天洒水湿润，铺设时基层表面先扫水泥浆一遍。

    3、砼逐仓顺序铺设，随铺随用长木杠刮平拍实。宜采用改装振捣器。人工振捣时，在砼铺好后用约30kg重的滚筒纵横交错来回滚压3-5遍至表面出浆。

    4、随打随抹，均匀撒1：1干水泥砂压实抹光，隔2－3小时，待砼稍收水再压光1－2次，直到表面平整光滑。

    5、面层振平拍实后，取出分格木条，缝用砼填补。

6、压光24－48h后，及时铺湿锯末，浇水养护不少于10d。

外墙干挂花岗石板墙面
一、工艺流程

放线定位→安装埋件→复检尺寸、调整埋件→安装连接铁件→安装龙骨→质量初检→安装花岗岩板→质量复检→嵌密封胶→清扫→全面检查。

二、施工操作要求

1、验收石材

验收石材要专人负责管理，要按设计要求认真检查石材规格、型号是否正确，与料单是否相符，如发现颜色明显不一致的要单独码放，以便退还给厂家。

2、搭设脚手架

宜搭设双脚手。要求立杆离墙面净距不小于500mm，短横杆距墙面不小于300mm，架子与主体结构连接锚固牢固，架子上下满铺跳板，外侧设置安装护网。

3、测量放线

先将干挂花岗石板的墙面、柱面和门窗套用大线坠（特制）从上至下找出垂直，高层建筑用经纬仪找垂直。水平钢丝每层拉一根，垂直钢丝间隔20m拉一根。同时应该考虑石材厚度及石材内皮距结构表面的间距，一般以6-8cm为宜。根据花岗石板的高度用水准仪测定水平线并标注在墙上。一般竖向板缝为6-10mm，横向板缝隙为6-10mm。弹线要从外墙饰面中心向两侧及上下分格，误差要匀开。

4、钻孔开槽

安装大理石、花岗石石板前先测量准确位置，然后再进行钻孔开槽，对于钢筋混凝土或砖墙面，先在石板的两端距孔中心80-100mm处开槽钻孔，孔深20-25mm，而后在墙面相对于石板开槽钻孔的位置钻直径8-10mm的孔，将不锈钢胀管螺栓一端插入孔中固定，另一端挂好锚固件。对于钢筋混凝土柱、梁，由于内部配筋率高，钢筋面积较大，在有些部位很难开槽钻孔，在测量放线时，应该先在柱或梁面上躲开钢筋位置，准确标出钻孔位置，待钻孔及固定好胀管螺栓锚固件后，再在石板的相应位置钻孔开槽。

5、底层石板安装

安装底层大理石或花岗石底层石板，应根据固定在墙面上的不锈钢锚固件位置进行安装。具体操作是将石板孔槽和锚固件固定销对位安置好，利用锚固件的长方形螺栓孔，调节石板的平整，用方尺找阴阳角方正，拉通线找石板上口平直，然后用锚固件将石板固定牢固，并用嵌固胶将锚固件填堵固定。

6、上行石板安装

先往下一行石板的插销孔内注入嵌固胶，擦净残余胶液后，将上行大理石或花岗岩石板按照安装底石板的操作方法就位。检查安装质量，符合设计及规范要求后进行固定。对于檐口等石板上边不易固定的部位，可用同样方法对石板的两侧边进行锚固。

7、密封填缝

宜采用陶式康宁密封胶。待全部花岗岩石板挂贴完毕，进行表面清洁和清洗缝隙中的灰尘。先用直径8-10mm的泡沫塑料条填板内侧，留5-10mm深缝，在缝两侧的石板上，靠缝粘贴10-15mm宽的塑料胶带，以防打胶嵌缝时污染板面。然后用打胶枪填满封胶，若密封胶污染板面，必须立即擦净。最后揭掉胶带，清洁板表面，打蜡抛光，达到质量标准后，拆除脚手架。

三、质量标准

1、饰面板表面平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损、无泛碱。

2、嵌缝平直密实，宽度和深度符合要求，色泽一致。

3、允许偏差：立面垂直不大于2mm；

表面平整度不大于2mm；

阴阳角方正不大于2mm

             接缝高低差不大于0.5mm

             接缝宽度不大于1mm

质量要求

块料面层允许偏差               表15

	名称
	允许偏差（mm）

	地面砖
	相邻两块板的高度差
	1.5

	
	行列(接缝)直线度
	3


建筑楼地面各层表面平整度的允许偏差    表16

	地面与楼面各层
	材料种类
	2m直尺检查时的允许偏差(mm)

	基土
	土
	15

	垫层
	碎石
	15

	
	混凝土
	10

	找平层
	用水泥砂浆做结合层铺设板块面层以及填充隔离层
	5

	面层
	地面砖面层
	4

	
	花岗石
	1


墙体抗渗漏措施

一、抹灰前的基层处理是确保抹灰质量的关键之一，必须认真做好：

1、混凝土、砖石基层表面凹凸明显部位，事先剔平或用1:3水泥砂浆补平；表面太光滑的基层进行凿毛，或用1:1水泥砂浆掺10%的胶先薄薄抹一层（厚约3mm），24小时后再进行抹灰，基层表面砂浆残渣污垢、隔离剂、油漆等，均事先清除干净。

2、墙面脚手架孔洞应堵塞严密；有管道通过的墙洞和剔墙管槽，用1:3水泥砂浆堵严抹平，嵌填密封胶。

二、抹灰前墙面浇水。砖墙基层一般浇水二遍，砖面渗水深度约8～10mm，即可达到抹灰要求。如果各层抹灰相隔时间较长，或抹上的砂浆已干掉，则抹上一层砂浆的应将底层浇水湿润，避免刚抹的砂浆中的水分被底层吸走，产生空鼓。此外，基层墙浇湿程度，还与施工季节，气候和室内外操作环境有关，现场施工根据实际情况酌情掌握。

三、抹灰用的砂浆掺入5%的防水剂，并掺入一定纤维。

四、抹灰用的原材料符合质量要求。

五、底层砂浆与中层砂浆的配合比基本相同。中层砂浆标号不能高于底层，底层砂浆不能高于基层墙体，以免在凝结过程中产生较强的收缩应力，破坏强度较低的基层（或抹灰底层），产生空鼓、裂缝、脱落等质量问题。

门窗安装工程

本工程门窗工程量比较大，门窗规格和种类比较多。

一、门窗成品堆放、保管、搬运和吊装

1、进入场地安装前，工程技术负责人必须对门窗、防火门等安装队全体员工进行技术交底，并有书面交底材料归档，同时提供安装基准线。

2、门窗安装前必须对靠墙表面清理，并在安装洞口处填矿渣棉，以免门窗品料直接与水泥砂浆接触，而污染成品，宜在表面贴塑料保护胶带。

二、木门樘要进行防腐和防白蚁处理，安装前应校正规方，钉好斜扣条，并钉好水平拉条，门框安装根据灰饼厚度和水平线要求安装，并用铁钉固定在预埋木砖上。门框与墙间隙处按规定用1：3水泥砂浆嵌缝，嵌缝时注意门框边是否有变形。门扇安装前，先对门框进行检查，并根据要求安装。

                 门安装的允许偏差                   表17

	项次
	项     目
	允许偏差（mm）

	1
	框的正、侧面垂直度
	3

	2
	框对角线长度
	2（Ⅰ级）、3（Ⅱ级）

	3
	框与扇接触面平整度
	2


三、门窗安装要求

1、门窗宽度、高度的构造尺寸必须同洞口墙体宽度、高度构造尺寸协调。

2、门窗应在室外粉刷等土建湿作业完毕后进行安装。

3、门窗的安装位置，开启方向必须准确，通常安装中心线距外墙10cm。

4、门窗通过预埋件，镀锌铁脚与墙体连接必须牢固，不得有松动现象，铁脚的间距不得大于500mm，边上一只距边120mm，且每边侧不得少于2只。

5、安装应符合以下规定：

1）平开门窗扇关闭后四周严密，搭接宽度均匀，开启灵活自如，搭接宽度误差<1.5ｍｍ．

2）推拉门窗扇应关闭严密，间隙均匀，扇与框搭接量不小于设计要求的80％。弹簧门扇应开启灵活，自动定位准确，开启角度为900±30。

6、门窗附件安装应符合以下规定：

1）附件应齐全，不许有缺件现象。

2）附件装配应牢固、可靠，所有坚固件均达到最紧位置。

3）装配好的附件应灵活应用，能达到各自的功能。

7、门窗安装完毕后，表面应清洗干净，涂胶表面应光滑、平整、密封条无脱节、脱落现象。

8、门窗安装质量偏差必须满足规范要求的质量偏差标准。

四、门窗保护措施

1、装妥后必须妥善保护，在水泥养护期间不能碰撞框体及地弹簧，以防松动产生移动位置，影响安装质量和使用效果。

2、对所有构件、玻璃和密封等应制定保护措施。

3、施工中给构件表面装饰造成影响的粘接物等立马清除。

4、工程安装完成后，制定从上到下的清扫方法，时间和程序等，并得到专职人员的批准。

5、清洗玻璃和铝合金的中性清洁剂应经过检验、证明对窗料和玻璃确无腐蚀作用，中性清洗剂清洗后应及时用清水冲洗干净。

五、检测规则

1、检验工具：门窗安装检验一般用钢卷尺、直尺、水平尺、楔形塞尺、线锤、一米托线板等工具。

2、检查数量：门窗安装完毕，验收时按不同门窗型的樘数，各抽查5%，但均不得少于三樘，按本标准要求检查，若有两档不符合要求，则应全部返工后再检。

安装工程
本工程安装包括安装包括给排水工程、电气工程、暖通工程。

给排水工程

管道安装工艺流程
1、工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压

安装工程施工规定
1、严格按图施工，不得随意修改图纸，如发现图纸差错和不合理的地方，必须经设计人员、公司有关人员同意办理签证手续后方可修改。

2、严格按施工顺序进行施工，密切配合土建的进度，确保主体工程按期完成。

3、凡是铺设在地坪内管道、管道平顶内管道均为隐蔽工程，应及时办理隐蔽工程验收签证手续。

4、执行“三检制度”

5、施工规定：

1）管道安装前，应了解建筑物的结构，熟悉设计图纸、施工方案及其他工程的配合措施。掌握基本的操作要点，严禁盲目施工。

2）管道系统安装前，应对材料的外观和接头配合的公差进行仔细的检查，必须清除管材及管件内外的污垢和杂物。

3）管道系统安装间断或完毕的敞口处，应随时封堵。

4）管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时，应配合土建预留孔槽。

A．凡是刚性防水套管尺寸宜较管外径大二极；

B．架空管道顶上部的净空不宜小于100mm。

5）管道穿过地下室或地下构筑物外墙时，应采用严格的防水措施。

6）管道系统的横管宜有2‰～5‰的坡度坡向泄水装置。

管道系统的坐标、标高的允许偏差应符合下表的规定：

管道系统的坐标、标高的允许偏差        表17

	项            目
	允许偏差

	座
标
	室
外
	埋    地
	50

	
	
	架空或地沟
	20

	
	室
内
	埋    地
	15

	
	
	架空或地沟
	10

	标
高
	室
外
	埋    地
	±15

	
	
	架空或地沟
	±10

	
	室
内
	埋    地
	±10

	
	
	架空或地沟
	±5


水平管道的纵横方向的弯曲,立管垂直度，平行管道和成排阀门的安装应符合下表的规定：

水平管道的纵横方向的弯曲,立管垂直度   表20

	序号
	项     目
	
	允许偏差

	1
	水平管道纵、横方向弯曲
	每    米
	3

	
	
	每  10  米
	≯10

	
	
	室外架空、地沟、埋地每10米
	≯15

	2
	立管垂直度
	每    米
	3.0

	
	
	高度超过5米
	≯10

	
	
	10米以上，每10米
	≯10

	3
	平行管道和成排阀门
	在同一直线上间距
	3


管道系统试压冲洗
1、管道系统水压试验前，应将不能参与试验的设备、仪表及管道附件等加以隔离。安全阀应拆卸。加盲板的部位应有明显标记和记录。

2、试压过程中如遇泄漏，不得带压修理。缺陷消除后，应重新试验。

3、水压试验应用清洁水进行。系统注水时应将空气排尽。

4、水压试验宜在环境温度50C以上进行，否则须有防冻措施。

5、对位差较大的管道系统，应考虑静水压力的影响。试验时以最高点的压力为准，但最低点的压力不得超过管道附件及阀门的承受能力。

6、暗装管道的水压试验，应在隐蔽前进行。保温管道的水压试验应在保温前进行。

7、系统水压试验合格后，应将管内试验用水在室外合适地点排放干尽，并注意安全。

8、试验压力：

1）强度试验：当系统工作压力不大于0.6Mpa时，试验压力为工作压力的1.5倍，强度试验，升压应缓慢，达到试验压力后，在10min内压力下降不大于0.05Mpa为合格。

2）严密性试验应在强度试验合格后进行。将强度试验压力降至工作压力作外观检查，以不渗漏为合格。

3）系统试压完后，应及时拆除所有临时盲板，核对记录，并填写《管道系统试压记录》表。

电气配管工艺流程

工艺流程
钢管敷设要求→预制弯管切管套丝→测定箱盒位置及固定→管路连接丝扣套接→变形缝处理→地线焊接→配电箱盘外壳固定→配管隐蔽验收→选择导线→管口护圈→管内穿线→导线连接→线路检查绝缘测试→检查灯具开关等器具→箱盒防腐处理→接线→安装→试验调整→送电运行验收。           

钢管安装
1、钢管钢管进入现场前应检查：产品的技术文件应齐全，并且有合格证，并应符合国家颁布的现行技术标准。

钢管进入现场后，应进行外观检查；钢管应壁厚均匀，不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷及严重腐蚀等缺陷。

2、管子切断

用细齿钢锯切钢管时，注意使锯条保持垂直，避免切断处出现马蹄口。管子切断后，断口处应与管轴线垂直，管口应锉平、刮光、使管口整齐光滑。当出现马蹄口后，应重新切断。

3、管子套丝

暗配钢管为使管子互相连接或管子与器具或盒（箱）连接时，均需要管子端部套丝。套丝时，先将管子固定在管子龙门架上，再把纹板套在管端。套完丝扣后，随即清理管口，将管子端面毛刺处理干净，使管口保持光滑。

由于钢管丝扣连接的部位不同，管端套丝长度也不尽相同。用在与接线盒配电箱连接处的套丝长度，不宜小于管外径的1.5倍；用在管与管相连接部位时的套丝长度，不得小于管接头长的1/2加2-4扣，需倒丝连接时，连接管的一端套丝长度不应小于管接头长度加2-4扣。

4、管子弯曲

管子敷设中需要改变方向时，应预先进行弯曲加工，钢管的弯曲，应将配管本身进行液制。严禁在管路弯曲处采用冲压弯头连接管路和用气焊加热拿褶弯管。

暗配时管弯曲半径，不应小于管外径的6倍；埋设于地下或混凝土楼板内同一平面内转弯的管子弯曲半径，不应小于管外径的10倍。在弯管过程中，还要注意弯曲方向和管子焊缝之间的关系，一般宜放在管子弯曲方向的正、侧面交角处的45°线上。

5、暗配钢管与盒（箱）的连接 

采用锁紧螺母固定的方法,盒内外管口处均拧锁紧螺母固定盒子，留出管口螺纹2-4扣，再拧塑料护圈帽。

6、管与管连接用丝扣连接：使用全扣管接头，连接管端部套丝，两管拧进管接头长度不可小于管接头长度的1/2，使两管端之间吻合。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。

7、管子接地

钢管与钢管，钢管与盒（箱）采用丝扣连接时，为了使管路系统接地（接零）良好，可靠，要在管接头的两端及管与盒（箱）连接处，要用相应圆钢或扁钢焊接好接地跨接线，使整个管路可靠地连成一个导电的整体，以防止导线绝缘可能损伤，而使管子带电造成事故。

跨接线直径应根据钢管的管径来选择，管接头两端跨接线焊接长度，不小于跨接线直径的6倍，跨接线在连接管焊接处距管接头两端不应小50mm，盒（箱）上焊接面积，不应小于跨接线截面积，且应在盒（箱）的棱边上焊接。

8、中间拉线盒设置

管路敷设应尽量减少接线盒，只有在管路较长或有弯曲时（管入盒处弯曲除外），才允许加装拉线盒或放大管径。

管路弯曲角度为90°—105°当弯曲角度大于120°时，每两个弯可按一个弯曲计算。

管路水平敷设时拉线盒间距应符合下列要求。

1）无弯管路，不超过30m。

2）两个拉线盒之间有一个弯时，不超过20m。

3）两个拉线盒之间有二个弯时，不超过15 m。

4）两个拉线盒之间有三个弯时，不超过8 m。

5）暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯。

9、管路补偿措施

管路通过建筑物变形缝时，要在其两侧各埋设接线盒做补偿装置，接线盒相邻面穿一短钢管，短管一端与盒固定，另一端应能活动自如，此端盒上开长孔不应小于管外径的2倍。
桥架安装

一、施工工艺
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二、桥架的敷设位置

在楼层内安装桥架上口与梁底不大于0.15m。与土建专业密切配合，满足施工安装、维修和敷设的要求。  托盘式桥架水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.5M，  桥架上部距离棚其它障碍物不应小于0.3M；弱电电缆与电力电缆间不应小于0.5M。

电缆桥架与各种管道平行敷设时，其净距应符合下表规定。

       电缆桥架与各种管道的最小净距      表21

	管道类别
	平行净距（M）
	交叉净距（M）

	一般工艺管道
	0.4
	0.3

	具有腐蚀性液体（或气体）管道
	0.5
	0.5

	热力管道
	有保温层
	0.5
	0.5

	
	无保温层
	1.0
	1.9


三、支架位置的确定

电缆桥架水平敷设时，支撑跨距一般为1.5-3M，电缆桥架垂直敷设时，固定点间距不宜大于2M。 

四、当直线段钢制电缆桥架超过30M，  应有伸缩缝 堵料等材料作好密封隔离。

五、电缆桥架在电气竖井内垂直安装，可以采用三角形角钢支架固定，三角形角钢支架的安装。

配线安装
[image: image16.emf]250

120

�ܷ������

����ѹ�����ӹ̶����

ˮ�ඤ���

������߷��Ӹǰ�����

��ˮ���

�ߵͿ���η촦�ڵ�ʾ����������

一、配线施工工艺流程：



二、用导线的型号规格截面应按施工图要求选用。

单股电线的连接和分支连接应使用搪锡或压接帽，规格、型号见表。

压接帽有关数据表                     表18

	产品规格
	长度MM
	最大外径MM
	接线孔径MM
	可放导线根

	小号
	19
	10
	Φ3
	2×1.5(4×1)mm2

	中号
	22
	11.5
	Φ3.5
	4×1.5 mm2

	大号
	24
	14
	Φ5
	3×2.5 mm2


三、清扫管路

用压缩空气，吹入已敷设的管路中，除去残留的灰土和水分。如无压缩空气，可在钢丝上绑上布条，来回拉几次，将管内杂物和水分擦净。特别是对于弯头较多或管路较长的钢管，为减少导线与管壁磨擦，应随后向管内吹入滑石粉，以便穿线。


四、穿引线钢丝

管内穿线前大多数情况下都需要用钢丝做引线，用Φ1.2-Φ2.0 mm的钢丝，头部弯成封闭的圆圈状。由管一端逐渐的送入管中，直到另一端露出头时为止。明配管路有时因管路较长或弯头较多，可在敷设管路时就将引线钢丝穿好。

穿钢丝时，如遇到管接头部位连接不佳或弯头较多及管内存有异物，钢丝滞留在管路中途，可用手转动钢丝，使引线头部在管内转动，钢丝即可前进。否则要在另一端再穿入一根引线钢丝，估计超过原有钢丝端部时，用手转动钢丝，将原有钢丝带出。

五、放线

放线前应根据施工图，对导线的规格、型号进行核对，发现线径小，绝缘层质量不好的导线应及时退换。

放线时为使导线不扭结、不出背扣，最好使用放线架。无放线架时，应把线盘平放在地上，把内圈线头抽出，并把导线放得长一些。切不可从外圈抽线头放线，否则会弄乱整盘导线或使导线打成小圈扭结。

六、引线与导线结扎

当导线数量为2-3根时，将导线端头插入引线钢丝端部圈内折回。

如导线数量较多或截面较大，为了防止导线端头在管内被卡住，要把导线端部剥出线芯，并斜错排好，与引线钢丝一端缠绕接好，然后再拉入管内。

七、剪断电线

导线穿好后，应按要求适当留出余量以便以后接线。接线盒、灯位盒、开关盒内留线长度出盒口不应小于0.15m；配电箱内留线长度为箱的半周长；出户线处导线预留长度为1.5m。

八、在割开导线的绝缘层时，导线在盒中固定方法不应损伤线芯。

九、剥削绝缘、剥削导线绝缘层的长度和方法，根据接线方法不同而不同。多层绝缘的单芯橡胶线，应使用电工刀，采用分段剥切法，或象削铅笔一样的斜削法。对多芯塑料绝缘导线，需用斜削法剥削。对单芯塑料线可用电工刀进行斜削法或单层剥切法，但在进行单层剥切时应注意不能伤及芯线。也可以使用克线钳或剥线钳进行剥切。对绝缘软线，可以直接用克线钳将绝缘层勒掉。

斜削法需先用电工刀以45°角倾斜切入绝缘层，当切近芯线时，即停止用力，接着应使刀面的倾斜角度改为15°左右，沿着芯线表面向线头端部推去，然后把残存的绝缘层剥离芯线，用刀口插入背部以45°角削断。

十、线路检查及绝缘摇测：

1、线路检查：接、焊、包全部完成后，应进行自检和互检；检查导线接焊，包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验评标准的规定。不符合规定时应立即纠正，检查无误后再进行绝缘摇测。

2、绝缘摇测：照明线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为0-500MΩ的兆欧表。照明绝缘线路绝缘摇测有以下两种情况：

1）电气器具未安装前进行线路摇测时，首先将灯头盒内导线分开，开关盒内导线连通。摇测应将干线和支线分开，一人摇测，一人应及时读数并记录。摇动速度应保持在120r/min左右，读数应采用一分钟后的读数为宜。

2）电气器具全部安装完在送电前进行摇测时，应先将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置，摇测方法同上所述，确认绝缘摇测无误后再进行送电试运行。

电缆敷设
一、在同一条电缆沟桥架内敷设很多电缆时，为了做到电缆按顺序分层配置，施放电缆前，应充分熟悉图纸，弄清每根电缆的型号、规格、编号、走向以及在电缆支架上的位置和大约长度等。放电缆时，可先敷设的，截面大的电源干线，再敷设戴面小而又较短的电缆。

二、每放完一根电缆，应随即把电缆的标志牌挂好。这样的敷设程序，有利于电缆在支架上合理布置与排列整齐，避免接叉和混乱现象。

三、电缆标志牌应在电缆终端头，电缆接头、拐弯处、（道）的两端及人孔井内等地方装设。标志牌上应注明线路编号。当无编号时，应写明电缆型号、规格及起止地点；并联使用的电缆应有顺序号。标志牌规格宜统一，字迹应清晰不易脱落。标志牌挂装应牢固。电缆标志牌用2MM厚的铅板或切割下的电缆铅皮制成，文字用钢印压制并用镀锌铁丝系在电缆上。

四、电缆排列时，电力电缆和控制电缆不应敷设在同一层支架上。但1KV以下的电力电缆和控制电缆可并列敷设在同一层支架上。当两侧均有支架时，1KV以下的电力电缆和控制电缆宜与1KV及以上的电力电缆分别敷设在不同侧的支架上。

五、高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序由上而下敷设，但在含有35KV以上高压电缆引入柜盘时，为满足电缆弯曲半径的要求，可由下而上敷设。控制电缆在支架上敷设不宜超过一层。交流三芯电力电缆，在支架上也不宜超过一层。

六、电缆敷设时，在电缆终端头及中间接头和伸缩缝的附近及电缆转弯的地方，电缆都要适当留些余量，以便于补偿电缆本身和其所依附的结构件因温度变化而产生的变形，也便将来检修接头之用。

七、电缆的固定

水平敷设有电缆，在电缆的首末两端及转弯、电缆接头的两端应加以固定。当对电缆的间距有要求时，应每隔5～10M处进行固定。

八、电缆穿保护管敷设

1、电缆在穿入保护管前，管道内应无积水，且无杂物堵塞。保护管应安装牢固，不应将电缆管直接焊接在支架上。

2、穿入管中的电缆数量，应符合设计要求。交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。保护管内穿电缆时，不应损伤电缆护层，可采用无腐蚀性的润滑剂（粉）。

3、电缆穿入管子后，管口应密封。

4、保护管伸出建筑物散水坡的长度不应小于250MM。

5、根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置，从始端至终端（先干线后支线）找好水平或垂直线，用粉线袋沿墙壁、顶棚和地面等处，在线路的中心线进行弹线，按照设计图要求及施工验收规范规定，分匀档距并用笔标出具体位置。

电箱的安装
一、电箱、安装牢固，封闭良好， 垂直水平应达到要求。

二、进箱的导线应按垂直水平的走向敷设，做到整齐美观，连接牢固，导线及端子板不影响机械应力，电箱的杂物清除干净。

三、电箱、柜应可靠接地。

四、二次接线应标准，连接可靠标志齐全，清晰。

五、配电箱、柜上应标明电回路名称，箱内须有一次回路接线图。

灯具安装
一、灯具的保护接地线应与灯具的专用接地螺丝可靠连接或者压接在灯具不可拆卸的螺丝上。其保护接地线截面积应根据灯具的相线截面选择，当灯具相线截面小于1.5MM2时，其保护地线截面应不小于1.5MM2的铜芯绝缘线。

二、导线进入灯具时必须绝缘良好并留有适当余量，连接牢固紧密，不伤线芯。压接连接时不能松动。螺栓连接时，在同一端子上导线不能超过2根。

三、成排灯具的中心线偏差不得超出允许5MM范围，在确定成排灯具的位置时，必须拉十字线。

四、普通灯具的安装：塑料（木）台的安装。将接灯线从塑料（木）台的出线孔中穿出，将塑料（木）台紧贴住建筑表面，塑料（木）台的安装孔对准灯头盒螺孔，用机螺丝将塑料（木）台固定牢固。

五、把从塑料（木）台甩出的导线留出适当维修长度，削出线芯。然后推入灯头盒内，线芯应高出塑料（木）台的台面。用软线在接灯线芯上缠绕5-7圈后，将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺，扣于法兰盘内，法兰盘（吊盒、平灯口）应与塑料（木）台的中心找正，用长度小于20MM的木螺丝固定。

六、灯具的灯头引线应根据金属或阻燃管路采用金属软管，其保护软管长度不应超过2M，其保护软管的两端应用软管专用接头分别与线管、灯头盒及灯具的箱罩、接线盒连接牢固。

开关、插座安装
一、开关、插座安装应按施工图的要求选用合格的。无缺件的产品。

二、开关、插座的安装应在土建粉刷后及装饰工作完成进行，安装结束后，施工中造成的建筑物损坏部分应及时通知土建修补完整。

三、需要接地和接零的开关、插座的金属外壳，应由接地螺栓连接。

四、开关、插座、接地必须牢固，接触良好，不得有松动的现象。

五、固定灯具用的螺丝或螺栓木圈超过75毫米的应不大于2个，花色灯具应用吊钩，吊钩的大小应根据灯具的重量选定，并应作1.2倍的过载起吊试验。

六、暗开关插座的面板的高差应做到并列安装不超过0.5毫米，同一场所高差不超过5毫米，面板直度不超过0.5毫米。

七、开关应切断相线，三相插座接线排列的相序一致，并相插座的接线面时插座右极接相线，左极接零线，插座的接地线不得与工作零线混用。

八、开关、插座面积上应安装牢固。

九、做好器具表面的清净工作，灯具内外干净明亮，安装前应将垃圾脏物擦净开关、灯具及法兰圈等不应有涂料石灰及油漆等污垢 。

通电试运行
一、 照明通电试运行：灯具、吊扇、配电箱（盘）安装完毕，且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方允许通电试运行，通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；开关与灯具控制顺序相对应，吊扇的转向及调整开关是否正常，如发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。动力电系统试运转，电气调试工作是确保工程质量，检验产品质量及安装质量的重要一环。在调试过程中，一定要严格按规范和设计要求进行，如有规范与设计不符之处，应和厂方共同商讨，取得一致意见后再进行。

二、调试工作中所使用的仪表，必须经过计量部门的检定合格，并在检定周期内的仪表。

三、控制屏、开关柜的测量仪表，应进行刻度的检验，用0.5级表做标准表，被校表的误差必须在规定的误差范围内，并填写记录。

四、继电保护的继电器检验，要做到先常规检验，后作整定值的检验。项目、接线及方法步骤必须按《保护继电器的检验》的程序进行。检验时填好记录，检验后加铅封。

防雷及接地

一、本项目采用联合接地体，接地极利用基础承台钢筋做好接地体，按设计图尺寸位置，找好桩基组数位置，把每组桩基四角钢筋搭接封焊，再与柱主筋（不少于2根）焊接，并在室外地面以下将主筋焊好接地连接极，清除药皮，并将两根主筋用色漆做好标记，便于引出和检查，并及时清质检部门进行隐检，同时做好隐检记录。

二、接地干线安装，接地干线应与接地体相连接，敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修，并便于检查。接地线应水平或垂直敷设，也可沿建筑物倾斜结构平行在直线段上，不应有高低起伏及弯曲情况。接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面应保持250-300MM的距离，接地线与建筑物墙壁间隙应不小于10MM。明敷的接地线表面应涂以15-100MM宽度相等的绿色漆和黄色漆相间的条纹，其标志明显。在接地线引向建筑物内的入口处或检修用临时接地点处，均应刷白色底漆后标的黑色符号，其符号标志为“╧”标志明显。
三、避雷引下线，利用主筋（直径不少于Ф16MM）作引下线，按设计要求找出全部主筋位置，用油漆作好标记，并焊好测试点，随钢筋逐层串联焊接至顶层，焊接出一定长度的引下线，搭接长度不应小于100MM，做完后请有关人员进行隐检，做好隐检记录。

四、避雷网安装，将避雷线用大绳提升到顶部、顺直，敷设、卡固、焊接连成一体，同引下线焊好。焊接处的药皮应敲掉，进行局部调直后刷防锈漆及铅油（或银粉）。建筑物屋顶上有突出的金属物都必须与避雷网焊成一体。在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。

五、接地电阻测试，避雷接地系统安装完毕后，必须进行接地电阻的测试，电阻值应不少于1欧姆。

暖通工程

一、管材

风管材料采用镀锌钢板制作。

	风管直径或长边尺寸 (mm)
	风管及配件钢板厚度(mm)

	630～1000
	1.0

	1250～2000
	1.2


二、清洁

风管吊装前需将管内擦拭干净，吊装后封盖残端，施工中时刻注意保持管内清洁，严防施工拉结落入风管。

三、软接管

送排风风机所接的风管隔振用软接管及沉降缝处软接管采用耐火帆布制作，外涂自熄性隔气涂料。排烟排风兼用风机所接的风管隔振用软接管采用双层预氧丝中间耐火帆布制作。为提高软接管强度，可用耐火线穿编其内，使防火层与帆布浑为一体。

四、吊支架

所有水平或垂直的风管,必须设置必要的支吊或托架,其构造形式由安装单位在保证牢固. 可靠的原则下根据现场情况选定。间距原则管道直径或大边长小于400mm的间距小于4m，大于400mm的不超过3米。

风管吊支架设置按现行标准执行，可在楼板上打膨胀螺栓，较重的配件（防火阀、消声器）需单独设吊。

风管止回阀叶片吹起侧需有足够长的直管段。确保叶片吹起不受挡，不卡住。调节阀，防火阀安装前须检验其灵活性和可靠性，保温时切忌影响阀柄阀杆运动，注意其阀柄操作方便检修可能。所有防火阀系统、止回阀、调节阀，需抽样做漏风气密性试验。

季节性施工
一、雨季施工技术措施

1、在施工现场四周设排水沟，做到雨后无积水，保证施工道路畅通。

2、塔吊、施工电梯、砂浆搅拌站四周做好排水措施，保证积水能及时排出。塔吊和施工电梯安装时，及时做好接地装置，接地体埋深、距离、棒径和接地接线截面应符合规定要求。

3、机电设备及配电箱必须采取防雨、防潮、防淹等措施，并安装好接地安全保护器，露天机械一定要搭设好临时防护棚。

4、雨后浇捣混凝土基础前，应清除混凝土垫层上、模板和钢筋上的淤泥和积水。

5、雨天时，在露天的情况下不得进行钢筋焊接作业，也不得使刚焊接好的半成品受雨淋而骤冷，以免产生冷脆现象。

6、混凝土搅拌要根据天气情况应随时测定骨料含水率，并及时调整混凝土配合比中的用水量。

7、砌砖期间，不能使用过湿的砖，以免砂浆流淌，使墙体发生滑移，雨后继续施工，须复核已施工完砌体的垂直度和标高。

8、施工期间及时收听天气预报，混凝土浇筑、室外装修、屋面施工尽量避开雨天施工，并配备一定数量的防雨器材；混凝土浇筑后遇雨应及时用塑料布覆盖。
二、冬季施工措施

当室外日平均气温低于5℃时，即应转入冬季施工，根据当地的。气象资料，本工程所在地气候较为温热，冬季时间较短。

1、进入冬期后应编制详细的冬期施工技术措施，并作好书面和口头交底。认真做好测温工作，加强和气象台的联系，及时了解气象预报，做到有备无患。

2、在施工前，现场水管必须全部做好保温工作，水平水管埋入地下30cm，立管用草包包扎。

3、配备冬季施工各种化学附加剂，做好采购和保管工作。

4、进入冬季前，认真检查一遍现场仓库、宿舍、工作面、供水系统、搅拌站、机械设备等的保温与防火情况，发现问题及时解决。

5、主体结构冬季施工时、混凝土外加剂选择具有抗冻性能的外加剂，技术负责人应每天安排试验员进行测温工作，并据此进行热工计算，确定保温措施，一般现场配备一台热水锅炉，将水加热，必要时地材也加热，掺加早强剂。

6、混凝土施工完后及时加盖草袋等，确保混凝土受冻前强度达到设计强度的40%以上，但不低于5Mpa。冬季混凝土浇筑时，其混凝土试块较常温时每台班多留设两组，用以检测同条件时混凝土凝固前是否受冻以及转常温后混凝土的强度情况。

7、钢筋焊接时应做挡风防雪棚。

8、内抹灰、地面施工时，对门窗洞口进行封闭保温，可采用塑料布封闭门窗洞口；同时还需根据计算，室内设炉子，提高温度；抹灰砂浆中掺加防冻剂；施工的地面混凝土测温工作必严格按有关规定进行。

9、砌体在施工前，应清除冰霜，在负温条件下砌筑，砖不可浇水湿润，但必须适当增大砂浆稠度或采用掺盐砂浆法。

10、下雪后及时清除跑道、架子及工作面上的积雪。

11、机械油料要改用冬季品种，下班时及时放掉车辆机械内的冷水。

12、施工现场不得明火取暖。办公室、宿舍的炉子及烟囱，要定人管理设专人检查，以免发生煤气中毒。

13、室外温度低于0℃时暂停外墙的抹灰工作。室内抹灰不得使用带冰块的黄砂，并适当提高砂浆标号，对墙面在清扫干净的基础上，稍为喷水湿润，不能过湿，施工完后，应及时遮挡好门窗洞口，以提高室内温度。
三、高温季节施工措施

本工程施工将遇炎热夏季，为了保障职工的安全健康，防止伤害事故发生，确保高温季节施工照常顺利进行，拟采取下列措施。

1、合理安排生产班次和作息时间，露天作业应尽量避开午间照射，气温超过35℃时，可适当缩短白天工作时间，利用早晚时间弥补。

2、高温期间，对一线职工除保证茶水正常供应外，还应增加防暑保健药品的供应，工地拟配卫生员一名，负责工地的卫生管理。

3、楼层接通给水管，每层设水嘴，加强混凝土及砂浆的养护工作。

4、加强对易燃、易爆危险品储存、运输和使用的管理，在露天堆放的危险品应采取遮阳、降温等措施，避免烈日爆晒，防止发生泄露、自燃、爆炸等事故。
5、气候干燥应重视并加强防火工作，每楼层配备一定数量的挂式手提灭火器。
6、严禁赤膊、赤脚（或穿拖鞋）进入工地。

7、对砂石等材料进行洒水降温，钢筋、模板在混凝土浇筑前进行洒水湿润、降温，运料小车必须覆盖，以防脱水，凡脱水的混凝土不得使用。

8、夏季的混凝土必须在最短时间内浇筑完毕，从卸出到浇筑完毕不得超过60分钟。混凝土浇筑后及时覆盖，浇水养护，确保混凝土表面湿润，必要时采用蓄水养护，一般养护时间不少于一周。
四、台风期间施工措施

当地区台风较多，风力较大。为此，在台风季节，注意收集气象信息，充分做好防台工作。

1、对脚手架、塔吊、施工电梯、临时房、施工用电线路等事先进行检查，并采取加固措施，台风到来时，禁止高空作业，并停止高空机械的使用，可穿插室内施工，以保证安全。

2、遇到台风或八级以上大风严禁机械垂直运行，认真检查塔吊、施工电梯附墙支撑杆节点的牢固度，确定塔吊的吊钩高度并加以固定。

3、随时检查建材仓库防止雨水进入，室外轻质材料搬进仓库堆放并作遮盖处理，清理外脚手架上施工物品及松散脚手片，分类堆放楼层内物品。

4、落实安排好值班人员，对停电、停水、通信线路中断有一个充分准备的对策，对关键部位定时检查。

5、台风过后，要对模板、钢筋、混凝土施工缝等认真检查，经项目技术负责人同意后方可继续施工。

施工总平面布置

施工平面布置原则

施工总平面布置合理与否，将直接关系到施工进度的快慢和安全文明施工管理水平的高低。本工程包括项目较多，合理安排现场的施工平面布置对于保证现场施工顺利、安全、文明进行更加重要的意义。

具体的施工平面布置原则为：

一、在满足施工的条件下，采取因地制宜的合理布置方法，采取办公生活区和生产区分开布置，

二、拟建本工程设置两台塔吊，安装1施工电梯和1台井架，以满足物料供应和运输的需要。
三、满足施工需要和文明施工的前提下，尽可能减少临时建设投资，降低施工成本，提高竞争力。

四、在保证场地交通畅通和满足施工对材料要求的前提下，最大限度地减少场内运输，特别是减少场内二次搬运。

五、现场布置要符合施工现场卫生、安全技术和环境保护的要求。

六、现场平面布置要根据施工现场的施工变化随时做相应合理调整。

施工现场平面布置

根据本工程的场地的特点和现场的实际情况，现场布置了加工区和办公，未布置生活区。
现场临时用房设置在本工程的南侧，在此设置项目部办公室、管理人员休息室等，在周边设置停车场、宣传栏、绿化带等，保证现场的办公需要。详见施工平面布置图。

现场临时加工区的原则为便于工程的施工，尽量避免了二次搬运带来的材料的损伤和费用的损失。场区的临时堆场和临时施工道路要进行硬化，材料堆场做到定点堆放，现场挂牌。 

临时设施搭设

现场设置了临时加工区、办公区，临时加工区包括钢筋堆场、钢筋加工棚、模板制作堆放场地等，具体详见平面布置图。办公区设置了办公用房用于施工单位、监理单位、业主等使用，保证了职工的办公需要。具体情况详见施工平面布置图。
平面管理

一、平面管理总原则
在工程实施前，制订详细的大型机具使用、进退场计划，主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划，以及各工程施工队伍进退场调整计划。同时，制订以上计划的具体实施方案，严格依照执行标准、奖罚条例，实施施工平面科学、文明管理。

二、平面管理体系
由项目经理负责总平面的使用管理，现场实施总平面调整制度。根据工程进度及施工需要对总平面的使用进行协调与调整，总平面施工的日常管理工作由施工员负责。

三、平面管理计划的管理
根据工程进度计划的实施调整情况，分阶段发布平面实施计划，包含时间计划表，责任人、执行标准、奖罚标准，计划执行中，不定期召开调度会，以充分协调、研究后，发布计划调整书。工程部负责组织阶段性的和不定期的检查监督，确保平面管理计划的实施。

主要施工管理计划

进度管理计划

一、制定不同施工阶段进度控制目标

本工程施工进度总目标为：2016年2月1日开工，2019年3月29日竣工，总工期820日历天。为保证总目标的实现，将总目标分解为9个阶段目标，以阶段性目标的实现保证总目标的完成。

施工进度总目标分解表

	序号
	阶段目标
	起止时间

	1
	地下部分施工
	2017.2—2017.9

	2
	地上首层-9层结构施工
	2017.9—2017.12

	3
	地上10层-顶层结构施工
	2017.12—2018.3

	4
	砌体工程施工
	2017.11—2018.3

	5
	屋面工程施工
	2018.4—2018.7

	6
	机电安装工程施工
	2018.4—2017.11

	7
	装饰装修工程施工
	2018.4—2018.12

	8
	室外工程施工
	2018.10—2019.3

	9
	竣工验收
	2019.3.29


二、建立完善的项目施工进度组织机构，明确职责分工

建立以项目经理为首的组织管理体系，配足专业施工技术管理人员组成坚强有力的项目部，以最大限度满足工程的需要。明确职责，严格岗位职责，各司其职，各负其责，保证项目经理的领导权威性，发挥各职能部门的主观能动性，齐心协力做好工作。

三、建立完善的生产计划保证体系

本工程的计划体系将以日、周、月和总控计划四个层次构成工期计划，并在此基础上制定专业设计进度计划、技术保障计划、商务保障计划、资源供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划和进场计划等一系列计划，在各项工作中做到未雨绸缪，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

四、控制进度计划的分级与编制

制定三级控制保证计划，根据总控计划编制月进度计划，根据月进度计划编制周进度计划，环环相扣实行以日保周、周保月、月保总控计划的管理方式。

五、人、财、物的保障

   针对本工程的特点，利用我公司劳动力资源丰富的优势，选派有同类工程施工经验的队伍进场施工，从数量、素质上予以保证。加强劳动力调度，确保本工程的劳动力需要。合理安排劳动力，组织立体交叉施工，充分利用时间、空间，充分利用作业面。

本工程实行专款专用收制度，对业主拨付的工程预付款、工程进度款，做到专款专用，根据施工进度计划，编制资金使用计划，充分保证材料及时进场，确保本工程进度的完成。如果出现特殊情况，必要时可动用公司的流动资金来保证工程连续施工。

合理安排机械设备，提高机械化作业程度，提高工作效率。本工程设塔吊两台，用于模板、钢筋的垂直运输，混凝土地泵两台，用于混凝土的垂直运输，主体结构施工及装修阶段安装施工电梯两台，用于人员、装修材料等的运输。

六、各项管理制度的保障

项目部制定一系列现场管理制度，诸如工期奖罚制度、工序交接检制度、施工样板制度、成品保护制度、施工机械设备维护制度、材料堆放申请制度、总平面管理制度等。

七、建立例会制度，保证各项计划的落实

计划管理是项目管理最为重要的手段，项目部将建立如下的会议制度：

每周召开一次项目部生产例会，总结本周计划完成情况，发布下周计划；每周参加一次由业主主持的业主、设计、监理、总包四方例会，分析工程发展形势，互通信息，协调各方关系，制定工作对策。通过例会制度，使施工各方信息交流渠道通畅，问题及时解决。

八、根据不同阶段加强现场施工平面布置管理

根据基础、结构、装修阶段的特点和需求设计现场施工平面图，平面图涉及现场循环道路的布置、各阶段大型机械的布置、各阶段材料堆放等方面的布置。各阶段的现场平面布置图和物资采购、设备订货、资源配置等辅助计划相配合，对现场进行宏观调控，在施工紧张的情况下，保持现场秩序井然。

九、技术工艺的保障

合理划分施工流水段，组织均衡流水施工，充分利用施工空间和时间，合理安排工序，在保证施工安全和质量的前提下，科学组织各专业的立体交叉作业。

“方案先行，样板引路”，本工程将按照方案编制计划，及时编制详细的、有针对性的施工方案和可操作性强的技术交底，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊、按期保质地完成。

十、采用先进的施工技术

积极推广应用“四新”技术，从科技含量上争取工期的缩短。本工程钢筋连接采用电渣压力焊、直螺纹连接等施工技术；混凝土采用泵送工艺，解决了混凝土的水平和垂直运输，且在浇筑时设置混凝土布料机，大大提高劳动生产率，加快混凝土浇筑速度。

十一、采用经济手段，充分调动全体职工的积极性

完善竞争机制和激励机制，把工期效率和职工个人的经济利益挂钩，制订奖励政策，鼓励加班加点，采取经济奖罚手段，激发职工的劳动积极性。

加大奖罚力度，项目经理部与劳务分包队伍、专业分包方及材料供应商签订合同，加大工期、材料延误处罚力度，促使其按期提前完成。

采取经济奖罚手段，加大合同管理力度，以合同为依据严格履行合约工期。

十二、加强对施工进度计划的动态管理

在施工过程中，影响施工进度计划的因素较多，如，施工条件的改变、材料、设计变更等，因此，在执行施工进度计划时，应根据施工现货实际情况的变化，调整和修改施工进度计划，采取必要的进度纠偏措施，如，在施工顺序允许的情况下，调整工序，改变施工方法及制定组织措施等。

十三、加强同业主、监理、设计方的合作和协调，积极主动地为业主服务

项目部将从工程大局出发，加强工程参建各方的配合和协调，处理好与业主、设计、监理的关系，协助完成各独立承包商、材料设备的选择和招标工作，与业主、设计、监理以及各独立承包商之间建立起良好的合作关系，为工程创造出良好的环境和条件。

质量管理计划

一、质量目标

1质量总目标

1）单位工程质量达到质量验收标准合格等级。

2质量目标分解

1）分项工程质量合格率100%，优良率90%以上。

2）分部工程质量合格率100%，优良率85%以上。

3）单位工程质量竣工验收符合有关规范和标准要求，一次交验合格率100%。

3质量奖项分解

1）施工项目管理评价等级：精。

2）土建工程评价等级：精。

3）建筑电气设备安装工程评价等级：精。

4）建筑设备安装工程评价等级：精。

5）工程资料评价等级：精。

二、质量管理网络

建立科学、合理的工程质量保证体系是保证工程质量的根本。对本工程的质量保证体系将按确保工程质量目标进行建立，体系管理网络科学、合理，制度严密，配备的管理人员应具备技术硬、素质好、责任性强。施工现场质量管理应以项目经理及项目工程师为首。

工程质量管理网络图












施工过程中必须严格按照质量管理网络图进行质量管理，工地各职能员必须听从质量员领导。

三、质量保证组织措施

公司委派技术总监，协同项目部处理施工过程中的技术难点和关键问题；公司委派质量总监协同项目部质量负责人，加强对本工程的质量监督、检查指导。

实施项目经理管理责任制，组织以项目经理为首的项目管理班子，对本工程质量全面管理、检查和监督。各级施工人员和班组由项目经理统一领导、统一指挥、统一调度。

制订质量目标管理计划，制订各分部分项工程的质量目标和保证措施。

四、质量保证技术措施

根据工程项目的具体情况，提出保证工程质量的技术措施，这些措施是经过实践或通过科学论证、可以信赖的。

1施工组织设计审批制度

（1）施工组织设计必须要有项目经理、项目工程师、安全员、材料员等有关人员的签字。

（2）施工组织设计必须在工程实施前15天报公司技术部，由技术部审批后上报公司总师办及总工程师审批。

（3）施工组织设计必须经各级审批并按审批意见进行修改完善，经上报同意后方可进行施工。

2工程质量奖罚制度

（1）项目经理部遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各班组和专业单位进行全面质量管理和追踪管理。

（2）凡各班组和专业单位在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目经理部有权对各班组和专业单位进行处罚，处罚形式为整改停工、罚款直至赶出本工地。

（3）凡各班组和专业单位在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目经理部可对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

（4）项目经理部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查、市质监站抽查、评定质量等形式作为依据。
3技术复核、隐蔽工程验收制度

（1）技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及方法。

（2）技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

（3）凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖。均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》，作为档案资料保存。
4技术质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分如下几个方面：

（1）当项目部接到设计图纸，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并请建设单位及时组织设计交底、及进行图纸会审。

（2）施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目技术负责人组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

（3）本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工种负责人（施工员、关砌、翻样）在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底。必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

5计量器具管理

（1）项目部计量员负责本部所有计量器材的鉴定、督促及管理工作；

（2）现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏；

（3）损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作；

（4）计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的量具。

6二级验收及分部分项质量评定制度

（1）分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须及时组织班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

（2）分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认，最终评定表由工程质量员核定。

（3）项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

（4）公司技术质量科对项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，项目经理负责在指定限期内将整改情况以书面形式反馈到技术质量科。

安全管理计划

一、项目重要危险源

根据本工程特点，可能出现的重要危险源有：

高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌。

针对上述危险源应编制职业健康安全管理方案，制定预防措施。

二、安全管理目标

1 重大伤亡和中毒事故为零。

2 轻伤事故频率控制在3‰以内。

3 触电事故和机械事故为零。

三、建立安全管理组织机构

根据本工程施工特点和规模，设置项目安全管理组织机构，由项目经理、技术负责人、分包单位及项目有关部门负责人组成，项目经理为安全生产第一责任人。

四、建立安全生产责任制

建立项目部各级管理人员的安全生产责任制，明确各级安全职责。在施工中贯彻安全生产方针，认真执行国家有关法律、法规以及台州市关于施工企业安全生产管理的各项规定，使安全生产工作与施工生产紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，严格各类事故发生，以安全促生产。

五、建立安全生产管理制度

在本工程上，建立以下安全生产管理制度：

1安全生产责任责任制度

2安全生产检查制度

3安全生产验收制度

4安全生产教育培训制度

5安全生产技术管理管理

6安全生产奖罚制度

7重要劳动防护用品定点使用管理制度

8消防管理制度

六、职业健康安全的资源配置

1按照工程计划总造价的3‰提取安全生产经费，用于购置安全防护用具和设施、落实安全施工措施，改善安全生产的条件。

2建立安全生产费用台账，定期监督检查，严禁将安全生产经费挪作他用。

3施工机具设备需经安全技术性检测合格后方可进场。

七、对各施工方案编制安全技术措施

依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对专业性较强的，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工安全方案。因此，对于本工程，在所有施工方案中，必须编制有针对性的施工安全技术措施，并经过严格审批后才能实施，确保各分部分项工程的安全施工。根据条例规定，本工程的土方开挖及基坑支护还应组织专家论证、审查。

八、特种作业工种安全管理

起重机司机、起重信号工、电梯司机、电工、登高架设工等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。要求特种作业人员持证上岗率100%。

九、分包安全管理

工程开工前，项目部应与分包单位签订安全生产协议书，明确双方在安全生产中的责任，并明确安全奖惩指标。将分包施工安全管理纳入总包管理，总包项目经理监督本协议的落实情况，项目各部门要检查督促分包单位安全工作的落实情况，及时采取相应的安全保证措施。分包单位接受总包单位项目安全部的业务指导，参加项目统一组织的各项安全生产活动，并向安全部传递有关的安全生产信息。分包单位必须执行工程项目有关安全生产的各项规章制度。

十、施工安全技术措施

1进入施工现场的安全规定

（1）进入现场人员必须按规定要求佩戴好安全帽，并系紧帽带，穿胶底鞋，不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高处作业必须系安全带。施工现场严禁吸烟。

（2）进入现场的所有人员必须进行安全教育培训，经考核合格后才能上岗工作，特殊工种要进行培训后考试合格，体检合格，并持有特种作业上岗证后，方可进行单独作业。

2深基坑作业安全技术措施

（1）基坑顶部四周应做挡水墙，同时还要设置防护栏杆，栏杆构造应符合临边和洞口作业的安全要求。

（2）基坑内要搭设上下通道，通道两侧必须搭设防护栏杆，坡道面上应铺设防滑条。

（3）深基坑四周地面，在坑上的地面荷载，应按照施工方案的规定执行，并由专人进行管理，不得随意放置机具和物料。

（4）挖土必须严格按照施工方案规定的程序进行，每层挖土前认真检查坑壁和拉锚的可靠性，并在整个施工过程中定时进行测试和检查。

（5）对支护结构进行必要的监测。对监测结果进行跟踪分析，严格控制其发展变化动态，并将监测结果定期通报有关部门。

（6）进坑的动力及照明电线应使用电缆，其走向应专门设计，在支持或坑壁上要可靠地进行固定。

（7）坑内坑外有联系的作业，必须设指挥人员，规定专用信号，严格按指挥信号进行作业。

3高处及立体交叉施工安全技术措施

（1）吊装作业要建立统一的指挥信号，起重工要持证上岗。

（2）建筑物出入口处，机械设备上方等搭设安全防护棚，在楼梯口、电梯口、预留洞口设置围栏、盖板、架网，建筑物东侧高压电线线路侧面和上方搭设防护棚，并设置安全标志。

（3）做好施工避雷工作，避雷地线在基础施工时及时安装。上层施工时可用边柱钢筋代替避雷接地线，待顶层过程施工时，及时将避雷天线接通。

（4）各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作，下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径范围以外，不能满足时，应设置硬隔离安全防护网。

（5）模板、脚手架等拆除时，下方不得有其他人员操作，并指定专职人员进行检查与协调。

（6）模板拆除后，其临时堆放处离楼层边沿不应小于1m，且堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘处，严禁堆放任何拆下的物件。

（7）脚手架在使用前，应经安全部门验收合格后方可使用。脚手架上的工具、材料要分散放稳，不得超过允许荷载。脚手架作业面应满铺脚手片，不得有空隙和探头板，脚手架立网全封闭。

（8）施工洞口、临边防护要严格按照规程或方案要求进行安全防护。

（9）作好防高处坠落、物体打击、防触电、防机械伤害的各项安全防护工作。

（10）高处作业人员必须穿戴好个人防护用品，严禁投掷物料。

4施工用电安全

（1）现场临电系统按三相五线制，三级漏电保护系统配置，在装修阶段，室内施工照明采用36V安全电源供电。

（2）所有接地、接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线，严格与相线、工作零线相区别，杜绝混用。

（3）电气设备的设置、安装、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的要求。

（4）电气设备的操作与维修人员必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的要求。

（5）建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，建立

相应的技术档案。

（6）建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人与被交底人的签字手续。

（7）建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻值，电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

（8）建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患并建立维修工作记录。

（9）建立安全检查制度，项目安全管理部要根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）定期对现场用电安全情况进行检查。

（10）建立安全用电责任制度，对临时用电工程各部位的操作监护维修分片分块分机落实到人并辅以必要的奖罚。

（11）建立安全教育和培训制度，专业电工经过考核合格者持证上岗。

6机械设备的安全使用

（1）必须保证塔吊安全装置齐全有效。每天由机械操作人员对安全装置进行检、查，若出现安全装置工作不正常，有专人负责进行维修和更换，一定在各个安全装置均正常工作时才进行运转。严格按操作规程使用、维收合格后，方可使用。

（2）必须保证施工电梯的安全装置齐全有效。施工电梯按规定安装接地保护，每天对所有的安全装置进行测试才能进行当天的运转。电梯笼载人、载物时应使荷载分布均匀，严禁超载使用；电梯未切断电源时，司机不得离开岗位，各层通道处应安装栏杆或安全门。施工电梯安装完毕后，经有资质的检测单位验收合格后，方可使用。

（3）其他机械：按操作规程使用，并加强对机械设备的管理，做到常检、常修、常保养，保持良好的状态。

6预防因自然灾害促成事故的措施

在施工中要针对季节的变化制定相应的施工安全措施。

（1）防大风、防雨、防雷安全措施

①本工程基础施工在2～6月雨期，设专人掌握气象信息，及时做好大风、大雨预报，采用相应技术措施，防止发生事故。禁止在大风、暴雨等恶劣的气候条件下施工。

②暴雨、大风前后，应检查工地临时设施、机电设施有无倾斜，基坑有无变形、位移、下沉等现象，发现问题及时处理。

③塔吊、施工电梯及外脚手架等高大设施必须有避雷措施，防雷接地可与工程的避雷预埋件临时焊接连通，接地电阻达到规定要求，每月检测一次，发现问题及时改正。

④雨期施工，电源线不得使用裸导线，不得沿地面敷设。配电箱必须防雨、防水，电器布置符合规定，严禁带电明露。机电设备的金属外壳，必须采取可靠的接地或接零保护。工地照明使用不超过36V安全电压。电气作业人员应穿绝缘鞋、带绝缘手套。

⑤遇6级以上的大风时，应暂停室外的高空作业。

（2）防暑降温安全措施

本工程基础工程及部分主体结构施工处在夏季高温季节，制定如下安全措施：

①合理调整作息时间，避开中午高温时间工作，严格控制工人加班加点，工人的工作时间要适当缩短。保证工人有充足的休息和睡眠时间。

②对高温条件下的作业场所，要采取通风与降温措施。

③高温、高处作业人员，需经常进行健康检查，发现有作业禁忌症者应及时调离高温和高处作业岗位。

④及时供应符合卫生要求的茶水、清凉含盐饮料、绿豆汤等。

⑤及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品。

（3）防冻、防寒、防火、防滑、防中毒安全措施

本工程部分结构施工处于冬期，制定如下安全技术措施：

①冬期施工前，对参加冬期施工的作业人员进行冬期施工安全教育，并进行安全技术交底。

②大风雪后，应对供电线路进行检查，防止断线造成触电事故。

③做好防滑措施，通道防滑条损坏的要及时修补。施工前，对通行道、脚手架等作业面上的冰块、积雪要及时清扫。大风雪后要及时检查脚手架，防止空中坠落事故发生。

环境管理计划

根据建筑业施工企业的特点，本工程可能出现的主要环境因素有：噪声排放、粉尘排放、运输遗洒、固体废弃物排放等。具体措施如下：

一、建立环保管理体系，明确管理职责

（1）依据ISO 14001-2004环境管理体系标准，建立项目部环保管理体系，明确体系中各岗位的职责和权限，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。

（2）项目部环保人员负责组织环保意识的宣传教育，对操作者进行环保交底。

（3）建立环保管理制度，制定有针对性的环保方案，采取有效的措施，严格管理，最大限度的减少各种污染。

2防止周围环境污染、大气污染的技术措施

（1）施工现场临时道路采用混凝土硬化处理，物料堆放场地铺设混凝土方砖或用碎石铺设，做到黄土不露天。

（2）每天设专人用洒水车随时对道路、物料堆放场地进行清扫、洒水降尘，保护周边空气清洁。

（3）水泥和其他易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。

（4）水泥库房、垃圾站、砂浆搅拌站等应采取临时砖墙、石棉瓦、多层板等材料封闭。

（5）建筑物内部的施工垃圾集中袋装，采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运或施工电梯运至地面，垃圾装车运出时，采用封闭式运输车。

（6）在出场大门处设置车辆清洗冲刷台，各种不洁车辆开离现场之前，须对车身进行清洗。

（7）禁止在施工区内焚烧建筑垃圾以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

（8）四级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。

（9）装饰装修材料应选择经过法定检测单位检测合格的材料，并按照国家有关规范、标准的要求，进行有害物质评定检查。

3防止水土污染的技术措施

（1）施工现场应建立有效的排污系统，确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其他水体排进市政雨水管网。

（2）生活区厕所设置化粪池，厕所产生的污水进行分解、沉淀后通过场内的管线排入市政的污水管线，清洁车定点定时对化粪池进行处理。

（3）食堂设置有效的隔油池，将食堂产生的油污经过沉淀隔油池后将下水排入市政污水管线。隔油池应加强管理，定期掏油，防止污染。

（4）生活区设食堂残渣桶并能进行处理，严禁食物残渣流入市政管线。

（5）现场场所、搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗处设沉淀池，定期将池内的沉淀物清除。现场临时道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，污水经沉淀后再排入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。

（6）工地大门口洗车池的水需循环使用，并对沉淀池进行定期清理，罐车冲洗池将罐车清洗所用的废弃水经沉淀后排入市政污水管线。

（7）施工现场在雨季所产生的雨水经过雨水井初步沉淀后排入市政管线。

（8）加强对现场存放油料和化学品的管理，应设专门的库房，地面应做防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，不得随意倾倒，防止油料跑、冒、滴、漏污染水土。

4防止噪声污染的技术措施

（1）施工现场应遵照《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523-2011）的要求制定降噪措施，并对施工现场场界噪声进行检测和记录，噪声排放不得超过国家标准。

（2）根据环保噪声标准（dB）日夜要求的不同，合理协调安排施工工序和作业时间，将混凝土施工等噪声较大的工序放在白天进行，在夜间避免进行噪声较大的工作，除特殊情况外，在每天晚22时至次日早6时，严格控制强噪声作业。

（3）对混凝土输送泵、木工棚及强噪声设备，实行封闭式隔声处理，实现降噪。

（4）混凝土浇筑采用低噪声振捣设备。

（5）架料、钢筋等材料进出场要采用吊装设备成捆吊装，严禁抛掷。模板、脚手架支拆和材料搬运时，针对材质采取措施，轻拿轻放。作业时，人为活动噪声要控制到最低点。

（6）塔吊指挥使用对讲机，降低起重工的吹哨生带来的噪声污染。

（7）手持电动工具或切割器具应尽量在封闭的区域内使用。

（8）所有运输车辆进入现场内禁止鸣笛，夜间装卸材料应做到轻拿轻放，以减少噪声。

（9）遇到高考和中考期间，严格遵守地方政府部门有关规定。

5防止光污染的技术措施

（1）合理安排作业时间，尽量避免夜间施工。必要时的夜间施工，应合理调整灯光照射方向，减少对周围居民生活的干扰。

（2）在高处进行电焊作业时应采取遮挡措施，避免电弧焊外泄。

6废弃物管理措施

（1）施工现场设立专门的废弃物贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。

（2）废弃物的运输应确保不散撒、不混放，送有废弃物处理资质的单位或场所进行处理、消纳。对可回收的废弃物做到再回收利用。

（3）施工现场内设置封闭式垃圾站，废料及时分拣和清运回收。

（4）办公区、生活区设置专门的生活垃圾回收站，每日有专人清理，临时厕所要有专人每日清扫。

7公共卫生管理措施

（1）认真落实各项除“四害”措施，严格控制“四害”滋生。

（2）设置专职保洁人员，保持现场和生活区干净清洁。

（3）加强食堂管理，建立炊事人事健康体检制度，食堂许可证与炊事人员健康证两证齐全，纱门纱窗，生熟分开，卫生清洁。

（4）厕所要落实专人每天清扫、清理，定期喷药，消毒，以防蚊蝇、鼠害滋生。

成本管理计划

一、成本管理目标

1成本降低率2%。

2三材节约指标：钢材2.5%，木材3%。

二、建立项目成本核算体系

1建立以项目经理为中心的成本核算体系，依据企业下达的目标成本，按项目部内部各岗位和作业层进行成本目标分解，明确各管理人员和作业层的成本责任及相互关系。

2编制好施工图预算和目标成本控制措施，经常性地对措施落实情况和实施效果进行检查和改善。

3制定相应的奖惩措施，调动各级人员的积极性。

4施工前对工程项目进行成本管理，运用定量分析和定性分析方法对未来成本做科学估计，进行预控，使项目经理能够选择最佳方案，合理组织施工。

三、降低成本的技术管理措施

1制定先进的、经济合理的施工方案

根据工程的规模、性质、复杂程度、现场条件、装备情况等，利用现有资源和施工技术，制定多个方案，并对方案进行优化，选择最合理、最经济的施工方案。在施工方案中应积极采用“四新”技术，以降低工程成本。

2采取平面流水，立体交叉的施工方法

结构阶段采用流水施工作业，运用均衡流水施工工艺划分流水段；装修阶段，合理科学安排工序，样板引路，一次成优。通过采用平面流水，立体交叉的施工方法，科学组织，确保各阶段计划的实现，从而有效降低成本。

3工期管理实施网络计划管理，合理优化工期，降低管理费及租赁费。

4对施工中发生的设计变更及洽商，应及时办理好技术签证手续，以免时过境迁，发生漏算或补签困难。

5严格按图纸施工，按工艺流程施工，按质量验收评定标准施工，先做样板间、样板层，再大面积施工和安装，避免返工浪费工料。

6严把加工订货关，加工订货由专人负责，编制具体详细的加工图，由预算、设备、技术等部门实行多级把关，确保材料数量、规格、型号正确。

7结构期间分阶段进行结构验收，按照及粗装修可提前插入，可充分利用空间、优化资源调配组合，节省因工期加长而增加的各项费用。

8加强成品保护工作，减少重复施工，降低成本。

9采用计算机管理技术和信息化施工技术，实现办公自动化，减少项目经理部人员数量，并提高工作效率和管理水平，节约管理费用的开支。

四、降低材料成本管理措施

1材料及设备采购采取货比三家，做到优质、优价，尽量降低采购成本。

2根据材料用量计划，结合施工进度计划，适时组织物料进场，现场不得出现闲置的材料，减少对大型机械、周转材料、资金的占用，同时降低保管费用。

3材料进场时，应认真计量验收。

4建立材料用量台账，材料的使用严格实施材料限额领料，由项目部集中管理，做到当日领料当日用完，减少浪费。

5周转材料进出认真清点，及时回收，妥善保管，按时进场及退场，节省租费。

6建立回收小组，专门负责回收零散材料，回收利用。

五、降低人工费的措施

1对劳务队采取平方米包干的承包方法，人工费一次包死，限制清工发生。

2合理使用劳动力，减少窝工，提高工人的技术水平和操作熟练程度，加强劳资管理，提高工作效率。

六、降低机械费用措施

1根据施工作业特点选择机械，做到实用、经济。

2加强机械设备管理，做好维修保养，提高工作率，保证进度，节省费用。

七、降低现场经费、临设成本措施

1合理安排是现场，做好平面规划，充分利用原有场地条件，统筹考虑，减少重复搭设。临建搭设采用活动板房，以便周转使用。

2现场临时用电或用水较为集中的设备按就近原则安排，减少电缆及管线的长度。

3尽量考虑运用原有硬化路面，施工现场非道路部分铺设水泥方砖，保证施工现场不起尘土，同时能周转使用，降低成本。

4制定项目部现场经费使用标准，严格控制费用支出，项目部生产、技术、质量等部门的发生费用，都必须经过项目经理审批。

八、降低成本的经济措施

1加强合同管理，以合同的形式加强对分包单位的经济约束。

2尽量减少设计变更，及时做好与业主、监理的经济签认工作，对合同中规定的有关影响合同价的部分，必要时，由项目经理进行确认。

3采用激励机制，调动职工降低成本的积极性。对关键工序施工的班组实行重奖，材料操作损耗大的工序，可由班组承包，现场小材料管理细化。

4熟悉施工合同中有关工期和工程付款等条款，按照合同工期施工，采用技术组织措施，尽量缩短工期，及时办理洽商，依据合同要求，加快工程款的回收工作。

分包管理计划

项目管理的核心环节是对现场各分包商的管理和协调。针对本工程的特点和运作模式以及各分包商的情况，将采取如下管理措施：

一、对各分包商的服务与支持

在对各分包商进行组织、管理、协调和控制的同时，积极主动对其进行服务与支持，协助其解决施工过程中的困难，支持其与工程相关的工作。

二、现场资源和机械设备的协调
根据各分包商的作业内容主次不同，合理分配现场各项资源（包括场地道路）和机械设备及安排施工顺序，确保关键施工线路施工得以保障。当不同专业之间交叉施工发生矛盾时，优先保证关键线路，并处理好各分包商的利益，保证总体施工正常进行。

三、做好分包资质审查工作

在分包单位进场时，应抓好分包单位的资格评审工作，确保施工队伍进场的起点高水平，工人必须具备上岗资格，其身份必须符合地方的有关规定，应在进场前提供详实的进场人员花名册，并在安全部门办理施工现场出入证。

四、建立对分包的管理制度和分包纳入总包管理

1建立对分包的管理制度，制定总包对分包的管理办法和实施细则。

2对于业主指定分包或直接分包的单位和总包单位分包的单位一样，纳入总包进行管理，总包商负责现场组织、协调工作，对分包工程的进度、质量、安全等方面负责，保证合同的履行。

3抓好分包方的进场安全培训工作，并于分包方签订安全消防协议，做到责权分明。

4定期召开协调会，协调总包与分包、分包与分包之间的施工相互关系，确保工程能顺利有效地进行。

五、重视合同管理

以此作为对工程各方的约束和控制的重要手段。根据总承包合同的条款要求，分解纳入相对应的分包合同中，使分包合同对质量、工期、安全、文明施工等处于总包控制之中，确保工程如期完成。

在整个工程运作和实施过程中，将严格执行合同，并以此作为依据，约束和控制各分包商履行其合同责任和义务。

六、加强对劳动力的管理

1根据工程的进度计划，制定劳动力周、月、年的使用计划。同时审核各分包单位的劳动力使用计划。严格按计划使用劳动力，如发现实际情况与计划不符合时，总承包及时查明原因，并采取相应的积极措施予以解决。

2为了便于管理和识别，对在本工程中进行施工的人员均要求佩戴有总包统一制作、编号的胸卡。

3经常检查分包单位用工情况，及时清退各分包单位中不能达到本工程合同及国家有关规定要求的劳务人员。

绿色施工管理计划

一、绿色施工管理目标

确保违规事故为零，污染物排放达标；争创浙江省建筑业绿色施工示范工程。

二、组织管理措施

1建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理责任制度，定期开展自检、考核和评比工作。（体系框图略）

2总包单位对施工现场的绿色施工负总责。分包单位应服从总承包单位的绿色施工管理，并对所承包工程的绿色施工负责。

3应组织绿色施工培训，增强施工人员的绿色施工意识。

4定期对施工现场绿色施工实施情况进行检查，做好检查记录。

5根据国家和地方法律、法规定的规定，制定施工现场环境保护和人员安全与健康等突发事件的应急预案。

三、资源节约的技术措施

1节约土地的措施

（1）施工现场物料堆放应紧凑，施工道路宜按永久道路和临时道路相结合的原则布置，减少土地占用。

（2）施工现场的临时设施建设禁止使用黏土砖。

（3）按1:0.2放坡土钉墙喷锚，减少土方开挖量，并在基底预留200～300mm厚土人工清理，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。

（4）挖出的土方，部分堆在北侧空地，并提前做好挖填平衡计算，尽量利用原土回填，做到土方量挖填平衡。

2节能的措施

（1）临时设施采用彩钢保温复合墙体和保温屋面，以及密封保温隔热性好的门窗。

（2）夏季室内空调温度设置不得低于26℃，冬季室内空调温度不得高于20℃,空调运行期间关闭窗户。

（3）施工现场、办公区、生活区照明，使用节能灯。室内外照明器具采用节能型器具，配置电力功率补偿器以减少耗电量；室外照明采用高强度气体放电灯；办公室等场所采用细管荧光灯。

（4）工地生活区职工浴室热水的热源以太阳能为主，用电为辅。

（5）施工用电装设的电表，施工区与生活区应分别计量；用电电源处应设置明显的节约用电标识；同时施工现场应建立照明运行维护和管理制度，建立用电节电统计台账，并进行分析对比，提高节电率。

3节水的措施

（1）施工区与生活区应分别计量，在水源处应设置明显的节约用水标识。同时应及时收集施工现场的用水资料，建立用水节水统计台账，并进行分析、对比，提高节约率。

（2）施工现场生产、生活用水必须使用节水型生活用水器具，如冲洗池、卫生间采用节水型水龙头，低水量冲洗便器等，施工现场使用环保型移动厕所。

（3）废水重复利用，现场清晰车轮、洒水压尘一律使用经沉淀后的中水，节约水资源。

（4）经常对现场所有供水阀门进行检测、维修、更换，杜绝跑、冒、滴、漏等现象。

4节约材料与资源利用的措施

（1）尽量考虑采用原有硬化路面，施工现场非道路部分铺设水泥方砖，保证施工现场不起灰尘，同时能周转使用，降低成本。

（2）现场办公和生活用房采用周转式彩钢板活动房，以便周转使用。现场围挡最大限度地利用已有围墙，或采用装配式可重复使用的钢质围挡封闭。建筑塔吊基础采用可拆卸式赵氏塔基，重复利用，并减少地下固体废弃物的产生。

（3）建立材料用量台账，材料的使用严格实施材料限额领料，并由项目部集中管理。

（4）采用“优化配筋，综合下料”的方法对钢筋原材料的合理搭配和钢筋加工等主要环节进行降低钢筋损耗量。水平粗直径钢筋采用直螺纹机械连接技术，竖向粗直径钢筋采用电渣压力焊连接技术，节省钢材，钢筋损耗率控制在不高于预算量的2.5%。

（5）楼板预留孔洞制作钢制套管，循环使用，减少木料的用量。合理确定预拌混凝土掺合料及配合比，例如在混凝土内掺20%的粉煤灰，以降低水泥消耗。

（6）每次浇筑混凝土时应准确报量，不得发生混凝土使用损耗。混凝土实际使用量不得高于图纸预算量。

（7）二次结构、装修用的水泥、砂、石子、加气块、陶粒等应严格按计划供给，对于超出定额中规定的材料用量，在劳务分包合同中应明确损耗量。

（8）建立回收小组，专门负责收零散材料，回收利用。

（9）加强后期装修使用材料数量的控制，按照现场材料长料不短用、能用短料不用长料的原则，合理用料。

（10）总包项目部与劳务分包队签订材料使用协议，制定材料耗用承包和节超奖罚标准。对损耗超出部分或没有超过损耗率的部分，按照有关奖罚标准对劳务分包队进行经济处罚或奖励。

文明施工管理计划

一、建立文明施工管理体系

建立文明施工组织管理体系，制定文明施工管理规划，明确责任。认真贯彻地方关于施工现场文明施工管理的各项规定，做到科学施工，达到浙江省安全文明工地的标准

文明施工领导小组：

组长：程鑫
副组长：郑海龙
组员：郭理平、林小辉、陈东升、严守华
二、建立文明施工管理制度

1教育制度

广泛深入开展文明施工管理、创建文明工地达标活动的教育，提高全员文明施工积极性、主动性，使职工养成保护建筑物品、爱护建筑物品、人人遵守施工秩序的美德。

2责任区制度

把现场划分为若干责任区进行管理，明确责任单位、总包和分包责任人，并挂牌明示。

3定期检查制度

定期（每周一次）、不定期（阶段性抽查）由现场经理组织项目部相关部门及各分包单位参加文明施工检查，并评定、汇总、建档，查出的问题立项、整改，落实责任人、整改期限。

4奖罚制度

对文明施工作出贡献的人员、单位给予奖励；对违反文明施工规定，给项目部造成损失或损害公司声誉的人员、单位给予处罚；奖励、处罚由项目部确定、实施。

三、施工总平面管理要点

1施工现场及场内加工区采取封闭管理。

2施工现场围墙、大门等临建的布置将按业主、公司CI设计要求及浙江省文明标化的标准要求全面部署。

3在显著位置设置“七牌二图”以及安全、质量宣传标语和各种警示牌。

4按“谁施工、谁负责”的原则，实行总包统一领导监督、各分包单位承包负责的管理办法，按照施工总平面的布置，划分文明施工责任区，指定区域负责单位及负责人，把文明施工管理落实到单位及个人。

5现场机具、各种材料及成品堆放符合总平面图要求，不得占用施工道路和作业区。

6施工现场道路畅通，平坦、整洁，排水通畅。场地整洁、干净，主要道路硬化。

7设场容清洁队，每天负责场内外的清理、保洁，洒水降尘等工作。

八、现场料具管理

1各种料具按现场施工平面布置图划分位置分类存放整齐、稳固，做到一头齐，一条线。

2施工现场的机具保管中，应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防冻、防火。

3装修阶段，现场将进入大量砌块，空心砌块码放高度不得超过1.8m。

4木方、木制多层板必须按规格码放整齐。

5因现场狭小，材料根据需要分批进场，以免进料太多，造成拥挤，夜间进场的料具要及时吊运至所需部位，不能占用大门口或道路。

6混凝土浇筑前，应仔细计算工程量，确保用量的准确性，混凝土浇筑完毕后，剩余的混凝土不允许随便处理。

7砌筑砂浆现场搅拌，应控制搅拌量，砂浆应随砌随伴，避免一次搅拌过多。

8料具管理过程中，物资部应建立节约计划及限额领料台账。

五、其他管理措施

1所有施工人员进入施工现场必须遵守文明施工的有关规定。

2对不同的进场材料设备进行分类合理堆放和储存，并挂牌，重要设备材料利用专门的围栏和库房储存，并设专人管理。

3车辆按规定区域停放，严禁场内任意停车。

4操作面及其周围清洁整齐，废旧钢筋头及时收集整理，废弃混凝土及时清运，工完场清。

5夜间灯光集中照射工区，避免灯光干扰周边居民的休息。

6做好施工现场绿化工作，尽量利用大门口、办公区及生活区的空地进行绿化。

六、协调周边居民关系

1主动拜访附近的单位、居民文员会，说明对施工时可能产生的扰民问题，将采取的防扰民措施。

2项目部设立来访接待室，针对其提出的要求采取相应的专项解决措施。

成品保护管理计划

一、建立成品保护组织机构

建立以项目经理为组长，工程部、机电部、施工员及分包负责人组成的成品保护领导小组。主要主要负责施工过程中对成品保护的指导和对各级成品保护管理人员进行监督的工作。工程部、机电部和施工员负责实施施工全过程、全方位成品保护工作，各分包方主要领导负责自身施工范围内的作业面上的成品保护。

二、建立成品保护责任制，明确责任

建立项目部的逐级成品保护责任制，做到逐级落实、逐级管理，成品保护的责任划分，并落实到岗，落实到人。项目部以合同、协议等形式明确各分包单位对成品的交接和保护责任，确定主要分包单位为主要的成品保护责任单位，项目部协调监督各分包单位的保护成品工作。

三、建立严格的成品保护制度

制订成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚责任制度等。从开工至竣工全过程自始至终贯彻执行项目部的成品保护制度。

四、制订详细的成品保护方案

分阶段制定成品保护措施方案和实施细则，进行方案交底。项目技术部对施工员进行方案交底，施工员对各分包单位进行成品保护交底，分包单位对班组及成员进行成品保护交底。

五、成品保护教育

项目经理部对所有分包单位进行定期的成品保护意识教育，强化成品跋扈意识。

六、现场材料管理措施

1进入施工现场的材料、构配件、设备等按照材料保管要求及制造商的要求进行入库、码放、保管，以避免质量损失。

2施工过程中，一般材料及半成品的搬运应在分项工程的技术交底中提出要求并进行交底。贵重材料、半成品的搬运，应有搬运作业指导书并进行交底。

七、结构、装饰装修及竣工验收阶段成品保护管理措施

1科学安排施工作业程序，特别是要合理安排各工种交叉作业，分析并明确成品保护管理重点。

2上道工序与下道工序（主要指土建与水电，不通分包单位间的工序交接）要办理交接手续。交接工作在各分包之间进行，项目经理部其协调监督作用，各施工员做好交接情况记录。

3施工人员必须严格遵守现场各项管理制度，不准吸烟。如作业用火，必须取得动火证后方可施工。

4对于一些关键工序（钢筋、模板、混凝土浇筑），土建、水电安装均要设专人看护及维修。

5插入机电安装和装修后，机电专业对已施工完的墙、地面不得随意剔凿，要注意保护。

6在工程收尾阶段，装饰分包单位分楼层、分区段设置专职成品保护员，相关部位及楼层施工作业完成后经验收符合交工条件后应进行封闭，未经项目部批准，任何人不得进入。

7分包单位在进行本道工序施工时，如需要碰到其他专业的成品时，分包单位必须以书面形式上报项目经理部，项目经理经与其他专业分包协调后，其他专业派人协助分包单位施工，待施工完成后，其他人员恢复其产品。

防火保安管理计划

为维护工程施工的治安秩序，预防违法犯罪和防火、防盗、防破坏及治安灾害事故，维护社会秩序、工作秩序和职工生活秩序，保障工程建设的顺利进行，结合本工程实际情况，物制订本制度。

工程安全施工治安管理网络图










一、工程治安保卫组织机构

根据《治安保卫工作条例》规定，本工程项目经理为责任人，下设治安员具体负责治安工作，另设门卫值班室、巡逻联防队，明确分班组长各兼职治安员，并在当地公安机关指导和公司人事保卫部领导下开展工作。

二、治安员的工作职责

1、认真落实公司治安保卫制度，检查、督促、指导各部门的治安保卫工作，做好各要害部门的治安保卫工作。

2、协助领导做好对职工的法制宣传教育活动，把各项制度落实到每个岗位和每个人身上，充分调动工人做好治安保卫工作的积极性。

3、积极协助公安机关及公司人事保卫部门，查处各种刑事案件和治安案件。而且善于发现并及时处置，向公司人事保卫部门报告治安苗头和治安灾害事故隐患。

4、检查施工人员佩证上岗情况，实行封闭式管理。

5、组织开展夜间巡逻值班和当地公安机关组成群联群防活动，对违反制度造成损失或损坏后果，及时提出处理意见。

6、妥善调解处理一般治安纠纷。

三、门卫值班及巡逻管理制度

本工程施工区实行24小时值班巡逻检查，发现疑点及时报告，同时认真做好上下班的交接手续。

坚持原则，做好人员、物资进出大门的检查工作，有权询问、检查、扣留并及时报告治安员。

桩位放样





钻至


设计深度





第一次


清孔








吊放


钢筋笼





插入导管





埋设护筒








二次清孔





钻机就位








检测


孔深





钢筋笼制作并验收





灌注水下混凝土





拔导管


及护筒





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





桥架选择





外观检查





支、吊架安装





桥架组装





电缆敷设





剪断电线





穿线





放线及断线





带护口





穿铁丝





吹扫管道





导线连接





线路检查绝缘摇测





公司主管质量经理





总工程师





公司质量管科





公司质监管理领导小组





公司质监管理人员





质监站








建设单位监理员








项目经理








质量员





施工员





材料员





工地资料员





各班组质量员





各班组操作人员





当地派出所





公  司





业  主





工地项目经理





工地治安员保卫员





夜间巡逻





监管处





治安值班员





各工种班组治安员








PAGE  
II

_1234567890.unknown

_1234567891.dwg

