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第一章   总则

第一条  为规范台州市域铁路S1线一期工程（以下简称台州S1线工程）质量验收工作，提高工程质量安全水平，明确其操作程序及内容，保证工程质量，根据《建设工程质量管理条例》（2000年国务院279号令，2019年4月23日第二次修订）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（2000年建设部78号令，2009年住建部2号修改令）、《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》（建质〔2010〕5号）、《住房城乡建设部关于印发城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法的通知》（建质〔2014〕42号）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）、《城市轨道交通工程档案整理标准》（CJJ/T180-2012）、《城市轨道交通工程建设项目管理规范》（GB50722—2011）等规范结合工程实际情况，特制定本办法。

第二条  本办法适用于台州S1线工程范围内的工程的质量验收活动。包括：轨道交通建筑工程、轨道工程、机电系统安装工程等，并作为台州市域铁路S1线一期工程质量验收有关的检验规定、说明及验收记录的统一准则。

第三条  台州S1线工程质量验收应当按本办法与《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T 50299-2018）、《轨道交通土建工程施工质量验收统一标准》及其他国家相关的施工及验收规范配套进行。

第四条  当验收各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决方法，重新组织验收。必要时可提请建设行政主管部门或质量监督机构协调处理。

第五条  台州S1线工程应当按下列规定进行施工质量控制：

1.工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应当现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并经监理工程师检查认可。

2.各工序应当按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。

3.相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师检查认可，不得进行下道工序施工。

第六条 台州S1线工程施工质量应按下列要求进行验收：

1.工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定，符合工程勘察、设计文件的要求；

2.参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格；

3.工程质量的验收均应在工区自行检查评定的基础上进行；

4.隐蔽工程在隐蔽前应由工区通知监理单位进行验收，并应形成验收文件。检验批的质量应按主控项目和一般项目验收；

5.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测；

6.承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质；

7.工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。

第七条  工程采用经评审通过的新技术、新工艺、新材料时，应事先制定相应的施工质量验收标准。

第八条  施工中有关安全、环保、消防、防汛和劳动保护等事宜，应符合国家现行有关法律和强制性标准的规定。

第九条  规划、消防、人防、工程质量、安全、环保、防雷、特种设备、卫生、档案等专项验收，工区要积极配合政府相关职能部门的监督。

第十条  工程质量验收按检验批、分项工程、分部工程、单位工程、项目工程验收、竣工验收等层次进行，前一层次验收合格后方可进行后一层次的验收。

第十一条  工区要根据工程的进展情况，及时制定分部及以上工程的验收计划，审核后及时上报总包安质环保部，每两周更新上报一次验收计划表（附件1）。

第十二条  总包部将对验收计划目标进行考核，如由于工区自身原因，造成未能如期验收的情况，总包部将对工区进行处罚。考核、处罚办法如下： 

以总包部2019（68）号文《总包部节点目标考核管理办法》为依据，单位（子单位）工程验收视为二级节点，分部工程（子分部工程）验收视为三级节点。根据管理办法规定对工区验收计划完成情况进行考核、处罚。

第十三条 为加强质量验收工作的组织领导，成立总包部质量验收领导小组以及验收专业小组。
1.领导小组
组  长：朱春柏

副组长：刘志贺、汪安祥、杜巍、朱月钦、分部经理

组  员：各部门、分部、工区
领导小组下设质量验收指挥办公室及验收专业小组。

2.专业小组

组  长：汪安祥
副组长：袁建华、吴增金、齐士乐、张舜、工区经理

组  员：总包部各部门指定专人、工区技术负责人、测量专员

质量验收指挥办公室设在总包部安质部，其他部门及工区协调配合质量验收相关工作。

3.领导小组职责

（1）统筹指挥质量验收工作，参加现场验收。

（2）质量验收方面的重大问题决策，特殊事件(如较大质量问题)的处理。

4.专业小组职责

（1）参加各阶段现场验收。

（2）督促分包单位完善资料，分工审查资料完整性、正确性。

（3）督促分包单位落实各验收阶段的问题整改工作。

5.各部门工作职责

（1）安质部职责

1）牵头组织并通知各部门参加现场验收工作。

2）负责验收进度管理考核工作，定期收集工区上报的验收计划表，对工区上报的验收计划完成情况进行考核、奖惩。

3）修订完善《总包部质量验收管理办法》。

4）试验室负责对结构实体检测，原材料、构配件质量等检测结果进行核实。

（2）工程部职责

1）负责与项目公司对接，确定验收相关的技术资料和档案格式的规范、统一。

2）负责后续验收资料的归档和管理。

3）审核设计文件各项内容的完成情况。

4）测量专员负责对轴线偏差和建筑限界偏差数据报告进行核实，并对验收相关测量资料的归档进行管理。

（3）合约部职责

1）审核合同约定各项内容的完成情况。
2）参加工程验收。

3）检查款项支付情况。
（4）分部、工区职责
1）组织分项工程、非主体分部预验收，参加总包部单位工程、分部工程预验收，参加单位工程、分部工程正式验收。 

2）负责督促各工区按验收计划及时完成验收准备工作，并按期提出验收申请。

3）负责组织工区对验收过程中存在的问题和质量缺陷进行整改和消缺。

第十四条  台州S1线工程划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批等层次，根据工程建设阶段性的需要可另设单项工程，按层次开展验收工作。验收单元划分应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）和《轨道交通单位分部分项工程划分标准》，并结合工程实际情况。

第二章   工程质量验收条件

第十五条  分项工程分成一个或若干个检验批来验收，检验批质量验收合格应符合下列规定：

1.主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；

2.主控项目必须全部达到要求。对有龄期的检测项目，在其龄期不到时，可先行评价其他项目，并根据施工现场的质量保证和控制情况，暂时验收该项目，待检测数据出来后，再填入数据，如果数据达不到规定数值或有疑问时，应进行复试、鉴定及实体检验；

3.一般项目也应达到规定要求。允许有一定偏差的项目，可以有个别偏差的项目数，允许偏差值最多不超过20%（盾构法隧道一般项目允许偏差不超过5%），对不能确定偏差值而又允许出现一定缺陷的项目，则以缺陷的数量来区分；

4.具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

第十六条  分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1.分项工程所含的检验批均应符合合格质量的要求，质量验收记录应完整；

2.分项工程的质量验收是在检验批验收的基础上进行的，是一个统计过程，在验收分项工程时应核对检验批的部位、区段是否全部覆盖分项工程的范围进行确认，只要构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整，并且均已验收合格，则分项工程验收合格。

第十七条  分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列规定：

1.分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格，质量控制资料应完整；

2.地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关结构安全及使用功能的检验和检测结果应符合有关规定；

3.观感质量验收应符合要求；

4.分部工程质量的验收是在其所含各分项工程验收的基础上进行。对涉及结构安全和使用功能的地基基础、主体结构、有关结构安全及重要使用功能的安装分部工程应进行有关见证取样送样试验或抽样检测，对观感差的检查部位应采取返修处理等补救措施。

第十八条 单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定：

1.单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格；

2.质量控制资料应完整；

3.单位（子单位）工程所含分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料应完整；

4.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；

5.观感质量验收应符合要求；

6.设备安装应通过单系统调试、系统联调。

第三章  工程质量验收程序及组织

第十九条 工程质量验收人员应具备规定的资格，按设计、施工质量标准及施工合同要求，全面检查工程质量，做出是否通过验收的意见。

第二十条 总包对所承担的工程项目质量负总责，分部对所管理工区的工程项目质量负责，并应按规定的程序进行自我检查评定。预验收及正式验收时，总包、工区有关人员均应参加验收。

第二十一条 检验批验收

1.检验批验收包括资料检查、主控项目和一般项目检查。

2.检验批验收时，工区专业质量检查员、专业工长必须参加；

3.检验批验收前，工区要自检。对存在的问题，工区技术负责人要督促整改。自检合格后，工区技术负责人和专业质量检查员在“检验批和分项工程质量检验记录“相关栏中签字，报监理验收。

第二十二条 分项工程验收

1.分项工程验收前，工区要自检。自检合格后，报分部技术负责人组织有关人员进行评定。评定合格后，项目总工和专业质量检查员在“检验批和分项工程质量检验记录“相关栏中签字，报监理验收；

2.若需要进行中间验收监督管理（政府质量监督机构）的分项工程(如桩基础等分项工程)，按分部工程验收的工作步骤操作；

3.分项工程经验收合格后方可移交进行下一工序施工。

第二十三条 分部（子分部）总包部预验收
1.主体结构及重要分部（子分部）工程总包部预验收由总包质量验收指挥办公室组织，分部经理、工区经理、验收专业小组组员、工区常务副经理等参加；

2.非主体结构分部（子分部）工程由分部组织预验收，总包部各部门派人参加；
3.主体结构及重要分部（子分部）工程包括：高架桥：墩台、预应力混凝土简支箱梁、预应力混凝土连续梁、拱桥；高架车站：主体结构；隧道：隧道衬砌；地下明挖区间：主体结构；盾构区间：盾构掘进与管片拼装；地下车站：主体工程主体结构、附属工程（出入口、风亭）主体结构。
4.总包部预验收前，工区准备好《分部（子分部）工程质量自评报告》，以及自评报告中要求的资料，以便验收人员检查，自评报告内容要求详见附件2。

5.总包部预验收流程图如下：

[image: image2.emf]分部 （ 子分部 ） 工程 总包部 预验收 流程图                      

工区 对 工程 实体 、 内业 资料 进行 自检  

填写《分部（子分部）工程质量验收申 请》 报 监理 申请 正式 验收  

总包 验收 办公室 组织 有关 人员 进行 检查  

内 业 组 检查 内业 资料  

不合格  

外 业 组 检查 工程 实体  

不合格  

合格  

报 总包 验收 办公室 申请 预验收  

整改 完成 后 报 总包 验 收 办公室 申请 复查  

整改 完成 后 报 总包 验 收 办公室 申请 复查  


6.《分部（子分部）工程质量验收申请》一式7份，申请表见《台州台中轨道交通有限公司质量验收管理办法》附表。

第二十四条 分部（子分部）正式验收

1.主体结构工程、桥梁上下部结构工程等关键分部（子分部）工程验收时，验收专业小组组长、副组长、分部经理、工区企业分管质量的副总经理或总工必须参加。如果工区企业分管质量的副总经理或总工未到场参加验收，总包部将在当季度劳动竞赛考核中，给予责任工区总分扣5分的处罚。

2.分部工程验收合格后，工区要向总包部提交《分部（子分部）工程质量验收记录》，表格见《台州台中轨道交通有限公司质量验收管理办法》附表。

第二十五条 单位（子单位）工程总包部预验收

1.单位（子单位）工程总包部预验收由总包验收办公室组织，专业验收小组长、副组长及组员、试验室主任、工区经理、工区常务副经理等参加；

2.总包部预验收前，工区准备好工程技术资料、施工安全管理资料、单位工程原材料、混凝土试块统计报表、《单位（子单位）工程质量自评报告》、《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》、《单位（子单位）工程结构安全和使用功能检验资料核查及主要功能抽查记录》、《单位（子单位）工程观感质量核查记录》，以便验收人员检查，填报表格见《台州台中轨道交通有限公司质量验收管理办法》附件，各一式7份。

3.验收流程如下：
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第二十七条 单位（子单位）工程验收，工区应具备以下条件：

1.完成工程设计图纸和合同约定的各项内容，对不影响运营安全及使用功能的缓建项已经相关部门同意。

2.已按《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关质量验收规范全面检查工程质量，并填报《单位（子单位）工程质量验收申请表》（含附件）、《单位（子单位）工程验收报告》，经总包部项目经理、技术负责人签字并加盖项目经理执业印章、单位公章。认定单位工程质量合格，提出验收申请。

3.观感质量符合验收标准要求。

4.技术档案和施工管理资料完整。

5.完成建设单位、台州市建设行政主管部门及其所属质量监督机构等有关部门责令整改的问题整改。

第二十八条 单位（子单位）工程验收准备工作

1.在单位（子单位）工程总包部预验收前，工区要完成《单位（子单位）工程质量自评报告》。

2.在单位（子单位）工程正式验收前，工区要完成《勘察文件及实施质量检查报告》、《设计文件及实施质量检查报告》、《监理单位工程质量评价报告》、质量保修书等材料的收集工作，报告均为一式7份。

3.在单位（子单位）工程验收前，工区需将预验收时发现的问题整改完毕，整改完成后报总包部验收办公室组织复查，复查完成后将《工程质量验收申请表》（一式6份），连同技术及安全资料上报监理审核。审核完成后，工区需要将批准的《工程质量验收申请表》、《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》、《单位（子单位）工程结构安全和使用功能检验资料核查及主要功能抽查记录》、《单位（子单位）工程观感质量核查记录》、《监理单位工程质量评价报告》、《勘察文件及实施质量检查报告》、《设计文件及实施质量检查报告》、《施工图设计审查合格书》及一套工程技术资料送质量监督机构（监督员）抽查。

4.工区应完成移交工程范围内的设备清点工作。

5.工区应准备好完整的竣工档案三套供验收检查（包括声像、电子文件档案），并按验收备案制度准备并填写好有关验收备案表格。

第二十九条 单位（子单位）工程正式验收时，总包项目经理、技术负责人、分部经理、各部门、工区企业质量技术负责人，必须参加。

第四章 附则

第三十条 本办法若与国家强制性标准、行业标准、地方性法规有矛盾时， 则以国家强制性标准、行业标准、地方性法规为准。

第三十一条 未尽事宜或本办法执行过程若与建设主管部门的相应规定不相符的，参照建设主管部门的规定执行。

附件1：
	验收计划表

	工区
	单位工程
	时间安排
	子单位工程
	时间安排
	分部工程
	时间安排
	子分部工程
	计划验收时间
	分项工程
	计划验收时间
	备注

	XX工区
	XX车站
	1、工程完成时间
X年X月X日

2、计划验收时间
X年X月X日

3、实际验收时间
X年X月X日
	　
	1、工程完成时间
X年X月X日

2、计划验收时间
X年X月X日

3、实际验收时间
X年X月X日
	　
	1、工程完成时间    
X年X月X日

2、计划验收时间
X年X月X日

3、实际验收时间
X年X月X日
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	XX区间
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注：各工区可根据工区情况，对表格进行增减行。
附件2：
台州市域铁路S1线一期土建工程
分部（子分部）工程质量自评报告

编制：           工区总工            
审核：        总包部技术负责人       

批准：         苏州公司总工          

日期：                               

工程名称：                                       

施工单位：                                       

验收日期：    年   月   日
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3
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3
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3

3.1合同执行情况

3
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3
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5
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11.3分部工程安全和使用功能检验资料核查及主要功能抽查记录
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11.4分部工程观感质量核查记录



1 工程概况
1.1环境与地质描述
1.2项目概况
（里程、主要尺寸、结构形式、开工日期、投资规模、工程特点、参建单位等）。
2 验前问题整改落实情况
3 合同完成情况
3.1合同执行情况
3.2设计变更和施工变更情况
4 目前遗留工程情况
5 简述施工过程中质量控制
（主要的质量控制措施、特别是工程重点、难点控制、攻关和取得的效果）
6 工程质量评价
6.1轴线偏差和建筑限界偏差
（1）中线贯通测量误差：
	贯通测量
	设计允许
偏差值
	实测最大
偏差值
	备
注

	横
向
	
	
	

	纵
向
	
	
	

	高
程
	
	
	


（2）结构断面：检测的频度、数量，中线、标高位置正确与否，最大的实测误差值，净空尺寸能否满足设计要求。
（3）站中心点左线、右线与设计偏差值
（4）站的两端左线、右线与设计的偏差值及最大偏差值
（5）站台板两端及中心里程与设计的最大偏差值
（6）高程：站的中心里程和站台两端的偏差和最大值
（7）轨道中心线到站台板的超差点数和最大偏差
（8）地面及建筑物沉降观测的最大值和位置
暗挖隧道地表沉降、建筑物监测的情况和处理、稳定情况，洞内拱顶（检测多少断面和点数）累积沉降量最大点和值，洞内收敛累积变形量最大点和值。
6.2基底土力试验和成桩质量与设计要求的承载力检测情况
（包括依据要求的数量、频度、检测结果的统计）
6.3接地装置的检测数据
（包括接地电阻第三方检测报告）
6.4原材料、构配件质量检测统计
	序号
	材料名称
	规范应检组数
	实测组数
	CMA见证取样送检
	其中监督抽检

	
	
	
	
	组数
	抽检率
	合格率
	组数
	抽检率
	合格率

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.5混凝土、砂浆质量统计
	设计强度
	规范应检总数
	实检总数
	合格率
	平均值
（Mpa）
	标准差
	最小值
（Mpa）
	其中CMA见证
取样抽检
	其中监督抽检

	
	
	
	
	
	
	
	组数
	抽检率
	组数
	抽检率

	同条件养护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.6锚杆拉拔检测的数量、结果
6.7结构实体检测
（混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、二衬厚度检测）的结果
6.8结构尺寸偏差情况，最大值

6.9回填土压实度检测数量、密实度
6.10结构渗漏和堵漏完成情况
（施工方案、材料、24小时的排水量）
6.11盾构工程管片错台统计

	区间名称
	线路
	拼装总环数
	错台量超±10mm环数
	错台比率%
	合格率%

	
	
	
	
	
	


注：对掘进施工过程中，管片错台值较大的点，应说明里程、处理和设计意见、管 片破损情况及修补办法、效果，管片材料统计、破坏性试验、隧道渗漏情况、设计变更 及工法改变原因、质量事故处理方法及效果等）。
6.12分部工程质量评定
6.13预留孔洞、预埋件结构尺寸及位置
7 使用功能和安全性能的抽查和检测情况，对质量问题的处理、效果等。
8 质量控制资料的审查情况（需附表）和归档
9 观感质量检查记录情况（需附表）
10 自评结果
11 附件
11.1分部工程质量验收记录

11.2分部工程质量控制资料核查记录

11.3分部工程安全和使用功能检验资料核查及主要功能抽查记录

11.4分部工程观感质量核查记录

分部（子分部）工程质量验收记录
	                   分部（子分部）工程质量验收记录
	编号
	

	单位（子单位）工程名称
	
	子分部工程数量
	
	分部工程数量
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	技术（质量）负责人
	

	序号
	分项工程名称
	检验批数
	施工单位检查评定
	监理单位验收意见

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	质量控制资料
	

	结构安全和使用功能检验（检测）报告
	

	观感质量
	

	
	分包单位
	项目负责人                            年    月    日

	验收单位意见
	总包单位
	项目经理                            年    月    日

	
	勘察单位
	项目负责人                          年    月    日

	
	设计单位
	项目负责人                          年    月    日

	
	监理（建设）单位
	总监理工程师                                年    月    日
（建设单位项目负责人）                      年    月    日


分部（子分部）工程质量控制资料核查记录（根据不同专业规范填写）

	工程名称
	

	施工单位
	

	序号
	资料名称
	份数
	核查意见
	核查人

	1
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	工程定位测量、放线记录
	
	
	

	3
	原材料出厂合格证及进场检（试）验报告
	
	
	

	4
	施工试验报告及见证检测报告
	
	
	

	5
	成品及半成品出厂合格证或试验报告
	
	
	

	6
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	7
	施工记录
	
	
	

	8
	工程质量事故及事故调查处理资料
	
	
	

	9
	施工现场质量管理检查记录
	
	
	

	10
	分项工程质量验收记录
	
	
	

	11
	新材料、新工艺施工记录
	
	
	

	1
	地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	结论：
施工单位项目经理：                    总监理工程师：   
年   月   日                         年   月   日



注：1本表一式六份。
    2 核查人为验收组的监理单位人员。
分部（子分部）工程安全和使用功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	工程名称
	

	施工单位
	

	序号
	核查、抽查项目
	份数
	核查、抽查意见
	核查、抽查人

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	结论：
施工单位项目经理：                            总监理工程师：               
年   月   日                                  年   月   日



注：1.核查、抽查项目由验收组协商确定。
2.核查、抽查人为验收组的监理单位人员。
3.本表一式六份。
分部（子分部）工程观感质量核查记录         
	工程名称
	

	施工单位
	

	序号
	项  目
	抽查质量状况
	质量评价

	
	
	
	合格
	差

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	检查结论：
施工单位项目经理：                          总监理工程师：
年   月   日                             年   月   日



注：1.本表一式六份。
2.核查项目由验收组协商确定。
宋体二号，加黑，居中





宋体，小初，空一行





宋体一号，加黑，居中





宋体，三号，空三行





宋体三号，加黑，居中





宋体三号，加黑，居中





宋体二号，空二行





宋体三号，空三行





页边距上、下、左、右2.5（单位厘米）


全文汉字用宋体，英文、数字、符号字体为Times New Roman





1级标题：宋体小三，加黑





2级标题：宋体小四，加黑





正文内容：宋体小四，两端对齐，1.5倍行距









