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第一章  总则
第一条 为规范苏州中车建设工程有限公司台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部混凝土拌和站（以下简称“拌和站”）计划、生产、运输、质量、安全，确保混凝土供应及时、质量稳定，依据拌和站招标文件与合同文件、国家与地区相关标准和规范，结合本工程实际要求，制定本办法。

第二条 本办法适用苏州中车建设工程有限公司台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部（以下简称“总承包项目部”）管内的混凝土拌和站，湿喷站参照执行。

第二章  总承包项目部机构职责

第三条 总承包项目部物资设备部职责
（一）负责混凝土的协调供应。

（二）负责建立混凝土计划供应体系。

（三）负责检查各自建站物资管理及内业资料，并组织进行考核评比。
（四）负责混凝土的结算工作。

（五）负责建立混凝土统计管理台账。

第四条 总承包项目部工程部职责
（一）负责审核混凝土月度进场计划，并提报到物资设备部。

（二）负责核定工程部位混凝土设计用量和损耗率，为物资设备部节超分析提供依据。

（三）参与对自建站管理情况检查及考核评比。

第五条 总承包项目部合约部职责
（一）负责对工区混凝土超耗用量验工计价的扣款。
第六条 总承包项目部安质环保部职责

（一）负责自建站的试验、安全、质量等方面工作。

（二）负责组织对自建站管理情况的安全质量检查。

（三）参与对自建站的考核评比工作。

第七条 总包部驻站人员

（1） 代表总承包项目部行使拌和站管理权利。

（2） 负责协调工区和拌和站供应关系。

（3） 负责监督落实上级单位及总承包项目部的管理要求。

（4） 负责建立拌和站统计相关台账。

第三章  分部、工区及拌和站职责

第八条 分部职责

（1） 负责收集、审核所管辖工区提报的混凝土月度进场计划。

（2） 负责提报管辖工区混凝土相关统计资料。

第九条 工区机构职责
（1） 负责本工区的混凝土的需求联络、调度、协调及统计工作。

（2） 负责本工区混凝土现场的实验检验工作。

（3） 负责搜集整理本工区混凝土实验资料。

（4） 参与混凝土质量问题处理。

第十条 拌合站职责

（一）负责建站手续办理、环境评估、建站用地、设备购置、拌合站建设、原材料采购、配合比设计与批复、试验室建设及认证、混凝土预拌、运输、拌合站拆除、场地恢复并通过有关部门验收。

（二）配合总承包项目部和监理单位的抽检。

（三）配合总承包项目部和监理单位的驻站监督。

第四章 建站要求及验收规定

第十一条 拌和站实行专业化生产管理，由专门从事混凝土生产的企业组织实施。拌和站实行拌和站法人负责制，拌和站企业法人对混凝土产品质量和生产安全负直接责任。
第十二条 拌和站建站前，提前7天将建站方案报总承包项目部工程部审批。
第十三条 自建混凝土拌和站中标后90日必须完成各方的验收，具备生产供应能力。
第十四条 拌和站启用前，制定安全管理措施、混凝土质量控制措施和监控流程报总承包项目部安质部审批。
第十五条 各拌和站质量全过程控制纳入S1线总承包项目部的项目管理中，原材料进场、设备进场、人员进场报验、配合比报验等按相关规范、验收标准、管理办法等要求向施工监理报验，拌和站必须经过总承包项目部、监理、质监站验收。
第十六条 拌和站制定相关应急措施及预案，保证生产能力能满足工程需要。
第十七条 拌和站建设应综合考虑生产情况，合理划分拌和作业区、材料计量区、材料库及料仓、储存罐、材料清洗区及运输车辆清洗、停放区等。
第十八条 拌和站内应设置试验室，配套相应的试验技术人员，仪器设备和规章管理制度，对进场原材料、试块等进行自检，同时按规范要求批次进行委外检测。
第十九条 拌和站根据生产任务设置足够数量的水泥、粉煤灰、矿粉等储存罐。水泥、矿物掺合料按不同厂家、品种、标号、批次分罐保存，同时防止暴晒、受潮、变质。
第二十条 砂石料存放区应符合下列要求：
（一）用于正式工程的砂石料，应根据配合比按不同粒径、不同品种分仓存放。按“待检区”和“合格区”分别设置，不得混堆或交叉堆放，料仓应砌筑墙体隔开，并采用水泥砂浆抹面，仓内地面设坡度，不得积水。同时设置或预留必要的冲洗或筛分设施。
（二）砂石料仓应采用牢固的棚架进行遮挡防护，达到遮阳、防雨、防尘等目的。夏季施工，应采取降温措施。
（三）砂石料存放场骨料清洗区应设置单向流水坡，上料通道应结合拌和站配料机设备参数进行平面和坡度设置。
（四）砂石料应按规定进行材料的质量检验状态标识，标识包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等。
第二十一条 外加剂库储存应符合下列规定：
（一）外加剂应采用库房或储存罐储存，地面应硬化处理，库房或桶外应加盖遮棚，进行防晒防护。
（二）不同品种与厂家的外加剂应设置专用的外加剂罐，不同品种的掺和料严禁混仓。
（三）外加剂应设置标识，注明生产厂、品种、出厂日期、进库日期、检测日期、保管日期等。
第二十二条 拌和站生产能力和规模应符合下列要求：
（一）搅拌机满足自动计量标准，总装机能力以满足最大批混凝土数量需要为原则；拌和站设备、称量系统使用前要到相关单位标定。
（二）拌和站应配备满足混凝土生产需要的备用发电机。
第二十三条 拌和站配合比标识牌应符合下列要求： 
（一）混凝土配合比标识牌应悬挂于操作间醒目位置，规格统一。
（二）标识牌应包括混凝土设计和施工配合比、时间、集料的计算和实测含水量、各种材料的每盘用量、坍落度等内容。
（三） 配合比标识牌分几组进行标识，根据生产任务，混凝土配合比应及时更新。
第二十四条 混凝土运输做到不洒、不漏。市区内作业，出入车辆应清洗车轮。运输车辆在拌和站内统一指挥，定点停放。 
第二十五条 拌和站机械操作人员应严格遵守作业安全规范要求。

第二十六条 拌和站首次使用前，由拌和站准备相关申请使用的资料上报总承包项目部安质部申请验收，由总承包项目部安质部组织工程部、物资设备部等相关部门进行验收。验收合格后，由总承包项目部向台州市质量安全监督站申请正式验收合格后才能启用。
第五章 拌合站人员配备及管理

第二十七条 拌和站要按照招标文件与合同文件要求配齐相关人员。确定主要人员的工作内容和管理职责，对拌和站岗位设置、人员分工及工作流程做出规定，并上墙挂牌。
第二十八条 混凝土拌和站试验室主任或副主任应通过中国铁路总公司主管部门组织的培训并考试合格的人员担任，拌和站相关人员应按照台州市相关要求参加培训取证。

第二十九条 搅拌机操作手应由经培训合格并持有操作证的人员担任。

第三十条 拌和站试验人员数量、职称、培训合格、经历等要满足生产需要。

第三十一条 拌和站站长、技术负责人、试验室主任和搅拌机操作手应及时向总承包项目部备案，更换时应报总承包项目部批准同意。

第三十二条 拌和站主要管理人员（站长、技术负责人、试验室主任）休假需提交请假单经总承包项目部驻站组长、分管领导同意后方可休假，总承包项目部将对各拌和站主要管理人员在岗情况进行随机抽查，如发现未经审批已休假或工作不在岗，将对其进行处罚，处罚标准如下：站长3000元/天，技术负责人2000元/天，试验室主任1000元/天。

第六章 总包驻站管理

第三十三条 驻站管理小组作为总承包项目部派出机构，履行总承包项目部拌和站管理职能，职责分工如下：
表1 总包部驻站管理职责分工表

	序号
	人员
	职责分工

	1
	驻站站长
	统筹负责拌和站的各项工作，合理划分驻站人员的职责，落实上级领导的管理要求，把控混凝土的质量和供应的及时性，协调拌和站与各工区的工作关系。监督进场原材的质量，设计配合比的落实，混凝土的强度、工作性能，内业资料的完整闭合；做好相关迎检工作，审核上报资料；合理安排人员日巡查工作。

	2
	驻站试验负责人
	负责进场原材料质量把关、不合格材料严禁进场，对检测不合格进场材料清场，并留下影像资料和相关记录。根据混凝土生产量和材料消耗量，积极与拌和站的材料负责人沟通备料，保证混凝土生产的连续性；负责试验室的全面管理工作；监督试验仪器检定计划的执行；监督原材试验检测计划的落实，配合做好原材见证取样工作，监督抓好原材料各项试验检测工作；负责对生产过程中的配合比执行、配料计量误差执行、搅拌时间执行情况监督检查，每天抽查搅拌楼的生产记录；监督落实按规范要求的频率制作混凝土试件、试件养护工作；负责监督生产过程中混凝土性能的检测、强度的检测；对拌和站进场原材不合格问题、现场混凝土不合格问题、试件不合格问题，留下影像资料和相关记录等管理痕迹，监督落实信息化监管平台超差报警情况并跟踪落实。

	3
	驻站内业负责人
	负责拌和站的内业资料工作，督促拌和站完成内业资料的完整闭合，并督促拌和站资料的及时上报总承包项目部和监理；监督完成每日原材标牌以及配合比标牌的更新；每日统计各工区混凝土的供应计划和实际供应量，做好日报、周报及时上报。


第三十四条 驻站人员应每天对拌和站的材料进场、原材料自检、送检、生产、出厂、试块养护情况等进行巡查，巡查照片应上报到相应微信管理群中，填写巡查记录表（附件1）,并归档存放，对巡查中的问题要跟进落实，及时上报到总承包项目部。

第三十五条 当拌合站进场原材料不合格、混凝土质量不稳定、送检不规范、供应不及时等情况出现，驻站人员有权对拌合站下发整改通知，拌合站必须在规定时间内进行整改回复，否则处以1000-1万元不等罚款。

第三十六条 总包部将对驻站人员考勤进行随机抽查，抽查不在岗的按照公司考勤办法处理。

第三十七条 总包驻站人员要对拌合站罐车方量进行随机抽查，发现漏方、亏方情况要及时处理并上报。

第三十八条 总包部将对驻站人员日常工作进行绩效考核，拌合站出现停工整顿、质量事故、整改未落实等情况时，扣除驻站人员相关绩效。
第七章 原材料送检及配合比设计
第三十五条 在建站期间，拌和站组织对原材进行送检，同一厂家或产地的各种原材料，首次检测（全检）必须送至有铁路检测项目/参数与能力的检测公司进行检测，生产过程中由拌和站按规范批次送第三方检测单位按规范检测。
第三十六条 配合比同样由拌和站委托第三方具有铁路检测项目/参数与能力的试验机构出具报告，报总承包项目部通过台州市质检总站和监理单位验证。同一部位的混凝土必须使用同一配合比并采用同一品种规格的原材料。
图2拌和站原材料检测流程图
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图3 拌和站混凝土配合比设计流程图
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第八章 混凝土出厂质量控制
第三十八条 混凝土原材料进场应根据理论配合比进行试拌，分析原材料的适应性，混凝土原材料应进行交叉匹配做适应性，确保生产混凝土的稳定性。
第三十九条 当试拌混凝土的拌合物性能均满足要求时，该配合比即可进行施工，若拌合物性能不满足要求，则应进行调整，直至拌合物各项性能均满足原配合比性能要求为止。在试拌后进行混凝土强度试验，对有耐久性设计要求的混凝土应进行相关耐久性试验。
第四十条 根据浇筑任务或计划单，进行混凝土生产调度，试验员进行砂碎石含水率测试，每工作班不少于一次。根据砂碎石含水率转化为施工配合比，填写施工配料通知单。当砂子细度、碎石比例合格范围内波动时，调整砂率及碎石比例。
第四十一条 操作手录入施工配料通知单，值班试验员复核，首车混凝土出厂前必须进行首盘鉴定，确保混凝土工作性能复核要求。混凝土生产过程中，应对混凝土拌合物的坍落度、含气量等进行测定，测定值不超过理论配合比的控制范围。每拌制50m3或每工作班不少于一次，要求每个施工部位至少一次坍落度测试试验，超出50m3，增加试验一次。

图4 拌和站混凝土生产流程图
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第九章 拌和站内业资料管理

第四十二条 根据第七章、第八章内容，拌和站应建立档案管理办法，明确混凝土拌和站从建站至生产任务完成全过程的档案管理要求。
第四十三条 拌和站应造册归档建站方案批复文件、验收文件，政府管理部门的环保、许可批准的文件。
第四十四条 拌和站应建立的台账包括混凝土配合比汇总台账、物资进场台账、原材料取样台账、原材料委外检测台账、砂碎石含水率台账、混凝土生产及浇筑台账、混凝土原材料使用消耗台账、拌和站计量超标及处理登记表、混凝土标准养护室试件管理台账、混凝土标养室温湿度记录台账等。以上台账应造册上墙管理。
第四十五条 拌和站应建立档案盒，分门别类对质量记录进行存档，包括混凝土出厂首盘鉴定记录、混凝土配合比调整记录、混凝土试拌记录、混凝土施工配料通知单、原材料自检记录、委托单留存记录、收发文记录等。
第四十六条 拌和站必须做好委外检测等正式报告的管理，包括原材料委外检测报告、混凝土配合比设计报告等。以上检测报告应通过报审、报验程序，一式五份，分门别类归档，按总包部管理要求定期归档档案管理中心。

第十章 计划管理

第四十七条 混凝土计划包括年度计划(附件2-4)和月度计划（附件3-5），每年12月20日前，各工区上报下年的混凝土进场计划，经分部、总包工程部审核后提报总包物资设备部，由物资设备部对拌合站下达下年供应计划任务，每月12月25日前，各工区上报下月的混凝土进场计划，经分部、总包部工程审核后，提报到总包物资设备部。

第四十八条 总承包项目部根据工区提报的日浇筑计划（附件6）进行方量分配，各工区和拌和站应严格按分配计划执行，未经总承包项目部驻站人员同意，私自供应的，总承包项目部有权对此批混凝土不予结算，具体参照台总包{2019}235号文件执行。
第四十九条 各工区混凝土日浇筑计划应提前24小时发到计划管理群中并归档，浇注计划应包括工区名称、浇筑时间、浇筑部位、混凝土强度等级、数量、坍落度及其它特殊技术要求等内容，以便拌和站及时备料安排生产和安排运输车辆；采用特殊混凝土或一次浇筑量较大混凝土时（大于500m3），应提前 3 天通知拌和站，C50高标号混凝土提前10天上报日浇筑计划。

第十一章 混凝土的方量抽检及计量

第五十条 各工区每周至少进行一次过磅抽检工作，工区未设置地磅的可以找临近磅房或去拌和站抽检。

第五十一条 每次抽检必须抽检三车及以上，抽检采用每车实车过磅和空车过磅，计算磅差重量与理论配合比设计重量偏差情况，过磅单需抽检人员和罐车司机共同签字，填写混凝土方量抽检表（见附件2、3），抽检过程留下影像资料。

第五十二条 方量抽检结果有异常的，工区应及时上报我部，我部核实后依据合同约定对拌和站采取相关措施。

第五十三条 各工区每月30号前向总承包项目部物资设备部提交抽检工作的混凝土方量抽检表电子版，自行留存纸质版。

第五十四条 拌和站必须配合方量抽检工作，司机不配合的此车混凝土不予结算。

第五十五条 总承包项目部驻站管理小组参照工区抽检要求执行，此项工作作为绩效考核指标之一，方量抽检工作不作为，异常情况上报不及时的扣除相应绩效。

第五十六条 混凝土送货单一式四张，第一张为拌和站留存，第二张为总承包项目部物资设备部留存，第三张为工区留存，第四张为送货人留存。
第五十七条 工区在工地现场委派专人负责混凝土的签收工作，并给总承包项目部物资设备部出具书面授权委托书，同事将具备签认权的人员名单及联系方式提供给拌和站；非经工区书面授权人员签字确认的结算小票，视为废票。

第五十八条 各工区的上部结构（承台、梁、墩身等）混凝土浇注方量，采取实际尺寸计量（不扣除混凝土结构中的钢筋所占体积）。
第五十九条 工区提报上部结构浇注计划时的计划方量必须准确，按实际尺寸计算，若出现计划错误导致签认方量超过实际工程量时，工区承担超认方量，同时扣除劳动竞赛工区物资设备计划管理相应分数。
第六十条 上部结构混凝土方量签认时，若实际供应方量未超过计划方量（实际尺寸计算），按实际供应方量签认，若实际供应方量超过计划方量（实际尺寸计算），按计划方量签认。

第六十一条 混凝土的损耗控制，当工区同一部位（桩基、承台、墩身、梁）浇注完成后，总包部将对此进行节超分析，损耗率按照《浙江省市政工程工程预算补充定额<杭州市地铁工程预算定额>（2010版）》定额损耗确定，扣款原则参考合同约定执行。
第十二章  混凝土的退货和处理

第六十二条 混凝土运至现场后，如发现质量异常情况，作退货处理，任何情况下禁止加水，每发现一次对责任方处罚1000-5000元不等罚款。

第六十三条  拌合站对工地退灰、剩余的混凝土进行处理，填写《混凝土退灰处理记录表》，被退回的混凝土禁止用到S1线各工区。退货处理应有详细记录，总包驻站人员和监理共同确认签字。每月底应将退货处理统计整理，分析原因后上报总包部。

第十三章 信息化管理
第六十四条 拌和站生产过程数据要真实有效，留存相关数据以备检查，达到监控混凝土生产过程及质量追溯的目的。
第六十五条 拌和站应根据计算机内存容量情况，定期备份各类生产数据。
第六十六条 拌和站信息监控按照台州台中轨道交通有限公司下发的相关管理办法执行。
第十三章 物资采购管理
第六十七条 拌和站混凝土使用的各种原材料，应将采购合同、相关供应商情况及自检合格报告等资料上报总承包项目部物资设备部和安质部审查、备案。
第六十八条 总承包项目部安质部和物资设备部不定期进行原材料抽查，针对不合格原材料，总承包项目部要求拌和站立即封存和清出场外。
第六十九条 针对抽检发现两次供应不合格原材料的供应商，总承包项目部将禁止其在总承包项目部范围内供应原材料，并上报台州市市政公用工程质量监督总站，列入苏州中车建设工程有限公司黑名单。
第十四章 检查考核

第七十条 总承包项目部不定期组织对拌和站原材料、试验、生产、供应、内业资料、安全质量管理工作进行专项检查，总承包项目部每月不少于 1 次，对发现的问题及时督促拌和站整改；拒不整改或整改不彻底的，将给予1万至10万元处罚；连续两次拒不整改的，将下发停工整改通知，视情况严重程度给与停工3天至30天，生产任务将调整到相邻拌和站。
第七十一条 总承包项目部每季度进行一次评比，按照扣分结果及安全质量管理情况，评比出优秀、合格及不合格拌和站及人员。评为优秀的拌和站和人员，总承包项目部将给予通报表彰，并扩大其供应范围；评为不合格的拌和站和人员，拌和站停工整顿，人员清除出本项目。
第十五章  罚则

第七十二条 搅拌时间未按铁路标准执行的，视情况处罚5000元—5万元/次。

第七十三条 工区具备浇注条件后，混凝土罐车延迟4小时以上的，视情况罚2000元-1万元，保留延误工期索赔的权利。

第七十四条 浇注过程中，出现断供时间超过1小时及以上的，视情况处罚3000元-3万元，造成的责任事故由拌合站承担。

第七十五条 混凝土不合格退场后，严禁调运至其他工区，一经发现处以5000元-1万元罚款，并承担给总承包项目部的一切损失。

第七十六条 拌和站所用的混凝土运输车数量应充分考虑施工现场的实际情况。在正常的施工条件下，拌和站必须保证混凝土施工的连续进行，杜绝因时间间隔引起混凝土凝结而堵塞泵管、桩基堵管等。间隔超过45min，每发生一次，承担违约金3000元，由此所造成的一切损失（包括拆卸泵管的人工费、误工费、在此期间所用的水电费、因时间过长而无法泵送或不能使用的混凝土费用、因工期延误业主给总承包项目部的罚款等一切费用）均由拌和站承担。
第七十七条 工区不具备浇注条件，提前向拌合站要灰的，导致罐车等待时间超过2小时的，此车混凝土报废不得用于S1线工程，费用由工区自行承担。

第七十八条 对已浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，总承包项目部及时通知拌和站进行核实；属于混凝土质量责任的（如：混凝土骨料级配不合格、配合比错误、大面积离析等），拌和站应承担由此给总承包项目部造成的一切损失，包括混凝土的材料费、已浇筑混凝土凿除费用、重新支模、浇筑、工期延误损失等费用，造成后果严重的扣除履约保证金、质保金、解除合同直至追究法律责任。
第七十九条 总承包项目部有权核查《混凝土送货单》供货数量的准确性，采用实际尺寸计量方式和抽检过磅计量方式。若在抽查中发现拌和站存在单车方量误差平均值超过-2%的允许误差范围时，则该结算期内拌和站所供混凝土的数量，均按本结算期内所有抽查批次单车误差平均值中的最低值进行统计结算。若任何抽查车辆方量误差超过-5%，且该批次抽查单车平均值也超过-2%的允许误差范围时，罚款5千元，连续抽查3车误差均超过-5%时，罚款5万元，拌和站须在3日内提出整改方案报总承包项目部同意后实施，若一个结算期内抽查方量误差超过-5%的车辆达到5车时，则总承包项目部有权解除合同关系。
第八十条 每次浇筑主体结构混凝土期间，拌和站必须派专人到施工现场统一调度，调度员有责任和义务协助现场管理人员进行混凝土质量、方量和进度协调，确保混凝土的供应质量、方量和混凝土浇注的连续。调度人员每缺席一次承担违约金1000元，费用从混凝土货款中扣除。
第八十一条 拌和站没有按照总承包项目部计划时间和技术要求供货，或供应混凝土不合格需退货而拌和站不能及时提供合格混凝土，由此造成工期延误，总承包项目部除向拌和站收取1万元/天的违约金外，保留因延误工期所造成的窝工、工程设备闲置和周转材料闲置等损失对拌和站进行索赔的权利。如果一个结算月份内发生三次违反本条规定的情况，总承包项目部有权终止该合同，并由拌和站支付本月供应货款总额10%的违约金；同时，总承包项目部可重新选择物资供应商，拌和站必须无条件接受，总承包项目部不承担违约责任。
第八十二条 合同范围内所有标号的混凝土严禁使用淡化海砂，一经发现存在使用淡化海砂代替行为，由此造成的工程返工和工期延误由拌和站承担一切后果，并处罚款50万元/次。
第八十三条 业主或监理由于拌和站所供混凝土质量问题对总承包项目部进行处罚时，可视为拌和站违约，同时拌和站应承担业主对总承包项目部罚款金额双倍的违约金，且总承包项目部有权单方面解除合同关系。

第八十四条 拌合站站内不得存放淡化海砂，一经发现处以1-10万元罚款。

第八十五条 拌合站处罚形式以违约处罚通知书或总包部红头文件执行。
第十六章  附则

第八十六条 本办法由总承包项目部负责解释及修订。
第八十七条 本办法自发布之日起实施。
附件1： 

	#拌和站巡查记录表

	序号
	检查项目
	检查要点
	频次
	结论

	1
	原材料进场
	粉料、外加剂是否有质保单、出厂证明资料
	一天三次
	

	2
	
	细骨料目测贝壳、含泥量、粒径是否符合标准
	
	

	3
	
	粗骨料目测含泥量、粒径是否符合标准
	
	

	4
	
	进场台账是否更新
	一天一次
	

	5
	
	标识牌是否更新
	
	

	6
	原材料试验
	自检是否及时
	一天一次
	

	7
	
	自检项目是否完整
	
	

	8
	
	自检台账是否更新
	
	

	9
	
	取样、送检是否及时
	
	

	10
	
	试验报告是否及时取回
	
	

	11
	混凝土生产及出厂
	砂、石含水率是否及时测定
	一天三次
	

	12
	
	配合比是否与报告一致
	
	

	13
	
	拌和站时间是否满足要求
	
	

	14
	
	是否进行首盘鉴定
	
	

	15
	
	生产记录超差是否满足要求（留一份复印件）
	
	

	16
	
	配料单是否签字并随第一车带走
	
	

	17
	混凝土试块
	试块制作是否规范
	一天一次
	

	18
	
	试块数量是否足够（3d，7d，28d）
	
	

	19
	
	试块标记是否与配料单一致
	
	

	20
	试块养护及强度试验
	养护室温度、湿度是否满足要求
	一天一次
	

	21
	
	试块是否按期进行强度试验（3d，7d，28d）
	
	

	22
	
	试块强度台账是否更新
	
	

	23
	内业资料
	消耗台账、浇筑台账、物资台账是否闭合
	一周一次
	

	24
	
	生产设备自校记录、保养及交接班记录是否齐全
	
	

	25
	
	信息化报警处理台账是否更新
	
	

	26
	安全文明施工情况
	场地排水是否通畅
	一天一次
	

	27
	
	料仓是否积水
	
	

	28
	
	灭火器是否有检查记录
	
	

	29
	主要管理人员到岗情况
	站长是否在岗
	一天一次
	

	30
	
	总工是否在岗
	
	

	30
	
	试验室主任是否在岗
	
	

	检查人员：
	日期：       
	年   月     日


附件2：

	  台州市域铁路S1线一期PPP项目XX工区 XXXX年混凝土进场计划

	工区：XX工区      接收单位：台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部XX分部         编制日期：          单位：立方米

	序号
	工区
	混凝土标号
	环境等级
	抗渗等级
	特殊外加剂
	开累已供量
	本年需求量
	小计
	浇注地点
	浇注方式
	联系人及联系方式

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工区工程部长：                             工区生产负责人：                      工区技术负责人：          
	


附件3：

	  台州市域铁路S1线一期PPP项目XX分部XXXX年混凝土进场计划

	分部：XX分部      接收单位：台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部工程部         编制日期：          单位：立方米

	序号
	工区
	混凝土标号
	环境等级
	抗渗等级
	特殊外加剂
	开累已供量
	本年需求量
	小计
	浇注地点
	浇注方式
	联系人及联系方式

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部工程部长：                                             分部总工：                       
	


附件4：

	  台州市域铁路S1线一期PPP项目总包部XXXX年混凝土进场计划

	编制部门：工程部
	接收单位：
	台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部物资设备部
	编制日期： 
	单位：立方米

	序号
	工区
	混凝土标号
	环境等级
	抗渗等级
	特殊外加剂
	总设计量
	开累已供量
	本年需求量
	浇注地点
	浇注方式

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总包部工程部长：                                                      总包部总工：


附件5：

	  台州市域铁路S1线一期PPP项目XX工区 XXXX年XX月混凝土进场计划

	工区：XX工区      接收单位：台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部XX分部         编制日期：          单位：立方米

	序号
	工区
	混凝土标号
	环境等级
	抗渗等级
	特殊外加剂
	本月需求量
	浇注地点
	浇注方式
	联系人及联系方式
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工区工程部长：                             工区生产负责人：                      工区技术负责人：                    
	


附件6：

	  台州市域铁路S1线一期PPP项目XX分部XXXX年XX月混凝土进场计划

	分部：XX分部      接收单位：台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部工程部         编制日期：          单位：立方米

	序号
	工区
	混凝土标号
	环境等级
	抗渗等级
	特殊外加剂
	本月需求量
	浇注地点
	浇注方式
	联系人及联系方式
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部工程部长：                                           分部总工：                    
	


附件7：

	  台州市域铁路S1线一期PPP项目总包部XXXX年XX月混凝土进场计划

	编制部门：工程部      接收单位：台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部物资设备部      编制日期：       单位：立方米

	序号
	工区
	混凝土标号
	环境等级
	抗渗等级
	特殊外加剂
	本月需求量
	浇注地点
	浇注方式
	联系人及联系方式
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    编制人：                                       总包部工程部：                  
	


附件8：

台州市域铁路S1线一期PPP项目总承包项目部

拌合站生产、安全、质量问题整改通知书

拌合站名称：                 时间：             编号：

	存在问题：



	整改要求：



	被检查单位负责人签字：



	检查人员签字：



	复查整改落实情况：

                                         复查人员签字：        日期：


附件9：

拌合站违约处罚通知书
拌合站名称：                                       编号：
	                          ： 
我公司台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部检查人员于  20  年  月  日   时在对你站在原材料进场、混凝土生产、供应、检测等工作中检查时发现，存在以下问题：

                                                                                                                                                                                                                                       。

根据贵司与我司签订的《混凝土自建站合同》，按照《混凝土自建拌合站管理办法》第           章第           条的规定，决定给予           元违约处罚，违约处罚金为银行转账，限期10日内交至苏州中车建设工程有限公司（银行账户名称：苏州中车建设工程有限公司；银行卡号：7324 4101 8260 0004 476；开户行：中信银行苏州工业园区支行，并备注工区与处罚单编号，交款记录复印件送总承包项目部物质设备部留存）。

	检查人员：  
日   期：
	驻站组长：

日    期：



	承包单位（章）：
拌合站负责人：
日    期：

	备注：


注：本通知书一式三份 
一联：被处罚拌合站留存

二联：苏州中车建工财务部留存

三联：台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部物资设备部留存
附件10：

台州市域铁路S1线一期PPP项目
混凝土方量抽检表1
	工区名称
	

	抽检拌和站名称
	
	抽检时间
	

	第一车抽检信息

	施工部位
	
	混凝土标号
	

	本车方量
	
	罐车牌号
	

	实车重量（kg）
	
	空车重量（kg）
	

	抽检每方混凝土净重（kg）
	
	理论每方混凝土净重（kg）
	

	方量误差
	±X%

	第二车抽检信息

	施工部位
	
	混凝土标号
	

	本车方量
	
	罐车牌号
	

	实车重量（kg）
	
	空车重量（kg）
	

	抽检每方混凝土净重（kg）
	
	理论每方混凝土净重（kg）
	

	方量误差
	±X%

	第三车抽检信息

	施工部位
	
	混凝土标号
	

	本车方量
	
	罐车牌号
	

	实车重量（kg）
	
	空车重量（kg）
	

	抽检每方混凝土净重（kg）
	
	理论每方混凝土净重（kg）
	

	方量误差
	±X%


附件11：

台州市域铁路S1线一期PPP项目
混凝土方量抽检表2
	第一车抽检现场照片

	
	

	第一车抽检实车过磅单
	第一车抽检空车过磅单

	
	

	第二车抽检现场照片

	
	

	第二车抽检实车过磅单
	第二车抽检空车过磅单

	
	

	第三车抽检现场照片

	
	

	第三车抽检实车过磅单
	第三车抽检空车过磅单

	
	


注：过磅单需要抽检人员和罐车司机共同签字。
若检测不合格，在监理见证下进行退场处理。





见证过程留影像资料，填写见证取样记录。





提交相关质量证明文件


1、出厂合格证；


2、厂家质量保证书；等





向总包部物资部备案厂家及供应商的合同与资质。





混凝土原材料调查








委托检测公司检测











向监理单位报验








不合格








合格











监理见证








原材料入库自检/验收








拌和站生产使用








厂家及供应商选定








厂家及供应商备案








混凝土原材料进场








不合格











合格











退场








各工区、监理、质监站联合见证，委托至检测公司。





向总包部安质部备案原材料质量证明文件。








总包部提供混凝土技术参数








拌和站组织原材料委外检测











检测公司做混凝土配合比计算、试拌








不合格








合格











监理见证








拌和站提供原材料








检测公司完成配合比设计报告








拌和站组织配合比见证试验








向监理单位报验\监理批准








拌和站生产使用








合格











不合格








原材料合格及批复








混凝土生产首盘鉴定











制作混凝土试件








不合格








合格











混凝土配合比录入








混凝土生产过程控制








混凝土浇筑任务单








砂、碎石含水率测试








混凝土施工配合比计算








混凝土强度抗压试验








技术资料统计、整理








注：混凝土生产整个流程应在驻站监理见证下完成。











