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第一章：编制依据

第一节：编制依据

1.1台州市永宁中学建设工程施工承发包合同；

1.2业主提供的台州市永宁中学建设工程施工图；

1.3国家、地方及行业现行施工验收规范、规程及技术标准；

1.4国家及地方有关建设工程管理规定；

1.5有关工程预算定额及劳动定额；

1.6国强建设集团有限公司现行的有关工程管理规定及施工工法；

1.7现场实际情况和其它有关参考资料；

第二章：工程概况

第一节：一般概况

1.1项目概况

1.1.1项目名称：台州市永宁中学建设工程；

1.1.2项目地点：台州市黄岩区院桥镇高洋村；

1.1.3项目用途：学校；

1.1.4项目拟开竣日期：开工之日至竣工之日：630天；

开工日期2020年10月10日；竣工日期：2022年6月30日

1.1.5业主单位：台州市社会发展工程管理有限公司；

1.1.6设计单位：台州市城乡规划设计研究院；

1.1.7监理单位：浙江建浩工程管理有限公司；

1.1.8监督单位：台州市黄岩区建筑工程质量安全实务中心；

1.1.9施工图设计情况：本工程施工图设计包括：建筑图、结构图、给排水、智

能（弱电）、电气、消防图等，施工图已通过图纸审查中心审查，施工图基本齐

全；

1.1.10合同要求：本工程地基桩及基坑围护甲方外包已完工，上部土建及设备安装工程乙方总承包。

1.2工程概况

1.2.1设计等级：设计使用年限：50年；建筑类别为一类高层，建筑耐火等级为二级， 地下室设计抗渗等级为P6。                           

1.2.2建筑结构：

	工程项目名称
	项目经理
	结构
	层次
	面积

	食堂、风雨操场
	包兆建
	框架
	3
	10487.55m2

	教学楼
	包兆建
	框架
	5
	19479.5m2

	3#连廊
	包兆建
	框架
	1
	423.84m2

	图书综合楼
	包兆建
	框架
	5
	6165.85m2

	教师公寓
	包兆建
	框架
	6
	4655.5m2

	看台
	包兆建
	框架
	2
	310.51m2

	行政楼
	包兆建
	框架
	5
	4117.2m2

	学生宿舍
	包兆建
	框架
	5
	19236.52m2

	门卫
	包兆建
	框架
	1
	111.76m2

	地下室
	包兆建
	框架
	1
	6333.07m2


（1）主体结构型式：框架结构。
（2）地基处理：采用钻孔灌注桩，桩径600、700，桩长约50～60m，送桩深度约5m，单桩承载力最大达到2950kN；

（3）场坪标高：±0.000相当于黄海高程5.1m，地下室开挖后垫层面标高分别为-5.95、-6.10、-5.5、-6.40、-6.60、-5.95、-1.7、-1.5、-1.1，地下室顶板面标高为-1.5；

（4）建筑墙体： 地下室内墙采用B07型蒸压砂加气混凝土砌块，专用砂浆砌筑，砌块强度等级A5.0。±0.000以上:外墙采用B07(A5.0)蒸压砂加气混凝土砌块，专用砂浆砌筑；内墙采用B06(A3.5)蒸压轻质砂加气混凝土砌块，专用砂浆砌筑。

（5）建筑内墙装修：
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（6）建筑外墙装修：
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（7）屋面：
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（8）楼地面：
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天棚：
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（10）门窗：外窗采用断桥隔热铝合金普通中空玻璃明框窗；门为钢制具有防盗功能的甲级防火门，其他部位为木质门、木质防火门。

（11）地下室工程：本工程的地下室北侧为人防地下室，人防地下室平时为汽车停车位，人防地下室以外为汽车停车位和自行车车库。

1.2.3安装工程

（1）概述：安装工程由通风、消防、给排水、电气、智能（弱电）、电梯六大部分组成。
（2）电气工程：

①本工程电气由配变电房、动力、普通照明、应急照明、防雷接地系统组成。

②本工程消防负荷采用二路10KW高压电源，变压器的容量由电力设计院另行设计确定。在地下一层设变电所和发电机房，开关站、弱电机房、消防控制中心设在地上一层。本工程的用电负荷等级：地下室车库中的消防风机、喷淋水泵、消防水泵、应急照明以及消控室电为一级负荷，一类高层消防负荷及客梯、生活水泵、排污泵用电为一级负荷；其余设备用电为三级负荷。发电机选用快速启动的发电机，设置自动启动装置，并在30s内启动；变配电房的主进线开关均采用真空断路器，并设置三相过流及速段保护装置，变压器保护相应增加温度保护及零序电流保护。

③本工程所有线路采用铜芯导线、电缆、密集型母线。消防负荷采用阻燃耐火型电线、电力电缆；非消防负荷明敷线缆采用低烟、低毒阻燃型电力电缆。普通电缆与消防电源电缆应分设桥架或采取隔离措施，引出桥架部分应穿镀锌钢管敷设。应急照明支线采用低烟无卤阻燃线缆，低压配电系统采用220/380V,TN-S系统，干线选五芯或三芯电缆。

④所有照明回路、普通插座回路、及厨卫回路均采用BV-2.5导线，空调回路采用BV-4mm导线穿阻燃型塑料管敷设，至灯、开关的线路沿墙或顶板内暗敷，其余插座线路在底板（或墙）内暗敷。

⑤本工程从变电所低压配电柜至屋面机房沿电缆桥架外侧用TMY-40X 4敷设一专用PE干线。变电所、发电机房的接地包括变压器中性点接地，插座的PE端子及所有灯具的金属底座均应与专用的PE导线相连接。

⑥本工程防雷等级为二类，电子信息防雷等级为D级。防雷接地与其他接地系统共用接地网，接地电阻不大于1欧姆。建筑物屋面女儿墙、挑檐板、屋脊、屋顶装饰构架及屋面四周明敷避雷带，利用屋面装饰构架金属部分做闪接器，高层利用屋面混凝土楼板内的主筋做≤10mX10m或12mX8m的接闪网格，利用混凝土主内两根通常焊接的主筋做接地引下线，间距不大于18m，利用建筑物外框转换梁内通常拉通可靠焊接闭合两根Ф16主钢筋做主体，上下各防雷引下线通常拉通可靠焊接，下与地下室结构柱底板、筏板、独立基础内主钢筋通常拉通可靠焊接构成电气通路做接地体。闪接器、明装闪接器、引下线、接地网、接地体通常拉通可靠焊接构成电气通路。30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物直接或通过金属门窗埋铁与防雷装置连接以防侧击雷。竖直敷设的金属管线及金属物顶端与防雷装置如避雷带相连接，底端与防雷装置如引下线或接地引出端接地网相连接。所有防雷装置的各种金属构件必须镀锌（浇灌在混凝土内的除外），焊接处应防腐处理。

（3）给排水工程：

①本工程生活用水给水管从两条路上的市政管网接入，管径为DN200，管道沿区块四周形成环形布置。给水水压为0.3MPa，生活给水管网与消防给水管网分开，进水总管起端设置倒流防止器、水表井和过滤器。

②本工程采用污废合流，雨污分流。生活污水排出室外经地埋式污水处理池处理后排入市政污水管网。地下室污水经潜水排污泵提升至室外污水井，最终一起排入市政污水管网，潜水排污泵型号为：JYQW50-10-11-1200-1.1，性能为：Q=10.0 m3/h，H=11m，N=1.1KW，每个集水坑内各两台，一用一备；地下通道入口处设雨水箅一道；泵房集水坑及消防电梯集水坑水泵选用：JYQW80-40-9-1600-3，性能为：Q=36.0 m3/h，H=12m，N=3KW。
③地下室设置集水坑积存地面水量，经潜污泵提升后间接排至室外污水系统。消防电梯排水井有效容积不小于2.0m3。
④屋面雨水经雨水斗和雨水立管排至室外雨水管网。空调冷凝水立管底端间接排放，再接入废水检查井。
管材：

生活冷水管采用钢塑复合管，专用管件连接，工作压力为1.2MPa。

与卫生器具连接和机组设备连接的过渡连接配件，均采用螺纹式连接或法兰式连接的不锈钢管件。

②卫生间及厨房间污水管、通气管采用承压UPVC排水塑料管，承插粘接连接；地下室的压力废水管采用钢塑复合管，卡箍连接；连接排水立管的排水横干管采用承压UPVC管。住宅部分排水管每隔5层设消能节。排水立管靠近与卧室相邻的内墙时采用低噪声的承压螺旋UPVC排水塑料管。

③雨水管采用承压UPVC排水管（抗紫外线）；阳台及空调冷水管采用承压UPVC排水塑料管，承插粘接连接。

④溢、泄水管采用UPVC排水塑料管，承插粘接连接。

⑤消火栓给水管道采用内外壁热镀锌钢管，管径小于DN100的采用丝扣连接，大于DN100的采用法兰连接，阀门及需拆卸部件采用法兰连接。管道工作压力为1.6MPa。

⑥自动喷水管采用内外壁热镀锌钢管，管径小于DN100的采用丝扣连接，大于DN100的采用法兰连接，管道工作压力为1.6MPa。

（4）通风工程：

 本工程为多层建筑，设计内容为多层建筑防排烟设计及通风设计。地下汽车库平时排风、火灾时排烟；辅助用房的通风设计。

①地下一层汽车库设置机械强制通风系统，排风量按6次/小时换气次数计算，风机设置在地下室专用风机房内，汽车尾气经建筑竖井至室外地坪2米高处排放，利用汽车坡道自然补风。各排风竖井均伸至屋顶高空排放。

②地下汽车库均按防火分区分别设置独立的机械通风排烟系统及消防补风系统。地下汽车库排烟量按6次/时换气计算,排烟口按防烟分区分别    设置,每个防烟分区的面积不大于2000平方米，除设有汽车坡道可实现自然补风的防火分区，均按防火分区设置机械补风系统，补风量不小于排烟量的1/2，风机与温感联控，排烟口为常开风口，在风机前设280℃防火阀，并于风机连锁，当烟气温度达到280℃时，防火阀熔断关闭，同时风机停止运转。
③风道穿越防火墙、风机、变配电等重要房间及垂直风道与每层水平风道交接处设置防火阀，通风空调风管防火阀关闭温度为70℃，排烟管道防火阀关闭温度为280℃。
④排烟风机入口设280℃关闭的防火阀且与风机连锁。
⑤机械加压送风管道需穿越有火灾危险的房间或走道，进入楼梯间或前室，或穿越其他防火墙时，在防火墙处设置70℃关闭的防火阀。
⑥风机与温感联控，在风机前设280℃防火阀，并于风机连锁；火灾时启动风机高速排烟，当烟气温度达到280℃时，防火阀熔断关闭，同时风机停止运转。
⑦在变配电房等设有气体灭火的房间地上部分设可以就近控制关闭排风机及送风口的设施，并于消控中心连锁控制。
⑧管道材料：空调送回风、新风管、通风管（矩形风管大边长）、消防排烟管、排风兼消防排烟管、正压送风管均采用镀锌钢板；发电机烟道采用双层不锈钢保温风管；穿越防火墙时防护套管采用钢板。
（5）消防工程：

①本消防工程包括火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防直通对讲电话系统、电梯监视控制系统四个部分。
②本工程火灾自动报警系统的保护对象一级，采用集中报警系统，包括火灾报警控制器、消防联动控制系统、火灾应急广播系统及消防通信系统等。消防控制室设于门卫，所有消防报警线路均引自一层消控室，消控室设直拨外线电话。消防主电源采用双电源末端切换，备用电源为消防专用电源柜，接地与大楼共用基础接地装置，接地电阻不大于1欧；排烟风机、正压风机、消防电梯等消防设备均为双电源供电末端切换，并采用耐火电缆。
③消防联动控制系统：本工程设消火栓、自动喷水灭火统系统、排烟系统、防火卷帘门控制系统。室内消火栓系统用水量为40L/S，自喷系统用水量为30L/S，室外消火栓系统用水量为30L/S，设计各层均设室内消火栓箱及喷头。本工程将分别从两条路上的市政管网接入管径为DN200的给水管，管道沿区块四周形成环形布置，在换网上按间距不大于120m设室外消火栓与地块附近的市政消防栓共同满足本工程的室外消防给水，设置室外消火栓6个。防火分隔的卷帘门为一步落下，在通道上的卷帘门分两步落下，一步落下的卷帘门，由其两侧的烟感探测器自动控制，两步落下卷帘门由其两侧的烟、温感组合探测器自动控制。卷帘门下降时，在门两侧顶部有声光警报装置，卷帘门关闭信号反馈到消防控制室。

④消防直通对讲电话系统：在消防控制室内设消防直通对讲电话总机，在各手动报警按钮处设置消防直通对讲电话插孔外，在消防水泵房，排烟机房，送风机房，设专用电话分机。在消防控制室内设置直接报警的外线电话。

⑤消防水泵房、水池设置于地下室，消防水池储水540 立方米，在屋顶设置10分钟初期火灾的18 t消防水箱一座及气压稳压泵一套；地下室水泵房内设有三套消火栓水泵结合器及两套自喷给水泵。在室外分别设置高压消防栓给水和自喷水环管。消火栓系统、自喷系统分别设置水泵接合器。

⑥室内消防管网连成环状，屋顶设置试验消火栓，立管顶部设置排气阀。商业区消火栓选用薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜，为保证消火栓栓口出水压力不大于0.5MPa，地下室至十七层设置减压稳压消火栓。

⑦所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置，消火栓泵，自动喷洒泵等消防用水泵设自动巡检装置。

第二节：主要工程量

建筑工程主要实物量

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	土方
	米3
	95000
	外运15km

	3
	钢筋
	吨
	10600
	一、二、三级钢

	4
	混凝土
	米3
	71600
	C15～C35

	5
	砌筑
	米3
	22000
	100、200墙

	6
	内外墙天棚粉刷
	米2
	559000
	水泥砂浆、混合砂浆

	7
	地下室防水
	米2
	63400
	卷材防水

	8
	整体地面
	米2
	165900
	细石混凝土、地砖

	9
	屋面防水
	米2
	5500
	卷材防水

	10
	外墙涂料
	米2
	5300
	浅黄色外墙涂料

	11
	铝合金门窗
	米2
	20700
	断桥隔热、中空玻璃窗


 第三节：工程特点

1.1建筑

1.1.1建筑材料：设计所选建筑材料均为一般建筑材料。

1.1.2装修要求：外墙装修立面较丰富，设置分隔条和色彩对比，内墙装修要求中级。 
1.1.3 住宅楼、物业用房外立面设计为干挂石材幕墙，玻璃幕墙，需定做。
1.2结构

1.2.1基础：住宅楼、物业用房及中庭地下室均采用桩承台倒筏板基础，底板板厚为0.45m。

1.2.2上部结构：地下室柱为方形柱，矩形柱、剪力墙，柱截面为：400×550mm、600×600mm、350×900mm、400×800mm，300×1100不等，梁有直线梁和曲线梁。主楼部分为短肢剪力墙结构，剪力墙厚度为200、250、300。

1.2.3混凝土强度等级：从C15、C25、C35，地下室底板、外墙板、顶板抗渗等级为S6。 

1.2.4钢筋：本工程钢筋均采用三级钢筋；最小钢筋直径为6mm，最大钢筋直径达25mm。

1.2.5墙体： A5.0 和A3.5蒸压砂加气混凝土砌块，短肢剪力墙。

1.3安装工程

1.3.1卫生洁具均不安装；

1.3.2车库安装工作量较大，要尽可能提前施工；

1.3.3安装配合土建的工作比较多，施工中必须协调好，特别在浇注混凝土前，要实行混凝土浇注令和混凝土浇灌会签单制度；

1.4施工特点：

1.4.1本工程质量要求较高，施工中要采用合理施工方法及切实可行的质量保证措施，以保证工程高质量。

1.4.2基础采用桩承台基础，混凝土一次性浇捣量大。
1.4.3工程结构布置不规则，易引起不均匀沉降，在施工中加强对建筑物的沉降观测。
1.4.4现场施工班组多，交叉作业频繁，施工协调和管理非常重要。

1.4.5本工程属高层建筑，垂直运输工作量很大，对施工机械设备的正常运转要求较高，另外，安全管理上要采取有效的防护措施。
1.4. 6台州地区为亚热带季风气候，夏季最高温度40°，冬季最低温度-2°。工程跨年度施工，将遇冬季、梅雨、台风、夏季等气候。

第四节：施工条件

1.1施工地点条件

1.1.1施工劳务：所有施工人员来自本集团公司的专业施工队伍。根据工程进展需要，可以随时招募到劳务人员。劳务工进场后，进行必要的培训和安全教育，按照分项工程施工内容进行编班。

1.1.2施工材料、设备、半成品等供应

主要施工设备塔吊、物料提升机、砂浆搅拌机等本公司可以自行解决；配电箱、安全出口等的安全门等由公司统一定做成品。

商品混凝土可以就近解决，商品混凝土公司离施工现场约15km,能保证混凝土最大浇筑强度；

对一些须先行定制的周转性材料应及时进行采购加工定制并根据进度计划进行调整、补充，以确保工程顺利施工。

1.1.3施工用水电：施工用水当地能满足要求，施工用电在夏季高温天气，可能会限制使用，对工程进度会有一定的影响；

1.1.4交通：比较畅通，由于该工程位于城市的主要路段，人流量较大，车辆较多，对材料运输会有影响；

1.2工程地质条件

1.2.1地形、地貌：场地较平整，现场平面为长方形。 

1.2.2土层分布：开挖土层为（a杂填土或素填土；（b）粘土；（c）淤泥； 

1.2.3地下水位：地下室抗浮设计水位标高为3.8，地下水对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋微腐蚀性。

1.2.4 地下降水：对于施工期间的雨水采用在基础外侧在开挖时留设集水坑。

1.3环境气象条件

1.3.1雨季：本地区雨季较多，进入夏季，暴雨天气也较多，对施工不利。

1.3.2高温季节：一般在7月中旬就进入高温季节，一直持续到8月底，混凝土早期强度上得很快，但混凝土养护要跟上；

1.3.3台风天气：本地区属沿海地区，每年均有不同程度的台风，对施工现场的安全影响较大；

1.3.4冬期施工：本地区冬季气温不太低，一般不需要采取特殊措施，但也有局部天气气温较低，在混凝土浇筑后要采取防冻措施；

1.4设计条件：设计图中选用的轻钢结构雨棚和玻璃幕墙须尽早确定，以便主体结构施工时，保证铁件预埋；

第三章：施工部署

第一节：施工总体安排

1.1总体安排原则

1.1.1先地下，后地上，在施工地下室基础阶段，先施工南侧的住宅楼和公寓楼部分的地下室，在施工北侧的商场部分的地下室。

1.1.2先主体结构，后内外装修。

1.1.3先建筑工程，后安装工程。

1.2结构与装修

1.2.1本工程因工期紧，在混凝土结构施工的同时，应为装修早开工创造条件。

1.2.2砌筑工程自下而上与结构施工错层施工。

1.2.3外墙脚手架：采用落地式钢管脚手架，保证全封闭施工。

1.2.4外墙涂料、内墙装修、门窗等自上而下。   

1.3建筑工程与安装工程配合

1.3.1前期主体施工安装配合土建预留、预埋，后期土建为安装创造条件并配合安装工程。

1.3.2地下车库内设备、管线安装要提前开工。

1.3.3先预制后安装：管道、电气、各类支、吊、托架等，凡具有条件的均提前制作加工。

1.4施工顺序

1.4.1土建施工顺序：桩基施工→基坑支护→土方开挖→基础施工→主体结构施工→屋面、内外墙装修→楼、地面施工→竣工。

1.4.2安装施工程序

①材料设备采购； 

②配合土建各种留洞、预埋及避雷接地工作；

③电气管线预埋，给排水留孔预埋、协调各专业的管路走向、标高定位；

④各专业测试、隐检，做好试验记录；

⑤配合二次装饰进入收尾阶段，如灯具、卫生洁具安装；

⑥不同专业单体试验、试运转，并做好记录；

⑦联合调试、调整、并做好记录，请有关人员签证认可；

第二节：施工阶段划分

1.1施工段划分

1.1.1整个工程大致按划分以下三个施工阶段

（1）基础及地下室施工阶段（±0.000以下）；

（2）上部结构施工阶段（包括砌筑）；

（3）安装和装饰施工阶段；

1.1.2施工段：为保证工期，将项目分为五个施工段，第一个是教学楼和学生宿舍楼，第二个是教师公寓和图书馆，第三个是地下室，第四个是行政楼和风雨操场，最后是门卫和报告厅，根据上诉安排一次进行基础施工，具体参照《施工总进度计划》；

第三节：主要施工方法

1.1主体结构混凝土：采用泵送商品混凝土。

1.2垂直运输采用塔式起重机，配合货用施工升降机。

1.3模架系统：承重钢管支撑，胶合板及方木支模、定型模板支模。

1.4地基处理采用钻孔灌注桩，基坑支护采用水泥搅拌桩和锚杆土钉墙支护。

1.5钢筋现场加工：采用闪光对焊、手工电弧焊、电渣压力焊。     

第四节：施工组织机构设置

1.1项目组织机构设置原则：本项目实行一级管理体系，项目经理部直接管理班组。项目经理部以项目经理和项目副经理为管理核心和第一责任人，项目技术负责人全面负责技术、质量管理，其他管理人员分工负责，各尽其职；施工班组以专业承包人为核心，负责其承包任务施工。项目部接受公司例行工程质量、进度、安全等检查。项目部对施工班组进行严格考核，根据其施工的质量、进度、安全等进行综合评比并与其承包经济利益挂钩。
1.2项目组织机构：见下图










1.3项目领导小组：为确保工程质量、进度、安全、文明施工等，加强对本工程的领导和管理，成立土建施工管理小组、安装施工管理小组、职业健康安全及环境管理领导小组，分别由各类专业技术人员组成管理班子，在项目经理、项目副经理、技术负责人的领导下，负责各自的施工全过程管理，保证施工目标顺利实现。

1.4项目部管理人员职责

1.4.1项目经理、项目副经理

（1）负责项目施工全过程管理，项目第一责任人；

（2）批准《项目管理计划》；

（3）负责落实项目所需各种资源；

（4）负责项目部内部人员的分工及考核；

（5）负责组织召开项目例会，分析项目施工中存在的主要问题，并组织实施改正；

（6）负责对外联系及沟通；

（7）负责组织项目部内部员工间的沟通、宣传、培训、考核等；

（8）负责工程分包方的选择，劳务分包方、原材料供应方的选择；

（9）负责组织重大危险源、重要环境因素、重要关键过程的实施；

（10）负责组织现场重大质量、安全等事故的处理；

1.4.2项目技术负责人

（1）负责现场施工技术、质量管理，组织编制《项目管理计划》；

（2）负责组织编制《施工组织设计》等各专项方案；

（3）负责组织图纸自审及专业间会审，进行技术交底；

（4）负责现场技术质量问题的处理；

（5）负责现场安全技术问题的处理；

（6）负责施工总结；

（7）负责组织危险源识别及风险评价，确定重大危险源；

（8）负责组织项目初始环境因素的调查，确定重要环境因素；

（9）负责组织工程文件与记录的管理；

1.4.3施工员

1）负责解决现场一般技术问题；

（2）进行图纸自审，参加会审及技术交底；

（3）编制专项施工方案；

（4）组织施工及专项方案的实施；

（5）负责现场；施工用水、施工用电、施工设备、施工机械、环境卫生、消防等管理；

（6）负责施工记录；

（7）负责现场施工协调；

（8）负责施工测量及放样；

1.4.4安全员
（1）负责施工现场职工健康、安全管理；

（2）负责班组职工安全操作检查；

（3）负责组织安全教育，安全培训的落实监督；

（4）负责特殊工种持证上岗管理；

（5）参与危险源识别及风险评价，负责重大危险控制方案实施过程监控；

（6）负责现场日常安全隐患的检查，提出整改通知；

（7）负责职工安全事故的调查处理；

1.4.5质量员

（1）负责现场质量管理；

（2）负责检验批、分项、分部工程划分；

（3）负责原材料，试件（试块）取样送检；

（4）负责检验批资料的报审；

（5）负责现场检验批的检查验收；

（6）负责工程资料的收集整理；

（7）负责现场检查及一般质量问题的处理；

（8）图纸自审，参加会审；

（9）参与重要/关键过程的确认及其施工过程的监控；

1.4.6资料员

（1）负责文件与记录的收集、登记、发放、保管；

（2）建立项目上文件与记录清单；

（3）负责与公司有关部门联系，获取最新版本的文件资料；

（4）负责工程资料的整理、归档；

1.4.7材料员/设备员

（1）负责现场材料/设备的管理；

（2）负责编制材料采购计划；

（3）负责现场材料到货登记及验收、保管；

（4）负责不合格材料等的处置；

（5）负责施工机械设备进场验证；

（6）负责施工机械设备运转检查、维修、保养；

1.4.8预算员/会计

（1）负责三材节约率的统计计算；

（2）负责编制施工预算和施工图预决算；

第四章：施工准备

第一节：前期工作准备

1.1做好商品混凝土供应计划。

1.2制定钢材采购及供应计划。

1.3与业主、监理单位协商，确定现场管理制度、工程报验、隐检要求以及例会制度；

第二节：施工技术准备

1.1施工图审查

1.1.1自审：分专业进行，项目部所有管理人员参加自审，提出自审记录；

1.1.2图纸会审：项目部内部先组织会审，土建专业与安装专业技术人员互相核对施工图，提出施工配合及施工预留、预埋；

1.2设计交底：参加业主组织的设计交底，主要施工班组如木工班、钢筋班、安装班组的负责人参加设计交底

1.3施工组织设计及专项方案编制：本工程须编制的专项施工/管理方案如下

	序号
	名称
	责任人/组织人
	编制时间
	备注

	1
	桩机施工方案
	技术负责人
	开工前
	

	2
	施工组织设计
	技术负责人
	开工前
	

	3
	现场施工用电方案
	专业技术人员
	开工前
	

	4
	现场安全事故应急预案
	技术负责人
	开工前
	

	5
	塔吊安拆方案
	专业技术人员
	开工前
	设备部参与

	6
	基坑支护施工方案
	专业技术人员
	土方开挖
	

	7
	基坑井点降水专项方案
	技术负责人
	土方开挖
	

	8
	混凝土浇注方案
	技术负责人
	基础施工
	

	9
	模板工程施工方案
	施工员/技术员
	基础施工
	

	10
	防水施工方案
	施工技术人员
	基础施工
	

	11
	外墙脚手架施工方案
	技术负责人
	开工前
	

	12
	物料提升机安拆方案
	专业技术人员
	开工前
	

	13
	项目管理规划
	技术负责人
	开工前
	内部使用

	14
	环境管理方案
	技术负责人
	开工前
	内部使用

	15
	施工实施规划大纲
	技术负责人
	开工前
	内部使用


1.4施工文件资料准备

1.4.1由项目技术负责人牵头组织各专业技术人员及班组承包负责人，进行图纸、设计变更、工程联系单、图纸会审纪要等发放和核对，并将所有变更修改到施工图上，同时制定施工变更管理及发放办法，防止出现错误。

1.4.2收集标准图集及施工验收规范、规程，班组所需的标准图集由项目部复印下发。本工程所用规范、规程见附录1。

1.4.3施工记录准备：本工程采用浙江省下发的统一的记录表格和监理公司印发的报验表格，对没有的表格，事先自行设计并与监理单位协商；

1.4.4计量器具检查校验：C类计量器具自行检查，A、B类计量器具检查鉴定周期，凡鉴定周期已到或快到期，需要送检重新鉴定；

1.4.5施工技术交底：分多次交底和多层次交底。开工前由技术负责人召集项目部管理人员及班组承包人进行全面交底，班组负责人负责对作业人员进行交底；施工期间，根据工程进度按照分项工程进行交底；施工技术交底及安全交底具体按照方远公司有关规定执行。

1.4.6进行分部、分项及检验批划分，并确定有关建筑材料、试件等报验批量。

1.4.7与商品混凝土供应单位协调，确定混凝土配合比；

1.4.8依据业主提供的坐标和高程点，进行现场控制网点的测设，并将控制点位置及测设结果报监理复查。

第三节：施工现场准备

1.1总平面布置

1.1.1成立项目经理部，管理人员配备齐全，且全部到岗；编制项目管理计划；召开会议进行分工；管理人员按照各自的岗位职责着手抓紧做好施工前的一切准备工作；

1.1.2进一步完善现场“三通一平”。

1.1.3根据现场平面布置图和文明施工措施，搭建现场临时房和办公房。

1.2组织制定施工机械、设备和周转材料、工程材料进场计划。

1.3制定施工队伍进场计划。

第四节：施工资源配置

1.1劳动力配置

1.1.1建筑工程劳动力计划

土建主要劳动力投放计划表

	序号
	工  种
	基础阶段
	主体阶段
	装饰阶段

	
	
	人数
	班数
	人数
	班数
	人数
	班数

	1
	木工
	100
	3
	150
	3
	30
	3

	2
	瓦工
	50
	3
	1000
	3
	50
	2

	4
	混凝土工
	30
	1
	30
	1
	10
	1

	5
	钢筋工
	100
	2
	150
	3
	20
	1

	6
	架子工
	10
	1
	50
	2
	30
	1

	3
	抹灰工
	
	
	
	
	150
	4

	7
	油漆工
	
	
	
	
	80
	3

	8
	土建电工
	2
	
	2
	
	2
	

	9
	普工
	60
	2
	30
	2
	30
	3


1.1.2安装工程劳动力计划

安装主要劳动力投放计划表
	序号
	工  种
	基础阶段
	主体阶段
	装饰阶段

	
	
	人数
	班数
	人数
	班数
	人数
	班数

	1
	电工
	20
	1
	30
	1
	120
	3

	2
	管工
	10
	1
	15
	1
	80
	3

	3
	电焊工
	10
	1
	20
	1
	20
	2

	4
	普工
	12
	1
	18
	1
	30
	2

	5
	保温工
	
	
	
	
	40
	2

	6
	调试工
	
	
	
	
	30
	1


1.2施工机械及工机具计划

主要施工机械设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	1
	塔吊
	QTZ40
	3台
	630kNm
	土方开挖
	R=40m

	2
	升降机
	SCD200
	6台
	2×1000kg
	结构5层
	

	3
	输送泵
	
	4台
	30m3/h
	基础施工
	汽车泵

	4
	混凝土运输车
	C6
	10台
	6m3
	基础施工
	

	5
	混凝土运输车
	C8
	12台
	8m3
	基础施工
	

	6
	闪光对焊机
	UN—100
	2台
	100KW
	基础施工
	

	7
	电焊机
	BX1—5001
	6台
	30kW
	基础施工
	

	8
	钢筋调直机
	
	3台
	7.5kW
	基础施工
	

	10
	钢筋弯曲机
	
	6台
	3kW
	基础施工
	

	11
	钢筋切断机
	
	6台
	4kW
	基础施工
	

	12
	电渣压力焊机
	BX1—200-1
	6台
	25kW
	基础施工
	

	13
	木工圆盘锯
	Z3T-R4
	12台
	1.5kW
	基础施工
	

	14
	插入式震动棒
	ZX70
	15台
	1.5kW
	基础施工
	

	15
	平板震动器
	ZB11
	6台
	0.55kW
	基础施工
	

	16
	挖土机
	
	6台
	1.2m3
	土方开挖
	反铲

	17
	土方车
	
	25台
	5 m3
	土方开挖
	自卸式

	18
	弯管机
	
	6台
	3kW
	视现场进度
	

	19
	台   钻
	Z512-2
	4台
	3kW
	视现场进度
	

	20
	试压泵
	4dy-165-6.3
	4台
	7kW
	视现场进度
	

	21
	咬口机
	YAD,YAL,YAA
	3台
	7kW
	视现场进度
	

	22
	气焊机
	03-HT
	3套
	1.25MP2
	视现场进度
	

	23
	电   锤
	GBH38
	15把
	10kW
	视现场进度
	

	24
	磨光机
	Sim-dv100B
	8只
	4kW
	视现场进度
	

	25
	消防工具
	
	6套
	
	视现场进度
	

	26
	901型滚槽机
	901型
	3套
	
	视现场进度
	

	27
	PPR管道热熔接器
	HCT-IV
	5套
	7.5kW
	视现场进度
	


1.3周转材料计划

   土建主要周转材料计划表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	钢管
	直径48×3.5
	m
	16万
	包括架子

	2
	扣件
	
	个
	18万
	包括架子

	3
	方木
	100×100×2000
	根
	5万
	

	4
	胶合板
	1500×2000
	m2
	20000
	

	5
	脚手片
	1500×800
	张
	18000
	

	6
	安全网
	1800×6000
	m2
	60000
	

	7
	草袋
	
	张
	3000
	


第五章：施工总平面布置

第一节：施工设备布置

1.1概说：根据本工程特点，现场不设混凝土搅拌站，钢筋在现场加工，施工水电就近从市政引入；考虑场地狭窄，需合理利用布置现场临时设施；

1.2施工设备布置

1.2.1塔吊布置

（1）塔吊选择：

根据现场实际情况，施工阶段需要布置3台塔吊QTZ60塔吊，最大回转半径为60m时可吊起20kN货物。分别布置在教学楼中间、学生宿舍中间、食堂南侧，共3台塔吊，能满足现场施工要求。

（2）塔吊安拆：详见《塔吊基础设计专项方案》；
1.2.2升降机布置

（1）升降机选择：5层建筑各楼配置一台升降机，确保砌筑及粉刷垂直运输需要；

（2）升降机位置：教学楼升降机布置在中间走廊两侧各一台，学生宿舍中间走廊布置一台，教师公寓布置在南侧中间位置，图书馆综合楼布置在北侧中间位置，行政楼布置在西侧中间位置，施工电梯布置见施工阶段现场总平面布置；

（3）施工电梯安拆：见《施工电梯安拆方案》
1.2.3混凝土输送泵布置

（1）泵车选择：浇筑混凝土时选择汽车泵；即可满足要求；

1.2.4柴油发电机布置：配两台120kW柴油发电机，与现场配电室相邻；

第二节：施工用电

1.1施工用电量计算

1.1.1主要用电设备及机具用电表：

	序 号
	机  具 名  称
	数量（台）
	功率kW/台
	参与高峰期用电

	1
	QTZ60塔吊
	3
	42.3
	
[image: image11]

	2
	升降机
	6
	22
	

	3
	电焊机
	6
	30
	

	4
	闪光对焊机
	2
	100
	

	5
	电渣压力焊
	3
	25
	


	6
	插入式振捣器
	15
	1.5
	
[image: image12]

	7
	平板振捣器
	6
	0.55
	

	8
	砂浆搅拌机
	7
	1.5
	
[image: image13]

	9
	木工圆盘锯
	12
	1.5
	

	10
	钢筋切断机
	6
	4
	[image: image14]

	11
	钢筋弯曲机
	6
	3
	
[image: image15]

	12
	钢筋调直机
	3
	7.5
	
[image: image16]

	13
	高压水泵
	6
	5.5
	
[image: image17]

	14
	小型清水泵
	6
	0.4
	
[image: image18]

	15
	现场照明
	若干
	40
	

	16
	生活用电
	若干
	15
	


1.1.2现场用电量计算

P=1.1(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+K3∑P3+ K4∑P4)
  P1：电动机额定功率（KW）           P2：电焊机额定容量（KVA）

  P3：室内照明容量（KW）             P4：室外照明容量（KW）

  cosφ：电动机的平均功率因素，取0.75。

K1：电动机需要系数，3～10台取0.7；11～30台取0.6；30台以上取0.5 。        K2：电焊机需要系数，3～10台取0.6；10台以上取0.5 。

K3：室内照明需要系数，取0.8       K4：室外照明需要系数，取1.0

1.1：用电不均匀系数

∑P1=2×37.2+3×49+12×22+15×1.5+6×0.55+7×1.5+12×1.5+6×4+6×3

+3×7.5+6×5.5+6×0.4=639.6KW
∑P2=6×30+2×100+3×25=455KW
∑P3=15KW
∑P4=40KW
P=1.1(0.5×639.6/0.75+0.5×455+0.8×15+1.0×40)=776.5 KW
根据临时用电负荷变化大的特点，本工程选用一台容量为800KVA变压器。

1.2现场施工用电布置：利用业主提供的进网配电变压器，引入总配电箱后分箱引出供电，采用三相五线制枝状布置，并设接地保护装置，现场二级箱设10只；动力线分路架设，楼层用电沿外墙随结构上升。每层均设1只～2只施工三级电箱。施工临时用电线路平面布置详见施工总平面布置图。

第三节：施工用水

1.1生产用水量计算

1.1.1基础施工阶段：现场主要用水为混凝土养护，按照一次最大混凝土浇筑量为3000m3计算（浇筑时间约50h）

q1=1.1K1Q1N1/t×8×3600   Q1=3000    N1=500L     K1=1.1   t=5

q1==1.1×2×3000×500/（5×8×3600）L/s=22.9L/s

1.1.2主体结构施工阶段：现场主要用水为混凝土养护和砌筑用水，按照一次最大混凝土浇筑量为450m3（浇注时间约15h），砌筑一天工作量为60m3（时间为8h）计算

   q2=1.1×（K2Q2N2/t2×8×3600+ K3Q3N3/t3×8×3600）
Q2=450  N2=500L  K2=1.1  t2=1.5   Q3=60  N3=400L  K3=1.1  t3=1

q2=1.1×（5.73+0.92）=7.4L/s

1.1.3生产用水量取8.4L/s。

1.2现场生活用水量：现场安排人员住宿。

Q3=300×30×1.5/（2.5×8×3600）+200×100×1.5/（24×3600）=0.722 L/s

1.3消防用水：根据本工程用地面积，取10L/s；生活区取10L/s;

1.4总用水量：Q=1.1×（8.4+7.4+0.722）L/s =18.18 L/s

1.5管径的选择

   1) d=√[（4×18.18）/（3.14×2）]×1000 =108mm

2)消防用水管径的选择d=√[（4×20）/（3.14×2）]×1000 =103 mm

本工程给水总管选择110mm管径，进场后分成施工用水和消防用水两支用水管线，管径各为75mm，各自闭合成环路。

1.6现场施工用水布置

1.6.1施工现场内主管选择75mm管径，支管选择48mm管径，从总管中分生活用水和施工用水。

1.6.2施工用水沿住宅楼作环向布置，施工用水每层各设一个龙头用于清洗和保养，并在一层设置加压泵；

1.7结构排水布置：在上部结构施工中，随施工进度跟进安装一根竖直水管，楼层施工、调试设备产生的水都通过该污水管引入废水池。在地下设废水池并配排水泵，将废水排入相应管网。 

第四节：施工临时设施及场坪、道路

1.1概说

1.1.1根据建筑总平面布置图及对现场的勘察，施工场地狭窄，为了有效使用好场地，方便施工，对施工总平面图进行详细布置，按基础及地下室结构、主体结构和装修阶段三个阶段考虑。

1.1.2根据建筑物所处的位置，场地面积及距离市政道路（中心大道）的远近进行综合评估，确定将施工现场划分为办公、施工、生活三个区，各区平面布置详见施工总平面布置图，项目部办公与施工分开，施工临时房尽可能远离建筑物。
1.1.3本工程按照标化工地要求进行现场布置，施工区域范围内用砖砌围墙封闭，地下室顶板施工好后，将顶板上作为钢筋加工场和木工加工场。

1.1.4工地不设食堂，安排在外面生活区居住； 

1.2临时设施布置

1.2.1主要临时设施：基础和主体施工阶段主要有：现场办公室、施工班组用房、材料机具储层房、设备机具维修间、配电室、厕所、车棚、冲洗池，钢筋加工棚等，办公区设置在住宅楼南侧，靠近东海大道，办公室为两层六间彩钢板活动房，办公场地及绿化均按省标化工地标准建设；具体位置按照结构施工阶段现场总平面布置图。

1.2.2临时设施一览表

	临时设施名称
	计划面积m²
	结构形式

	办公室
	（29.5m×6m）×2
	集装箱活动房

	班组临时房
	（3.6m×6m）×6
	集装箱活动房

	试验养护室
	3.6m×7.0m
	砖砌

	门卫
	3.6m×5.8m
	彩钢板活动房

	茶水间
	3m×4.5m
	砖砌

	钢筋加工棚
	6m×10m
	钢管工棚

	厕所
	10m×7.0m
	砖砌内墙瓷砖外墙粉刷


1.2.3钢筋加工：设3块钢筋加工场，待地下车库顶板强度达到时，可将钢筋加工场转移到地下车库顶板上，搭设防雨棚（装修阶段变为砂浆机棚）。

1.2.4木工加工：设3块木工加工场，待地下车库顶板强度达到时，可将木工加工场转移到地下车库顶板上，搭设好防护棚。

1.2.5安装临时仓库：在地下车库北侧靠近围墙设置六间一层彩钢板活动房，作为安装班组的仓库。

1.3场坪

1.3.1平面排水布置：沿施工场地道路四周布置环形排水沟，排水沟截面为250×300mm，采用砖砌并加以粉刷，在东北侧和东南侧大门口处均设两个集水井及沉淀池、且在东北侧大门口设置车辆自动冲洗台，过滤后通过波纹管排至市政雨水井，排水沟水汇总经沉淀后排入市政雨水管道。

1.3.2硬地坪：现场内场地较小，地下室施工时场地内没有施工道路，在建筑物周围全部做C15混凝土150mm～200mm厚硬地坪，地下室土方回填后，在该区块的东南侧设置一条施工通道，以共材料运输。

1.3.3电缆铺设：施工电线电缆全部暗铺，砖砌电缆沟；

1.3.4现场文明施工策划：在主要进出口附近布置工程标牌和宣传牌；

1.4场内道路

1.4.1进出大门：共设置三个出入口，其中东南北侧大门为主要通道，为职工上下班出入口；施工场地北侧围墙处设一出入口，为工人上下班及电瓶车出入通道；在场地南中段设置一出入口，在土方开挖阶段为土方运输车辆出入口，地下室土方回填后，在主体施工阶段为材料运输车辆出入口；
1.4.2施工场地内道路：沿建筑物设置环形道路，路宽4～5m，转弯半径不小于6m，场地东北侧和西南侧围墙与建筑物间距较小，路宽为3～4m，所以东西两侧不能用于材料运输车辆通行，具体见施工总平面布置图。

第六章：施工总进度计划  

第一节：工期目标

1.1总工期目标：630天（21个月）；
1.2阶段性工期目标

1.2.1桩基施工3个月内完成；

1.2.2基础及地下室在开工后3个月内完成。 

1.2.3主体结构控制在8个月内完成；
1.2.4装修工程控制在7个月内完成；

1.2.5清理、竣工控制在3个月内完成；

1.3各楼号交替施工，施工进度计划见附图

第二节：保证工期措施

1.1加强施工进度计划管理

1.1.1施工进度计划管理流程图











1.1.2实行三级计划管理制度：总进度计划管理；阶段性进度计划管理；月进度计划管理；并以月计划作为实施计划。在确保月计划按时完成的前提下，保证阶段性计划完成，最终保证总进度计划完成。

1.2加强组织管理
1.2.1项目经理负责对施工进度计划全面控制与管理，随时调配劳动力，保证均衡施工。
1.2.2项目施工员负责协调监督各工种施工，使各工种在施工中密切配合，互相协调，特别对土建与水电安装预埋的配合，使整个工程顺利进行。

1.2.3项目经理主管并落实月进度计划，项目副经理主管并落实周进度计划，各班组长主管并落实日进度计划，以保证进度计划的实现。
1.3施工技术保证

1.3.1安排切实可行的施工顺序，以土建为主，协调安装工程，进行平行流水、立体交叉施工。

1.3.2生产技术管理保证，加强对各工序的质量控制，特别是关键工序、特殊工序的控制，保证每道工序均能一次性验收合格，不影响后道工序的施工，保证工期不因人为原因延误。

1.4实行考核办法和奖罚制度，以班组为考核对象，以计划进度为考核内容，实行奖罚，促进各工种按进度计划完成任务，使整个工程按照预定的目标工期圆满实现。
1.5加强机械投入和周转材料投入，本工程的机械和钢管周转材料的供应作为工作的重中之重，本工程所需的各种机械和周转材料项目部将统一调配，保证供应。

1.6充分做好材料准备工作

1.6.1开工前仔细计算工程量，认真测算施工所需的周转材料和主要材料，按月按周编制材料需用量和采购计划。

1.6.2认真落实材料、成品供应渠道，编制采购供应计划，杜绝因材料、成品供应不上而影响工期。

1.7充分利用有效作业时间
1.7.1实行弹性工作时间，充分利用加班时间，实行二班制，提高工作效率，加快施工进度。
1.7.2各工种之间做到提前准备，按进度及时插入。

第七章：主要施工方案

第一节：工程测量

1.1概说：测量分三个阶段进行：基础施工测量；结构施工测量；装修施工测量

1.2桩基施工测量：分包已完工

1.2.1开挖后测量

（1）测量桩位偏差：通过轴线施测及钢卷尺丈量记录桩位偏差；

（2）桩顶标高测量：使用水准仪测量桩顶标高，确定是否符合设计要求；

1.3基础施工测量：详见《工程测量方案》

1.3.1土方开挖测量

确定开挖范围：采用全站仪和钢卷尺进行施测，撒白灰线；

机械开挖测量：测量开挖深度，采用水准仪和塔尺测量；

人工挖槽测量

①布置龙门桩，进行控制轴线引测；
②轴线施测：采用全站仪测量和钢卷尺普通量距；

③基坑宽度测量：采用钢卷尺普通量距；

④坑底标高测量：采用水准仪和塔尺测量；

1.3.2边坡支护测量：观察边坡的位移，采用全站仪和钢卷尺测量；

1.3.3垫层标高测量：采用水准仪测量；

1.3.4轴线施测、竖项结构位置施测：采用全站仪和钢卷尺测量；

1.4主体结构施工测量：详见《工程测量方案》；

1.4.1平面轴线位置测量：基础轴线、高程系统完成后，由基础向上按照内控法进行测量。在建筑物内转角或中间设控制轴线交汇点，交汇点垂直向上通过楼板上预留的测量孔，利用铅垂仪垂直投射至上层空洞处的透明靶上，确定上一层控制轴线交汇点，再利用全站仪将控制交汇点复核，即可得到上层楼层的控制轴线平面，利用该平面控制体系进行上层楼施工放样。

1.4.2结构高程传递：用50m钢卷尺从底板面的高程控制点由下向上引出，控制点设在电梯或管井能够直通顶部的通道处；

1.4.3砌筑测量：混凝土结构施工完后，立即进行砌筑放样，即施测轴线和+1.000线，采用全站仪和水准仪施测；

1.5装修施工测量：详见《工程测量方案》；

1.5.1内墙装修测量：内墙装修的平面位置从已经在结构施工中确定的结构控制轴线中引出，高程同样从结构施工高程中用水准仪转移至各需要处，在转移时尽量遵循仪器使用过程中保持等距离测距的原则，以提高测量精度，从而使装修工作有明确的控制依据；

1.5.2外墙垂直轴线与高程均由内控轴线和高程点引出，转移到外墙立面上，引弹出横竖向、水平控制线，以便外墙装修。

1.6安装测量：根据土建施测的轴线和标高进行二次放样；

1.7竣工检验测量 

1.7.1测量建筑物高度、层高、垂直度等，按照一般测量即可；

1.7.2对小区内的管线、道路、建筑物坐标等进行定位测量；

第二节：桩基工程

1.1具体施工方法及控制指标和要求详见《桩基施工方案》；

第三节：基坑支护

1.1具体施工方法和控制要求详见《基坑支护施工方案》和相关设计图；

1.2基坑支护方法：基坑采用单轴深层水泥搅拌桩的支护型式和锚杆土钉墙的支护型式； 

1.3施工中几个注意问题

1.3.1单轴深层水泥搅拌桩和锚杆土钉墙围护施工前设计方案须经专家论证；

1.3.2单轴深层水泥搅拌桩围护和锚杆土钉墙围护施工中必须监测土方护坡情况；

第四节：土方开挖及回填

1.1说明：本工程土方开挖量约15000m3，现场无弃土场地，须外运；主要土质为素填土、粘土和淤泥，开挖最大深度6.45m，须分段分层开挖；

1.2土方开挖

1.2.1主要施工方法：反铲挖土机挖土，人工修槽；

1.2.2施工顺序：定位(放线(标高测引(机械挖土(做边坡防护(放细样(人工挖土修整基槽、挖承台土方(挖排水沟、集水井(做边坡防护(验槽。
1.2.3施工技术措施
（1）在开挖前做好准备工作，确定挖土机、土方车数量及作业台班，制定挖土施工段，协调土方开挖与基坑支护工作，落实弃土场地；

（2）做好高程测引工作,在开挖过程中由专人经常测量和校核其平面位置及水平标高，以保证基底标高的正确。

（3）做好桩身位置的测定及标设工作，在现场对桩身位置用明确的记号进行标识，以便挖土机挖土时伤及桩身。

（4）采用分段和阶梯分层挖土，使挖土对桩的影响降到最小。在土方开挖中，安排施工员进行现场监督检查，一旦发现土挤桩，要立即停挖，并采取有效措施进行处理；

1.2.4机具准备:根据工程的实际情况,本工程基础开挖主要选择以下机具:1.2m3反铲挖掘机4台，配备适当数量的自卸汽车，以保证挖掘机能连续工作。

1.3基坑开挖施工要点

1.3.1土方开挖顺序：土方开挖顺序由西北侧和向东南按顺序同时推进的方法，以利于土方的运输和加快施工进度。(具体见土方开挖方案)

1.3.2机械挖土至地下室底板垫层底标高以上30cm处，余下30cm采用人工挖土，以保护基底不受扰动,同时可防止超挖和保持边坡的正确。

1.3.3本工程采用钻孔灌注桩基础,机械开挖时为防止造成损伤桩身或造成桩身位置的偏移,在开挖到桩附近时,采取在桩四周均匀分层下挖,以防止土的侧压力过大造成桩身偏移。同时桩身四周预留30cm的土方，采用人工开挖，以防挖土机对桩身造成损伤。

1.3.4降排水措施：为防止外围水对基坑的影响，在基坑上四周边外1m处边坡台阶处设置300×500基坑外排水沟，将地表积水引入地表排水系统，为防止基坑开挖时的雨水、地下水的影响，在基坑底四周设排水沟，沿排水沟每隔30m设一个直经D500,深800的集水井，使基坑内的水通过排水支沟、排水沟集中到集水井中，用水泵将集水井中水抽出，以保持基坑内无积水。

1.3.5土方外运：土方基本上全部外运。

 1.4土方开挖验收规定：
1.4.1人工挖土标高：-50mm；

1.4.2长、宽控制：+200mm，-50mm；

1.4.3表面平整度：20mm；

1.4.4基底土性；符合设计要求；

1.5土方回填

1.5.1回填条件：地下室外墙及顶板施工后，待混凝土强度达到要求后，进行外墙防水施工，防水施工验收后，方可进行土方回填；

1.5.2回填土料：按照要求。填土土质要求：

（1）碎石类土、砂土和爆破后的碎渣可作为表土以下的填土，但其最大粒径不超过铺填厚度的2/3，且大块料理不应集中使用。

（2）含水量符合要求的粘土，可作为各层填土。

（3）碎块草皮和有机质含量大于8%的土，不得用作本工程回填土。
1.5.3回填方法：地下室外填土采用人工和机械夯实相结合的方法，夯填由土方班施工。作业前，操作人员先将坑、槽内的集水排除干净，清理淤泥，经验收后开始填土。开始填土由于操作面过小，采用人工夯实填土层厚200mm，填实三遍，一夯压半夯。具有一定的操作面后改为机械夯实，机械夯实采用蛙式夯机，分层厚度250mm，分层控制方法采用钢卷尺测量，并作粉笔标于混凝土基础上。

1.5.4土方回填验收规定

标高：-50mm；

分层压实系数：符合设计要求；
表面平整度：20mm；
回填土料、分层厚度及含水量：符合设计要求；
第五节：地下室结构施工

1.1施工顺序：根据建筑及结构特点，确定如下施工顺序：测量定位→混凝土垫层→承台、梁砖模→底板防水→底板钢筋→底板模板→底板混凝土浇筑→墙体、柱钢筋绑扎→内外侧墙模板→顶板(梁)模板→顶板（梁）钢筋绑扎→内外墙、顶板混凝土浇捣→侧板拆模→后浇带处理→外墙防水施工→回填土分层夯实→一层结构施工。

 1.2垫层施工

1.2.1桩头处理及垫层施工
（1）桩头处理：挖土工作已施工完毕后，如桩顶标高未达到设计要求，则处理如下： 

①桩顶标高高于设计标高：桩头采用空压机凿桩身。为保证凿桩的质量，避免桩顶有较大的损伤，保证桩身的嵌入长度，施工时要严格做好以下工作：

a、凿桩前用水准仪找好凿桩控制线标高。（余留150 mm）

b、空压机凿后采用人工修凿桩头，凿出锚固钢筋。

②桩顶标高低于设计标高：若桩顶标高低于设计标高，则需进行接桩。接桩方式按设计要求施工或焊接好桩钢筋达到设计长度，用高一级混凝土接到设计标高, 施工中，具体根据现场情况与业主、监理协商处理。

③桩头处理：土方开挖至设计标高后，垫层应立即着手穿插施工。鉴于桩头处理会破坏垫层，故要求桩头处理工作必须在土方开挖过程中紧密配合，于垫层施工前完成，垫层施工后，桩头进行修正以达到设计和规范要求。按照设计要求，对抗拔桩和抗压桩分别采取不同处理方法。

（2）垫层施工

①凿桩工作完成并经地基验槽合格后，及时进入C15素混凝土垫层施工，为了保证底板的平整度，在基坑内设4×4方格网进行控制，其控制点顶标高为混凝土垫层上标高。标高控制时,应使垫层有从中间向四周的略微坡度,使其能自然排水，对较大的基坑为防止基坑内集水无法排出，可在基坑内设集水坑，集水坑大小为200mm×200mm×200mm。

②混凝土垫层施工要点：C15垫层混凝土采用商品混凝土，应控制水灰比和坍落度，未经施工员、质量员或监理同意不得随意加减用水量。

③混凝土垫层浇筑及运输：浇筑混凝土前将地基土微湿润；振捣混凝土垫层采用平板振动器或铁锹,平板振动器（铁锹）的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。浇筑完毕后，应予养护。垫层混凝土采用塔吊吊送浇注。

1.2.2砖模施工：在底板混凝土有高低段处采用砖模，按照施工图要求进行地梁和承台的放样和砌筑，施工中要控制以下几点：

（1）砖模内混凝土尺寸应考虑粉刷层厚度，防止混凝土截面尺寸偏小；

（2）砌筑砖模时，要注意防止基坑塌方，必要时砖模加厚；

（3）砖模外侧回填土要压实，对松填土可采用浇水预压下沉，或适当换填较好的土，如三合土等；

（4）砖模砌筑砂浆，可掺适量的粉质粘土，增加砂浆和易性，但压顶层砖砌筑中要保证砌筑后砖不松动；

1.3地下室模板施工：详见《模板工程施工方案》；
1.3.1模板材料：采用多层板。
1.3.2支模一般要求：模板平整，拼缝严密不漏浆,模板有足够的强度、刚度，模板吸水率要小。模板支撑体系牢固稳定，可承受混凝土的压力和施工荷载，装拆方便。

1.3.3模板搭设要点：

（1）电梯井支模：重点考虑底板模板的刚度，防止混凝土浇注中低板板上浮。电梯井支模后，对其定位轴线要复测。

（2）柱支模：柱面板采用多层板，对截面在800×800以下的柱，柱箍采用钢管，柱箍增加对拉螺杆；对截面在900×1200以上的柱，柱箍采用槽钢，并增加对拉螺杆，具体详见《模板工程施工方案》。柱支模时，柱脚留观察检查孔，同时对柱脚缝隙进行检查。

（3）顶板支模：顶板厚度较厚，模板的自身刚度和支撑体系尤为重要。首先在模板上每隔300mm钉60×80木方档，加强模板自身刚度。支撑采用钢管支撑，横向每隔300mm设一道，斜向支撑不能直接支撑在基坑侧壁上，竖向打木桩，横向放置木方（120×120），将支撑放置在木方上，木桩每隔1.5m放置一道。

（4）墙板支模：用对穿螺栓（中部加焊止水环，止水环与螺栓必须满焊严密，拆模后沿混凝土结构边缘将螺栓割断），加伞撑双骨横楞夹住，保证模板刚度及位置的准确，螺栓直径采用φ10，止水片直径为7cm，间距为600，支撑部分为对穿螺栓距下部1/2（为600见方），上部1/2（800见方）布置，胶合板拼缝处贴胶带纸。顶板施工时根据模板承受的荷载、模板及支架自重，确定内外横楞间距为0.7m，钢筋立于内外横楞十字相交处，各立杆间布置双向水平撑，上下共两道，分别离底板1米和2米，并适当布置剪力撑，立杆和内外横楞均采用¢48×3.5钢管。

（5）组模前，模板表面应刷皂化油润滑，组模时，模板拼装要严密，能使混凝土外充内实，混凝土不漏浆。

（6）预埋铁件和预埋套管（必须附有止水环）的安装，必须严格控制其标高和位置的正确，铁件套管应与钢筋点焊，保证在其浇筑过程中不发生位移，对于预留洞、孔用木框，外加二道钢筋夹住并与主筋点焊。
1.3.4模板的拆除：

（1）防水混凝土的养护要求较严，拆模不宜过早，拆模时防水混凝土强度必须达到设计强度等级的70%以上，同时混凝土表面温度与环境温度之差，不能超过25℃，以防混凝土表面产生裂缝。拆模时应注意勿使模板和防水混凝土结构受损，梁板拆模从中间向两边进行。

（2）外墙模板必须按照规定的时间拆模，一般不少于7天。

1.4钢筋工程

1.4.1一般要求：

（1）钢筋进场时，必须有出厂质量证明书并按规定要求不同批号进行抽样送检，合格后方可使用。

（2）钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

1.4.2钢筋连接宜采用焊接接头，可采用电弧焊或闪光对焊。采用电弧焊时：Ⅰ级钢筋采用E43型焊条，Ⅱ、Ⅲ级钢筋采用E50型焊条。

1.4.3施工方法及控制要点：

（1）施工准备:钢筋在现场加工,分类堆放做好标识；现场钢筋翻样要按配料单,核对已加工的钢筋数量和规格是否正确,检查预留插筋的位置和数量及洞口的位置并做好记录；准备足够的铁丝和绑扎工具,并准备水泥砂浆垫块和混凝土垫块。在垫层或墙模板上划出钢筋位置线,并标出钢筋的接头位置,使其错开。成品钢筋采用塔吊作业。

（2）地下室底板、侧板钢筋绑扎：钢筋绑扎要牢固，以防浇捣时因碰撞、振动使绑扎松散、钢筋移位而造成露筋。上下二排钢筋之间设置钢筋撑脚，里外层钢筋间要设置拉结筋，以确保钢筋的位置的正确。钢筋撑脚每隔一米放置一个，选用φ16钢筋，底部用砂浆垫块垫好，使支承的脚有足够的保护层。墙板钢筋的保护层应以相同配合比的水泥砂浆垫块，将钢筋垫起，严禁用钢筋垫钢筋，或将钢筋用铁钉、铅丝直接固定在模板上。在绑扎钢筋接头时应在搭接长度内绑扎三点。底板钢筋、地梁钢筋、承台钢筋在安装时，要合理分配钢筋位置，防止钢筋在交汇处出现问题。一般情况下，板钢筋在上。次梁钢筋次之、主梁钢筋再次之，承台钢筋在最下层；在钢筋加工下料时必须现计算好箍筋尺寸；

（3）柱钢筋绑扎：基础底板施工时柱子插筋留置高度为满足搭接要求即可。留置方法：

①柱筋插入范围内与柱筋的所有交叉点一律点焊牢固；

②柱筋在底板下皮筋绑扎且交叉点点焊完成后挂线锤定位，套下层定位箍筋。定位箍筋与已点焊的下皮筋点焊固定并将箍筋弯钩焊接封闭；

③底板上皮筋绑扎完后，同样将柱范围的钢筋网片交叉点一律点焊牢固。然后再次挂线校正位置，套柱子上层定位箍。上部柱筋采用绑扎时，要求定位箍将柱筋收进一个柱筋直径；上部柱筋采用对焊时，定位箍将柱筋收进10mm,将定位箍与已点焊的上皮筋点焊固定并将箍筋弯钩焊接封闭,在柱筋上端设一封闭焊接的定型箍。

（4）地梁、筏板基础钢筋绑扎：地梁钢筋绑扎的重点是钢筋焊接，采用手工电弧焊，要保证焊接长度和焊缝厚度，同时，注意在梁交接处箍筋和吊筋的设置；地梁钢筋深入垂直地梁内的长度按照设计规定执行；筏板基础钢筋绑扎时，注意钢筋在筏板基础内分布均匀；

（5）绑扎完底板钢筋后,及时搭设人行道路,防止下道工序施工时直接踩踏在钢筋上,使钢筋产生位移及变形.浇筑混凝土过程中,安排专职钢筋工值班,发现钢筋位移和变形后及时修复,保证钢筋间距、位置、保护层符合设计要求。
1.5混凝土浇筑 
1.5.1浇捣顺序安排:整个混凝土浇筑共分两个阶段，即地下室底板为第一阶段；地下室侧板、柱、顶板为第二阶段，每个阶段在混凝土浇筑时连续性一次完成，因此要求施工现场必须配备足够的材料，并进行连续运输，确保混凝土浇筑一次性完成。

1.5.2地下室混凝土浇注注意事项：

（1）防水混凝土的配制和原材料控制

根据设计要求，本工程地下室结构混凝土强度柱为C35，其余为C30，抗渗等级均为P6，为确保防水混凝土的自防水作用，所用各种材料的技术指标要求如下：

水  泥：采用海螺硅酸盐PΠ型52.5级或洋房PO型42.5级水泥。

膨胀剂：SY-G型掺入量为水泥用量的10%。

外加剂：脂肪族高效缓凝泵送型LJ202。

   砂  石：符合现行《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》和《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》的有关规定之外，泵送工艺要求。石子最大粒径不大于30mm，含泥量不大于1%，石子的吸水率不大于1.5%，砂采用粗砂，砂含水率不大于3.0%。

水：自来水。

水灰比：约0.55。

坍落度：10cm～14cm。

砂率：38%～45%

混凝土采用商品混凝土，要求供应商严格按以上原材料要求进行配比，施工中将随时对其质量进行抽检。

（2）浇捣技术措施:该底板混凝土属大体积混凝土，在混凝土中部的水化不易散发，引起混凝土温度升高，然后再逐渐降温，混凝土内外温差可能影响产生表面裂缝，而在降温阶段又可能产生收裂缝，为防止混凝土裂缝应采用如下措施：

①改进混凝土下料工艺:搅拌站采用二次投料的砂浆裹石或净浆裹石搅拌新工艺，这样可有效防止水分向石子与水泥砂浆结合面集中，防止成水膜层而界面过渡层疏松多孔。二次投料使硬化后的界面过渡层的结构密实，粘结加强。

②改进混凝土振捣工艺

a大体积混凝土采用斜面式分层浇捣，利用自然流淌形成斜坡。

b泵送混凝土应分点布料，防止集中堆积。宜先振捣出料口处混凝土，形成自然流淌坡度，然后进行全面振捣，严格控制振捣时间、移动间距和插入深度，严禁采用振动棒振动钢筋或模板的方法来振实混凝土。

c对浇筑后的混凝土在振动界限以前进行二次振捣能排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生产的水分和空隙，提高混凝土与钢筋的粘结力，防止因混凝土沉落而出现的裂缝，减少内部微裂，增加混凝土密实度，从面提高抗裂性。

③混凝土浮浆和泌水的处理

a支模时预留泌水、浮浆的排出孔，排出孔设在混凝土浇筑前进方向二侧模板底部和顶端模板下部预留孔洞，排泌水和浮浆。

b泌水、浮浆分散与集中排出：混凝土向前浇筑时泌水浮浆会顺混凝土浇筑方向前进和向侧向孔洞排出，积聚在混凝土前进方向的泌水和浮浆采取集中排出法，当混凝土坡脚接近尽端模板时，立即改变浇筑方向，由尽端往回浇筑，二侧混凝土向中心浇筑，使最后混凝土的浇筑形成四面会合，使泌水和浮浆在中间形成水潭，用软轴泵及时排除。

c混凝土表面处理：基础底板混凝土表面经过浇捣后表面水泥较厚，排除泌水浮浆后，表面仍有较厚的水泥浆，如不进行处理会造成表面裂缝。因此，混凝土必须经过二次抹面，在浇捣结束后，4-5h要及时进行混凝土表面处理，首先用铝合金直尺按设计结构标高括平，然后再用钢棍筒进行碾压几遍，最后用木蟹打磨，使混凝土表面平整一致，整个混凝土施工完毕，待达到一定强度后，即用薄膜覆盖，专人浇水养护（保湿处理），并用草片覆盖（保温处理）。

（3）底板温差控制及保湿措施
①本工程底板混凝土体量较大，在混凝土浇筑后要求做好温差控制工作。做好混凝土温差控制的原则为“内散外蓄”。内散指控制气温速度如适当掺入缓凝剂，降低水温度等，推迟水化热，由于水泥为膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩，分散了混凝土的温度应力。“外蓄”指在混凝土表面温度覆盖二层草包加层塑料薄膜，并经浇水保湿，只要内外温差控制在25℃内，就可避免底板混凝土出现温差裂缝。

②防水混凝土的养护对其抗渗性能影响极大，特别是早期湿润养护最为重要，在混凝土进入终凝，立即覆盖，浇水湿润养护不少于14天。地下室墙板四周采用安装管子钻孔淋喷。

第六节：±0.000以上混凝土结构施工

1.1概说：

1.1.1 结构、砌筑、门窗采用流水施工。

1.2模板工程：具体详见《模板工程施工方案》。

1.2.1柱模板
（1）柱模板采用九夹板和60×80方木，柱箍、支撑采用φ48×3.5钢管固定。
（2）配制在九夹板外侧用60×80方木竖向与九夹板固定，间距一般为400。为了保证柱子四角的混凝土密实，不漏浆，在配模时，在四块柱子模板中把其中对称两块模板的边方木向外比九夹板露出20左右。以便在支模拼装时盖住另两块模板的九夹板侧边，来包住四角直缝。

（3）柱箍为φ48@500双根钢管的，首道离地200，四角钢管交接处用扣件固定夹紧到四角无缝。700×700以上柱两边加φ12对拉螺栓，对于大于900的柱子，水平方向不应少于两对对拉螺栓。对拉螺栓坚向间距不得大于500mm，在对拉螺栓处在水平钢管外侧加每边两根竖管。

（4）安装柱模板时，先在基础面（或楼面）上弹纵横轴线及边线，四角在柱主筋上焊限位短钢筋，柱根部立模处应先用1：2.5水泥砂浆找平，按照边线先把底部木框固定好，然后对准边线安装模板，柱子模板在支模加固后还需用垂直锥坠线吊直，并加以固定牢固，以防柱子底部发生倾斜。对成排柱模，应先立两端柱模，校直复校位置无误后，顶部拉通长线，再立中间各根柱模。

（5）为加快模板周转和确保梁柱交接处混凝土质量和顺直，在接头部位高1.2～1.5m柱模应不随下部柱模拆除。

1.2.2梁模板
（1）梁侧模板采用九夹板，梁底模采用18mm厚木板，配制时梁侧模间距250左右设60×80方木档作为横肋，以提高模板抗变形能力。

（2）梁支模时，应根据梁的结构位置和方向、标高搭设好支撑钢管架。水平钢管间距根据梁截面大小来确定，一般400~600，高梁为800~1500mm，高度大于600的梁应控制在800mm之内，避免混凝土压力使底部模板弯曲变形；梁底支撑钢管一般每边离梁侧板200~300mm；梁底板安放在水平钢管上，并加以固定，位置准确后再支梁侧模，在梁侧模外侧用φ48×3.5钢管竖向紧贴梁侧模。竖向钢管的根部与水平钢管交接处用扣件连接固定，夹住底模与侧模使其夹缝密实。

（3）当梁高度大于600时，在梁高2/3处设φ12对拉螺栓，对拉螺栓在钢筋入模后安装。

（4）次梁模板的安装，要待主梁模板安装并校正后进行。

（5）梁模板安装后，要拉中线进行检查，复核各梁模板中心位置是否对正。待平板模板安装后，检查并调整标高，将木楔钉牢在垫板上。各顶撑之间要设水平撑或剪刀撑，以保持顶撑的稳固。

（6）对跨度大于4m的梁应起拱2L/1000；对于跨度大于2m的悬挑梁应起拱L/200。

1.2.3楼板模板
（1）楼板采用九夹板，模板下方木断面60×80。

（2）平板支模首先搭好钢管排架，排架立柱间距为800～1200mm，排架在水平连接钢管在中间偏上设置一道，上道为梁底水平钢管和板底搁置钢管，防止立管受力时弯曲变形。

（3）平板模板铺设在搁栅上。搁栅两头搁置在托木上，搁栅用断面60mm(80mm的方木，间距为400mm。当搁栅跨度较大时，应在搁栅中间立牵杠撑，并铺设通长的龙骨，以减少搁栅的跨度。牵杠撑的断面要求与顶撑立柱一样，下面须垫木楔及垫板，用75mm(150mm的方木。平板模板应垂直于搁栅方向铺钉。定型模块的规格尺寸要符合搁栅间距，或适当调整搁栅间距来适应定型模块的尺寸。

（4）平板模板安装时，先在次梁模板的两侧板外侧弹水平线，水平线的标高应为平板底标高减去平板模板厚度及搁栅高度，然后按水平线钉上托木，托木上口与水平线相齐。再把靠梁模旁的搁栅先摆上，等分搁栅间距，摆中间部分的搁栅。最后在搁栅上铺钉平板模板。为了便于拆模，只在模板端部或接头处钉牢，中间尽量少钉。

1.2.4板式楼梯模板
（1）先立平台梁、平台板的模板以及梯基的侧板。在平台梁和梯基侧板上钉托木，将搁栅支于托木上，搁栅的间距为400～500mm，断面为50mm(100mm。搁栅下立牵杠及牵杠撑，牵杠断面为50mm(150mm，牵杠撑间距为1～1.2m，其下垫通长垫板。牵杠应与搁栅相垂直，牵杠撑之间应用拉杆相互拉结。然后在搁栅上铺梯段底板，底板厚为25～30mm，底板纵向应与搁栅相垂直。在底板上划梯段宽度线，依线立外帮板，外帮板可用夹木或斜撑固定。再在靠墙的一面立反三角木，反三角木的两端与平台梁和梯基的侧板钉牢。如果梯形较宽，应在梯段中间再加设反三角木。

（2）要注意梯步高度，必须考虑到楼地面最后的装修厚度，防止由于装修厚度不同而形成梯步高度不协调。

（3）楼梯踏步可采取封闭支模。

1.2.5模板拆除
（1）柱、梁侧模拆除时，结构混凝土强度不低于1.2Mpa。

（2）拆模顺序为后支先拆、先支后拆、先拆非承重模板后拆承重模板。

（3）拆除跨度较大的梁底模时，应先从跨中开始，分别拆向两端。

（4）拆模时不要用力过猛过急，拆下来的材料要及时整理或运走。

（5）承重模板（梁、板底模）的拆除时间见下表：

	结构名称
	结构跨度
	达到混凝土标准强度的百分率（%）

	板
	≤2m
	50

	
	2m≤8m
	75

	梁
	≤8m
	75

	
	>8m
	100

	悬臂结构
	
	100


1.3钢筋工程

1.3.1钢筋加工

（1）本工程钢筋工作量较大，根据工程进度按排，先绑扎的先加工，加工与绑扎密切配合，加工好的钢筋分类、编号堆放。加工进度根据结构施工进度情况进行，绝不能拖延施工进度。

（2）所有钢筋的翻样都派专人负责。对板、柱、梁的钢筋进行二次设计。翻样中需满足设计的意图和施工规范的要求，并便于施工操作。按照钢筋的实际长度合理下料，合理安排接头位置、搭接和锚固长度。

（3）在绘制翻样施工图基础上，编写钢筋材料表，并监督抄牌，指导施工。

1.3.2钢筋连接

（1）受力钢筋接头必须错开，接头区受力筋接头面积允许百分比：绑扎时受拉区25%，受压区50%，焊接时受拉受压区均为50%，接头错开间距不小于500。并不能位于构件弯矩最大处。

（2）柱钢筋的接头采用电渣压力焊，梁钢筋接头采用单面焊、双面焊或闪光对焊，板筋采用绑扎或搭接焊。现场焊接接头的类型及质量符合规范要求，焊条、焊剂的规格和质量必须符合规范规定和设计要求

（3）对于电渣压力焊，施焊时必须根据钢筋的型号选择合理的工艺参数。

（4）焊接注意事项：

①焊接前应将钢材的焊接区进行清理，除去油污、浮锈、露水，粘着物等等。

②焊接前应对制作物件进行如下检查：a是否与图纸相符；b在搬运过程中有无变形；c搭接区是否已进行预弯等等。

③焊接前应根据钢筋的规格型号选择合适的机械设备和工作参数。在焊前，应先做焊接试验，以确认工艺参数，制三个拉伸试件，试验合格后方可正式施焊。

④焊接地线应于钢筋接触良好。

⑤做好成品保护措施。焊接现场应有防风、防雨措施，以免接头区骤然冷却发生脆裂。当气温较低时，接头部位应适当用保温材料予以保温。

1.3.3钢筋安装

（1）钢筋的绑扎顺序：柱、主梁、次梁、楼板。

（2）柱箍按通常的方法绑扎，绑扎柱筋时，按图纸要求的间距计算好每根柱的箍筋数量，先将箍筋套在下层的钢筋下，然后接出柱的钢筋，在立好的钢筋上用粉笔画出箍筋间距，将套好的钢筋逐根上移，由下往上用扎丝绑好。

（3）梁侧模安装前，先按设计图纸要求在梁底模上画好箍筋间距，随后按以下顺序进行：主筋上穿好箍筋→摆放主筋并绑扎→绑次梁梁架立筋。同高度梁相交也按以上顺序进行。

（4）楼梯钢筋需在两侧壁板侧模未合上前进行。首先在楼梯模上画出钢筋及分布筋的位置线，先绑主筋，后绑分布筋，楼梯踏步模板支好后再绑踏步筋。

（5）绑扎工艺：钢筋绑扎前，应熟悉施工图纸，核对钢筋配料表和料牌，核对成品钢筋的钢种、直径、形状、尺寸和数量，如有错漏，应及时纠正增补。准备好绑扎用的铁丝、绑扎工具、绑扎架等。

（6）绑扎形式复杂的部位时，应研究好钢筋穿插就位的顺序及与模板等其他专业的配合先后次序，以减少绑扎困难。

（7）楼板钢筋网的绑扎，要求将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形，以免网片歪斜变形。

（8）保护层控制：钢筋垫块用1：2.5水泥砂浆预制，强度达到90%以上方可使用。垫块的安放应均匀，楼板筋垫块按梅花形布置，600～800mm布置一块；柱的垫块采用塑料垫块，柱的角部必须设置，大断面的柱子中部也须安放，沿柱子高度800～1000放一块；梁侧上下都应垫，梁底的负重较大适当加密。垫块必须绑扎牢固，避免其脱落。梁与板纵向受力钢筋采用双层排列时，两排钢筋之间应垫以直径25mm的短钢筋，以保持其设计距离正确。

1.3.4质量要求

（1）钢筋形状正确，平面上没有翘曲不平现象。

（2）钢筋末端弯钩的净空直径不小于钢筋直径的2.5倍。

（3）钢筋弯曲点处不得有裂缝，对Ⅱ级钢筋不能过弯后再弯回来。

（4）钢筋弯曲成型后的允许偏差为：全长(10mm，弯起钢筋起弯点位移(20mm，弯起钢筋的弯起高度(5mm，箍筋边长(5mm。

1.3.5质量检查
（1）钢筋安装完毕后，检查下列方面：

①根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确；特别是要注意检查负筋的位置；

②检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定；

③检查混凝土保护层是否符合要求；

④检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动变形现象；

⑤钢筋表面不允许有油渍、漆污和颗粒状（片状）铁锈；

⑥钢筋位置的允许偏差，不得大于下表的规定。

钢筋位置的允许偏差

	项次
	项            目
	允许偏差（mm）

	1
	受力钢筋的排距
	(5

	2
	钢筋弯起点位置
	20

	3
	箍筋、横向钢筋间距
	绑扎骨架
	(20

	
	
	焊接骨架
	(10

	4
	焊接预埋件
	中心线位置
	5

	
	
	水平高差
	+3，-0

	5
	受力钢筋的

保护层
	基  础
	(10

	
	
	柱、梁
	(5

	
	
	板
	(3


（2）钢筋工程属于隐蔽工程，在浇筑混凝土前应对钢筋及预埋件进行验收，并做好隐蔽工程记录。

1.4混凝土工程

1.4.1概述：本工程混凝土浇捣采用泵送，柱、墙混凝土浇捣采用塔吊运输，或采用柱、墙、梁、板一次性浇捣。

（1）本工程混凝土采用商品混凝土，施工中对商品混凝土的原材料及配合比随时进行抽检，对进场的每批混凝土进行坍落度检验。

（2）砼泵及管道敷设：根据工程特点，采用HBT60D液压柱塞式砼泵输送，管道采用壁厚6mm，内径为150mm的厚壁钢管。管道敷设时，垂直泵送按规定设置约1/4垂直管长度的水平管，减少垂直管内砼对闸板和砼活塞的压力，垂直管必须固定好，保证泵送时垂直管发生堵塞或意外爆裂时可迅速拆接管，弯管双向固定，不能使此处管任意摆动。泵送结束，清干净管道和料斗后空机运转几分钟，使润滑油脂能将残留在滑阀导板、搅拌轴承内的砼浆挤出，见较干净的油脂溢出后，方可停机，以防机件过早磨损。施工楼层上的水平管道用钢管作简单支架。

1.4.2施工要点

（1）砼泵送：泵送前检查泵机的转向阀门是否密封良好，其间隙应保持在允许范围内，使水泥浆的回流降低到最低限度。当检查发现超偏差时，应用耐磨焊条补焊。

（2）泵机料斗上加装一个隔离大石块的筛网，规格与砼骨料最大粒径相区配，并派专人值班监视投料情况，发现大块物料时，立即拣出。

（3）泵送前，先开机用水湿润整个管道，而后送入水泥砂浆滑润，再开始泵送砼。

（4）泵机出口处，发生堵塞时，应将泵机立即反转运行，如反复3~4次，仍不见效，应停泵拆管，清除堵塞部位的砼，重新安装好管道再行泵送。

（5）泵送开始后要连续进行，不能中断，如遇特殊情况，必须停止时，以不超过15min～20min为宜。如必须长时间停泵，应每隔4～5min开泵一次，使泵正转和反转各两个冲程，防止管中拌和物阻塞。同时，开动砼泵料斗中的搅拌器，使之搅拌3～4转，以防砼拌和物离析，如停泵时间超过30～45min必须排空管道中的砼。

（6）泵送时，若喷出砼像一根柔软的柱子，直径稍微放粗，石子不露出，更不散开，说明泵送效果最佳；若喷出一半就散开，说明和易性不好；喷到地面时砂浆飞溅严重，说明坍落度应再小一些。

1.4.3混凝土浇筑施工准备
（1）制订施工方案：根据工程对象、结构特点，结合具体条件，研究制定混凝土浇筑的施工方案。

（2）机具准备及检查：泵送机、 振动器等机具设备按需要准备充足，并考虑发生故障时的修理时间。所用的机具均应在浇筑前进行检查和试运转，同时配有专职技工，随时检修。

（3）保证水电及原材料的供应：在混凝土浇筑期间，要保证水、电、照明不中断，查实一次浇筑完毕或浇筑至某施工缝前的工程材料。

（4）掌握天气季节变化情况：为保证混凝土连续浇筑的顺利进行，确保混凝土质量，根据工程需要和季节施工特点，应准备好在浇筑过程中所必须的抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。

（5）检查模板、支架、钢筋和预埋件：在浇筑混凝土之前，应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置，以及模板支撑的稳定性等情况。模板和隐蔽工程项目应分别进行预检和隐蔽验收。符合要求时，方可进行浇筑。

（6）混凝土的浇筑层厚度：应符合下表的规定。

混凝土浇筑层厚度（mm）

	捣实混凝土的方法
	浇筑层的厚度

	插入式振捣
	振捣器作用部分长度的1.25倍

	表面振动
	200mm


（7）浇筑间歇时间：浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇时，其间歇时间宜缩短，并应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。混凝土输送、浇筑及间歇的全部时间不得超过下表的规定。总之，人防工程不得留置施工缝。

混凝土运输、浇筑和间歇的允许时间（min）

	混凝土强度等级
	气   温(度)

	
	≤25
	>25

	≤C30
	210
	180

	>C30
	180
	150


（8)混凝土浇筑时应注意的要点：

①在浇筑工序中，应控制混凝土的均匀性和密实性。在浇筑过程中，如发现混凝土拌合物的均匀性和稠度发生较大的变化，应及时处理。

②浇筑混凝土时，应注意防止混凝土的分层离析。混凝土浇筑时，其自由倾落高度不宜超过2m，超过2m的要设串筒或溜槽。

③浇筑竖向结构混凝土前，底部应先填以50～100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。混凝土的水灰比和坍落度，应随浇筑高度的上升，酌予递减。

④浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

⑤混凝土在浇筑及静置过程中，应采取措施防止产生裂缝。由于混凝土的沉降及干缩产生的非结构性的表面裂缝，应在混凝土终凝前予以修整。在浇筑与柱连成整体的梁和板时，应在柱浇筑完毕后停歇1～1.5h，使混凝土获得初步沉实后，再继续浇筑，以防止接缝处出现裂缝。

⑥梁和板应同时浇筑混凝土。

1.4.4施工缝的设置
（1）原则上每一施工段将一次性浇捣完成,中间不留施工缝。但遇特殊情况,如停电停水、雨量过大等情况,则必须留施工缝。

（2）施工缝的位置：施工缝的位置应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位。留缝应符合以下规定：

①柱子留置在基础的顶面、梁的下面。

②楼梯板的施工缝留设在梯板的三分之一位置。

③单向板，留置在平行于板的短边的任何位置。

④有主次梁的楼板，宜顺着次梁方向浇筑，施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。

（3）施工缝的处理：在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2N/mm2。混凝土达到1.2N/mm2的时间，可通过试验决定。同时，必须对施工缝进行必要的处理：

①在已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土前，应清除垃圾、水泥薄膜、表面上松动砂石和软弱混凝土层，同时还应加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，一般不宜少于24h，残留在混凝土表面的积水应予清除。

②施工缝位置附近有回弯钢筋时，应注意清除钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物。

③在浇筑前，水平施工缝宜先铺上10～15mm厚的水泥砂浆一层，其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。

④从施工缝处开始继续浇筑时，要注意避免直接靠近缝边下料。机械振捣前，宜向施工缝处逐渐推进，并距80～100cm处停止振捣，但应加强对施工缝接缝的捣实工作，使其紧密结合。

1.4.5混凝土的养护
（1）为保证已浇筑好的混凝土在规定的龄期内达到设计要求的强度，并防止产生收缩裂缝，必须认真做好养护工作。

（2）利用平均气温高于5度的自然条件，用麻袋对混凝土表面加以覆盖并浇水，使混凝土在一定的时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件。覆盖浇水养护应符合下列规定：

①覆盖浇水养护应在混凝土浇筑完毕后的12h以内进行。

②混凝土的浇水养护时间，一般不得少于7d。

③浇水次数应根据保持混凝土处于湿润的状态来决定。

④混凝土的养护用水应与拌制水相同。

（3）待混凝土强度达到1.2mpa才可以上人、堆放物料及搭设模板等。
第七节：砌筑工程

1.1概述：本工程砌体材料主要为加气混凝土砌块，施工前做好砂浆配合比设计，同时确定不同材料接缝处的组砌方法，并在框架柱上画出皮数控制线或立皮数杆，以控制标高。另外将预埋的拉结筋找出待用。

1.2加气混凝土砌块施工要点
1.2.1加气混凝土砌块施工前，根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在墙体转角处设置皮数杆，皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度，并在相对砌块上边线间拉准线，依准线砌筑。
1.2.2加气混凝土砌块的砌筑面上应适量洒水。
1.2.3砌筑加气混凝土砌块宜采用专用工具（铺灰铲、锯、钻、镂、平直架等）。 

1.3砌体砌筑要求

1.3.1加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，相互错开长度宜为300mm，并不小于150mm。如不能满足时，应在水平灰缝设置2φ6的拉结钢筋或φ4钢筋网片，拉结钢筋或钢筋网片的长度应不小于1000mm。

1.3.2加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%；竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度宜为15mm；竖向灰缝宽度宜为20mm。

1.3.3 加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面。

 1.3.4加气混凝土砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮露端面，并坐中于纵墙砌块。

1.3.5砌筑时试摆砌块。外墙排砌块从大角开始，内墙排砖以轴线交点为起点，遇构造柱时从柱边开始排列。

1.3.6砌体工程工作段的分段位置，宜设在伸缩缝，沉降缝，构造柱或门窗洞口处，相邻工作段的砌筑高度差不得超过一个楼层的高度，也不宜大于4m。

1.3.7砌体临时间断处的高度差，不得超过一步脚手架的高度。

1.3.8墙每天可砌筑高度，不超过1.8米，如遇雨天施工时，减少砂浆的稠度，每日可砌筑高度不超过1.2米，收工时，砌体顶面应予覆盖。

1.3.9非承重墙，当墙厚≥180而高度≥4米或当墙厚<180而高度≥3米时，均需加设圈梁一道，圈梁位于墙的半高处，梁宽同墙厚，梁高180，上下各放置2ø8直通钢筋，箍筋为ø6@250，圈梁钢筋均应锚入混凝土柱或墙500，圈梁混凝土强度等级为C20。设计有要求就按设计要求施工。

1.4质量验收要求

1.4.1轴线位移：10mm；

1.4.2每层垂直度：5mm（小于或等于3m）；10mm（大于3m）

1.4.3表面平整度；8mm；水平灰缝平直度：10mm；

1.4.4外墙上下窗口偏移：20mm；

1.4.5门窗洞口高、宽：±5mm；

第八节：楼、地面工程

1.1概说：本工程楼地面主要有：细石混凝土地面；细石混凝土耐磨地面；防滑地砖地面；水泥砂浆地面；细石混凝土楼面；水泥砂浆楼面； 磨光花岗岩楼面；残疾人坡道 。

1.2整体地面施工

1.2.1细石混凝土楼面

（1）施工工序：基层清理→贴饼→扫素水泥浆→铺40厚C25细石混凝土→滚压→刮平→1：1水泥砂浆随捣随抹→抹平→水泥砂浆压光→养护

（2）基层清理：基层表面的杂物砂浆块等清理干净，如表面有油污，用5%-10%浓度的火碱溶液清洗干净。

（3）浇灌混凝土的前一天对楼板表面进行洒水湿润。

（4）混凝土浇灌前在已湿润过的基层表面刷一道素水泥浆，水灰比0.4-0.5，并做到随刷随铺混凝土。

（5）滚筒要交叉滚压3-5遍，直至表面泛浆为止，然后进行抹平，混凝土面层要在水泥初凝前完成抹平工作，水泥终凝前完成压光工作。

1.2.2水泥砂浆楼面

（1）将基层清扫干净，并保持温润，但不得有积水。基层表面还应粗糙，如粗糙程度不够，可涂刷界面处理剂进行处理。

（2）施工时，先刷水灰比为0.4～0.5的水泥浆，随刷随铺随拍实，并应在水泥初凝前用木抹搓平压实。

（3）面层压光采用钢皮抹子分三遍完成，并逐遍加大用力压光。压光工作应在水泥终凝前完成。

（4）当水泥砂浆面层干湿度不适宜时，可采取淋水或撒布干拌的1:1水泥和砂进行抹平压光工作。

1.2.3水泥砂浆地面验收标准：

（1）无空鼓、裂纹、脱皮、麻面、起砂；

（2）表面平整度4mm/2m；

（3）踢脚线上口平直3mm/5m；

1.3防滑地砖地面施工

1.3.1施工顺序：基层清理→水泥砂浆打底→找规距、弹线→铺砖→拨缝、调整     沟缝、擦缝→养护→踢脚板铺贴；

1.3.2主要控制要点

（1）水泥砂浆打底

①控制标高和坡度，先在房间四周边上做好灰饼，房间每隔1.5m左右用干硬性砂浆做一道冲筋，由地漏的房间应由四周向地漏方向做方射性冲筋；

②基层浇水，刷素水泥浆；

③抹找平层，要拍实、搓平、顺手拉毛；

（2）找规矩、弹线：由中心向两边进行，尽量符合整砖模数；

（3）铺砖：从门口开始铺贴，拉细线，每块砖要跟线，使逢顺直；

（4）拨缝、调整：主要将砖砸实，调整砖缝；

（5）沟缝、擦缝：用1：1水泥浆沟缝，要求缝隙密实、平整光滑；

（6）养护：洒水养护或用锯末覆盖洒水养护，时间不少于7天；

1.3.3验收标准

（1）不空鼓、表面清洁、无裂纹、无掉角、不缺楞；

（2）表面平整度：4mm/2m;

（3）缝格平直度：3mm/5m；

（4）接缝高低差：1.5mm；

（5）板块间隙宽度：2mm；

1.4磨光花岗岩楼面施工

1.4.1施工顺序：准备工作→试拼→弹线→试排→刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺花岗岩板块→灌缝、擦缝

1.4.2准备工作：以施工大样图和加工单为依据，熟悉了解各部位尺寸和作法，弄清洞口、边角等部位之间的关系。

1.4.3施工要点：
（1）基层处理：将地面垫层上的杂物清净，用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆，并清扫干净。

（2）试拼：在正式铺设前，对每一房间的花岗岩板块，应按图案、颜色、纹理试拼，将非整块板对称排放在房间靠墙部位，试拼后按两个方向编号排列，然后按编号码放整齐。

（3）弹线：为了检查和控制花岗岩板块的位置，在房间内拉十字控制线，弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部，然后依据墙面+50cm标高线找出面层标高，在墙上弹出水平标高线，弹水平线时要注意室内与楼道面层标高要一致。

（4）试排：在房间内的两个相互垂直的方向铺两条干砂，其宽度大于板块宽度，厚度不小于3cm。结合施工大样图及房间实际尺寸，把花岗石板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口等部位的相对位置。

（5）刷水泥素浆及铺砂浆结合层：度铺后将干砂和板块移开，清扫干净，用喷壶洒水湿润，刷一层素水泥浆（水灰比为0.4～0.5，不要刷的面积过大，随铺砂浆随刷）。根据板面水平线确定结合层砂浆厚度，拉十字控制线，开始铺结合层干硬性水泥砂浆（一般采用1:2～1:3的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团，落地即散为宜），厚度控制在放上花岗石板块时宜高出面层水平线3～4mm。铺好后用大杠刮平，再用抹子拍实找平（铺摊面积不得过大）。

（6）铺砌花岗岩板块：

1）板块应先用水浸湿，待擦干或表面晾干后方可铺设。

2）根据房间拉的十字控制线，纵横各铺一行，做为大面积铺砌标筋用。依据试拼时的编号、图案及试排时的缝隙（板块之间的缝隙宽度，当设计无规定时不应大于1mm），在十字控制线交点开始铺砌。先试铺即搬起板块对好纵横控制线铺落在已铺好的干硬性砂浆结合层上，用橡皮锤敲击木垫板（不得用橡皮锤或木锤直接敲击板块），振实砂浆至铺设高度后，将板块掀起移至一旁，检查砂浆表面与板块之间是否相吻合如发现有空虚之处，应用砂浆填补，然后正式镶铺，先在水泥砂浆结合层上满浇一层水灰比为0.5的素水泥浆（用浆壶浇均匀），再铺板块，安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板，根据水平线用铁水平尺找平，铺完第一块，向两侧和后退方向顺序铺砌。铺完纵，横行之后有了标准，可分段分区依次铺砌，一般房间宜先里后外进行，逐步退至门口，便于成品保护，但必须注意与楼道相呼应。也可从门口处往里铺砌，板块与墙角、镶边和靠墙处应紧密砌合，不得有空隙。

（7）灌缝、擦缝：在板块铺砌后1～2昼夜进行灌浆擦缝。根据大理石（或花岗石）颜色，造反相同颜色矿物颜料和水泥（或白水泥）拌合均匀，调成1:1稀水泥浆，用浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙中（可分几次进行），并用长把刮板把流出的水泥浆刮向缝隙内，至基本灌满为止。灌浆1～2h后，用棉纱团蘸原稀水泥浆擦缝与板面擦平，同时将板面上水泥浆擦净，使花岗岩面层的表面洁净、平整、坚实，以上工序完成后，面层加以覆盖。养护时间不应小于7d。

1.5残疾人坡道
（1）施工工序：基层清理→素土夯实→100厚道渣垫层→铺80厚C15素混凝土→20厚1:2.5水泥砂浆粉刷齿槽→水泥砂浆压光→1：2水泥铁屑防滑条间距300→养护

（2）基层清理：基层表面的杂物砂浆块等清理干净，如表面有油污，用5%-10%浓度的火碱溶液清洗干净。

（3）素土夯实：在回填时采用机械进行分层夯实，墙角旁边采用人工进行夯实。

（4）塘渣垫层：塘渣回填，机械压实。墙角旁边采用人工进行压实

（5）80厚C15素混凝土：混凝土浇灌前，先控制好高度，将垫层表面清理干净浇水湿润，再进行C15混凝土浇筑。

（6）20厚1:2.5水泥砂浆：在施工前先刷水灰比为0.4～0.5的水泥浆，随刷随铺随拍实，并应在水泥初凝前用木抹搓平压实，在压实前放入1：2水泥铁屑防滑条间距300。

1.6细石混凝土耐磨地面

（1）施工工序：基层清理→贴饼→扫素水泥浆→铺150厚C20细石混凝土（内配Ф6@200钢筋网）→滚压→刮平→撒矿物骨料耐磨材料→表面加工平整→喷洒养护剂养护

（2）基层清理：基层表面的杂物砂浆块等清理干净，如表面有油污，用5%-10%浓度的火碱溶液清洗干净。

（3）浇灌混凝土的前一天对楼板表面进行洒水湿润。

（4）混凝土浇灌前在已湿润过的基层表面刷一道素水泥浆，水灰比0.4-0.5，并做到随刷随铺混凝土。

（5）滚筒要交叉滚压3-5遍，直至表面泛浆为止，然后进行抹平。

（6）撒矿物骨料耐磨材料，表面加工平整，耐磨面层要在水泥初凝前完成抹平工作，水泥终凝前完成压光工作。

（7）喷洒养护剂养护。

第九节：屋面工程

1.1概说：本工程屋面分为屋面1-2类。

1.2施工程序： 

1.2.1屋面1：（平屋面钢筋混凝土上人保温屋面）

平屋面钢筋混凝土上人保温屋面做法（由上至下）为：40厚细石混凝土（内配Ø6@150钢筋网），干铺耐碱玻纤网格布一层，1.2厚PPC合成高分子防水卷材，1.5厚JS复合防水涂膜，节能泡沫砼找2%坡、最薄处80厚（平均120厚），钢筋混凝土屋面板；                            

1.2.2屋面2（平屋面钢筋混凝土不上人保温屋面）

平屋面钢筋混凝土不上人保温屋面做法（由上至下）为：20厚1：2.5水泥砂浆保护层，干铺耐碱玻纤网格布一层，1.2厚PPC合成高分子防水卷材，1.5厚JS复合防水涂膜，节能泡沫砼找2%坡、最薄处80厚（平均120厚），钢筋混凝土屋面板。                                           

1.3施工要点              

1.3.1基层清理：关键将 现浇楼板面上垃圾及浮灰清理干净，同时基层要保持干燥；

1.3.2水泥砂浆找平：水泥砂浆找平时，表面要压光整平，同时按照建筑要求，找好屋面坡度；

1.3.3；PPC合成高分子防水卷材和JS复合防水涂膜：详见专项方案：《防水施工方案》；

1.3.4保温层及找坡层施工

1、本工程屋面保温层及找坡材料为现场浇筑泡沫混凝土， 发泡剂、水泥、粉煤灰须有出厂质量证明书、厂家检验报告和使用说明书。

2、施工方法及工艺

1）、施工方法

（1）配制泡沫浆体，根据泡沫混凝土发泡剂的配比和生产工艺，配制发泡浆体。

（2）拌制水泥浆，按设计选用的泡沫混凝土型号，先将定量的水加入搅拌机，再将称量好的水泥、粉煤灰等添加料投入搅拌机内搅拌，时间不少于2分钟。

（3）将预发泡沫倒入水泥浆体的搅拌机，搅拌约6分钟，使水泥泡沫浆料达到均质化要求，即可进行现场直接浇筑或泵送浇筑。预拌好的水泥泡沫浆料应在4小时内用完。

2）、施工工艺

（1）基层处理：基层钢筋混凝土板面必须清扫干净，无松动、空鼓、起砂掉灰等现象。

（2）浇捣泡沫混凝土

A、将泡沫混凝土中预埋件、预留孔（水管、排水孔等）在浇筑泡沫混凝土前做好，严禁在浇筑后在保温隔热层上凿孔打洞。

B、按设计选定的保温层厚度，设定浇筑面标高线，有找坡要求的尚应设定找坡线，根据设计要求最薄处80厚。

C、浇筑泡沫混凝土，浇筑面应做到平整，如大面积平面浇筑时，可采用分区逐片浇筑的方法，用模板将施工面分割成若干个小片，逐片施工；也可采用全面分层、分段分层、斜面分层三种分层浇筑方法，等1～1.5小时后，浆体初凝后有一定承重能力后，方可继续浇筑。浇筑达到标定高度后用尺杆刮平。12～14小时后进行保湿养护，养护时间不小于72小时。

D、泡沫混凝土在一般情况下出于保温隔热的要求可以进行整体浇筑施工，而在抗震结构设计中应依据需要设置分格缝。

E、在泡沫混凝土保温隔热层施工完成时，天沟、檐沟等部位应找坡同时保证这些部位的泡沫混凝土厚度不得小于20mm。

（3）浇筑后处理

在浇筑后也应注意观察浆体下沉速度及高度，并及时采取促凝措施，还要详细记录，作为下次配料改进的参考。如果出现塌陷事故，应及时补充浇筑。

3、施工要点

（1）按照施工图纸设计要求，测定设置标高控制点（3m/点），周边弹出控制线。

（2）搅拌泡沫混凝土时，应先加水后加干料，待浆料拌料成稠糊状，加泡搅拌均匀后，经施工集料箱，泵送至施工面。

（3）对作业面进行分格，设置施工缝，以一个作业班施工量确定，根据施工厚度分层浇筑，一次浇筑厚度不宜大于400mm。

（4）表层施工时，用3-5m长尺杆刮平。

（5）施工完毕，36h内不宜上人或车辆（包括手推车），施工温度低时，时间可延长。

（6）屋面防水层施工时可不设排气孔。

1.3.5刚性防水施工

材料要求
①水泥：采用普通硅酸盐水泥，水泥的强度等级不低于32.5级。水泥有出厂合格证，并经监理抽样复检，质量标准符合国家标准要求。

②砂（细骨料）：砂经监理员现场抽样检测，符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ52-92）的规定，采用中粗砂，含泥量控制在2%以内。

③石（粗骨料）：采用自来水和饮用水。

④混凝土及砂浆：在浇混凝土前，先进行送质量监督站进行混凝土配比试验，配合比单出来以后才可以进行混凝土配比。

（2）钢筋网片施工

钢筋网配置按设计要求， ф6@150双向，网片采用绑扎。

钢筋要调直，无弯曲、锈蚀、沾油污。

分格缝处钢筋网片断开，为保证钢筋网片位置留置准确，采用先在隔离层上满铺钢筋网绑扎成型后，再按分格缝位置剪断。

（3）细石混凝土防水层施工

①浇捣混凝土前，将隔离层表面浮渣、杂物清除干净；检查其质量、平整度、排水坡度和完整性。支好分格缝模板，标出混凝土浇捣厚度。

②材料及砼质量要严格保证，经常检查配合比的计量，每工作班进行两次坍落度检查，并按规定制作检验预留试块。

③混凝土的浇捣按“先远后近，先高后低”的原则进行。

④铺设、振动、滚压砼时必须严格保证钢筋间距及位置的准确。

⑤砼收光初凝后，及时取出分格缝隔板，用铁抹子第二次压实抹光，并及时修补分格缝的缺损部分，做到平直整齐；待砼终凝前进行第三次压实抹光，要求做到表面平光，不起砂、起皮、无抹板压痕为止，抹压时，不得洒干水泥或干水泥砂浆。

⑥待砼终凝后，必须立即进行养护，采用麻袋覆盖后浇水养护，养护时间不少于14天，养护期间保证覆盖材料的湿润，并禁止闲人上屋面踩踏或在上继续施工。

第十节：防水工程

1.1概况：本工程防水施工共包括3部分：地下室外防水、屋面防水（露台）、室内卫生间厨房间防水；

1.2防水施工详见专项施工方案《防水施工方案》；

1.3地下室防水：

本工程地下室外墙和底板防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材，顶板采用1.5+1.5厚PPC（PPT耐穿刺型）合成高分子防水卷材。

1.3.1施工前基层要求：

（1）基层表面已清理，清除基层表面的灰尘、杂物。基本应平整，无明显突出部位；

（2） 施工时基面不得有明水，如有积水部位，则需进行排水后才可施工；

（3） 各种预埋件、配件已安装完毕，固定牢固。
1.4室内防水：

采用1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料，施工前，将基层清理干净，涂刷时要注意涂刷均匀，不遗漏；

1.4.1现浇结构浇注后对楼板进行检查，防止混凝土浇注时预埋套管处出现蜂窝等现象。

1.4.2对烟道、管道井处要做混凝土泛水，防止堵缝不严出现渗漏；

1.4.3严禁烟道孔、套管移位或后补，对特殊情况，必须做蓄水试验。

1.4.4室内防水采用涂料防水，按照设计要求及防水材料施工说明书施工。

1.5屋面防水：

采用1.5厚JS防水涂膜+1.2厚PPC合成高分子防水卷材。

1.5.1 PPC合成高分子卷材防水

（1） 施工工艺： 

　基础找平→施工现场管理→基层清理→配置胶粘剂（随配随用）→处理复杂部位防水层（或隔气层）铺贴卷材→自检及防水层检测试验→验收→屋面保护层施工。 
（2）胶粘剂的选用与配制 
　　1）粘胶剂选用：高分子复合防水卷材专用胶粉，推荐比例为高分子胶：水：水泥（质量比）＝1：50：100 
　　2）胶粘剂的配制 
　　水泥胶的配制：配胶容器及工具必须清理干净，配制好的胶不允许有颗粒硬性物质和杂质。配制方法是把高分子专用胶放入盛有一定量水的容器内，用搅拌器边搅拌边加水泥，搅拌至均匀无凝块、无沉淀即可使用。 
（3）铺贴卷材
　　1）铺设前的准备： 
　　①铺设卷材前基层表面应彻底清理干净。湿润地面，无明水，基层含水率应在30％—50％之间。 
　　②易产生漏水部位的处理：按图纸要求，首先做好排水集中部位及复杂部位的附加层（如落水口、天沟、檐沟等），这些部位应用水泥接缝胶粘贴裁成小块的2层卷材作附加层。 
　　2）卷材的铺设：卷材铺设方向应按图纸要求确定。粘贴前，在铺设部位将卷材预放3〜12m，找正方向后，在中间处暂时固定，再将卷材从开始端卷至固定处，涂胶粘贴铺设。粘贴铺设时，先将已配制好的水泥胶倒在预贴处的基层上，胶要连续、适量，用刮板刮均匀，厚度应保持在1mm以上，然后铺设卷材并用另一刮板排气压实，挤出多余胶粘剂。要求卷材粘贴牢固，无空鼓、打折现象，粘贴时应满粘，以减少温度变化膨胀变形，并防止横向透水。 
　　3）涂胶与铺设卷材注意事项： 
　　①水泥胶涂刷后应随即铺贴卷材，以防时间过长，胶中的水分散失而影响粘贴质量。 
　　②铺设卷材时，必须保证搭接宽度，长边为10mm，短边为15mm，相连短边接缝应错开（距离大于1m），附加层接缝必须与防水层接缝错开300mm以上距离。 
　　③用刮板排气粘实的同时，注意检查卷材下有无硬性颗粒及其他杂质将卷材垫起，如有应取出重新粘贴。
（4）、防水层检测试验：
屋面防水层施工完毕。须做储水试验或者淋水试验，发现疑点及时处理。在确认没有问题后由三方进行验收后，在卷材面上刷一层水泥素浆，然后作防水保护层。

1.5.2刚性防水施工

（1）施工前铺保温板，贴一层无妨布；

（2）ф6钢筋网绑扎：间距150×150，绑扎时适当将钢筋网向上提，防止浇注混凝土时钢筋网下沉；

（3）浇注细石混凝土，浇注时设置好分仓缝，一般不超过6m。

（4）刚性防水抹面：适当掺一些干水泥，表面压实抹光。

（5）油膏嵌缝；

（6）刚性防水贴卷材附加层；

1.5.3屋面檐沟防水

（1）沟底找平、找坡，沟底找坡厚应做到雨后无集水。

（2）雨水斗安装。

（3）雨水斗贴双层1.5厚PPC合成高分子卷材防水。

（4）檐沟防水施工：贴双层1.5厚PPC合成高分子卷材防水。

第十一节：内外墙脚手架工程

1.1概说：本工程外墙采用双排钢管脚手架。住宅楼在六层及以上采用悬挑钢管脚手架，六层以下采用落地钢管脚手架。悬挑部分采用工字钢，横向间距为1.5m，每6层悬挑一次。立面采用阻燃密目式安全立网（1.8×6m）全封闭防护，脚手架主要用于外墙装修施工，荷载按装修荷载（2kN/m2）考虑；8#楼二层以下内墙粉刷须搭设满堂脚手架。外墙脚手架施工详见《脚手架专项安全施工方案》。

1.2材料：采用ø48mm钢管（壁厚3.5mm）做杆件，用铸铁扣件作为连接件，钢管必提供出厂质量合格证，扣件还提供检测报告。脚手板采用1.5m×0.8m竹制脚手板（新色），脚手架外围全部用密目式安全网封闭。

1.3脚手架搭设

1.3.1搭设前准备

（1）脚手架组装前，应先进行计算。明确使用荷载，确定脚手架平面、立面布置，列出构件用量表，制订构件供应和周转计划等。

（2）构件检验：所有构件，必须经检验合格后方能投入使用。

（3）地基处理：落地式脚手架搭设前应清除组架范围内的杂物，并根据对地基承载力要求，采取相应的地基处理措施，做好排水处理。

1.3.2搭设注意事项

（1）杆件组装顺序：组装顺序是：立杆底座(立杆(横杆(斜杆(接头锁紧(脚手板(上层立杆(立杆连接销(横杆。脚手架组装以3～4人为一小组为宜，其中1～2人递料，另外两人共同配合组装，每人负责一端。组装时，要求最多二层向同一方向，或由中间向两边推进，不得从两边向中间合拢组装（否则中间杆件会因两侧架子刚度太大而难以安装）。

（2）组装注意事项：所有构件都应按设计及脚手架有关规定设置。在搭设过程中，应注意调整整架的垂直度，一般通过调整连墙撑的长度来实现，要求整架垂直度小于1/500L，但最大允许偏差为100mm。在各施工操作面处满铺脚手片，并设置护身栏杆和踢脚板。外架与建筑物采用刚性连接，连墙撑应随着脚手架的搭设而随时在设计位置设置，并尽量与脚手架和建筑物外表面垂直。在搭设、拆除或改变作业程序时，禁止人员进入危险区域。

1.3.3脚手架的搭设要点

（1）立杆横距0.9～1.5m（高层架子不大于1.2m）；纵距为1.5～2.0m，不得隔步设置或遗漏。扣件应与同一根大横杆扣紧，不得只扣紧一根，以避免其计算长度成倍增加。立杆的垂直偏差应不大于架高的1/300，并同时控制其绝对偏差值当架高≤20m时，为不大于50mm；(20m而≤50m时，为不大于75mm；>50m时应不大于100mm。

（2）大横杆步距为1.8m。上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中，与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250，且不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧，以减少立杆偏心受载情况。

（3）小横杆设于双立杆之间，搭于大横杆之下并用直角扣件扣紧。在相邻立杆之间根据需要加设1根或2根。在任何情况下，均不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。

（4）剪刀撑：24m以下脚手架除在两端设置外，中间每隔12～15m设一道。剪刀撑应联系3～4根立杆，斜杆与地面夹角为45(～60(；24m以上脚手架，沿脚手架长度和高度方向连续布置剪刀撑。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外，在其中间应增加2～4个扣结点，剪刀撑搭接长度不少于1M，不少于3只扣件。

（5）连墙件：悬挑脚手架按二步三跨设置，24米以下按三步三跨设置，其间距应不超过下表的规定，且连墙件设置在框架梁或楼板附近等具有较好抗水平力作用的结构部位。

连 墙 件 的 间 距

	脚手架类型
	脚手架高度（m）
	垂直间距（m）
	水平间距（m）

	双      排
	≤50
	≤6
	≤6


（6）水平斜拉杆：设置在有连墙杆的步架平面内,以加强脚手架的横向刚度。

（7）护栏和挡脚板：在铺脚手板的操作层上必须设2道护栏和挡脚板。上栏杆高度≥1.1m。挡脚板亦可用加设一道低栏杆（距脚手板0.2～0.3m）代替。

（8）门洞构造：外脚手架需要开设通道门洞时，根据开洞宽度，可采用在洞口上挑空1～2根立杆并相应增加斜柑加强的构造方式。当门洞较宽，需挑空2根以上立杆时，亦可采用以(48钢管杆件焊制的定型梁。洞边立柱承载较大，挑空1个立柱时为1.5N；挑空2根立柱时为2N（非洞边立柱的荷载为N）。因此，架高≥20m时，门洞边立柱一般需采用双立杆。
第十二节：外墙装饰工程

1.1概述：本工程外墙装饰主要为涂料外墙、石材幕墙；

1.2涂料墙面施工

1.2.1施工程序：基层清理     外墙聚合物保温砂浆粉刷     5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻纤网      外墙清理     打底漆     涂料面层施工；

1.2.2外墙粉聚合物保温砂浆刷施工

施工工艺流程：基层清理      界面处理     弹线     作灰饼、冲筋、作口

     粉聚合物保温砂浆（5-7天后）   抹底层抗裂砂浆     铺网格布     抹面层抗裂砂浆 

（1）基层墙体的处理：基层墙体表面不得有油污、脱模剂、浮尘等污染物，墙面不平整处可用角磨机打磨，松动或风化的部分可用水泥砂浆填实后找平。基层墙面若太干燥，应适当洒水润湿。

（2）墙面弹线：施工前首先读懂图纸，确认基层结构墙体的伸缩缝、结构沉降缝、防震缝墙体体型突变的具体部位，并做出标记。此外还应弹出首层散水标高线和伸缩缝具体位置。

（3）外墙结构工程完毕，外门、窗安装完毕，外门、窗边框与墙体缝隙填满严

密，做好窗框表面保护，并经有关部门检查验收合格。

（4）外墙雨水管卡、铁件、其它管道提前安装完毕，并预留外保温厚度。

（5）基层墙面、外墙四角、洞口等处的表面平整及垂直度均应满足有关施工验收规范的要求。

（6）作业环境温度与墙体表面温度大于5℃，风力小于5级，雨天不能施工。

（7）既有建筑物墙体需界面拉毛处理后方可施工，界面拉毛必须拉出尖毛，等拉毛养护有了强度后，才可进行下道施工工序的施工。
（8）吊垂直、套方找规矩、挂厚度控制线，拉垂直、水平通线、套方作口，用聚合物保温浆料作标准厚度灰饼冲筋。
（9）配置保温浆料。保温浆料配比为保温胶粉：聚苯颗粒：水=30：2：25，配置方法为：将水倒入砂浆搅拌机中，开动搅拌机，然后倒入保温胶粉，搅拌约10min至水泥成均匀粘稠状物，然后倒入聚苯颗粒，搅拌到颗粒与水泥浆料成均匀状即可使用。保温浆料应在1h内用完，过期不得使用。

（10）抹聚苯颗粒保温砂浆层，木抹子搓平即可，保证平整度。

（11）保温层具有一定强度后（一般约5--7d，以用手按不动表面为准）方可进行抗裂保护层施工。
（12）根据建筑物立面情况设分格缝。分格缝除设于基层结构墙体的伸缩缝、结构沉降缝、防震缝外，单向长度每大于15m必须设分格缝。
（13）按设计要求在聚苯颗粒保温浆料层上弹出分格线和滴水槽的位置，用壁纸刀沿弹好的分格线开出凹槽。
（14）在凹槽中嵌满抗裂砂浆，将塑料分格条、滴水槽嵌入凹槽中，与抗裂砂浆粘结牢固，用抗裂砂浆抹平茬口。
（15）抗裂砂浆终凝后及时清理凹槽内的杂质。

（16）宽度超过5cm 的装饰分格缝，应采用现场成型法施工。具体做法是在保温层上开好分格缝槽，尺寸比设计要求宽10mm，深5mm。网格布应在分格缝处搭接，搭接时用上沿网格布压下沿网格布，搭接宽度为分格缝宽度。
（17）抹抗裂砂浆，铺贴玻纤网格布，玻纤网格布按楼层尺寸事先裁好，裁剪时应沿经纬向进行，并预留搭接长度。

（18） 配置抗裂砂浆。抗裂砂浆配比以抗裂砂浆面层专用胶说明书的配合比为准，搅拌均匀即可，配好的抗裂砂浆应在1h之内用完。

（19）抹首层抗裂砂浆，厚度2～3mm，用靠尺搓平，随即竖向铺贴玻纤网格布，用抹子将玻纤网格布压入砂浆。再连续抹面层抗裂砂浆层，面层抗裂砂浆层的厚度为2～3mm。玻纤网格布铺贴要平整无褶皱，饱满度达到100%。
（20）建筑物首层应铺贴双层玻纤网格布，第一层为加强型玻纤网格布，注意铺贴加强型玻纤网格布时没有搭接而是采用对接。随即进行第二层标准网格布的铺贴施工，标准网格布之间搭接宽度不应小于50mm。
（21）建筑物首层外保温墙阳角应在双层玻纤网格布之间加专用金属护角，护角高度一般为2m。在第一遍玻纤网格布施工后加入，其余各层阴角、阳角、门窗口角应用双层玻纤网布包裹增强，包角网格布单边长度不应小于300mm。
（22）局部修补，清理现场，并办好与下一道施工工序的交接手续。

1.2.3外墙涂料施工

（1）基层表面必须坚固和无疏松、脱皮、粉化等现象，基层表面的泥土、灰尘等杂物脏迹必须清扫干净。

（2）基层要求含水率10%以下、PH值10以下，墙面养护期：现抹砂浆墙面夏季7天以上。

（3）基层要求平整，但不应太光滑。油漆时要正确操作，连续作业，到分格缝处再停歇。

1.2.4墙面防渗漏技术措施：抹灰前的基层处理是确保抹灰质量的关键之一，必须认真做到

（1）混凝土、砖石基层表面凹凸明显部位，事先剔平或用1：3水泥砂浆补平；表面太光滑的基层进行凿毛，或用1：1水泥砂浆掺10%的801胶先薄薄抹一层（厚约3毫米），24小时后再进行抹灰，基层表面砂浆残渣污垢、隔离剂、油漆等，均事先清除干净。

（2）墙面脚手架孔洞应堵塞严密；水暖、通风管道通过的墙洞和剔墙管槽，用1：3水泥砂浆堵严抹平。

1.3 石材幕墙安装

外墙干挂石材幕墙的施工工艺：


 、

1.3.1石材幕墙施工要单独设计并编制施工组织文件；

1.3.2石材幕墙的框架安装施工

（1）幕墙安装的测量放线应符合下列要求：

①幕墙分格轴线测量放线应与主体结构的测量放线配合，对误差应进行控制、分配、消化、不使其积累。

②测量应在风力不大于4级情况下进行，每天定时进行校核，以确保幕墙的垂直及立柱位置的正确。

（2）幕墙立柱的安装应符合下列要求：

①将立柱先与连接件连接，连接件再与主体预埋件连接，并进行调整、固定。连墙件垂直间距按层高设置，架休边缘及转角处1M范围内设拉结点。按立柱轴线及标高位置将立柱标高偏差调至不大于3mm，轴线前后偏差调至不大于2mm，左右方向偏差调至不大于3mm。

②相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm，同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm。

（3）幕墙横梁安装应符合下列要求：

①将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，要求安装牢固、拉缝严密。

②相邻两根横梁的水平标高偏差不大于1mm，同层标高偏差：当一幅幕墙宽度小于或等于35mm，不大于5mm，当一幅幕墙宽度大于35mm，不大于7mm。同时应与立柱的嵌玻璃凹槽一致，其表面高低偏差不大于1mm。

③同一层的横梁安装应由下向上进行，当安装完一层高度时，应进行检查，调整，校正，固定，使其符合质量要求。

（4）幕墙其他主要附件安装应符合下列要求：

①冷凝水排出管及附件应于水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条。

②其他通气留槽孔及雨水排出口等应按设计施工，不得遗漏。

③幕墙立柱安装就位，调整后应及时紧固，幕墙安装的临时螺栓等在构件安装、就位、调整、紧固后应及时拆除。

④现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后，应及时进行防锈处理。幕墙中与铝合金接触的螺栓及金属配件应使用不锈钢或轻金属制品。

⑤不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。

1.3.3幕墙石材安装

（1）首先应根据翻样图核对板材规格，核对无误后进行板端开槽和板材安装。为保证开槽的质量(垂直度、槽深、槽位)，可采取如下措施：
（2）　现场制作木制石材固定架，将石板固定后再开槽。槽位上下对齐Ｔ型挂件，标出位置后再开槽。槽深用云石机及标尺杆预先调好位置，以标尺杆顶住石材，槽深度16mm为宜。开槽完毕应进行自检，包括槽深、位置、垂直度、槽侧石材有无劈裂。
（3）石材上墙前，先清除槽内浮尘、石渣；试挂(板位、板垂直等要求见下表)后，槽内注胶、安装石，靠尺校核。外饰面允许偏差应符合规范要求。
1.3.4幕墙的保护和清理

（1）幕墙构件应注意保护，不使其发生碰撞变形、变色、污染和排水管堵塞等现象。对幕墙构件、玻璃和密封等应制定保护措施。

（2）施工中给幕墙及幕墙构件等表面装饰造成影响的粘结物等立即清除。

（3）幕墙工程安装完成后，制定从上到下的清扫方法，时间和程序等，并得到专职人员的批准。

（4）清洗石材的中性清洁剂应经过检验、证明石材确无腐蚀作用，中性清洗剂清洗后应及时用清水冲洗干净。

第十三节：内墙、天棚工程

1.1概说：本工程内墙和天棚装修分别为：

1.1.1墙面采用12厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道，8厚1：3水泥砂浆抹面、压实赶光，（卫生间、厨房间内墙）；15厚1：1：6混合砂浆打底，5厚聚合物水泥砂浆抹面、压实赶光，石膏腻子一道，封闭底漆一道，喷或滚刷乳胶漆两道（合用前室、楼梯间、消防电梯机房）；15厚1：1：6混合砂浆打底，5厚1：2.5水泥砂浆抹面、压实赶光（客厅、餐厅、卧室、书房、健身房墙面）；15厚1：1：6混合砂浆打底，5厚聚合物水泥砂浆抹面，刷白色内墙防霉涂料二度（地下室墙面）。

1.1.2 天棚采用素水泥浆一道、2厚白色腻子刮平（住宅内卧室、客厅、餐厅、厨房、卫生间、书房、健身房）；10厚1：3水泥砂浆打底、8厚1：2.5水泥砂浆抹面、刷白色内墙涂料两道（楼梯、合用前室、架空层、阳台、住宅楼梯间、消防电梯机房）。

1.2内墙及天棚粉刷施工程序：清理基层→做灰饼→冲筋→浇水湿润→刮糙打底→找平层抹灰→面层。
1.3一般施工要求

1.3.1顶棚抹灰前，应在四周墙上弹出水平线，以墙上水平线为依据，先抹顶棚四周、圈边找平。

1.3.2内墙抹灰前要先用刮尺将找平层刮平，且要四角规方、横线找平、竖线吊直、弹出准线，然后再压面层。并且要先做阳角、后粉大面，阴阳角均需用阴阳角铁抹子拉直出线角。

1.4质量控制要点

1.4.1灰饼设置适当：墙面炸模的要适当处理，不准用灰饼做厚找墙面；

1.4.2基层必须提前浇水浇透；

1.4.3分层粉刷，每层粉刷层不宜太厚；

1.4.4不同基层交接处要采取加强措施；

1.4.5注意接线盒等细部接点处理；

第十四节：门窗工程
1.1安装准备

1.1.1进入场地安装前，工程技术负责人必须对门窗安装队全体进行技术交底。

1.1.3门窗安装前必须对靠墙表面清理，并在安装洞口处填矿渣棉，以免门窗直接与水泥砂浆接触，其它表面用塑料保护胶带。

1.2门窗安装要求

1.2.1门窗宽度、高度的构造尺寸必须与洞口墙体宽度、高度构造尺寸协调。

1.2.2门窗应在室内外粉刷等土建湿作业完毕后进行安装（1#楼三层以下考虑到业主的提前营业，门窗将提前安装）。

1.2.3门窗的安装位置，开启方向必须准确，通常安装中心线距外墙10cm。

1.2.4门窗通过预埋件，镀锌铁脚与墙体连接必须牢固，不得有松动现象，铁脚的间距不得大于500mm，边上一只距边120mm，且每边侧不得少于2只。

1.2.5安装应符合以下规定

（1）平开门窗扇关闭后四周严密，搭接宽度均匀，开启灵活自如，搭接宽度误差<1.5mm。

（2）推拉门窗扇应关闭严密，间隙均匀，扇与框搭接量不小于设计要求的80%。

（3）弹簧门应开启灵活，自动定位准确，开启角度为90±3。。

（4）门窗附件安装应符合以下规定：

①附件应齐全，不许有缺件现象。

②附件装配应牢固、可靠，所有紧固件均达到最紧位置。

③装配好的附件应灵活应用，能达到各自的功能。

（5）门窗安装完毕后，表面应清洗干净，涂胶表面应光滑、平整、密封条无脱节、脱落现象。
1.3窗接地：按照设计图要求，对需防雷接地的外窗要焊接接地线。

1.4门窗安装后保护措施

1.4.1装妥后的窗框必须妥善保护，严禁用硬物敲打框和在框上搁置脚手架，并且在水泥养护期间不能碰撞框体及地弹簧，以防松动产生移动位置，影响安装质量和使用效果。

1.4.2安装人员必须严格按安装规程，标准进行操作，安装结束需由甲乙双方负责人验收签证方为完成。

1.4.3遇有变更事宜，须有甲乙双方办理变更手续，并将资料存档，甲、乙任何一方不得擅自更改。
第十五节：电气工程

1.1安装准备

1.1.1施工前应详细熟悉设计图纸，掌握设计、施工规范和设备技术文件的有关规定，并确立施工程序和方法，编制施工方案。

1.1.2了解施工条件具备情况，确保人员、设备、材料及现场用水、电等满足施工需要。

1.1.3考虑和其它工程的交叉特别是二次装修配合问题，尽量避免在施工过程中发生位置冲突。

1.2安装工艺及技术要求

1.2.1配管敷设：本工程住宅户内照明部分管线设计采用刚性阻燃塑料管暗敷，其余采用钢管敷设，所用钢管和刚性阻燃塑料管应壁厚均匀，并符合规范要求。无壁裂、砂眼、棱刺和凹扁现象，塑料管管口平整光滑。

配管工程的工艺流程为：


（2）暗敷管路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲，墙体配管时用切割机割槽，塑料管配管后应用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度为15mm。
（3）敷设于多尘或潮湿场所的电气管路，管口和管子连接处均应作密封处理，管路穿越地下室人防密闭墙时应按设计要求做好防护密闭处理。
（4）钢管弯曲应用专用弯管机，管子弯曲处不应有折皱凹穴和裂缝现象，弯扁程度不得大于管外径的10％；弯曲半径不应小于管外径的6倍；埋设于地下或凝土楼板内时，不应小于管外径的10倍。
（5）管子切断，须用钢锯或砂轮锯进行，断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。钢套管连接时，套管长度应为连接管径的3倍；�连接管口的对口处应在套管中心，焊接牢固、严密。
（6）管子进入盒、箱时应满足以下要求:
①盒、箱开孔应整齐并与管径吻合，要求一管一孔，不得开长    孔。铁制盒、箱必须用专用工具开孔。

②管口入盒、箱，暗敷钢管可用跨接地线焊接固定的盒梭边上，严禁管口与敲落孔焊接，管口露口盒箱应小于5mm。 

③刚性阻燃塑料管入盒内外应用锁扣与入盒接头锁紧，两根及以上塑料管入盒时必须保持离盒300MM处平行入盒。

（7）管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒。
①管子长度每超过30m，无弯曲时；
②管子长度每超过20m，有一个弯曲时；
③管子长度每超过12m，有二个弯曲时；
④管子长度每超过8m，有三个弯曲时；

（8）钢管明敷或在吊顶内敷设时，应按设计及规范要求预制支架、吊架、抱箍以及各种盒、箱、变管等。明敷钢管外壁必须刷防火涂料。
（9）刚性阻燃塑料管直埋于现浇混凝土楼板内时，在露出地面时易受机械损伤的部位，应采取保护措施，并在浇捣混凝土时应采取专人负责制以防止塑料管发生机械损伤。吊顶内明敷刚性阻燃塑料管应排列整齐，固定点间距均匀，管卡间距应符合规范要求，管卡与终端、转弯中点、电气器皿或盒箱边缘的距离为150-350mm。
（10）管路应作整体接地连接，采用跨接方法连接时，跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍。焊缝均匀牢固，焊接处应作好防腐处理。

1.2.2管内穿线
（1）工艺流程：

选择导线→穿 带 线→扫  管→放线及断线→导线与带线绑扎→带护 口→

导线连接→接头焊锡→导线包扎→绝缘电阻测试、记录
①根据规范及设计要求确定导线，并应三证齐全。

②穿线前，应将管路清扫干净，清除管内杂物及积水。

③放线时，导线必须放在线架上；导线在盒、箱处必须预留足够的长度。

④穿线必须在建筑物抹灰及地面工程结束后进行，穿线时不得遗漏带护线套和或护口，�护口破损或与管径不符合者应及时更换。

⑤导线在管内不得有接头或扭结，导线的连接，必须在接线盒(箱)内焊接或用端子连接，焊接处焊锡要饱满，不出现虚焊、假焊现象。

⑥导线焊接以后，要及时包扎导线，导线包扎应平整、严密。

⑦导线包扎以后，应对所穿导线进行检查，无误后用500V�兆欧表进行绝缘电阻测试。每回路线间和对地绝缘电阻必须大于3MΩ。

1.2.3金属线槽安装。

（1）金属线槽到货验收时外观应平整，无扭曲变形，内壁光滑无毛刺。

（2）金属线槽沿梁底或沿墙 安装,用-90*40*4角铁做吊架，间距1～2米，线槽安装应平直，无塌拱现象。

（3）金属线槽应作可靠接地，线槽连接处用2.5MM2双色软线跨接。

（4）线槽引出线路采用可挠金属软管，其连接处用锁扣固定管路。

1.2.4防雷、接地安装

（1）屋顶避雷带及避雷针采用φ12热镀锌园钢制作，避雷带必须平直牢固，弯曲半径及支架设置须符合规范要求。屋面设备应和避雷网可靠连接。

（2）引下线利用柱内二根主筋电焊连接，上下连通，不得错位，作引下线的主筋伸出屋面与女儿墙上的避雷带电焊连接，三面环焊，焊接处应做防腐处理。主筋搭接处用φ16圆钢跨接，搭接长度大于6d，双面焊，并在图纸标明的引下线在距地0.8m处靠外墙用-40×4镀锌扁钢引出作为测试点，并该处设专用防雷测试盒。

（3）接地用的底板钢筋焊接必应按照规范要求进行,跨接长度大于6D,并要求双面焊接，焊缝平整、饱满，无明显气泡、咬肉等缺陷。

（4）为防侧击雷，从30米起每层沿建筑物周边采用φ12圆钢设水平均压环，30米以上的金属栏杆、金属门等金属物均应与防雷引下线可靠连接。坚直敷设的金管道及金属物的顶端和底端均应与房雷装置可靠连接。

（5）工程接地电阻必须达到规定要求，否则应加装独立接地装置。

1.2.5配电箱、柜安装，配电箱、柜可分为明装和暗装

（1）明装：

①配电箱柜订货前应根据图纸及控制要求进行复核, 确保无误后方可订货。

②到货后，应开箱检查清查柜内元器件质量及数量，应确保元器件无损坏，导线接线牢固可靠。

③箱柜安装前，应做好基础槽钢的制安工作，槽钢埋设前应除锈调直，并按图纸标高安装，再进行水平校正，其水一误差每米不大于 1mm，成排柜（箱）累计不超过5mm。槽钢基础应用扁钢和接地网可靠连接。

④配电箱柜的搬运应在晴天进行，搬运过程中，要防止翻倒，尽量减少柜盘的冲击和剧震。

⑤立柜前，应按图纸顺序将柜标号，再逐一吊装到基础上，调整到大致水平位置。然后进行精确地调整，最后用螺栓和基础槽钢紧固。

⑥柜内接线前，应仔细检查开头、元件、接线端子及导线联接是否紧密，然后再进行接线，柜内连接母线安装应严格按设备图示连接，母线应用带有不同色标、相位的粘贴纸作标志。接线完毕后，应仔细检查，确定无误后送电进行调试。

（2）暗装

①配电箱暗装，底口距地面1.4m，并用线锤测量其垂直度，使其垂直度符合规范要求

②配电箱的金属构架、铁盘面及电器的金属外壳均有良好接地。（采用φ6镀锌圆钢，使钢管与箱体跨接）

③箱内盘线应整齐，并且每个回路有明显标志。

1.2.6电缆敷设

（1）电缆及其附件到场后，应按要求对电缆进行检查：

①电缆技术文件是否齐全；

②电缆型号、规格、长度是否符合订货要求；

③电缆外观应无损伤，附件应齐全；

④电缆封端应严密。

（2）制订详细的电缆敷设计划，组织好施工器具，确保施工人数。

（3）电缆敷设前，应对电缆进行绝缘测试，用1KV摇表测试，动力电缆不小于1兆欧，控制电缆不小于0.5兆欧。

（4）电缆在电缆沟内排列敷设时，动力电缆和控制电缆应分开排列，当在同一支架上时，控制电缆在下，动力电缆在上，和各种设备及管道距离应符合要求。在桥架内敷设时，电缆排列整齐，并且有明显标志，在梯架内敷设时应接规范要求距离用扎带固定电缆。

（5）电缆敷设时，不应交叉，应排列整齐，并牢靠固定。

（6）电缆应在电缆头附近留足备用长度，其最小弯曲半径不小于10d, 电缆敷设后，应及时悬 挂电缆标记牌，注明电缆长度、规格、型号及起终点。

（7）干包式电缆头的制作，电缆头制作工艺流程如下：




1.2.7照明器具安装

（1）暗装开关、插座的铁盒应刷防锈漆，盒内清除干净，各种开关距门框边为150－200mm，开关断相线、插座相位（左零右相）上保护（即PEN线）须准确，安装标高应符合设计要求，同一场所的偏差不应超过5mm。开关的位置应正确（上关下开）并与被控电器的位置相对应。插座中的保护接地严禁与工作零线混同。面板应紧贴墙面，同一面板的螺丝必须统一。

（2）灯具的安装方式、标高、为主、规格均要符合设计要求，成排灯具安装前必须做框拉线，确保灯具成线。金属灯具的外壳必须可靠接地。

（3）重量较大的灯具安装必须根据其重量先用相应规格的镀锌材料制作支架，吊钩、预埋件必须埋设牢固，一般灯具的安装高度离地面不低于2.4m。

（4）嵌入式灯具、光带的安装。根据灯具尺寸，预留好灯框，安装时，灯具应与吊顶面密贴，无间隙，光带的隔栅应整齐。

第十六节：给排水工程

1.1概述：本工程，室外给水管采用球墨铸铁给水管；室内生活给水管立管采用衬塑钢管或钢塑复合管；室内生活给水管户内支管、太阳能热水器采用PPR管。

地下室排水管主管采用热镀锌钢管丝接；室内排水立管、卫生间排水支管采用螺旋PVC-U排水管，承接粘接；排水横干管、雨水立管、阳台排水管采用螺旋PVC-U管，承接粘接。
1.2施工方案

1.2.1施工流程

（1）给水系统：预埋预留→预制→立管安装→支管安装→地下室泵房安装连接→系统试压冲洗消毒；

（2）排水系统：预埋预留→核对预埋洞尺寸预制→±0.000标高下横管安装→灌水试验→管井内立管安装→支管安装→通水通球试验→ 卫生器具安装→盛水试验

1.2.2安装准备

（1）研究施工图纸，了解设计意图，明确适用规范，认真做好图纸自审、会审工作。

（2）工程技术员应向班组作好技术交底，如施工工艺、质量标准、技术措施、安全措施、新技术及新材料、新工艺的施工方法等，并做好技术交底记录。

（3）会同业主、土建确定卫生间卫生洁具的预留尺寸，尽量避免二次凿洞现象的发生。

1.2.3安装工艺及技术要求

（1）在施工条件充许时，给水工程先从地下室泵房出口至水表箱或水箱立管施工再施工各层卫生间内内筋嵌入式衬塑钢管施工，排水工程亦从地下室横管开始工至排水立管再施工卫生间内排水支管。所有管道穿墙处，不得有接口，并应设置合适的套管，穿伸缩缝处应有伸缩装置。

（2）PPR管
①施工要点：管道安装前，应对材料外观质量和管件的配合公差进行仔细检查。配件应采用配套的管件，施工采用热熔连接施工工具，施工中应采取防止受污染的措施。

②管道安装时，管卡与管道接触紧密，并不得损坏管外壁。管道支吊架、固定支架及伸缩补偿均应符合标准规范规定。

③同种材料管道与配件连接采用热熔连接，与阀门连时采用专用接头丝口连接。

④卫生间内嵌墙管道施工时DN〈25，在管道经过部位应配合土建预留墙槽或用切割机开槽，深度为DN+20，宽度为DN+40-60。在需要设置管卡部位采取能固定管卡的措施，施工结束进应进行二次试压，合格后方可进行土建嵌墙槽和饰面施工。

⑤管道与经常开启的器具连接处应有采用带座三通。

⑥管道系统施工完毕，应进行严格的水压试验，试验压力冷水管为系统工作压力的1.5倍,并不小于1.0MPa。热熔连接管道，水压试验时间应在24小时后进行。试压时，管道应固定，接头应明露，先注水排气，升压时间不小于10分钟，至规定的试验压力后，稳压1小时，压小于0.06MPa为合格。然后系统加压至工作压力的1.5倍，持续2小时，压力降小于0.03MPa，且系统无渗漏为合格， 

⑦管道试压合格后，将系统内存水放空，进行管道消毒.把含有效氯20-30MG/L的溶液注入管道系统，静置消毒大于24小时，放空管道后，用自来水冲洗，经卫生检验合格后方可使用。

（2）给水干、支管安装

①地下室给水引入管和排水管的水平净距不得小于1m，泵房出口至管井可同消防管支架合用，管道成排安装时，直线部份应互相平行。其曲线部份与直线部份保持等距。

②安装完的干管，不得有塌腰，拱起的波浪现象及左右扭曲的蜿弯。管道安装应横平竖直。水平管道纵横方向弯曲的允许偏差为5mm。

③管道支、吊、托架的安装，其位置应正确，同管径的长管支间距要一致，间距不得大于设计或规范规定。

④管道穿过基础、楼板、墙时，应配合土建预留孔洞，安装好管道之后，孔洞间隙要填实。

⑤给水管安装前，必须清除内部污垢和杂物，安装间歇中断敞口处临时封闭。

⑥给水管试压按设计要求进行，一般按分层、分段试压，试压时要赶在吊顶以前，以防止跑水、漏水、给装修道造成损失。

（3）管道冲洗及防腐
①给水管网在交付使用前要进行清洗、冲洗压力（指冲洗口前压力）应不小于0.25MPa，直至将污物冲洗干净为止。

②饮用水管网在使用前应用每升水含20－30毫克的游离氯的水灌满管网进行消毒，含氯水在管网中停留24小时以上，然后再用饮用水冲洗，并经有关部门取样检验符合国家《生活饮用水标准》后方可使用。

③管道和设备的防腐应按设计要求选用防腐材料和施工方法。

④防腐施工，严禁在雨、雾、雪和大风中露天作业。气温低于＋5℃，应按冬季施工采取措施。涂刷油漆，应厚度均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。在涂刷底漆前，必须清除表面的灰尘、油污、锈班、焊渣等物。

（4）排水管道安装
①排水排出管穿地下室外墙时应按设计预埋刚性防水套管，套管位置及规格必须符合设计及规范要求。排水管穿过套管后应在套管水平中间填实5～10CM油麻后两端用M15膨胀水泥砂浆嵌实以确保不渗水。

②室外排水管的位置要符合设计要求，并在现场作好放线，经复核无误后，将管沟开挖至设计深度后做100mm水泥砂浆填层，本工程室外排水管设计采用UPVC加筋排水管，用专用胶水粘结连接。

③排水管立管与横管相接时采用斜三通或TY型三通，水平管转弯应用45°弯相连，水平管相交连接应用斜三通或TY三通，立管与室内排出管相接必须用二个45°弯相连，弯头及存水弯应选带检修门的。

④根据管道系统和卫生设备的设计位置，结合设备排出口的尺寸与排水管管口施工要求，在墙柱和楼地面上划出管道中心线，并确定排水管道预留管口坐标，绘制实测小样图，后由此选定合格的管材，进行配管和断管。管道安装一般自下向上分层进行，先安立管、后横管，连续施工。

⑤选定的支承件和固定支架的形式应符合设计要求，其间距按“室内给排水工程施工安装统一说明”中有关规定进行作业。

⑥立管安装应按图纸要求设检查口，同时注意将三通口的方向对准横托方向，以免在安装横托管时由于三通口的偏斜而影响安装质量。三通口的安装要由横管长度、坡度决定，和楼板相隔距离一般宜大于或等于250mm，但不得大于300mm。立管穿过楼板处应设止水圈。

⑦横管(设计采用内筋嵌入式衬塑钢管)安装先将预制好的管段用铁丝临时吊挂，查看无误后再进行粘连。粘接后，迅速摆正位置，校正坡度，用木楔卡牢接口，紧住铁丝，临时加以固定，待粘接固化后，安装内筋嵌入式衬塑钢管专用吊支架，再拆除临时铁丝，将接口临时封严。

⑧工程横托管接口较多，要保证安装质量，各接口处不得产生“拱”、“塌”、弯曲和歪斜现象。其坡度应一致，并保证三通口和弯头口在同一轴线上，严禁产生倒坡。
⑨排水管道安装后，对管道的外观质量和安装尺寸进行复检之后，作闭水试验，具体按设计要求。

⑩系统通水试验由本单位主持，并邀请有关方面人员参加，共同进行检查验收，并鉴署办理“管道系统试验记录”手续，埋地管道还应办理“隐蔽工程记录”。

（5）卫生器具安装

①大便器、小便器等排水口与排水支管管口暗接的，应在排水管管口抹一圈油灰，使洁具的排水口寓于油灰圈中，接口间隙应无渗漏，也可用纸筋石灰水泥混合料，但不准用水泥砂浆。立式小便器安装要垂直，蹲式大便器后部不能偏高。冲洗管与大便器接口橡皮腕应用铜丝缠绕三道且冲洗管伸入大便器接口不能过长，否则影响冲洗效果。

②连接卫生器具的排水管管径和最小坡度应符合设计要求或规范规定。

③卫生器具连接管明装时，应与土建部位密切配合，穿墙及楼板时，应用相应的口径工艺圈做装饰。

④卫生器具预留孔预埋前必须同建设单位商定好卫生器具的型号以确定其上下尺寸。
第十七节：通风工程
1.1概述：本工程通风由加压送风，机械送排风、排烟系统组成。风管采用镀锌钢管制作。

1.2施工方案

1.2.1施工准备  

（1）施工前应详细熟悉设计图纸、施工规范和设备技术文件的有关规定，并确立施工程序和方法，编制施工方案。

（2）了解施工条件具备情况，确保人员、设备、材料及现场用水、电等满足施工需要。

1.2.2安装工艺及技术要求

（1）镀锌钢管制作：本工程设计通风管道采用镀锌钢管风管。镀锌钢管均为专业生产厂家根据本工程设计图纸制作，施工单位成品安装。但在订货时和成品验收时应注意：

①风管和配件的壁厚，应符合设计要求，风管及部件成品到场后，现场进行验收，并应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。

②风管及配件不得扭曲、内表面应平整光滑，外表面应整齐美观，厚度均匀，且边缘无毛刺，并不得有气孔、分层现象。

③成品风管和配件，其外径或外边长的允许偏差：当小于或等于300mm时为-1—0mm；当大于300mm，为-2—0mm。其法兰内径或内边长尺寸的允许偏差为+1—+3mm，平面度的允许偏差为2 mm。矩形法兰两对角线之差应大于3mm。

④风管法兰螺栓间距应不大于150mm，矩形法兰的四角处应设螺孔，且法兰为互换法兰。

⑤风管加固。当矩形风管边长大于或等于630mm，且管段长度大于1200mm时，均采取加固措施。其加固筋与风管应为相同材料并成一整体。

⑥风管及部件成品到场后，堆放应整齐，搬运过程中应注意成品保护，不得碰伤或有深划痕。

（2）钢板风管制作

①根据设计要求，图纸会审纪要，施工规范等技术文件，结合现场实测数据绘制风管加工草图。

②制作的材料应符合设计要求，并应具有出厂合格证或质量保证书，还应符合下列要求：板材表面应平整、厚度应均匀，无凸凹及明显的压伤现象，并不得有裂纹，砂眼、结疤、刺边及锈蚀等。型钢应等型，均匀，不得有裂纹、气泡、凹穴等缺陷。

③按设计图纸要求的尺寸进行风管加工制作。制作金属风管，板材的拼接咬口和园形风管的闭合咬口可采用单咬口。钢板厚度≤1.2mm时，采用咬接；＞1.2mm时可用焊接；

④风管和配件表面平整，园弧均匀，纵向接缝应错开；咬口缝应紧密，宽度均匀；焊缝应作外观检查，不应有气孔，砂眼、渣、裂纹等缺陷。严禁 烧穿、漏焊等缺陷。

⑤制作金属风管和配件、外径或边长的允许偏差；≤300mm时为-1mm；＞300mm时为-2mm。其中制作法兰，园形法兰径或矩形法兰内边尺寸允许偏差 + 2mm，不平度不应大于2mm。

⑥风管法兰螺栓及铆钉的间距不应大于150mm。

⑦矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。

⑧风管上的测定孔应按设计要求的部位在风管安装前装好，结合处应严密牢固。

1.2.3风管部件制作

风口

①制作风口的材料应符合设计要求。

②风口表面应平整，与设计尺寸的允许偏差不应大于2mm，矩形风口两对角线之差不应大于3mm,园形风口任意正交两直径的允许偏差不应大于2mm。

③风口的转动调节部分灵活，叶片应平直，同边框不得碰擦。

（2）阀门：

①阀门的制作应牢固，调节和制动装置应准确、灵活、可靠，并标明阀门的启闭方向。

②多叶阀叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。

③止回阀阀轴必须灵活，阀板关闭应严密，铰链和转动应采用不易锈蚀的材料制作。

④防爆系统的部件必须严格按照明设计要求制作，所用的材料，严禁代用。

（3）罩类及其它：

①尺寸应准确，连接处牢固，其外壳不应有尖锐的边缘。

②风帽的形状应规整，旋风帽重心应平衡。

③制作柔性短管的材料应符合设计。柔性短管的长度一般为150至250毫米，其接合缝应牢固严密，并不得作为异径管使用。

④导流片尺寸及弧度应准确，不得扭斜，铆接叶片应牢固。

⑤支、吊、托架应平整、焊缝应饱满、牢固，抱箍的圆弧应均匀。

（4）风管及部件安装

①在土建施工时，应派人配合做好孔洞的预留和预埋工作。

②按施工方案组织劳动力，搭好脚手架、准备好螺栓、垫片等安装辅助材料及安装使用的工具。

③支架敷设：支架应按照《全国通用采暖通风标准图集T616》进行制作。支、吊、托架间距应符舍设计要求。支、吊、托架的固定一律采用膨胀螺丝进行固定；风管转弯处两端加设支架；风管穿楼和穿屋面处，应加固定支架；风管始端与通风机、空调器及其他振动连接的风这设备的连接应设支（吊）架；干管上有较长的支管时，则支管必须设置支、吊、托架，以免干管承受支管的重量而造成破坏现象；悬吊的风管应在适当部位设置防止摆动固定点；支、吊、托架不得设置在风口、阀门检视门处；吊架不得直接吊在法兰上；安装在支架上的圆形风管，宜设托座；风管支、吊、托架间距：不保温风管可按下列原则选择：

水平安装时：D（指圆形风管直径）或A（指矩形风管边长）＜400mm，间距＜4m；D或A≥400mm时，间距＜3m。

垂直安装时：间距≤4M，但层高＞4M，每根立管不少于二个。

④法兰的垫料厚度宜为3~5mm，连接法兰的螺栓其螺母应在同一侧。

⑤法兰垫料的材质：送风管法兰垫料用像胶板或闭孔绵胶带；排烟风管法兰垫料用石 棉橡胶板；

⑥风管水平安装，水平度的允许偏差每米不应大于3mm，总偏差不应大于20mm。风管垂直安装，垂直度允许偏差，每米不应大于2mm，总偏差不应大于20mm。

⑦钢制套管的内径尺寸，应以能穿过风管的法兰及保温层为准：其壁厚不应小于2mm。套管应牢固预埋在墙、楼板。

⑧风管连接：为了安装方便，在条件允许的情况下，尽量在地面上进行连接，一般可接至10~12m长左右。在风管连接时不允许将可拆卸的接口处，装设在墙或楼板内。

⑨风管安装:风管安装前，先对安装好的支、吊、托架进一步检查其位置是否正确，是否牢固可靠。根据施工方案确定的吊装方法，按照先干管后支管的安装程序进行吊装。风管安装就位的，可以用拉线，水平尺和吊线的方法来检查风管是否横平竖直。

⑩部件安装：风管的调节装置（多叶阀、蝶阀、插板阀等），安装阀板应顺气流方向插入；斜插板阀垂直安装，阀应向拉启；水平安装，阀板应顺气方向插入；防火阀安装，方向位置正确，易溶件应在系统安装后装入；各类风口的安装应水平，位置，转动部分灵活，与风管的连接应牢固；安装柔性短管应松紧适当，不得扭曲。

1.2.4通风设备安装

（1）消声器安装：消声器在运输和安装过程中，不得损坏和受潮，充填的消声材料不应有明显下沉；

（2）消声器安装的方向应正确；

（3）消声器和消声弯头应单独设支架，其重量不得由风管承受。

1.2.5防腐：本工程地下室人防风管采用3mm厚钢板制作，需防腐，其余复合风管不做防腐，所有支、吊、托架及法兰须作防腐处理。

（1）支、吊、托架及法兰在涂刷底漆前，应清除表面的污垢与铁锈 。

（2）油漆不应在低温或潮湿环境涂刷。

（3）涂油漆，应使漆膜均匀，不得堆积，漏涂、皱纹、气泡、掺杂及混色等缺陷。不污染管道，设备及支撑面。

1.2.6系统试运转及调试

（1）彻底检查施工现场的验收工作，对施工存在的各种缺陷逐项进行改正。

（2）系统联动试运转在通风与空调设备单机试运转和系统漏风量测定合格后进行。系统联动试运转时，设备及主要部件的联动必须协调，动作正确，无异常现象。（3）设备噪声超过允许值的调整。

第十八节：消防水系统

1.1说明：本工程消防水系统管径DN≥100，内外壁热镀锌钢管，沟槽式连接；消防管DN<100，采用内外壁热镀锌钢管，丝扣连接。其水泵房内管道均采无缝钢管焊接，法兰连接，镀锌二次安装。

1.2施工方案

1.2.1施工流程

（1）消防：预埋套管→干管安装及试压→消防箱体安装→泵房安装配管连接→管网总试压→箱内配件安装、部分油漆→调试、清理

（2）喷淋：预埋套管→楼层管网安装及试压冲洗→泵房安装配管连接→管网总试压冲洗→喷头安装→系统总试压冲洗→调试、清理

1.2.2安装准备

（1）施工前应认真熟悉图纸规划及本组织设计，泵房等重点部位应编制施工技术方案。根据技术、安全交底的具体措施选用材料和施工器具并进行予制件加工。预埋套管位置必须核对无误后方可预埋，确保无二次打洞现象发生。

（2）核对相关专业图纸，特别对二次装修处如有变更，应及时加强洽商事宜。
检查各种管材配件、阀件是否符合要求。

1.2.3安装工艺及技术要求

（1）材料要求

①消防、喷淋管材采用镀锌钢管及管件，壁内外镀锌均匀，无锈蚀，无飞刺；零件无偏扣、丝扣不全、角度不准等现象。

②自动喷淋系统的各种主要部件如报警阀、控制阀延迟器、水流指示器、喷头、水泵结合器等规格和型号必须符合设计要求，并有产品出厂合格证及消防产品生产许可证。

③消火栓箱体的规格类型应符合设计要求，箱体表面平整，光洁、箱门开启灵活，栓阀应启闭灵活，密封填料完好，并必须持有出厂合格证及消防产品生产许可证。

（2）安装工艺
①在施工条件充许时，先行组织地下室泵房出口至水箱的二次安装的管道先行施工，施工时沟槽接口应安装在易拆装的位置。管道穿墙处，不得有接口，并应设置合适的套管，穿伸缩缝处应有伸缩装置。

②对于丝扣连接的管道，丝扣必须规范，并合理选择配件,目测无砂眼及裂缝方可安装，外露丝扣必须刷红丹防锈漆。管路须做到横平竖直误差控制在规范允许范内。

③本工程设计消防、喷淋管DN＞100采用内外壁热镀锌钢管，沟槽式连接。其施工工艺及要点简述：

a、凡管段与管段采用法兰连接或管段与带法兰管件连接的，必须按照设计要求和工作压力选用标准法兰盘。管材与法兰的焊接，应先将管材插入法兰盘内，法兰盘应两面焊接，其内侧缝不得凸出法兰盘密封面。

b、法兰的安装应垂直于管子中心线，其表面应相互平行；紧固法兰的螺栓直径、长度应一致，螺母应安装在法兰的同侧，对称拧紧。紧固好的螺栓外露丝扣应为2-3扣，并不应大于螺栓直径的1/2。

c、法兰连接衬垫，采用1.5-3.0mm厚的橡胶垫，衬垫不得凸入管内，其外边缘接近螺栓孔为宜，并不得安放双垫或偏垫。

（3）报警阀安装：应设在明显、易于操作的位置，距地高1.1m，并设可靠的排水措施，控制阀应有明显的启闭位置显示，并使阀门处于常开状态。

（4）立管及支管安装

①安装在坚井内的主立管， 支架必须牢固， 自喷系统立管顶部应设自动排气阀，最低处设排污阀。

②喷淋管异径处应采用大小头，不得采用补蕊。

③消防水管进入箱内应“横平坚直”，不得斜进箱内。

④消防箱安装时，其栓口必须与墙面成90度，栓口中心离地1.10m，栓口中心距箱底边为140mm或350mm，水带与接口绑扎应采用16＃铅丝二道，每道三圈，绑扎应牢固，水带应对折卷好。

（5）水流指示器安装：一般安装在每层的水平分支管或区域的分支干管上，应水平立装，前后应保持在5�倍安装管径长度的直管段。并注意水流方向与箭头指示方向一致，其适用直径为DN50～DN150。

（6）消防设备安装

①水泵应采用自灌式吸水泵，吸水管应有减振器，水泵出口应设微阻缓闭式止回阀。

②水泵配管应在水泵定位，找平找正后进行，水泵设备不得承受管道的重量，安装顺序为逆止阀、阀门。

③配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符，阀门的安装手轮方向应便于操作，标高一致、配管排到整齐。

（7）消防及自喷试压可分层进行，如设计无要求时试压压力标准：

             消防系统为0.9Mpa，静压半小时；

             自喷系统为1.4Mpa，静压半小时。

（8）管道冲洗：在试压完毕后应连续进行冲洗试验，但冲洗前须将系统中流量孔板，过滤装置拆掉，冲洗水必须有排放去向，不得影响其它成品。

（9）喷头安装

①喷淋头支管一般不与分支干管同时完成，而要和吊顶装修同时进行。

②支管一律采DN25镀锌钢管，末端用变DN25×15�大小头连接喷头。试压合格后，方可进行喷头安装。
③楼层内若走廊吊顶为方格式的板材时，应将喷头布置在方格材正中。

④喷头安装完毕后，应进行系统总试压。
（10）减压装置及报警阀箱等配件安装

①在本工程消防系统中，五层及以下分别设三种规格的减压孔板。减压孔板应安装在水流转弯处下流一侧的直管段上，且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的2倍。

②报警阀配件安装应在交工前进行，水力警铃安装在报警阀附近，水力警铃的出水管必须根据现场情况妥善处理。

（11）自动喷淋系统支架布置

①支吊架的布置以不妨碍喷头喷淋效果为原则，一般未端应设防晃支架，距喷头间距为500～700mm。

②干管、立管在局产易受振动的地方应加设防晃支架。

（12）消防调试

①系统调试应在系统施工完成后进行，调试前应根据本组织设计调试程序结合实际施工情况编制详细调试方案。调试方案必须经公司技术负责人签字后并与业主、监理充分协调后方可进行调试。调试应达到消防规范及设计的各项数据。

②调试程序及方法：

a调试准备工作：消防水池，水箱应诸满足够的水量，系统供电正常，喷淋系统管网内已充满水，与系统联动的火灾自动报警系统处于工作状态，调试人员及辅助人员到位并配备好对讲机。

b水源测试：根据图纸核实消防水池、水箱的容积，检查水箱内有无消防水不作他用的措施。查看消防水泵的产品说明书，核实参数与设计是否相符。

c消防水泵调试：在单机试运转合格后将控制箱开关打至手动挡或自动挡启动消防泵，查看消防泵有否在5分钟内投入正常运行；关闭正常电源以备用电源切换，查看消防泵有否在1.5分钟内投入正常运行。

d湿式报警阀调试：打开试水阀门放水，报警阀应及时动作，水力警铃应发出报警声，水流指示器、压力开关均应发出电信号至消控中心并启动消防水泵。试验正常后应立即关毕试水阀并对讲至消控中心关闭消防泵。

e排水装置调试：全开任一楼层喷淋末端排水阀，查看湿式报警阀的水力警铃有否发出报警声，水流指示器、压力开关均应发出电信号至消控中心并启动消防水泵。试验过程中还应查看报警阀处地面排水是否顺利。

f最不利点水压测试：至屋顶试验消火栓，查看其压力表显示值有否超过7米水柱，查看十二层喷淋系统末端排水阀处压力表显示值有否超过5米水柱（此数值为规范最小值）

g各项动作或数据均符合规范后即认为调试合格。调试合格后方可进行消防检测。  
第十九节：消防报警系统

1.1说明：消防报警系统报警，联动控制线采用耐火型，其余采用阻燃型。线缆穿钢管暗敷或沿耐火桥架敷设。

1.2施工方案

1.2.1施工流程：钢管预埋→墙体配管埋盒(箱) →管内穿线→绝缘测试→设备及部件安装→系统调试

1.2.2安装准备

（1）施工前应详细熟悉设计图纸，弄清设计图纸的设计内容，明确图纸提出的施工要求，掌握施工规范和设备技术文件的有关规定，并确立施工程序和方法，编制施工方案。

（2）施工前必须按施工流程进行统筹安排，必须考虑和强电、综合布线等其它工种的交叉配合问题及同类型的盒箱的标高的统一布置，尽量避免在施工过程中发生位置冲突。

（3）了解施工条件具备情况，确保人员、设备、材料及现场用电等满足施工需要。

1.2.3安装工艺及技术要求

（1）钢管敷设：由于本工程1#楼二次装修范围较广，考虑到烟感探头安装与二次装修、喷头、灯具及部分风口的配合，暂按施工图配管，待二次装修确定后再行穿线等余下工序。

①钢管暗敷的工艺流程为：施工准备→预制加工→专用接线盒测定固定→管路连接→现场敷设（墙体及混凝土楼板）→跨接线焊接→清理施工现场。

②工程所用钢管应壁厚均匀，并符合规范要求。无壁裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。并有产品合格证及质量保证书。预制加工前应做好内壁防腐。
③暗敷钢管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲；埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距不应小于15mm。明敷管路，必须做到横平坚直，固定点间距均匀，管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150～500mm； 中间和卡距离为1500mm～2000MM。

④地下室及电气竖井内敷设的电线管路，管口和管子连接处均应作密封处理。地下室人防部分施工应符合人防工程相应规范要求，其余局部明配时钢管外壳应涂防火漆。

⑤钢管弯曲应用专用弯管机，管子弯曲处不应有折皱凹穴和裂缝现象，弯扁程度不得大于管外径的10％；弯曲半径不应小于管外径的6倍；埋设于地下或凝土楼板内时，不应小于管外径的10倍。

⑥管子切断，须用钢锯或砂轮锯进行，断口处平齐不歪斜，管口刮铣光滑，无毛刺，管内铁屑除净。

⑦焊接钢管预埋套管连接时，套管长度应为连接管径的3倍；连接管口的对口处应在套管中心，焊缝应牢固、严密。

⑧管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒。

       A、管子长度每超过30m，无弯曲时；

       B、管子长度每超过20m，有一个弯曲时；

       C、管子长度每超过15m，有二个弯曲时；

       D、管子长度每超过8m，有三个弯曲时；
⑨管子进入盒、箱时应满足以下要求：a盒、箱开孔应整齐并与管径吻合，要求一管一孔，不得开长孔。铁制盒、箱必须用专用工具开孔。b管口入盒、箱，暗敷管可用跨接地线焊接固定的盒梭边上，严禁管口与敲落孔焊接，管口露口盒箱应小于5mm。

⑩管子在经过建筑物的伸缩缝或沉降缝时，必须设置补偿装置。管路应作整体接地连接，采用圆钢跨接方法连接时，跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍。焊缝均匀牢固，�焊接处应作好防腐处理。钢管明敷或在吊顶内敷设时，应按设计及规范要求预制支架、吊架、抱箍以及各种盒、箱、变管等。

钢管中间管卡最大距离

	钢  管  直  径（mm）

	钢管名称
	15～20
	25～32
	40～50
	65～100

	厚 钢 管
	1500
	2000
	2500
	3500

	薄 钢 管
	1000
	1500
	2000
	2000


（2）管内穿线：工艺流程：扫管→择线带线→放线及断线→导线与带线绑扎→扎带护口→导线连接、焊锡→导线包扎→绝缘电阻测试记录

①本工程设计导线采用NH-BV系列，所购导线应三证齐全。

②穿线前，应将管路清扫干净，清除管内杂物及积水。

③放线时，导线必须放在线架上；导线在盒、箱处必须预留足够的长度。

④穿线必须在建筑物抹灰及地面工程结束后进行，消防线路不得与其它动力、照明线路在同一管内敷设。

⑤穿线时不得遗漏带护线套和或护口，护口破损或与管径不符合者应及时更换。

⑥导线在管内不得有接头或扭结，导线的连接，必须在接线盒(箱)内焊接或用端子连接，焊接处焊锡要饱满，不出现虚焊、假焊现象。

⑦导线焊锡后，要及时包扎导线，导线包扎应平整、严密。导线包扎以后，应对所穿导线进行检查，无误后用500V�兆欧表进行绝缘电阻测试。每回路线间和对地绝缘电阻必须大于20MΩ。

（3）火灾探测器及报警按钮安装

①探测器在即将调试时方可安装，在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。探测器的底座的外接导线，应有不小于15CM的余量，入端处有明显标志。探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。

②吊顶处探测器安装时，应增设接线盒，双绞线从楼板预埋的接线盒通过金属软管引至探测器处增设的接线盒后与探测器底座接线端子压接并锡焊。金属软管长度不得超过2米，且应有可靠接地。

③探测器安装后不得将保护罩去掉，以防建筑粉尘进入影响探测器灵敏度。调试前开始前方可去掉。

④报警按钮应安装牢固，不得倾钭，手报按钮的外接导线，应有不小于10cm的余量，且在其端部应有明显标志。

（4）系统接地装置安装

①工作接地干线用16mm2双色多股线穿钢管由地基础筋引至消控中心处理。

②在消控中心控制柜内设一接地端子排，用6mm2双色多股线引至各消防接地点。

③接地系统施工完成后，应及时做好隐蔽工程验收并及时测量接地电阻，接地电阻应小于1Ω。

（5）消防报警设备安装

①电缆（导线）接线时，应对电缆（导线）进行编号，编号应准确，字迹清晰且不易脱色。端子箱内电缆（导线）应绑扎成束，在接线前，应再次测量绝缘电阻；接线时，原则上先接控制中心的干线，再接现场设备的分线。
②配线应整齐，清晰、美观，导线绝缘应良好，无损伤。

③每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根，对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上，对于螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片。

（6）系统调试：

①准备

a火灾自动报警系统调试，应在建筑物内部装修和系施工全部结束后进行。

b系统调试之前，应详细地准备好下列文件资料：A竣工图；B设计变更联系单；C施工记录（包括各种隐蔽工程验收记录）：检验记录（包括绝缘电阻、接地电阻测试记录）、各设备、材料的质量保证材料，合格证书等、各分项工程的开工申请，自检资料及质量检查记录、竣工报告

系统调试，必须由专业技术人员担任，并在设备厂方技术人员参与下按调试程序工作，并做好调试日记。

c系统正式调试前，应对管线、设备进行一次彻底检查，确保系统设备准确，线路无短路、开路、虚焊、错线现象。

d火灾自动报警系统调试，应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机  通电检查，正常后方可进行系统调试。

②调试：各项准备工作完毕后，进入调试程序。

a火灾自动报警系统通电后，应按国家标准GB4717�《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查测试：

b火灾报警自检测试功能；消音、复位功能；

按规范要求的数量任意抽取探测器，用烟枪对其进行炊烟试验，查看控制柜有无报警，报警时分别按设备面板上的消音和复位键，查看设备显示有无恢复至正常显示。

c故障报警功能；

  各层任意抽取数只烟感或手报按钮，拆下烟感底座或手报，查看控制器有无报警，若报警为正常。

d火灾优先功能；

  拆下烟咸感底座或手报，同时用烟枪对任一只烟感炊烟查看控制器报警先后程序，打印机上显示应先为火警后为故障报警。

e警记忆功能；

  对各种试验，控制器的打印机均应正常打印并显示正确。

f电源自动转换和备用电源的自动充电功能；

  g检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源，�其容量应分别符合现行有关国家标准的要求，在备用电源连续充放电三次后，切断主电源后，主电源和备用电源应能自动转换。调试及试运行期间应注意保护备用电源,防止备用电源过量放电而损坏。备用电源欠压和过压报警功能； 先对备用电源放电，再切断主电源，报警控制器打印并显示备用电源欠压。

h消防联动功能

对各种风机、水泵、电梯和照明、动力电源切换等联动设备，应在确保设备本身正常的情况下，先在消防控制中心进行手动动作试验。所有联动设备动作应准确及时，回答灯指示准确。控制柜处自动挡，对系统进行模拟火灾试验，各相关联动设备动作准确及时。

在调试过程中，应对所有的按钮和烟温感探测器进行模拟试验，其动作应准确无误。

消防广播系统调试应作为一个独立的系统调试，调试过程中应确保每只广播工作正常，并测试其音量并作好记录。

水流指示器调试应和消防水专业施工人员共同进行，逐个进行放水试验，水流指示器动作准确、及时，集中报集器报警显示应准确无误，开启压力开关放水阀，压力开关应及时的报警。
系统工作正常后，应分别用主电源和备用电源供电，系统工作状态均应正常。

火灾自动报警系统调试正常后，应连续通电运行，至少�120个小时后，放可填写系统调试报告。

（7）服务与回访

由于报警系统设备涉及设备商、施工方及业主三方且具有一定的技术含量，故做好后期的服务与回访是至关重要的。验收毕，会同业主、设备商举行免费报警系统操作培训，并在消控中心醒目位置张挂涉及到系统及设备的说明书、地址编码表、图纸及简单的操作步骤。提供由我方详细编制的《系统使用、维护指南》。
   回访保修期内为3个月一次，保修期后为一年次，无论有否在保修期限内，出现故障实行本地区随叫随到，并始终提供技术支持。

（8）应急照明及疏散指示灯的安装及调试

①事故照明及疏散指示灯的安装位置必须满足设计要求及施工规范。

②疏散应急灯宜设在墙面或顶棚上。安全出口标志宜设出口的顶部；疏散走道的指示灯宜设在疏散走道及其转角处，距地面1.00m以下的墙面上，走道疏散灯的间距不应大于20m机房、泵房等重要部位的事故照明的照度必须满足工作的最低照度。

③疏散用的应急照明，其地面的最低照度不应低于0.5LX。

应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或其它不燃材料制作的保护罩。

第二十节：设备安装

1.1说明

心海金源工程通用设备一览表

	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用   途

	生活水泵
	50FL12-15x7 /40FL6-12x6 
	台
	各3
	生活用水

	稳压泵
	25FL2-12x8，N=2.2 KW
	台
	2
	生活用水

	气压罐
	Ф600*1800
	台
	2
	生活用水

	潜污泵（泵房）
	JYQW80-40-9-1600-3
	台
	按实
	集水井

	潜污泵(地下室)
	JYQW50-10-11-1200-1.1
	台
	按实
	集水井

	消防泵
	XBD12/40-150D-L  75KW
	台
	2
	消火栓

	喷淋泵
	XBD5/30-125G-L  30KW
	台
	2
	喷淋

	消防系统稳压设备
	ZW（L)-I-ZX-13  
	套
	1
	消火栓、喷淋

	气压罐
	SQL1000*0.6
	个
	1
	

	屋顶消防水箱
	18 m3
	座
	1
	消防水箱


1.2施工方案

1.2.1水泵安装

水泵安装程序：基础浇捣复核→设备检查→泵就位安装→管路及附件安装→单机试运转→试压（连管网）

安装工艺及技术要求

①设备基础浇捣前应会同业主按设计要求确定水泵供货单位，由其提供水泵地脚螺栓孔留洞的基础详图,复核无误后方可交土建单位施工,待混凝土强度达70%时应复核基础及地脚螺栓孔留洞尺寸。

②地脚螺栓安装：按已到现场泵的地脚螺栓孔尺寸在已施工的基础上确定出精确的地脚螺栓孔位置，预埋地脚螺栓并进行混凝土一次浇捣成形。地脚螺栓预埋深度及出基础面尺寸应符合设计及规范要求。

③检查设备，不应有缺件，损坏和锈蚀现象；盘车灵活、无阻、卡现象，无异常声音；

④泵就位安装：在泵基础正上方的楼板上设置支架供吊装用，用3t葫芦吊装使泵就位（减振块应先穿于用地脚螺栓上）粗平，松拧地脚螺帽，精平控制泵的水平度及垂直度（并列泵应控制泵中心在同一直线上），拧紧地脚螺帽，并对基础面用水泥砂浆粉面。

⑤泵配管：按设施工图进行配管，泵的进出口不应承担管路的重量，进口在阀门处设落地支架，出口设弹性吊架，并在管路上标示带有流体性质的色标。进、出管道与设备对口时应处于自由状态，不允许强力对口。

⑥消防及喷淋泵安装毕在配管时还应遵循消防规范的施工要求。

（3）泵试运转：

水泵启动前必须充满液体、排净空气，不得空泵启动；

起动前，盘车灵活，其阀门处于下列开启位置：

入口阀门：全开；            出口阀门：离心磁全闭；

③泵的运转在各独立的附属系统试运转正常后进行；
④泵在设计负荷 下连续运转不小于2小时；

⑤运转时，泵的填料函压盖松紧适度，各静密封处不得泄漏，温度不超过规范规定，无明显振动，声音正常，各连接部位不松动为合格。

1.2.2通风机安装：风机在安装前，应进行开箱检查。根据设计图纸，核对通风机的名称、型号、机号、传动方式、旋转方向和风口位置等。根据设备装箱单核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸；检查风机外露部分各加工面的防锈情况及转子是否发生明显变形或严重锈蚀、碰伤。

（1）离心式风机安装

①整体安装的风机，搬运和吊装绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承吊环上；

②通风机底座有直接安装在基础减震装置上时减振器安装的基础面应平整，各组减振器承受的荷载的压缩量应均匀，不得偏心；减振器安装完毕，在其使用前应采取防止位移和过载的保护措施。

③通风机的进出风管等装置应有单独的支撑，并与基础连接牢固；风管与风机连接进不得强迫对口，机壳不应承受其它机件的重量。    
④离心式管道风机安装时风机本体支、吊架应设隔振装置，并安装牢固，风管与风机应保证在同一轴线上不得强行对口。
⑤通风机的叶轮旋转后，每次均都不应停在原来的位置上，并不得碰壳。

⑥通风机安装后的允许偏差如下表：

  风机安装允许偏差(mm)
	中心线的
平面位移
	标    高
	皮带轮轮宽
中心平面位移
	传动轴水平度
	联轴器同心度

	
	
	
	纵   向
	横   向
	径向位移
	轴向倾斜

	10
	(10
	1
	0.2/1000
	0.3/1000
	0.05
	0.2/1000


（2）轴流式通风机安装：本工程轴流风机为地下室汽车库的排风排烟设施，安装时应注意：

①轴流风机的叶轮和进气壳的间隙均匀。其间隙大小应根据厂家的技术文件要求或有关规定来进行调整。

②连接风机出口的管道重量不应由风机风筒承受，安装时应加支吊架，在进风口处应安装进风口装置，并装好防护铁丝网。

③风机本体的支架按设计须采用吊架减振器。

④轴流风机在接风管时，风管中心与风机中心对正。

（3）通风机试运转

①通风机运转前必须加上适度的润滑油，并检查各项安全措施；盘动叶轮，应无卡阻和碰擦现象；叶轮旋转方向必须正确。

②通风机在额定转速下试运转时间不得少于2H。

③试运转应无异常振动，轴承最高温度不得超过规范规定为正常。
1.2.3水箱安装

（1）准备工作

①基础验收，并填写“设备基础验收记录”。

②作好设备检查，并填写“设备开箱验收记录”。

（2）设备安装

①吊装就位，进行找平工作。

②按图纸要求安装进水管、出水管、溢流管、排污管、水位讯号管等。

③现场制作的水箱，敞口水箱须作满试验或油渗透试验。

④合格后，按设计要求进行防腐和保温施工。
第二十一节 智能（弱电）

说明：详见专业队伍施工专项方案

第二十二节 电 梯

说明：详见专业队伍施工专项方案

第八章：工程质量保证措施

第一节：工程质量目标

1.1质量目标

1.1.1工程质量达到GB50300-2001验收合格，确保“优质结构”；

1.1.2创“括苍杯”；

1.1.3无重大质量事故；

1.1.4混凝土强度全部合格，现浇结构不出现蜂窝、孔洞；混凝土试块取样：本工程混凝土均采用商品砼。

试块留置标准：

（1）标养试块：每100m3取一组试块，当一次连续浇筑1000 m3时，同一配全比的混凝土每200 m3取样一组试块。

（2）同条件试块：根据实际需要确定。

（3）抗渗试块：连续浇筑混凝土每500 m3留置一组，且每项工程不得少于两组。

（4）拆模试块：按每一梁、板施工段预留一组试块。

1.1.5结构几何尺寸：层高、垂直度、板厚合格率达90％以上；

第二节：工程质量保证体系

1.1施工质量管理体系

1.1.1本工程质量管理分二层：项目部管理和班组自查；

1.1.2按照ISO9000-2001标准建立现场质量管理体系；

1.1.3质量管理体系包括：质量管理制度和质量责任制；

1.2质量管理工作
1.2.1施工质量控制体系正常运转

（1）项目领导班子成员要重视施工质量控制体系的正常运转，支持有关人员开展的围绕质保体系的各项活动。

（2）配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。

（3）提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。

（4）制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。

（5）每周召开一次质量分析会，以便质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。

（6）开展全面质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。

1.2.2施工质量控制体系的落实：围绕“人、机、物、环、法”五要素，在施工中，既要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定工作是对项目的全体管理层以及劳务层实施层层管理、层层评定。进行这两项工作目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。

1.3质量管理职责

1.3.1项目经理：项目上质量第一责任人，负责项目创杯规划。

1.3.2项目技术负责人：全面主管项目经理部技术、质量工作。

1.3.3质量检查员：负责施工过程中对工程质量进行监督管理。

1.3.4材料员：负责项目上原材料质量的控制。

1.3.5施工员：负责施工全过程管理和监控，负责测量放样、成品保护。

1.3.6资料员：负责文件资料发放、收集、整理。

1.3.8生产班组长

（1）认真执行施工工艺技术文件和质量验收标准，负责对班组成员的质量教育，落实操作规程。

（2）负责对施工过程质量控制，对班组交付检验的工序质量负责，严格执行质量“自检制”，保证不合格品不出班组。认真组织填写各种质量记录。

第三节：工程质量控制点及措施

1.1管理措施

1.1.1项目质量管理原则：坚持“质量第一”的原则，所有施工过程均以质量为第一的原则，在施工进度与质量发生矛盾时，优先考虑质量。

1.1.2以“过程控制”为管理中心，以“工序报验”质量管理为基础，以“图纸自审，会审”、“施工技术交底”为质量管理前提，以“罚奖措施”为质量管理手段，以“评批和改进”为质量管理提高的保证。

1.1.3过程控制：项目部以技术负责人及专职质量检查员为主，项目部施工员为辅，坚持施工全过程控制工程质量。

1.1.4坚持严格的工程报验手续：施工前对工程进行分部、分项及检验批划分，严格执行施工组织设计报验、原材料（设备）进场报验、工序报验、隐蔽验收等。

1.1.5加强技术管理：认真组织图纸自审，参加会审，对班组进行详细交底。自审时，各专业间要进行配合，特别是通风空调及预留孔洞。班组参与自审及交底。

1.2.6制定奖罚措施：①在承包合同中明确提出优质优价；②月度费用支付时包含质量奖罚。

1.2.7评比与改进：参与本项目施工的班组，每个月进行质量评比，并公示，对好的班组应予嘉奖，对差的班组提出改进要求及具体处罚措施。

1.2.8质量管理要“严字当头，齐心协力”。
1.2质量控制点

1.2.1测量控制：①轴线、标高；②楼层层高；③结构垂直度；④现浇结构几何尺寸；

1.2.2钢筋：①钢筋品种、数量；②焊接接头质量；③多层钢筋叠放位置④钢筋保护层厚度；⑤钢筋接头位置；⑥柱筋定位；⑦梁柱截面尺寸；
1.2.3模板：①截面尺寸；②强度；③刚度；④预留洞口位置；⑤对拉螺栓设置；⑥起拱；
1.2.4混凝土：①强度；②裂缝控制；③楼板混凝土厚度、平整度；④砼表面质量缺陷控制；⑤混凝土养护；

1.2.5砌筑：①墙体位置；②墙体留洞；③预埋木砖位置；④拉结钢筋设置；⑤砌筑方法；⑥砖洒水；⑦压顶施工；⑧砖质量；
1.2.6粉刷：①空鼓、裂纹；②平整度，垂直度；③细部要求；④墙面浇水；⑤不同墙体交接处处理；⑥灰饼厚度；
1.2.7屋面：①防水质量；②细部构造；③安装配合；④防水施工工艺；

1.2.8地面：①空鼓；②平整度；③细部；④地面标高；⑤材料控制；

1.2.9安装：①位置；②平直度；③细部；

1.3施工阶段性的质量控制措施

1.3.1事前控制阶段

（1）主要是建立完善的质量保证体系，编制《项目管理计划》，制定现场的质量管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。

（2）进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。检查现场的测量标桩，建筑物的定位线及高程水准点等。

1.3.2事中控制阶段，指在施工过程中的质量控制，是最关键阶段，主要有

（1）完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表。抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

（2）严格工序间交换检查，做好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的上道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求。

（3）对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。

（4）审核设计变更和图纸修改，同时，如施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭，掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，技术负责人有权向项目经理建议下达停工令。

1.3.3事后控制阶段，对施工过程的产品进行质量控制，是弥补措施。

（1）整理所有的技术资料，并编目、归档。

（2）在保修阶段，对本工程进行维修。

第四节：成品保护措施

1.1成品保护分工

1.1.1原材料存放、场内搬运的保护由材料员负责；

1.1.2加工产品在进场之前由加工车间保护，进场后由材料员负责保护；

1.1.3工序产品在验收之前，由该工序的班组负责保护，验收后下道工序班组负责人负责保护；

1.1.4最终的工程产品由项目经理指定人负责保护，直至产品交付为止。

1.2成品保护措施

1.2.1一般成品的保护按如下方法：

（1）半成品：铝合金门窗、木扶手、地砖、预埋件及其它进场的安装半成品；

（2）场地堆放要求

①铝合金门窗、木扶手、地砖等应堆放在室内场地，钢筋制品、金属制品，预埋件等可堆放在室外。

②场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。

③所有成品应按方案指定位置进行堆放，方便运输。

（3）成品堆放控制

①分类、分规格堆放整齐、平直、下垫木；叠层堆放，上下垫木；水平位置上下应一致，防止变形损坏；侧向堆放除垫木外应加撑脚，防止倾覆。

②、成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施。

③、成品上不得堆放其它物件。

（4）成品运输：要做到车厢清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理；超长构件成品，应配置超长架进行运输。装卸车做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸损坏、散落。

（5）钢筋绑扎成型的成品质量保护

①钢筋按图绑扎成型完工后，应将多余钢筋，扎丝及垃圾清理干净。

②接地及预埋等焊接不能有咬口、烧伤钢筋。

③木支模及安装预留、预埋、混凝土浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋。

④基础、梁、板绑扎成型完工的钢筋上，后续工种、施工作业人员不能任意践踏或重物堆置，以免钢筋弯曲变形。

⑤木工支模在钢筋绑扎成型后完工、作业面上的垃圾应及时清理干净。

⑥模板隔离剂不得污染钢筋，如发现污染应及时清理干净。

⑦水平运输车道应按方案搭设，不能直接搁置在钢筋面上。

（6）模板保护

①模板支模成型后应及时将全部多余垃圾清理干净。

②安装预留、预埋应在支模时配合进行，不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑，以免影响质量。

③模板侧模不得堆靠钢筋等重物，以免倾斜、偏位、影响模板质量。

④禁止平台模板上集中堆放重物。

⑤混凝土浇筑时，不准用振动棒等撬动模板及埋件，混凝土应反锹入模，以免模板局部荷载过大造成模板受压变形。

⑥水平运输车道，不得直接搁置在侧模上。

⑦模板安装成型后，应派专人值班保护，进行检查、校正，以确保模板安装质量。

（7）成品保护

①混凝土浇筑完成应将散落在模板上的混凝土清理干净并按方案要求进行覆盖保护。

②雨期施工混凝土成品，应按雨期要求进行覆盖保护。

③混凝土终凝前，不得上人作业，应按方案规定确保间隔时间和养护期。

④楼层面混凝土面上应按操作程序分批进场施工作业材料，分散均匀尽量轻放，不得集中堆放。

⑤下道工序施工的或堆放的油漆、酸类等物品，应用桶装放置，施工操作时，应对混凝土面进行覆盖保护。

⑥不得随意开槽打洞，安装应在混凝土浇筑前做好预留预埋。

⑦混凝土面上临时安置施工设备应垫板，并应做好降污染覆盖措施，防止机油等污染。

⑧不得重锤重物击打混凝土面。

⑨混凝土承重结构模板应达至规定强度方可拆除。

（8）砌体成品质量保护

需要预留预埋的管道铁件、门窗框应同砌体有机配合，做好预留预埋工作。

砌体完成后按标准要求进行养护。冬雨期间施工按要求进行覆盖保护，保证砌体成品质量。

砌体完成及时清理干净，保证外观质量。

不得随意开槽打洞、重物锤击撞。

挑、拱、砌体的模板支撑，应保证砌体达到要求强度后方能拆除。

（9）楼地面成品保护

水泥砂浆及块料面层的楼地面，应设置保护栏杆，到成品达到规定强度后方能拆除，建筑垃圾及多余材料应及时清理干净。

冬雨期施工要求做好防冻防雨措施，以确保楼地面质量。

地砖、花岗石等硬块料贴在楼地面，不允许放带棱角硬材料及易污染的油、酸、漆、水泥等物料。

下道工序进场施工，应对施工范围楼地面进行覆盖保护，对油漆料、砂浆操作面下，楼面应铺设防污染塑料布，操作架的钢管应设垫板，钢管扶牧挡板等硬物应轻放，不得抛敲撞击楼地面。

注意清洁卫生，高层建筑应在楼层内指定位置临时设置卫生桶，以确保清洁卫生。

严禁在楼地面打堆生火。

楼梯踏步保护，采用防护板保护。

（10）门窗成品质量保护

木门框安装后，应按规定设置拉档，以免门框变形。

运输车道进出口的门框二边应钉槽型防护挡板，同小车高度一致，以免小车碰坏门框。

门窗框塑料保护膜完好，不得随意拆除。

不得利用门窗框销头，作架子横档使用。

窗口进出材料应设置保护挡板，覆盖塑料布防止压坏、碰伤、污染。

施工墙面油漆涂料时，应对门窗进行覆盖保护。作业脚手架搭设与拆除，不得碰撞挤压门窗。不得随意在门窗上敲击、涂写，或打钉、挂物。门窗开启，应按规定扣好风钩、门碰。

（11）装饰成品质量保护

所有室内外，楼上楼下、厅堂、房间，每装饰面成活后，均按规定清理干净，进行成品质量保护工作。

不得在装饰成品上涂写、敲击、刻划。

作业架子拆除时注意防止碰撞钢管，脚手板轻放。

门窗及时关闭开启，保护室内通风干燥，风雨天门窗应关严，防止装饰后霉变。

严禁用火、用水，防止装饰成品污染受潮变色。

对室外、厅堂装饰品设置防护栏杆保护。

高层建筑按层对装饰成品进行专人保管。

因工作需要进房检查、测试，调试时，换穿工作鞋，防止泥浆污染。

（12）屋面防水成品保护

屋面防水施工完工后应清理干净，做到屋面干净、排水畅通。

不得在防水层面上堆放材料、机具。

不得在防水屋面上用火及敲踩。

因收尾工作需要在防水屋面上作业，应先设置好防护木板、铁皮覆盖保护设施，散落材料及垃圾应工完场清，清理干净。电焊工应做好防水隔离。

因设计变更，在已完防水屋面上增加或调换安装设备及其它项目，必须事先做好防水屋面成品质量保护措施方能施工。作业完毕后应及时清理现场，并进行质量检查复验。如有损坏及时修补，确保防水质量。

（13）交工前成品保护措施

为确保工程质量美观，达到用户满意，项目施工管理班子应根据工程大小及楼层高低，在装饰安装分区或分层完成后，应专门组织专职人员负责成品质量保护，值班巡查，进行成品保护工作。

成品保护值班人员，按项目领导指定的保护区或楼层范围进行值班保护工作。

成品保护专职人员，按施工组织设计或项目质量计划中规定的成品保护职责、制度、办法，做好保护范围内的所有成品检查工作。

专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。

在工程未办理竣工验收移交手续前，任何人不得在工程内使用衣帽间、设备及其它设施。
第五节：质量通病防治措施

1.1概说：本工程施工中可能发生以下质量通病

1.1.1土方工程施工中：超挖、回填不实；

1.1.2基础施工中：后浇带混凝土浇注不密实、底板混凝土面平整度超差、地下室外墙产生裂纹；混凝土出现蜂窝麻面现象；

1.1.3主体混凝土结构施工：现浇楼板出现裂缝、梁起拱度不符合要求、混凝土表面出现严重缺陷如脚印等、柱子出现烂根现象、竖向构件在楼层交接处出现错位、钢筋保护层厚度不够、钢筋箍筋出现露筋、钢筋负筋间距不符合要求、铁件预埋不准确；

1.1.4砌筑施工：砖不浇水或没有浇透、防腐木砖（水泥砖）预埋位置不准确、一次性砌筑完成、砂浆灰缝不饱满、砂浆强度不足、洞口位置不准确；

1.1.5粉刷施工：墙面空鼓、开裂、墙面脚手洞封堵不严；

1.1.6楼地面：空鼓、开裂；

1.1.7防水：屋面渗水、刚性防水面层开裂、卫生间套管节点等渗漏；

1.1.8安装：管线不直、开关位置不准确、套管位置上下不一样；

1.2防治措施

	序号
	质量通病名称
	主要原因
	主要措施

	1
	桩位偏差超差
	桩位放样不准确

施工中桩发生位移
	加强桩位复测

加强施工中观测

	2
	土方超挖
	标高没有控制
	标高测量控制

	3
	土方回填不实
	土质不符合要求

没有分层夯实
	加强管理

选择合适的回填土

	4
	后浇带混

凝土不密实
	后浇带处没有清理

干净施工人员责任性不够
	加强管理

	5
	混凝土面

平整度超差
	混凝土抄平不够
	增加混凝土

表面标高测量控制

	6
	地下室外

墙产生裂纹
	外墙拆模过早

设计钢筋间距过大

混凝土养护不到位
	外墙模板不少于7天

修改设计钢筋间距

加强混凝土养护管理

	7
	混凝土出

现蜂窝麻面
	模板支护不严密存在

漏浆混凝土振捣方法不对
	检查模板支护质量

对施工人员详细交底

	8
	现浇楼板

出现裂缝
	混凝土养护不当
	增加混凝土表面

覆盖加强二次振捣

增加混凝土二次抹面

	9
	梁起拱度

不符合要求
	支模方法不对
	修改支模方案

	10
	混凝土表面出现严重缺陷如脚印等
	不按程序施工
	加强管理采取强制

措施和经济处罚手段

	11
	柱子出现

烂根现象
	清理冲洗不够

柱脚支模存在缝隙漏浆
	浇筑前加强检查

支模检查、柱脚封闭

	12
	竖项构件

在楼层交

接处出现错位
	模板支护方法

不对模板刚度不够
	接头处增加钢筋

拉杆模板增加加固方木

	13
	钢筋保护

层厚度不够
	保护层垫块数量不够

保护层垫块厚度不对
	加强管理

采用固定保护层垫块

	14
	钢筋箍筋

出现露筋
	保护层厚度不够
	箍筋绑扎检查

	
	
	箍筋绑扎不牢掉下来
	增加保护层垫块

	15
	板钢筋负筋间距不符合要求
	被人为踩坏
	加强现场管理

协调安装施工

	16
	铁件

预埋不准确
	绑扎不牢固
	铁件用电焊固定

	
	
	没有施测位置
	

	17
	砖不浇水

或没有浇透
	责任性不够
	加强管理

	18
	水泥砖预埋

位置不准确
	门窗安装与砌筑没协调好
	加强内部协调和技术交底

	19
	一次性

砌筑完成
	施工人员不按要求施工
	加强交底和监督

	20
	砂浆

灰缝不饱满
	施工人员责任性不够
	加强现场检查

	21
	砂浆强度不足
	计量不准确
	增加计量检查

	
	
	砂浆配合比不对
	按要求确定配合比

	22
	洞口

位置不准确
	未按图施工
	加强专业间

	
	
	土建与安装图不一样
	图纸会审加强现场检查

	23
	粉刷墙面空鼓
	墙面撒水不够
	墙体水浇透

	
	
	不同墙体交接处没处理好
	增加连接材料

	
	
	混凝土墙面没处理
	表面拉毛或刷胶水

	
	
	一次粉刷层太厚
	按要求的厚度分层粉刷

	24
	粉刷墙面开裂
	砂浆表面失水
	增加砂浆养护

	25
	墙面

脚手洞渗水
	没按要求施工封堵不严
	加强检查管理

	26
	地面空鼓
	地面清理不干净
	采取机械清理地面

	
	
	地面浇水不够
	保证地面灌水24h

	
	
	地面压光用力不均匀
	对施工人员加强交底

	27
	地面开裂
	养护不够
	加强现场管理

	
	
	砂浆内存在泥土
	

	28
	屋面渗水
	卷材被破坏
	做好隐蔽验收检查对出屋

面节点重点做好防水处理

	
	
	屋面节点没有处理好
	

	29
	刚性防水

面层开裂
	钢筋位置不对
	钢筋位置准确

	
	
	细石混凝土搅拌不均匀
	细石混凝土搅拌均匀

	
	
	养护不够
	加强养护

	30
	卫生间套管

节点等渗漏
	混凝土浇筑不到位
	加强对套管处砼浇注振捣

	
	
	套管内灌缝不到位
	套管内用麻丝灌缝密实

	31
	管线不直
	施工班组没有测量
	加强检测

	32
	开关

位置不准确
	没有测量
	增加测量放样

	33
	套管位置

上下不一样
	没有测量放样
	在浇筑砼前增加检查验收


第六节：质量保证体系

质量保证体系














模板质量控制程序示意图

































钢筋工程质量控制程序

































混凝土工程质量程序控制网络



































墙体工程质量程序控制网络








































粉刷质量程序控制网络图




































施工阶段质量控制措施图






























第七节：建筑工程质量控制措施图例及说明
1、建筑物外窗台做法（防渗漏）

A、铝合金门窗框同墙体应作弹性连接，框外侧应留设5×8㎜的槽口内注密封胶至槽口平齐，防止水泥砂浆同铝合金窗框直接接触。

B、室内、外窗台应有明显的高低差，尺寸见（图一），铝合金窗四周内、外用密封胶封闭。

C、混凝土外墙窗台施工有明显的内外差。安装窗框堵抹严密后用密封胶封闭窗框四周，见（图二）。

D、楼房的内窗台作法见（图三）。
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2、框剪结构填充墙体防裂缝作法

A、填充墙顶部部砖切割斜砌，砖和梁底用砂浆填实，灰缝应控制在8～12㎜。墙体砂浆强度应满足龄期要求后，再进行抹灰施工。

B、不同的墙体材料，在结合处设置钢板网。钢板网应设置在外檐。

C、加强（钢板）网设置位置：应在底层灰中部，具体设置位置、尺寸见（图一～三）。


钢板网


              ≥200（余同）







                               



                                        ≥200          加强网



钢板网

                                                                                         ≥200                  ≥200   




                                                                        

        


（图一）                             ≥100                 ≥200
      


加强网

钢板网

                 
强网

                ≥200






（图三）


                               



                                                      

                                               ≥200                加强网



（图二）

加强网位置示意图

3、箱体、电线护管埋入墙体处抹灰层作法

A、闸箱背面砌体应咬槎砌筑。

B、闸箱四周的空隙应用C15细石混凝土分层填实。

C、在图示位置加钢板网一道（钢板网周边尺寸大于箱孔洞四周边尺寸200㎜），抹混合砂浆灰、面层灰（或刮腻子）。电线管埋入墙体距墙面不应小于40㎜，见（图一、图二）。

D、箱体背面无砌体时应设置钢板网，见（图一）。





 
60砖墙



底层灰

箱体 

钢板网



底层灰



  面层灰（或腻子膏）


 
浇筑细石混凝土捣实应密



电线管




（图一）


       

◎

硅酸盐砌块或轻集材料砌体


＞50     ＞50



                                                             底层灰                  用铁钉嵌固钢板网



                 面层灰（或腻子）

4、现浇混凝土楼板内预埋电线管处作法

A、布置线管时，在线管上表面放置钢板网，见图，钢板目径为40㎜。

B、敷设电线管时，电线管应与受力筋平行或交叉设置，不得垂直受力筋设置。

最上层管上表面加钢板网
线盒





钢板网





                                          线管



100    100



                                         ◎



钢板网


电线管

                                           1－1


5、屋面水落口杯防渗漏作法

A、将水落口杯内壁及水落口杯四周找平层满涂防水涂料，接其水落口四周将计算好尺寸的长方形胎体（化纤无纺布，玻璃纤维网布、下同）粘贴在水落口杯的内壁上，其深入水落杯的长度不小于50㎜，露出圆形水落口杯的胎体部分剪成齿轮型；露出方型水落口杯的胎体部分将转角处剪开，粘贴在水落口杯四周。（见图一、图二、图三、图四）

B、第二层用大于水落口四周150㎜的胎体，粘贴水落口杯上，封住水落口，用剪刀将封住水落口的胎体剪开，圆形水落口杯剪成“米”字型；方型按对角剪成“X”型，粘贴在水落口杯内壁上，再满涂防水涂料。（见图五至图八）
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 图一  方型水落口杯                  图二  方型水落口杯

                 1— 第一层胎体    2— 水落口     1—  第一层胎体  2—  水落品





                













图三   圆型水落口                            图四   圆型水落口

             1— 第一层胎体  2— 水落口  3— 找平层
1— 第一层胎体  2— 水落口  3— 找平层
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       图六  方型水落口杯                           图五   方型水落口杯

            1— 第二层胎体    2—水落口                      1— 第二层胎体  2—水落口




                













图八   圆型水落口                       图七   圆型水落口

             1— 第一层胎体  2— 水落口  3— 找平层
1— 第一层胎体  2— 水落口  3— 找平层
6、卷材、涂膜屋面管道根作法

A、管道根部直径500㎜范围内，砂浆找平层应抹出高30㎜的圆台，以防根部积水。

B、水泥砂浆找平层与管道壁之间应预留200㎜×200㎜的凹槽，并用密封材料嵌填严密。

C、管道根部四周增设附加层，宽度不站于300㎜。

D、管道上的防水层上口应用金属箍紧固，管道壁与防水层上口之间应用密封材料封口。



金属箍


附加层
密封材料



防水层














管道根（卷材、涂膜屋面）

7、地漏细部做法

A、预留混凝土孔洞四周应先将砂浆剔除净露出石子，用水洗净。

B、地漏四周泛水应明显。

C、涂黑部分打满密封胶。

D、地漏顶标高要比装修后地面低5㎜。

E、水泥砂浆基层（找平层）地面：地漏应高出基层地面不少于10㎜。







δ


面层（业主后做）


砂浆保护层


涂膜防水层


找平层


后浇混凝土至板平


浇至板厚的2/3～3/5

做涂膜防水层

8、卫生间地面及墙面防水作法

A、柔性防水做完后，需先做蓄方试验，合格后再抹面层。

B、面层为初装修，应用铁抹子压光并刷毛。

C、水泥砂浆找平层地面与立墙四周专用工具抹成
R=15—20㎜圆角。

D、柔性防水层卷上立墙高度不小于200㎜。

E、有浴盆的房间在浴盆处立墙防水层高度应向出浴盆上檐100㎜。



R=15～20㎜

第九章：安全保证措施
第一节：安全目标

1.1安全目标

1.1.1无重伤及以上事故；

1.1.2塔吊、脚手架、施工电梯等搭设规范，在各项安全检查中不出现不合格；

1.1.3现场安全通道、洞口维护、警示标牌等齐全规范；

1.1.4现场戴安全帽达100％；

1.1.5所有配电设施在检查中不出现不合格；

第二节：安全组织机构及职责

1.1项目部安全管理组织机构图





1.2职责

1.2.1项目经理对本项目的安全生产负全面领导责任；

1.2.2技术负责人对本项目的安全技术负责；

1.2.3安全员对本项目的安全管理负责；

1.2.4施工员对本项目的安全生产负责。

1.2.5施工班组负责各自施工任务内的安全生产；
第三节：安全技术保证措施

1.1制定安全技术方案，严禁盲目施工、凭经验施工；

1.2具体技术措施

1.2.1脚手架搭设做到规范，支撑齐全，实行脚手片和密目式安全网封闭作业。

1.2.2施工用电，按照规范要求，实行三相五线TN-S制，三级配电、三级保护，潮湿场所实行低压配电。

1.2.3施工电梯安装，按照规范规定和厂方技术要求，保证各种限位保险及防护装置齐全。

1.2.4明确“三宝四口五邻边”的防护，做到安全帽、网、带齐全。按规定穿戴，通道口、楼梯口、予留洞口等各边田采用可靠安全防护，封闭作业。

1.2.5塔吊使用前通过劳动部门的验证。

1.2.6卸料平台有专项设计；

第四节：安全管理措施

1.制定现场安全施工组织设计：明确现场临时施设、材料、隔离设施安全标牌及警示灯的布置，使现场管理有序、明了。

2.建立安全生产检查制度：明确对脚手架、临时用电、塔吊、施工电梯、三宝四口、施工机械、安全管理的检查周期、频率，明确班组自查、项目部专检的三级检查制度，确保现场完全受控。

3.建立安全教育制度：明确进入本项目参施的全体人员都接受国家规定的三级安全教育，并考试合格。明确电工、焊工、塔吊司机、架子工等特种作业人员持证上岗。在本工程施工中，所有进场班组要接受一次安全教育：通过放录象或开会，项目部安全员组织，项目经理、技术负责人参加。

4.建立安全技术交底制度：明确本项目参施人员施工前均得到作业时的安全知识，保证作业人中的人身安全。

5.建立安全生产奖罚制度：对严格按照国家标准规范以及公司项目部的相关制度的参施人员予以奖励，对违反者予以处罚，调动全体参施人员的安全生产积极性。

6.签订安全生产承包责任制，明确各生产班组的责任。

7.建立现场安全台账，对安全生产进行资料化管理。

8.确保七牌二图上墙，建立安全宣传专栏，营造安全生产气氛。

9.项目部设置综合管理组，其主要工作内容之一就是进行“安全维护”。

10.加强门卫管理，如不戴安全帽不准进入施工现场等。

11.每月工程例会必须分析安全工作，由专职安全员负责，明确提出本月安全工作中存在的问题，下月安全工作预防的重点。

第十章：文明施工保证措施
第一节：文明施工目标

1.1目标：在本工程施工过程中，严格按浙江省和台州市施工现场标准化管理规定的内容及相关文件进行布置及管理，避免和消除对周围环境的影响，建立起良好的形象。 
第二节：文明施工技术措施

1.1说明：总平面管理是针对整个施工现场而进行的管理，其最终要求是：严格按照各施工阶段的施工平面图的规划和管理，具体表现如下

1.2施工平面规划

1.2.1施工现场按照文明施工的有关规定，在明显的地方设置工程概况、施工进度计划、施工总平面图、现场管理制度、安全、生产六大纪律牌、十项安全技术措施牌、防火责任牌、安全生产纪律牌及宣传栏；

1.2.2供电、给水、排水等系统的设置严格遵循平面图的布置。

1.2.3所有的材料堆场、小型机械的布设均按平面图要求布置，如有调整应有书面的平面修改通知。

1.2.4在做好总平面管理工作的同时，应经常检查执行情况，坚持合理的施工顺序，不打乱仗，力求均衡生产。

1.3重点部位的要求

1.3.1排水系统：将对现场道路进行全面修整，在施工场地道路四周、脚手架四周布置环形排水沟，现场排水系统保证通畅，以设置有坡度的明沟为主，在场地内设置冲洗沉淀池，沉淀池派人定时清理，场地污水经沉淀池处理后方能排入市政污水管，排水以排入市政管网为主，对有些不能排入的将利用集水井，用水泵抽入市政管网。

1.3.2垃圾处理：现场设置垃圾临时堆场，定期清理外运；

1.3.3工完场清：在施工过程中，要求各作业班组做到工完场清，以保证施工楼层面没有多余的材料及垃圾。项目经理部应派专人对各楼层进行清扫、检查，使每个已施工完的结构面清洁、无太多的积灰，而对运入各楼层的材料要求堆放整齐，以使整个楼面整齐划一。

1.3.4厕所：厕所内外要求清洁，墙面铺贴白瓷，地面铺贴防滑地砖，现场设水冲厕所。粪便化粪池处理后排入市政污水管道，并派专人打扫，定期杀虫、消毒，以保持厕所卫生、清洁。

1.4其它具体措施

1.4.1建筑工地周围设置高度不低于2.5米的围墙，并压顶粉刷涂白，保持整洁完整。大门两侧围墙上注明施工单位和工程名称；

1.4.2现场主要道路地坪硬化，平整无积水，建筑物周围系统设置排水设施，保证排水畅通；

1.4.3大门整洁醒目，形象设计有特色，“五牌二图”齐全完整；

1.4.4脚手架采取全封闭，使用合格绿色阻燃密目网，上下全部围护，围扎牢固整齐；

1.4.5施工区、办公区、生活区划分明确，安全合理；

1.4.6现场材料按平面布置图要求布置并分类标识，堆放整齐；

1.4.7建筑、生活垃圾分类围挡堆放，及时清运；

1.4.8施工现场设立茶水间。

1.4.9大门进出口两侧有专人清扫，无建筑、生活垃圾和污染；

1.4.10防火组织健全，配备足够的消防器材；

1.4.11现场施工人员登记成册，作业人员佩证上岗，所有人员三证齐全；

1.4.12加强施工现场用电管理，严禁乱拉乱接电线，并派专人对电器设备定期检查，对不合规范的操作限期整改；

1.4.13建立以现场施工人员为主的保卫组织机构，并与当地公安机关取得联系，以加强现场的安全、防盗工作；

1.4.14严格施工总平面管理，施工场地的道路、停车场、材料置放场地等采用混凝土硬化，保持施工道路畅通无阻。
1.5文明施工管理制度

1.5.1建立门卫管理制度，保证工地处于完全的监控之下；

1.5.2建立文明施工检查制度，保证各项规章制度、各项保证措施得到实施、保持；

第三节：治安保卫、消防、环保措施

1.1概述：主要维护工程施工的治安秩序，预防违法犯罪和防火、防盗、防破坏及治安灾害事故，维护社会秩序、工作秩序和职工生活秩序，保障工程建设的顺利进行；

1.2工程治安保卫组织机构：根据有关规定，本工程以项目经理为第一责任人，下设治安员，具体负责治安工作，另设门卫值班室、巡逻联防队，明确各班组长兼职治安员，并在当地公安机关指导和公司人事保卫部领导下开展工作。

1.3治安员的工作职责

1.3.1认真落实公司治安保卫制度，检查、督促、指导各部门的治安保卫工作，做好各要害部门的治安保卫工作。

1.3.2协助领导做好对职工的法制宣传教育活动，把各项制度落实到每个岗位和每个人身上，充分调动工人做好治安保卫工作的积极性。

1.3.3积极协助公安机关及公司人事保卫部，查处各种刑事案件和治安案件。而且善于发现并及时处置，向公司人事保卫部报告治安苗头和治安灾害事故隐患。

1.3.4检查施工人员佩证上岗情况，实行封闭式管理。
1.3.5组织开展夜间巡逻值班和当地公安机关组成群联群防活动，对违反制度造成损失或损坏后果，及时提出处理意见。

1.3.6妥善调解处理一般治安纠纷。
1.4门卫值班及巡逻管理制度

1.4.1本工程施工区实行24小时值班巡逻检查，发现疑点及时报告，同时认真做好上下班的交接手续。

1.4.2坚持原则，做好人员、物资进出大门的检查工作，有权询问、检查、扣留并及时报告治安员。
1.5流动人口管理制度
1.5.1工地录用的长期劳务人员，先进行登记、造册、写明姓名、性别、年龄、身份证号码、计划生育情况、家庭住址等需了解事宜，掌握他们的思想、素质、技术状况及来龙去脉。

1.5.2加强对长期劳务人员的法律和各种规章制度教育，对思想作风不正派，有严重违法犯罪嫌疑，杜绝录用。

1.5.3经审查符合用工条件，及时报当地公安机关，办理临时用工暂住手续，并将流动人口管理工作规范化、制度化

1.5.4按照劳动法签订临时劳动合同。
1.6消防组织机构及责任

1.6.1确认项目经理为消防工作负责人，下设专职消防员一名及各班组长、门卫为兼职消防员，实行防火责任制，贯彻“以防为主，消防结合”的原则，加强消防意识与消防制度教育，明确各班组长为其作业区的防火责任人。

1.6.2工地消防组织在当地公安消防队的指导和公司消防领导小组的领导下开展工作。

1.6.3消防员参加公司组织的消防学习训练，并负责对兼职消防员的培训。

1.6.4消防员必须熟悉本工程概况及消防重点、特点，并熟悉工地内的消防器具及消防栓的布置及使用。

1.6.5消防员制定各种灭火方案，完善消防设置，消除火灾隐患。

1.6.6全体员工开工前均进行消防知识培训，了解消防基本常识，会使用消防器材。
1.7消防设备、消防区域

1.7.1工地设置消防通道，确保消防车通行无阻。

1.7.2工地配备手提式MY4型1211灭火器，依据消防设施的布置要求，门卫值班室2只，办公区2只，工具间、安装仓库4只，木工间、模板堆场6只，配电房2只。在每层的主要通道口设置4只灭火器，位置设在显眼易取的地方。动用明火时，须配1只灭火器。
1.7.3划分作业区、办公区二个责任区，明确作业区的责任人是各作业班组长，办公区的责任人为专职消防员。

1.7.4建立消防检查制度，明确每天、每月及重大节日的检查制度。

1.7.5做好重点部位、易燃易爆品的防火工作，划出禁火区范围，事先挂牌明确。工地施工动用的明火，如气割、电焊等必须按指定的区域动火等级报批手续，并明确责任人，带上灭火器。高空明火作业，必须在其下方采取隔闻措施，不得使火种从高空散落。

1.7.6对于施工中使用的易燃、易爆品的贮存、搬运、领取、使用必须严格按照公司《消防安全管理制度》执行。

1.7.7发现火险隐患要及时报告和处置，把火险隐患消灭在萌芽状态。

1.7.8对违反消防管理制度和造成损失的人员进行教育，及时向上一级汇报，并提出处理意见。
1.8环境保护：施工现场不可避免产生噪声、粉尘、强光等污染，对周边环境造成影响。施工中要采取各种有效可行的方法，实行“绿色施工”，保护好环境，具体参见《环境管理方案》。

第十一章：季节性施工技术措施

第一节：冬期施工措施

1.1说明：本工程跨年度施工，混凝土结构施工将穿越冬季，混凝土施工应引起重视。凡在昼夜间的室外平均气温连续5天低于+5℃和最低温度低于-3℃时，工程应按有关冬季施工的规定进行。

1.2混凝土施工注意事项

1.2.1设计混凝土配合比时，注意不宜用过大的水灰比，一般不宜超过0.6。混凝土浇筑时，不宜把工作面铺大、拉长，应集中力量全幅尽快推进，加速完成浇筑速度；

1.2.2建立定期测温制度：在拌和站应检测砂石料、水和水泥入拌前温度、拌和物出料温度。

1.2.3混凝土浇筑完毕后，在其表面用草帘覆盖，以防受冻，要求在头3d保养温度应保持在10℃以上，接下来7d养护温度保持在5℃以上。

1.2.4下雪时浇混凝土要有遮盖措施，防止模内有雪。否则严禁施工。

1.2.5混凝土中应掺入适量的抗冻剂、早强剂，并根据温度变化及时调整抗冻剂的用量和种类，掺量必须按试验室试配确定，不得随意使用。

1.2.6混凝土浇后应测量温度，分设几个点，养护期间昼夜测试2次，并做好记录。

1.2.7在施工前，现场水管必须全部做好保温工作，水平管离地下30cm，立管用草包包扎。

1.2.8另外需做好抹灰防冻、焊接施工防裂、临时工棚积雪防塌、现场道路和高空作业防滑、取暖设施防火、外加剂防毒等工作。
第二节：雨季施工措施

1.1台州市属亚热带地区、季风气候，雨量较多，主体及装饰施工都将遇梅雨及季风季节，对工程施工特别是混凝土工程、砌体工程及抹灰工程有较大影响。
1.2预防措施

1.2.1雨季施工主要以预防为主，采用防雨措施及加强排水手段，确保雨季正常施工，不受季节性气候的影响。
（1）场地排水：对施工现场及构件生产基地应根据地形对场地排水系统进行疏通。

（2）道路：地下室回填后，在现场西侧设一条材料运输道路，两旁要做好排水沟。

1.2.2机电设备及材料防护

（1）机电设置：做好对机械设备、配电箱等防雨、防潮设施，支搭防雨棚，并安装接地保护装置。同时加强安全检查，防止发生漏电事故。

（2）对塔吊的接地装置进行全面检查，其接地设置、接地体的深度、距离、棒径、地线截面应符合规程要求，并进行遥测。做好塔吊周围的排水。

（3）原材料及半成品的保护：对木门、窗等以及怕雨淋的材料要采取防雨措施，可放入棚内或物内，要垫高并要通风良好。

（4）水泥罐、搅拌机等按规定高出自然地面，并做好排水坡度，保证不积水。

1.2.3大小设施检修及停工围护

临时设施检修，对现场临时设施，如：办公室、仓库等应进行全面检查，对危险建筑物应进行全面翻修加固或拆除。

对一般不进入雨季施工的工程，力争雨季前完成到一定部位，同时考虑防雨措施。

1.3雨季施工管理
1.3.1钢筋混凝土管理：根据多年来的气象资料表明，椒江区暴雨、台风季节多发季节多在8-10月份，而3、4月份也为多雨天气，主体结构施工将经过该段时期。混凝土在雨季施工中坍落度偏大，以及雨后模板、钢筋淤泥较多，影响混凝土质量，因此，我们将尽量避免混凝土浇捣在雨天进行，如无法避免，则采取混凝土浇捣前根据砂石含水率，调整配合比，适当减少加水量，合理使用外加剂等一系列措施，确保工程质量。

1.3.2装修工程

（1）装修施工必须作好上层地面，并封闭好窗口及电梯井口，各层楼梯间作好挡水措施。

（2）外脚手架要设挡脚板，并随时清理架子上的污物，防止雨水溅污墙面。

（3）墙面抹灰及外墙涂料等施工过程中要采取如塑料薄膜的保护措施。

（4）已做好的屋面要先将雨水管作好接地，防止雨水沿雨水沟流至墙面而造成污染。、

第三节：高温季节施工措施

1.1概说：台州市夏季气温较高，且空气湿度较大，因此夏季施工应以安全生产为主题，以“防暑降温”为重点，抓好安全生产，确保工程质量。

1.2预防措施

1.2.1对高温作业人员进行就业前和入暑前的健康检查，凡检查不合格者，均不得在高温条件下作业。

1.2.2炎热时期应组织医务人员深入工场地进行巡回和防治观察。

1.2.3积极与当地气象部门联系，尽量避免在高温天气进行大工作量施工。

1.2.4对高温作业者，供给足够的合乎卫生要求的饮料、含盐饮料。

1.2.5高温期间，对一线职工除保证茶水供应外，还应增加防暑保健药品的供应。一旦发生中暑、中毒者应立即送附近医院抢救。

1.3技术措施

1.3.1确保现场水、电供应畅通，加强对各种机械设备的围护与检修，保证其能正常操作。

1.3.2在高温天气施工的如混凝土工程，抹灰工程，应适当增加其养护频率，以确保工程质量。

1.3.3加强施工管理，各分部分项工程坚决按国家标准规范、规程施工，不能因高温天气，而影响工程质量。

1.3.4根据工地实际情况，尽可能调整劳动力组织，采取勤倒班的方法，缩短一次连续作业时间。

1.3.5加强对易燃、易爆危险品储存、运输和使用的管理，在露天堆放的危险品应采取遮阳、降温等措施，避免烈日曝晒，防止发生泄露、自燃、爆炸等事

故。

第十二章：工程资料管理

第一节：工程资料内容

1.1资料分类：按照《建设工程文件归档整理规范》中的规定进行分类，同时将声、像资料纳入到项目资料管理中；
1.2工程资料形成：在施工过程中主要通过以下方式形成工程资料：

1.2.1收集原材料、半成品、成品合格证或质保书；

1.2.2原材料、试件报验；

1.2.3工程产品报验；

1.2.4施工组织设计文件报验；

1.2.5工程变更单、设计变更单；

1.2.6施工日记和施工记录；

1.2.7各种检查验收记录；

1.2.8质量、安全等事故处理记录；

1.2.9项目开、竣工报告；

1.2.10项目管理资料；

1.2.10声、像资料；

1.2.11施工图、竣工图；

第二节：工程资料管理

1.1设置专人管理

1项目部资料员对本工程资料负责；

1.1.2质量员负责工程实体质量资料和各种记录的收集、整理、归档；

1.2资料与工程实体同步

1作到先自检，后报验，严禁事后填报资料；

1.2.2工程竣工前，及时准备交工资料；

1.3资料整理

1作到准确无误，严禁假资料； 

1.3.2所有资料全部采用电脑打字；

第十三章：成本控制

第一节：成本控制内容

1.1项目成本组成：人工费、材料费、机械设备费、管理费；

1.2对项目成本直接影响的因素：

1.2.1人工费超支：①劳务费增大；②点工费增大；

1.2.2材料浪费：①周转材料损失；②工程材料浪费；③辅材浪费；
1.2.3机械设备及周转材料租费增加；

1.2.4管理费开支过大：如工期拖延造成管理费额外增加；

1.2.5其它费用：①返工损失；②事故损失；③施工水电浪费；④变更损失；

第二节：成本控制措施

1.1劳务承包成本控制
1.1.1比价择优选用；

1.1.2尽可能全部包死，少发生点工；

1.1.3应在劳务合同中明确质量责任；

1.1.4返工、返修费用落实到劳务承包班组；

1.2管理费用控制：主要是项目部管理人员工资等，必须突出工作效率。
1.3设备租费控制：大型机械设备的租费占的费用较大，宜“晚进早出”，要提高设备使用效率。另外，设备的完好率应计入设备租赁合同中。

1.4周转材料租赁费控制：主要是脚手架、钢管及扣件租赁费用，在方案实施中，尽可能缩短脚手架工期，如粉刷时，强调“先外后内”；总工期控制时，尽可能缩短砌筑工期；

1.5材料价格控制：本项目主要考虑钢筋、水泥、砖材料价格，要把握市场行情，对较难采购到的材料，应早提计划；对因季节变动材料价格变动较大的采购应避开价格高峰期；

1.6返工损失控制：主要防止以下几点，同时，项目部对重要部位，如混凝土试块，钢筋试件，原材料验收应严格把关，防止出现重大的返工损失。

1.6.1施工出现错误造成使用功能达不到设计要求而返工；

1.6.2混凝土强度达不到要求，原材料或试件不合格而已隐蔽验收；

1.6.3专业间没配合好而返工；

1.6.4施工质量不合格而返工。

1.7事故损失控制

1.7.1安全事故损失控制，必须控制重大安全事故。按照项目《职业健康安全管理方案》进行控制，防止出现事故，同时适当投保，降低工程安全风险。

1.7.2质量事故损失控制，严格按照《项目管理计划》中规定的要求执行，杜绝重大质量事故。

1.8材料浪费控制：包括钢筋、砼、砖、砂浆等。

1.8.1钢筋用料控制：在与班组签订合同时提出要求，一方面必须要求有放样清单，另一方面要合理用料。现场尽可能采用电焊接头，减少绑扎；

1.8.2砼浪费控制：一是模板支护时充分利用规范允许的误差减少活砼用量，二是严格控制现浇板的厚度，施工中项目部施工员必须把关，通过测量仪器现场控制，三是防止模板炸模造成砼浪费，四是与四强公司协调，减少润泵砂浆用量，从而降低砼用量；

1.8.3砌筑中砖浪费：采用按平方单价包干，同时包损耗，领用计量；砂浆浪费控制：一是改变施工程序，先做地面，后粉墙面；二是做好工序交按中的清理，移交工作。

1.9施工水电控制：施工用电控制主要是杜绝“长明灯”，合理安排施工现场用电线路及闸刀布置。施工用水，主要是杜绝“长流水”，同时充分利用雨水进行砼养护及冲洗清理，现场设蓄水池，收集雨水循环利用。

项目部管理人员一览表

	序号
	职务
	姓名
	证   号

	1
	项目经理
	包兆建
	浙133060700460

浙建安B（2005）0905283

	2
	技术负责人
	陶东生
	 020665

	3
	施工员
	侯柯露
	33181011000564

	
	施工员
	孙利国
	33171010703136

	4
	质检员
	叶君迎
	331050410600314

	5
	安全员
	陈倩
	浙建安C(2006)0900745

	6
	安全员
	周雅
	浙建安C(2019)0991169

	7
	安全员
	徐瑞红
	浙建安
C(2019)0991170


附录1：本工程使用的规范、规程名录

（1）混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010；

（2）混凝土质量控制标准GB50164-2011；

（3）钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012；

（4）建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2018；

（5）人防工程施工及验收规范GBJ134-2004；

（6）地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2011；

（7）混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015；

（8）建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012；

（9）砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011；

（10）多孔砖砌体结构技术规范JGJ137-2001；

（11）火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2019；

（12）屋面工程施工质量验收规范GB50207-2012；

（13）建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010；

（14）建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2018；

（15）建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2016；

（16）通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016；

（17）建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013；

（18）建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015；

（19）回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2011；

（20）建筑工程冬期施工规程JGJ104-2011；

（21）建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-2015；

（22）建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2014；

（22）建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-2014；

（23）建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012；

（24）施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005；

（25）建筑施工安全检查标准JGJ59-2011；

（26）建筑施工高处作业安全技术规程JGJ80-2016；

（27）龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ88-2010；

（32）建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ130-2011；

（33）建设工程项目管理规范GB/T50326-2017；

（34）工程测量规范GB50026-2016；
（35）建筑变形测量规程JGJ/T8-2016
（36）民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2010；
施工总平面图（附后）

施工总体进度计划（附后）

项目经理





项目副经理





技术负责人





预   算   员





会   计   员





材   料   员





设   备   员





资   料   员





安   全   员





质   量   员





施   工   员





干  挂  班





油  漆  班





粉   刷  班





防  水  班





安  装  班





泥  工  班





钢  筋  班








木  工  班





土  方  队





总进度计划





阶段性计划





报业主监理批准





编制月度计划





调整阶段性计划





修改月度计划





执行月度计划





下月度计划





检查月度计划





石材饰面板安装





30厚岩棉板安装装





灌注嵌缝硅胶





金属骨架安装





测量放线





安装预埋件





预埋件位置尺寸检查





复侧预埋件位置尺寸及土建主体结构尺寸





绘制工程放样图





金属骨架加工





钢结构刷防锈漆





隐蔽工程验收





石材表面防护





安装质量检查





石材饰面板加工





安装质量检查





质量检查





幕墙表面清洗





工程验收





 管子敷设





 管子加工





 选    管





 盒箱定位





剥切外护





确定剥切尺寸





检查电缆潮气





套橡胶管并进行绑扎





   套入软手套





包扎线蕊绝缘和内包层





用液压钳钳压相应截面接线





现场质量保证体系





分  项  工  程





工序质量控制





质量检验





②实测项目


①检验项目


工序质量检验





材料质量检验








组织开展





群众性质





量检验活





动，完善交





接班制度








施工前进行


工序分析、


技术交底。


严格按规范


操作，班组


坚持自检、


互检、专职


质量员专


检，及时提


出整改措施





牢记影响工


序质量的五


大要素（人、


机、材料、


工艺、环境）


每道工序要


有施工质检员在现场管理，发现问题及时纠正


严把质量关





监理抽检





项目部自检





质  量  把  关





质  量  保  证





模板选择





平整模板





学习图纸和技术资料





准备工作





模板涂隔离剂





掌握操作规程


和质量标准





与钢筋工交接





检量脚手架、脚手板





书 面 交 底





技术交底





操作人员参加





底部标高、中心线、断面尺寸放线





和钢筋、砼工作


人员交接检查





中间抽查





支  模


资料





自   检





浇筑砼时留人看模





按梁柱和基础的件数各抽查10%，但均不少于3件，带形基础圈梁和弧每30-50M各抽查1处，不少于3处





质量评定





执行验评标准、


不合格的处理（返工）





按强度曲线定拆模时间





拆  模





注意保护棱角





自  检  记  录





清理现场、文明施工





质 量 评 定 记 录





资料整理





施  工  记  录





钢筋出厂合格证





学习图纸和技术资料





制订与审核钢筋配料单





准备工作





掌握操作规程


和质量标准





检查脚手架、脚手板





书 面 交 底





技术交底





操作人员参加





按不同型号挂牌








钢筋下料成型





钢筋和模板


工序交接检查








钢筋与混凝土工


工序交接检查





中间抽查





现场钢筋绑扎


资料





自   检





浇筑砼时留人看钢筋





梁、板、柱和基础的件数各抽查10%，但均不少于3件，带形基础圈梁和弧每30-50M各抽查1处，不少于3处





执行验评标准、检查


钢筋合格证、钢筋


代换单、自检记录


不合格的处理（返工）





质量评定





隐蔽验收记录





不合格的处理





办理隐蔽验收签订手续





质 量 评 定 记 录








资料整理





施  工  记  录








清理现场、文明施工





问 题 处 理 记 录





检查出厂合格证或检验报告





学习图纸和技术资料





准备工作





准备试模及坍落度等





学习操作规程和质量标准





模板、钢筋、砼工序交接





制订保证砼质量腊施





检查脚手架及道路





申请砼配合比





垂直、水平运输机械设备





书面交底





技术人员和操作人员参加





技术交底





专业会签





执行配合比








申请浇捣令





克服上道工序毛病、补救措施








根据情况调整配合比或掺外加剂








每一个工作班组不少于一组每拌制100M3砼不少于一组


现浇楼层每层不少于一组





水电安装跟班协调





浇捣砼





清理现场、文明施工





标准养护试块





按规范进行养护





按时覆盖，定时浇水





养护





做好冬、夏季养护措施





不合格处理（返工）





执行验评标准








材料合格证


自检记录


混凝土施工记录


砼配合比


不合格处理记录


试块报告


质量评定记录





按梁、柱和基础的件数各抽查10%，但均不少于3件，带形基础、圈梁和板每30-50M各抽查1处，不少于3件








质量评定





资料整理





检查出厂合格证或检验报告





学习图纸和技术资料





申请砂浆配合比





准备工作





学习操作规程和质量标准





准备试模及标杆等





制订保证砼质量腊施





检查脚手架及道路





弹线、放样、抄平





书面交底





技术交底





克服上道工序毛病，补救





技术人员和操作人员参加





执行配合比








每个楼层一组试块


每250M3一组试块





制备砂浆





标准养护试块





根据情况调整配合比或掺外加剂








自检








砌筑





水电安装跟班协调





中间抽查





清理现场、文明施工





按规范进行养护





养护





做好冬、夏季养护措施





外墙每20米抽查3～5米，且均不少于3处，内墙按每自然间抽查10%，且均不少于3间，不少于3件








不合格处理








质量评定





执行验评标准





自检记录





材料合格证





施要记录





资料整理





试块报告单





砂浆配合比





质量评定记录





不合格处理记录








检查内外脚手架








检查材料质保书





制订保证质量的具体措施





申请砂浆配合比





准备工作





墙面阳角、明墙、冲筋





学习相关规程和质量标准





墙面清理、湿润、套浆








有关专业会议





粉刷样板签定





技术交底





书面交底





全体作业人员参加








处理前道工序余留问题





工程搭配、岗位分工








执行工艺规范








做好施工交接、班组交接








申请粉刷、粉刷开始





按规定做试块





粉刷





检查保护情况





各工种自觉保护监督





产品保护





检查情况通报





不合格情况








执行评定标准





质量评定





不合格处理








按规范进行定量抽检





自检记录





材料合格证书





互检记录





资料整理





试块报告单





处理意见





质量评定记录





未达观感优良整改





施工人员质量控制





工程原材料质量控制





施工所需机械设备质量控制





施工准备工作质 量 控 制





施工、检查方法质量控制





质量事前控制





施工现场、技术、


管理、环境质量控制





开工报告审核





施工阶段质量控制





施工过程中设计及图纸审查





工序控制





质量事中控制





施工安装工艺过程





工序间质量控制





中间产品质量控制





工程质量评定





竣工质量检验





质量事后控制





竣工图





工程质量签定文件





质量检验评定资料





  项目经理





 专职安全员





 技术负责人





  施工班组
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