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第一章  总则
第一条 为规范台州市域铁路S1线一期工程的甲控材料管理，确保工程建设质量，根据台州台中轨道交通有限公司（以下简称“台中公司”）《甲控材料管理办法》和公司《工程物资管理制度》要求,结合项目实际情况，特制订本办法。

第二章  适用范围

第二条 甲控材料是指由台中公司作为发包方根据合同约定实施甲控管理的工程材料。

第三条 甲控材料的范围包括：防水材料、水泥、桥梁伸缩缝、夹具、锚具等，具体以台中公司下发的名录为准。

第四条 本办法适用于甲控材料的备案、验收、抽检、处罚等。

第三章  职责分工

第五条 总包部物资设备部职责

（一）负责总包部甲控材料管理办法的修编及执行；

（二）参与对各工区甲控材料验收、抽检等工作；

（三）负责对各工区甲控材料进行备案管理；

（四）负责检查各工区物资管理及内业资料，并进行考核评比；

（五）负责检查各工区甲控材料的存储使用情况。

第六条 总包部工程部职责

（一）负责提供甲控材料相关技术参数；

（二）参与对各工区甲控材料验收、抽检等工作。

第七条 总包部安质环保部职责

（一）参与甲控材料的抽样送检工作；

（二）参与对各工区甲控材料验收。

第八条 工区职责

（一）负责按照要求进行甲控材料的采购；

（二）负责采购前向总包部物资设备部报审采购方案、采购文件；

（三）负责采购后合同向总包部物资设备部备案；

（四）负责甲控材料到场验收工作；

（五）负责甲控材料的取样送检工作。

第四章  备案管理

第九条 各工区在确保工程质量的前提下，按照甲控材料合格供应商名录范围，公平、公正、公开的确定计划采用的材料供应商，并在采购前14天将拟定招标采购的工程物资的招标计划、招标方案、招标文件加盖公章提交3份至总包部审核备案（见附件1）。

第十条 各工区按照甲控材料合格供应商名录范围公平、公开选择供应商，总包部上报台中公司核准后方可与供应商签订合同，并在合同签订完成7日内提供3份合同副本、经销商营业执照、资质证明书、生产厂家授权书加盖公章报总包部备案（见附件2）。

第五章  首批到场验收

第十一条 各工区必须提前三天通知总包部甲控材料首批进场时间，总包部物资设备部、总包部安质环保部参与首批甲控材料到货验收，验收内容包括甲控材料的规格、型号、数量、外观质量、合格证书等。

第十二条 验收不合格的甲控材料，各工区做好标识，隔离存放，并通知供应商限期清理出场。不合格品的退场费用由责任方承担。

第六章  抽检检验

第十三条 总包部组织相关单位，按相关标准规范要求不定期对甲控材料进行取样、送检。检验不合格的按照《安全质量文明施工违约处罚实施细则》对工区进行处罚。

第七章  罚则

第十四条 备案不及时、资料不齐全，罚款1000元-3000元/次。
第十五条 对未按相关要求采购甲控材料的工区，必须及时退场，对工区罚款5000元-10000元/次，工区应承担因质量问题整改所发生的一切费用。

第十六条 对进场甲控材料未严格执行见证取送样制度，未进行检测试验或存在漏检、少检、先用后检的、材质书弄虚作假的，按照《安全质量文明施工违约处罚实施细则》对工区进行处罚。

第十七条 因验收管理不严导致不合格材料进场使用，或使用假冒伪劣材料的，给予工区处以罚款5000元-3万元/次。现场材料管理混乱或码放不规范、不标准，没有进行有效标识的，视情节对工区处以罚款1000元-5000元/次。

第十八条 甲控供应商未能按国家有关标准、设计及合同要求提供合格产品，致使不合格产品进入工地，影响工程质量或进度的，或者供应服务存在问题的，总包部将上报台中公司建议取消其合格供应商资格，对于提供不合格材料的经销商总包部有权拉入黑名单，禁止为S1线供应。

第八章  附则

第十九条 本办法由总包部物资设备部负责解释及修订。

第二十条 本办法自发布之日起实施。

附件：1.《台州市域铁路S1线一期PPP项目工程物资采购文件备案申请表》

      2.《台州市域铁路S1线一期PPP项目工程物资采购合同备案申请表》

附件1：

台州市域铁路S1线一期PPP项目工程物资采购文件备案申请表
	申请单位
	台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部XX工区

	文件名称
	台州市域铁路S1线一期PPP项目XX采购方案、XX招标文件

	联 系 人
	XXX
	电    话
	XXXXXXXX

	申请单位

意见
	（项目部章）

 工区物资部长：       工区常务经理：    

               年   月   日

	总包部备案意见

	接件时间
	

	物资设备部
	经办人：           部门负责人：            年   月   日


备注：1、本表为一式二份，总包部留存一份,工区留存一份，采购前14天报备。
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附件2：

台州市域铁路S1线一期PPP项目工程物资采购合同备案申请表
	申请单位
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	签订日期
	

	供 货 商
	

	发包方式
	□公开招标  □邀请招标  □竞争性谈判  □直接发包 □询比价

	合同工期

(日历天）
	
	合 同 价

（元）
	

	联 系 人
	
	电    话
	

	申请单位

备案意见
	（项目部章）

工区物资部长：       工区常务经理：            

年   月   日

	总包部备案意见

	接件时间
	

	物资设备部
	经办人：           部门负责人：            年   月   日


备注：1、本表为一式二份，总包部留存一份,工区留存一份。2、合同备案需提交资料：a.合同复印件1本；b.合同备案表2份；c.中标确认书复印件1份（若有），合同签订后7日内报备。
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