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台州市域铁路S1线一期工程

轨行区管理办法
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第一章  总则

第一条 台州市域铁路S1线一期工程轨行区施工期间，施工单位多、涉及专业广、交叉作业频繁，为解决各施工作业之间相互干扰、相互制约的矛盾，规范施工管理，加快施工进度，保证全线施工作业安全、有序、高效地进行，落实各施工单位安全管理责任，杜绝车站及轨行区等共同作业区安全事故的发生，确保轨行区施工作业安全，特制定本办法。

第二条 本办法所指的轨行区管理范围包括：上下行线路及联络线、折返线、停车线、车站站台层站台围闭以外的区域（含上空）等。

第三条 本办法适用于台州市域铁路S1线一期工程施工期间轨行区范围内的任何活动（包括施工作业、施工运输、工程检查、新闻采访等）。进入轨行区前均应先提出申请，在征得批准，经统一安排后，方能进入轨行区活动。

第二章   组织机构

第四条 设立台州市域铁路S1线一期工程轨行区轨行区指挥协调小组，负责S1线轨行区的施工总体协调及管理工作。
第五条 轨行区指挥协调小组由总包部牵头组织相关部门组成，设组长和组员，其办公地点设在总包部，轨行区指挥协调小组成员名单及电话将另文公布。
第六条 台州市域铁路S1线一期工程铺轨施工单位（短轨贯通后为供电施工单位）为轨行区地盘管理单位，轨行区管理单位的日常管理工作由轨行区地盘管理单位具体负责。
轨行区管理单位主任由轨行区地盘管理单位项目经理担任，主任主持轨行区日常管理工作（负责轨行区管理单位的具体事务和统筹协调工作）。副主任由轨行区地盘管理单位分管现场生产的副经理担任，主任不在时由副主任主持工作。

第七条 轨行区管理单位组建完毕并经轨行区指挥协调小组审核同意后，由轨行区地盘管理单位报总包部备案。

管理层级示意图





第三章  各单位管理职责

第八条 轨行区指挥协调小组职责：

1、负责轨行区总体管理、协调工作。

2、负责审核、批准轨行区管理单位工作制度，岗位责任制及调度指挥总体工作方案。

3、负责审批轨行区管理单位上报的轨行区施工计划。
第九条 轨行区管理单位职责：

（一）调度职责

1、服从轨行区指挥协调小组领导，负责轨行区施工与运输的具体管理和调度指挥工作；制定轨行区管理单位工作制度、岗位责任制及调度指挥总体工作方案；根据轨行区指挥协调小组的要求配备相应的管理人员保证轨行区管理的安全、有序。

2、受理各施工单位提出的轨行区施工计划的申请，统筹规划全线施工管理，编制轨行区施工计划，并上报轨行区指挥协调小组，审批通过后下发至各参建单位，轨行区管理单位依据此计划实施调度指挥。

3、督促进入轨行区施工的相关单位，在施工前与轨行区总负责单位签订安全协议，并督促其将签订好的协议报相关监理单位和轨行区指挥协调小组审核备案。

4、负责轨行区施工与运输计划的收集、汇总、初审、变更、报审、发布、检查；负责受理、初审及报批进入轨行区作业的各施工单位提交的临时变更的施工计划。对相互影响的交叉作业施工进行协调，最大限度地满足各施工单位的正常施工。

5、负责施工计划执行过程中的施工前登记、施工后注销（即“请销点”）工作。

6、负责轨行区违反施工计划或其他违章事件的调查、上报；参与轨行区指挥协调小组解决轨行区施工与运输计划执行过程中出现的各类问题。
7、短轨贯通前，铺轨施工单位作为轨行区施工主体，轨行区管理单位侧重铺轨施工单位的作业申请及行车调度计划；短轨贯通后，供电施工单位作为轨行区施工主体，轨行区管理单位侧重供电施工单位的作业申请及行车调度计划。

（二）现场巡查职责：

1、负责轨行区范围内施工与运输计划执行情况和安全防护工作的监督检查。

2、负责检查轨行区是否存在施工遗弃物（如施工机具、材料和垃圾等），发现后通知责任单位及时进行清理。对于无法确认具体责任单位的施工遗弃物由轨行区管理单位负责清理。
3、负责核查其他专业施工单位作业结束后是否对该区段成品造成损坏，发现后通知责任单位及时处理。
第十条 各参建单位职责

1、进入轨行区作业前与轨行区管理单位签订安全协议。

2、配备有经验人员与轨行区管理单位保持联系。

3、根据施工需求，在规定时限内提出施工与运输计划，报轨行区管理单位汇总。

4、按照批准的轨行区施工与运输计划，在规定的时间和空间范围内进行作业，未经批准不得擅自闯入轨行区作业。作业前到轨行区管理单位登记、作业结束到轨行区管理单位注销。

5、进入轨行区作业前制定安全措施，报相关监理单位和轨行区指挥协调小组审核备案。并对相关作业人员进行安全交底，落实相应的安全防护措施。

6、按台州市轨道交通S1线工程相关单位要求文明施工。
第十一条 

1、监督和检查轨行区范围内施工与运输计划执行情况及安全生产、文明施工情况。

2、参与调查和处理违反计划行为和违章、违规行为。

第四章  计划管理

第十二条  参建单位轨行区施工作业流程如下：











轨行区施工与运输计划实行周计划审批和公告制度。

1、计划申报：各施工单位应根据各自施工需求及封锁性质，将本单位下周一至下周日的施工计划，于本周三（14：00前）申报至轨行区管理单位（包括书面材料和电子版）。

2、计划初审：轨行区管理单位收到各施工单位申报计划后，进行汇总和初审（周三下午17：00前完成）。并将结果提交轨行区指挥协调小组审查。

3、计划发布：经审定的轨行区施工与运输计划，由轨行区管理单位统一发布公告，各施工单位按照批准的计划实施。

第十三条 轨行区施工与运输计划一经批准和发布，原则上不得调整。若有紧急情况必须调整的，应提前一天（24小时）申报（附件6）轨行区管理单位审核，并经轨行区管理单位批准并在轨行区指挥协调小组备案后方可作业。

第十四条 轨行区每日施工与运输作业实行“请销点”制度。

1、请点：各施工单位应依据经批准的施工与运输计划，在规定的时间和空间内进行施工。在进入轨行区施工前。提前一天（16：00前）向轨行区管理单位申报次日施工计划（包括作业范围、时间、内容、防护办法、安全措施等内容），办理请点登记。

2、销点：各施工单位凭轨行区管理单位下发的“施工作业指令单”于次日实施轨行区作业。施工结束后，与轨行区管理单位申请办理销点登记。撤出区间施工的人数和施工机具，必须与进入区间的人数和施工机具相同。如有出入，必须注明存留物品的原因、数量，且存留物品严禁侵限。

第十五条 轨行区管理单位办公地点设在轨行区管理单位项目部驻地内。
第五章  作业人员进入要求

第十六条 所有参建单位进场施工时，必须严格遵守总包部制定的各项管理制度。进入轨行区施工的单位必须遵守“进、退场有序”的原则，各施工单位作业人员进入轨行区必须按规定着装，佩戴安全帽、胸卡、反光背心等。

第十七条 各单位进入轨行区施工前，施工方案和安全措施必须经过监理、总包相关部室审批；施工作业人员经过安全教育培训，考试合格后，方可进场施工。

第十八条 每天施工结束后必须做到工完料清场地净，如果发生未经批准擅自进入区间施工、场地清理不及时、延时施工、影响行车安全等情况时，轨行区管理单位有权终止该单位后续的施工计划直至其整改完毕，并要承担相应责任。轨行区管理单位和各施工单位要做好相关施工记录，建立健全各项台帐。

第六章  设备、材料进场

第十九条 轨行区原则上不允许存放材料、机具、设备等；施工中确实需要的材料、机具、设备等应在不影响行车安全的前提下，经轨行区管理单位同意后才能进场，进场后应分类堆码整齐并制定相应的管理及安全措施，现场必须设置隔离围护及警示标识，并安排专人二十四小时不间断看护。

第七章  轨行区管理

（一）现场设施管理

第二十条 短轨贯通前，铺轨施工单位负责实施轨行区临时照明、排水设施、垃圾清运等工作，定期组织人员对轨行区照明、排水设施进行巡查，及时更换损坏的配电箱和灯具等。短轨贯通后，铺轨施工单位将轨行区垃圾清运及道床清理完毕后，移交给供电施工单位。供电施工单位接管后负责维护轨行区临时照明、排水设施、垃圾清运等工作。
（二）施工及运输管理

第二十一条 各单位必须遵守施工现场“谁作业谁防护”的原则，进入轨行区施工作业应按批准的施工方案进行，施工现场必须按要求设置隔离围护、警示标识及消防器材，必要时安排专人看守。

第二十二条 进入轨行区施工的单位要做好本单位及其他单位的成品、半成品的保护，如果损坏则按照“谁损坏谁赔付”的原则进行处理，对拒不赔付或分歧较大的，由轨行区指挥协调小组裁定。

第二十三条 施工现场严格遵守“谁施工谁负责安全管理，谁施工谁负责场地清理”的原则。各申请单位的机具、材料应在轨行车辆限界范围外存放，并在轨行区作业完毕后，对各自请点作业的区域进行清道，检查人员、机具出清情况，报告给轨行区管理单位，办理销点手续。

第二十四条 轨行区原则上禁止使用手推小平车等轻型车辆，如因施工需要必须使用时，施工单位必须制定相关的安全保证措施，报轨行区管理单位批准，同时必须遵守以下规定：

1、手推平板车是指施工单位在隧道内部空间、高架段区间及车站站台门门外侧轨道上使用的运送材料和作业用的无动力、可推行的移动车辆，包含手推梯车、各种小平车。

2、制作手推平板车所购材料、零配件材质必须符合国家、地方相关标准及实际使用要求，车轮不得使用金属材料，并配备良好的刹车装置、三角防溜铁装置及临时存放锁定装置。

3、施工单位使用的手推平板车应有单位信息，且须在轨行区管理单位备案，施工单位在使用手推平板车前必须在申报轨行区进场施工作业令内注明，获得轨行区管理单位审批后方可使用。

4、在轨行区使用手推平板车时，施工单位必须指定专人负责手推平板车上线、放置锁定及使用过程中的安全管理。

5、手推平板车上线前，施工单位现场负责人必须确认当日施工作业令批准的手推平板车使用的时段和区段，并按规定办理施工登记手续，严禁超时段、区段使用手推平板车。

6、手推平板车上线前，施工单位现场负责人必须对手推平板车使用区段线路状态、交叉作业情况及其他不安全因素进行全面检查，确认无影响后，安排专人在手推平板车作业区段两端，设置好防护后，方可安排手推平板车上线作业、运输。

7、手推平板车在使用过程中必须配备足够的随车人员以保证手推平板车能随时撤出线路，需在线路上停留时必须做好防溜措施。

8、手推平板车上装载的物件应能随时卸下，避让其他轨行车辆通过，若装载的物件不能随时卸下避让其他轨行车辆通过的作业，必须申请封闭作业区段进行作业，否则禁止上线作业。

9、装卸的设备、材料和工具应稳固，不得偏载、超载和超过机车车辆限界。

10、区间装卸设备和材料，必须按照批准的时间作业，并有充足的照明设备，每次卸车后，施工单位现场负责人应认真检查，确认满足行车限界要求。

11、同一作业区有两辆以上手推平板车时，施工单位应做好协调，原则上空车避让重车。

12、手推平板车在使用过程中必须做好防溜措施，推动过程中严禁作业人员坐在上面，严禁作业人员手离开车辆，以便随时采取制动措施。

13、作业完成后，施工单位现场负责人应对手推平板车作业区段进行全面检查，确认线路达到轨行车辆正常通过条件，所带工具、剩余材料、施工产生的垃圾全部清理干净，并将手推平板车牢固置于线路限界以外的地方并可靠枷锁，所有施工作业人员全部退出轨行区后，向轨行区轨行区管理单位销点。

14、 坡度超过20‰的区段严禁使用小平车。
（三）安全防护设施及消防设施管理

第二十五条 进入轨行区施工，必须安排专人负责防护工作，防护人员需穿反光背心，切实做好各项防护措施。具体要求如下：
1、负责人应派专职防护员在施工区域的两侧 100 米以外处各设置红色闪光灯作为停车防护信号，平直线路红闪灯应设置于线路两钢轨之间，曲线红闪灯设置于外轨内侧。工点负责人确认防护员已设好停车防护后，才能发出施工许可。 
2、所有在轨行区内工作的人员必须带安全帽，穿醒目的衣服或荧光衣。在隧道外的轨道上工作时，施工单位安全防护员必须拿信号旗；在隧道内工作时，施工单位安全防护员必须拿信号灯站在来车方向的红闪灯设置处进行防护。 
3、在未得到轨行区管理单位的允许下，不得在轨行区搭设脚手架。   
4、工点负责人如发现施工地点有妨碍行车安全的异常情况时，除采取紧急措施消除故障外，应立即显示停车信号并通知轨行区管理单位。
第二十六条：消防设施管理具体要求如下：

1、各单位部门对消防器材设施应落实专人负责，并按照“三定一好，一不准”（三定：定点设置、定人、定措施；一好：保持完整好用；一不准：不准移作他用）要求，做好消防器材管理。

2、必须保证消防器材设施前道路通畅，做到取用方便。

3、不得随意损坏或随意挪用消防器材，不准圈点，埋压消防设施和中断消防水源。

4、如需拆除、迁移、挪动等变动时，必须经过现场指挥小组批准。

5、对擅自动用或毁坏消防器材设施者，视情节按消防规章制度处罚外，情节严重者根据《中华人民共和国治安管理处罚条例》处理。

6、违反消防器材管理制度，造成火灾事故的责任者，视情节轻重，按照消防安全规定予以严肃查处，直至追究刑事责任。

（四）轨行区送电管理

第二十七条：

1、轨行区环网、接触网送电后，轨行区将由“无电”转入“有电”状态，为保障送电后作业人员和设备运行的安全，供电施工单位须安排电力调度员到轨行区管理单位办公。凡属下列情况，均需提出停送电申请，并在作业前一天17：00前办好手续：

（一）需进入受电后的主变电所设备房、变电所设备房、电缆夹层的任一区域作业。

（二）在动力变压器周围1米范围内的作业。

（三）在接触网完成送电后，进入轨行区（含停车场及车辆段）需停电的作业项目。

2、轨行区停电施工，施工单位填好作业申请（一式五份）后，报轨行区管理单位电力调度员审批。

3、作业前，由作业负责人持经批准的作业申请表，到变电所办理作业手续或停电作业手续，待值班人员完成相关安全措施后，作业人员方可进入作业区域。

作业完成后须及时到变电所办理销令手续，安全配合人员应及时撤除接地线并经变电所值班人员核实后，再向电调汇报。

严禁超时、超范围作业，遇有特殊情况不能按计划完工时，要提前两小时以上与变电所值班人员和电调联系。


[image: image2]
送电后轨行区施工作业流程图
（五）道岔管理

第二十八条 道岔管理
1、轨行区管理单位配备扳道员，并随车进行道岔的扳道工作；除轨行区管理单位以外任何单位不得擅自扳道；
2、每次作业完成后扳道员须将道岔恢复至原位，销点时报请轨行区管理单位加以确认；
3、扳道员在地面指挥时，手执黄、红两色信号旗；在隧道内，手持信号灯向司机及调车人员显示标准的道岔开通和锁闭信号；严格执行“一看、二扳、三确认、四显示”制度；

4、装有手动装置的道岔必须加挂锁，并安装道岔表示板；
5、集中控制的道岔，单操后要进行锁闭操作，并将道岔加装钩锁器，接到作业完成的通知后，进行解锁操作；

6、已安装转辙机的道岔，应将转辙机遮断器打开，人工将道岔摇到走行位置，并将道岔加装钩锁器，接到作业完成的通知后，恢复转辙机到原状态。

第八章   违章处罚

第二十九条 对于在施工中影响行车安全的违章施工和违反安全规定的单位和个人，轨行区管理单位有权制止，并及时上报轨行区指挥协调小组，通报施工单位，责令其立即整改。责任单位未及时整改，现场指挥小组有权安排或指定其他单位进行现场处理，费用由责任单位承担。如造成后果的由责任单位承担全部赔偿责任。

第三十条 违章作业处罚
（一）对未办理轨行区进场施工作业令进入轨行区施工作业的单位，对该单位一次性处罚5000元/次，并视情况可停止一天至一周作业计划。

（二）区间动火作业未经批准的或消防器材未配置到位的，一经查实，给予违章单位一次性处罚1000-3000元/次。

（三）施工用电不满足相关安全管理要求，私搭乱接、侵入限界的，对违章作业的单位一次性处罚1000元/次。

（四）在禁止区段违章使用小平车的，给予施工单位一次性处罚2000-5000元/次。

（五）凡进入轨行区的工机具，如小平板车、移动作业平台、爬梯、发电机等，施工单位均应设置明显标识，未设置标识或标识不清、无法辨认的，给予施工单位一次性处罚2000元/次。

（六）施工结束后其施工机具、材料存放、脚手架搭设侵入限界影响行车安全的，给予施工单位一次性处罚1000元/次。

（七）私自在轨行区搭设便桥，或跨越股道影响行车的，给予施工单位一次性处罚5000元/次。

（八）未经轨行区管理单位同意私自扳动道岔的，给予施工单位一次性处罚5000-10000元/次。轨行区管理单位应积极配合扳道操作，不得以任何不正当理由拒绝、推诿，若发现此类情况每次处罚5000元。

（九）轨行车辆发生溜放险情，对施工单位一次性处罚5000-20000元/次。

（十）轨行车辆作业期间未设置防护或防护措施不到位的，对施工单位一次性处罚1000元/次。

（十一）轨行车辆不按规定车速行驶，或通过车站及作业区域不鸣笛警示的，给予施工单位一次性处罚1000元/次。

（十二）轨行车辆违章停放或小型车辆人车分离遗留在轨行区，给予施工单位一次性处罚5000-10000元/次。

第三十一条 计划管理不力处罚
（一）不按轨行区进场施工作业令规定超时或超范围作业的单位，视情况可停止一至三天作业计划，并对该单位一次性处罚1000-2000元/次。轨行区作业完成后，未及时办理销点手续，视情况对该单位一次性处罚500-1000元/次。

（二）凡持轨行区作业令无正当理由不进入区间施工的，视情况可停止一天至一周作业计划，并对该单位一次性处罚1000-2000元/次。

（三）对占用单位请点联络人工作不力，未及时传达轨行区管理单位工作要求、轨行区施工协调不力等情况，可视情况给予以罚款5000元或更换人员等。

（四）不按计划进入轨行区行车的单位，视情况可停止一天至一周作业计划，并对该单位一次性处罚5000-20000元/次。

第三十二条  场地管理不到位处罚
（一）轨行区管理单位未对轨行区进出人员进行有效管理，存在未执行刷卡或登记进出制度，擅自放行未办理轨行区进场施工作业令的施工人员进出轨行区，未核查各单位施工人员等情况的，给予轨行区管理单位一次性处罚1000-3000元。

（二）轨行区管理单位未组织人员对轨行区施工情况进行巡查，未及时发现安全隐患或违章作业的，给予一次性处罚1000-3000元。

（三）轨行区照明管理单位须保证所有区间的照明正常，区间停电超过6个小时，且未及时恢复的，给予一次性处罚3000-5000元。

（四）轨行区排水设施管理单位须保证所有区间道床不被水淹没，区间轨道被水淹没超过6个小时，且未及时处理的，给予一次性处罚3000-5000元。
第三十三条 不文明施工处罚

（一）发现施工单位作业人员在轨行区内吸烟、随地大小便，给予施工单位处罚2000元/次。

（二）轨行区内施工单位人员衣着不整、无反光背心、安全帽佩戴不规范、防护人员无防护用品的，给予施工单位处罚2000元/次。 

（三）轨行区施工单位在组织施工时，没有保护好其他专业成品（半成品）的(包括不限于测量控制点、综合接地预留、电缆支架等)，一次性处罚1000元/次，并予以通报批评。

（四）施工结束后对场地不进行清理，建筑垃圾不运出场外，对施工单位一次性处罚1000元/次。轨行区指挥协调小组将责成责任单位清理，或裁定支付赔偿费用，另行安排清理。

（五）施工现场发现偷盗设备、材料等的人员，应立即制止并上报监理单位、调度室等相关管理单位。查明偷盗人员所属单位的，对责任单位一次性罚款2000元/次，并赔偿相关损失。情节严重的报公安机关依法处理，并追究相关单位和个人责任。

（六）其他违反本办法或总包部其他安全文明施工相关规定，视情节严重程度处罚1000-10000元。
第三十四条 险情事件处罚
由于施工单位违章作业造成人员伤亡的，根据国家相关法律法规及项目公司、苏州中车建工相关管理办法进行处理。

对未造成人员伤亡的险情事件，给予罚款或全线通报批评，视情况可停止一天至一周作业计划，并对该单位作以下处罚：

（一）由于施工单位工器具侵入限界造成工程车损坏的，但未造成人员伤亡的，除赔偿工程车维修费用外，给予施工单位一次性处罚10000-20000元。

（二）小型轨道车、作业平台进入轨行区后侵入限界刮蹭电客车或影响动车调试的，除赔偿电客车维修费用外，给予施工单位一次性处罚30000-50000元。

第三十五条 轨行区管理单位对隧道口、区间风井入口等负有看管责任，因看管不当造成人员损伤、设施、设备丢失的，应给予补偿，并处以1000元处罚。
第三十六 发生事故后，由总包部及监理牵头，施工单位共同参加，组成事故调查组，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见。

第九章   附  则

第三十七条  本管理办法自下发之日起执行。

第三十八条 未尽事宜由相关单位协商后报轨行区指挥协调小组批准，以补充管理办法的方式下发。

附件1：轨行区作业申请计划表

	申请单位
	
	申请人
	
	电话
	

	申请作业区(里程)
	
	作业时间
	

	作业内容(详细)
	

	采用的防护措施
	

	是否使用轨道车
	　
	是否占用轨道
	　




 注：此表一式2份，申请单位、调度室各持一份；此表由申请单位填写，申请单位应在规定的时间内按照规定要求及时上报。

附件2：轨行区临时作业施工申请计划表

	申请单位
	
	申请人
	
	电话
	

	原施工区段（里程）
	
	施工时间
	

	作业内容（详细）
	

	采用的防护措施
	

	是否使用轨道车
	
	是否占用轨道
	


注：此表一式2份，申请单位、调度室各持一份；此表由申请单位填写，申请单位应在规定的时间内按照规定要求及时上报。
附件3：施工作业令

	施工单位
	
	施工负责人
	
	电话
	

	是否使用轨道车
	
	是否占用轨道
	

	调度室批准情况
	批准作业区段
	

	
	批准作业时间
	

	
	同区段内其它作业情况
	

	
	需增加安全防护要求
	

	
	其他应注意事项
	

	批准人
	
	电话
	
	日期
	


注：此表一式2份，申请单位、调度室各持一份；此表由申请单位填写，申请单位临时变更作业内容前必须征得调度同意。

附件4：周计划申请表

施工单位：                                     申请时间段：                              

	序号
	日期
	作业内容
	作业区间
	作业时段
	工程

车号
	工程车出发
	工程车返回
	作业负责人及手机号
	备注

	
	
	
	上
	下
	起
	止
	
	时间
	起点
	进路
	进路
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


施工单位负责人：               监理单位负责人：                机电施工部负责人：                   
注：1、施工单位处除填写单位名称外再加盖公章；2、监理需要对此项施工和行车的相关条件进行确认。

附件5：轨行区施工作业指令单

编号：                              时间：                 
	作业令号：（      ）字（      ）号

	作业单位
	
	现场负责人
	

	作业科目
	
	联系电话
	

	作业地点
	
	作业人数
	

	作业日期
	
	作业时间
	

	施工设备情况
	（轨道车、平板车、梯车等设备运行情况）

	主要作业内容
	

	安全保护措施
	

	供电安排
	

	协作及其他
	

	发令人（盖章）
	

	完成情况
	

	请点
	时间
	
	销点
	时间
	
	注

销
	时间
	

	
	申请人
	
	
	申请人
	
	
	批准人
	


附件6：施工计划临时调整申请表
致：台州市域铁路S1线一期工程轨行区联合调度室：

由于                                                              的原因，我单位      月      日的计划必须调整如下，特此申请，望批准为盼。
调整后的施工计划表

	日期
	作业项目
	作业人数
	作业

地点
范围
	作业

起讫时间
	进站

地点
	出站

地点
	装备情况
	是否需要停电
	备   注

	
	
	
	
	
	
	
	工程车辆
	人工作业
	设备作业
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目工程师
	

	监理单位
	
	项目总监
	
	申请日期
	


联合调度室总调度：                  铺轨标段总监：                     
铺轨标段项目工程师：                   日期：                    
附件7：轨行区施工安全协议

轨行区施工安全协议
轨行区管理方（甲方）：
施   工   方（乙方）：
根据机电施工部发布的《台州市域铁路S1线一期工程轨行区管理办法》的规定，为明确双方的权利、责任和义务，特签订如下协议：
一、甲方负责对乙方的负责人或现场指挥人员进行交底，使乙方人员明确轨行区施工计划申请、消令程序等各项工作。
二、甲方派专人戴“安全督察”袖章巡查严管轨行区，甲方有义务负责协调、平衡乙方与其它相关施工单位之间的矛盾和问题，若协调不了将及时上报项目公司、监理进行处理。
三、甲方有权对进入轨行区施工现场的人员和材料进行登记、检查。
四、乙方必须认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护和消防工作的各类法规、条例、规定，遵守各项生产制度、规定及要求。
五、乙方在K至K区段施工时服从甲方的统一管理，共同遵守轨行区的各项施工管理制度，并对自己的管理全面负责。
六、乙方必须在入场前，与甲方签订“轨行区施工安全协议”，手续不齐全不准进场施工。乙方应对施工风险制定突发事件应急预案。
七、乙方进入施工作业现场应及时清理杂物，堆码好施工材料、用具，做到现场安全文明施工，以防物件坠落伤人。
八、乙方对施工现场的公用设施、设备的各种安全防护设施、安全标志、警告牌等不得擅自拆除、变动。如因工程施工需要必须拆除变动的，必须经搭设方的安全管理人员同意，并采取必要的安全措施后方能拆除。未经搭设方同意擅自拆除变动的，由此造成的事故均属乙方责任，所发生的一切经济损失，全部由乙方负责。
九、乙方在施工期间发生各类事故苗头及事故时，应及时组织整改和抢救伤员、保护现场，并立即向项目公司报告，事故处理中主要以乙方负责处理，甲方积极协助乙方处理。
十、乙方在站台、轨道旁摆放的所有物品不得侵入轨行区，因摆放不当造成的事故或财产损失，一律由乙方负责。
十一、施工现场脚手架由谁搭设谁负责的原则进行管理。若因管理不到位而导致轨行区成品受损、被盗等情况，由搭设单位负责修复或赔偿损失。
十二、若乙方将损失的情况隐瞒不报或不及时处理，将按《轨行区施工暂行管理办法》的相关条款进行处罚。
十三、若发生故意损坏行为或造成重大损失的，除进行赔偿外还将移送公安机关处理。若发现施工人员偷盗设备、材料的，将根据案值大小依法处理。
十四、未按《轨行区施工暂行管理办法》的安全规格落实安全措施进行施工作业的，一经查实，乙方自愿按照《轨行区施工暂行管理办法》的相关条款接受处罚。
十五、未经甲方调度员同意，擅自扩大作业范、延长作业时间、不按时销令者和作业负责人不到现场安保处销记，乙方自愿按照《轨行区施工暂行管理办法》的相关条款接受处罚。
本协议有效期：自进场起到退场止。双方盖章后生效。协议一式四份，双方各执一份，监理、项目公司单位备案一份。
甲  方：（盖章）                     乙  方：（盖章）
负责人：（签字）                     负责人：（签字）
年   月   日                          年    月   日
轨行区指挥协调小组
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各车站设备安装及装修项目部
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